

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月17日

計画の名称	快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	諫早市													
計画の目標	下水道を整備することにより、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図り、循環型社会の形成や地球規模での環境保全を推進する。 また、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,480	A	1,480	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R1末	R4末	R6末
1	処理場・ポンプ場施設の改築更新率を0%（R1末）から100%（R6末）へ増加			
	処理場・ポンプ場施設の改築更新 計画期間内改築済施設（施設数） / 諫早市下水道ストックマネジメント計画【処理場・ポンプ場施設】対象施設（施設数）	0%	33%	100%
2	管渠の改築更新率を0%（R1末）から100%（R6末）へ増加			
	管渠の改築更新 計画期間内改築済施設（m） / R1年度末時点において想定している改築対象施設（170m）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	諫早中央浄化センター 改築・更新	ストックマネジメント・改築 水処理施設 汚泥処理施設	諫早市						765		策定済	
	ストマネ																			
	A07-002	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	ポンプ場	改築	諫早湾処理区 汚水中継 ポンプ場改築	ストックマネジメント・改築 宇都中継ポンプ場	諫早市							9		策定済
	ストマネ																			
	A07-003	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	ポンプ場	改築	大村湾処理区 汚水中継 ポンプ場改築	長寿命化・改築 化屋汚水中 継ポンプ場	諫早市							32		策定済
	長寿命化																			
A07-004	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	小長井浄化センター 改 築・更新	ストックマネジメント・改築 消毒施設・スクリーンかす 設備	諫早市							116		策定済	
ストマネ																				
A07-005	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠(汚水)	改築	汚水管渠改築	ストマネ・改築 管更正L=80 m 取付管改築N=100箇所 MH 蓋N=400基 管路調査L=2000m MP改築N=39	諫早市							207		策定済	
ストマネ																				
A07-006	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道ストックマネジメ ント計画策定	処理場・ポンプ場	諫早市							84		策定済	
ストマネ																				

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道施設耐水化	処理場・ポンプ場	諫早市						40	-	
	A07-008	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道施設耐震化	処理場・ポンプ場	諫早市						193	-	
	A07-009	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	-	-	雨水浸水対策	ハザードマップ策定	諫早市						34	-	
												小計						1,480	
												合計						1,480	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	71	213	237		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	71	213	237		
前年度からの繰越額 (d)	0	32	122		
支払済額 (e)	39	123	230		
翌年度繰越額 (f)	32	122	129		
うち未契約繰越額(g)	32	32	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	45.07	13.06	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度第3次補正による内示のため事業期間を確保することができなかった	令和3年度第1次補正による内示のため事業期間を確保することが出来なかった			

事前評価チェックシート

計画の名称： 快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画の目標が都道府県構想（見直し予定を含む）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 各種計画（総合計画、事業計画等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえた計画の目標となっている。	○
I. 目標の妥当性 指標や数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 計画の目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効率的に組み合わせる等の工夫がなされている。	○
II. 計画の効果・効率性 地域の実状に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果を得られることが確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の理解が得られている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の塾度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 中期的・長期的な収支の見通しを立てている。	○
III. 計画の実現可能性 交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。	○


社会資本総合整備計画

計画の名称	快適諫早污水处理施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	諫早市

諫早市 事業計画区域図



- 下水道区域全域
- A07-005
污水管渠改築
- A07-006
ストックマネジメント計画策定




大村湾

諫早湾干拓調整池

橋湾

社会資本総合整備計画

計画の名称	快適諫早污水处理施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度（5年間）	交付対象	諫早市



A07-002 諫早湾処理区 污水中継ポンプ場改築
 A07-008 諫早湾処理区 污水中継ポンプ場耐震化


A07-001 諫早湾処理区 諫早中央浄化センター改築・更新
 A07-008 諫早湾処理区 諫早中央浄化センター耐震化





凡 例	
	事業計画区域
	終末処理場
	ポンプ場
	面整備




整備予定箇所の色分け	
	新設
	増設
	改築更新

社会資本総合整備計画

計画の名称	快適速早污水处理施設整備計画（防災・安全）	交付対象	諫早市
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）		




凡 例	
	事業計画区域
	終末処理場
	ポンプ場
	面整備

整備予定箇所の色分け	
	新設
	増設
	改築更新

社会資本総合整備計画

計画の名称	快適諫早污水处理施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度	交付対象	諫早市



凡 例	
	事業計画区域
	終末処理場
	ポンプ場
	面整備

整備予定箇所の色分け	
	新設
	増設
	改築更新

計画の名称	快適諫早污水处理施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	諫早市

