
諫早市経済交流部

令和４年８月25日

諫早市教育委員会



（議題） これまでの経過や施設の現状及び課題等について

①（仮称）文芸・音楽ホールに関する経過について P1～P５

②諫早市中央公民館（市民センター）の現状について P６～P８

③（仮称）文芸・音楽ホール計画の再検討について P９～P14

④（仮称）市民交流センター計画案について P15～P17

（その他） 今後のスケジュール等について P18～P19 



① （仮称）文芸・音楽ホールに関する経過について

１



２

諫早文化会館の現状等について

諫早文化会館の概要 （昭和55年建築 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上3階 地下１階）

・施設の概要：大ホール（多目的ホール形式、固定席 １，２８３席 車イス対応 ６席）
中ホール（会議室形式、可動席 ５００席）
その他 （リハーサル室、展示ホール、楽屋（４）、練習室（３）他）

・施設の課題：大ホールは、規模が大きく、小規模の市民利用がしづらい
中ホールは、規模は適当だが、舞台等に課題あり

◎ 平成２６年度、２８年度 諫早市芸術文化連盟からの中ホール規模での
文芸・音楽ホールの整備要望書が提出

◎ 平成２９年～令和２年 市内文化関係団体との意見交換会の開催（15回開催）



◎ 平成２９年～令和２年 市内文化関係団体との意見交換会の開催（15回開催）

◎令和元年 （仮称）文芸・音楽ホールの整備計画に着手（旧市営野球場跡地）
（長崎県と建築確認協議 ⇒ 文化会館の別館として整備検討）

（仮称）文芸・音楽ホールの想定した施設規模
延床面積 約2,600㎡
収容人数 約500席
駐車場 約650台（現文化会館の駐車場も含む）

◎令和元年～令和２年 地質調査とホールや駐車場の設計業務
（令和3年度からの施設整備を予定していた）

３

（仮称）文芸・音楽ホールについて



４

整備を計画していた（仮称）文芸・音楽ホール（鳥瞰図）

至 諫早文化会館

旧諫早市営球場跡地

（仮称）文芸・音楽ホールについて

課題：諫早文化会館との高低差の解消策、施設管理の人員確保、設備等の一体化が困難など



◎ 令和3年6月議会
市長から施政方針において、「（仮称）文芸・音楽ホールについては、その機能
や建築方法について幅広い意見を参酌しながら、真に市民が望む施設、長く市民
に愛される施設づくりに向けて発展的な検討をしてまいりたい」と表明。

整備に関し内部協議・検討

◎ 令和４年３月議会
市長が（仮称）文芸・音楽ホールについては、庁舎前芝生広場において
市民センターと合築し建替えする構想を説明。

５

計画の見直しと新たなプランについて



② 諫早市中央公民館（市民センター）の現状について
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7

諫早市中央公民館（市民センター）について

市民センターの概要 （昭和４７年建築 築５０年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上４階）

・施設の規模 建築面積：８３８㎡ 延床面積：２，４８２㎡

・施設概要：講座室（３）、会議室（２）、料理講座室、和室、講堂など

専用駐車場：１２台（不足するため市役所駐車場も利用）

・施設の課題：建物の老朽化が著しい（空調設備など）

専用駐車場が狭い

利用者が多く予約が取りにくい

・利用者の声：利用に合わせた設備の不備（防音、鏡、手洗い など）

駐車場が利用しにくい

利用者が多く予約が取りにくい
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諫早市中央公民館の利用状況について

利用団体数
利用日数（日）

A
利用可能日数（日）

B
稼働率
A/B

講堂 592 312

359

86.9%

展示ホール 24 68 18.9%

第１講座室 270 211 58.8%

第２講座室 651 311 86.6%

第３講座室 409 278 77.4%

和室 264 211 58.8%

料理講座室 67 67 18.7%

第１会議室 390 276 76.9%

第２会議室 225 184 51.3%

計 2,892 1,918

・年間利用者数 ４２，４１３人（令和元年度）
・部屋別の利用状況・稼働率（令和元年度）

敷地面積：１，６２２㎡



③ （仮称）文芸・音楽ホール計画の再検討について
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（仮称）文芸・音楽ホール計画の再検討
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（仮称）文芸・音楽ホールの整備手法については

コスト、財源、交通アクセス の３点で比較検討

① ホールと市民センターを合築し新築整備

② 文化会館の別館として、ホールのみ整備

③ ホールと諫早文化会館を合築し新築整備



（仮称）文芸・音楽ホール計画のコスト面の検討

11

コスト面での比較検討
（整備費＋今後３０年間の維持管理費）

文化会館
の整備

市評価 備 考

①案
中規模ホール＋市民センター

（芝生広場）
長寿命化 ◎

②案
中規模ホール
（野球場跡地）

長寿命化 ○

③案 文化会館＋中規模ホール
（野球場跡地）

建替 △



（仮称）文芸・音楽ホール計画の財源面の検討

1２

財源面での比較検討
文化会館
の整備

市評価 備 考

①案
中規模ホール＋市民センター

（芝生広場）
長寿命化 ○ 国補助金など

②案
中規模ホール
（野球場跡地）

長寿命化 〇 国補助金など

③案 文化会館＋中規模ホール
（野球場跡地）

建替 ○ 国補助金など



（仮称）文芸・音楽ホール計画の交通アクセス面の検討

1３

交通アクセス面での比較検討
文化会館
の整備

市評価 備 考

①案
中規模ホール＋市民センター

（芝生広場）
長寿命化 ◎ 公共交通機関の便が多い

②案
中規模ホール
（野球場跡地）

長寿命化 〇 公共交通機関の便が少ない

③案 文化会館＋中規模ホール
（野球場跡地）

建替 〇
公共交通機関の便が少ない



（仮称）文芸・音楽ホール計画の総合評価
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比較検討の総合評価
文化会館
の整備

市評価

備 考

コスト 財源 アクセス

①案
中規模ホール＋市民センター

（芝生広場）
長寿命化 ◎ ○ ◎

総合面での評価で最良
案

②案
中規模ホール
（野球場跡地）

長寿命化 ○ 〇 〇
市民センターは個別整備
が必要

③案 文化会館＋中規模ホール
（野球場跡地）

建替 △ ○ 〇
市民センターは個別整備
が必要



④ （仮称）市民交流センター計画案について
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◎ 500席の中規模ホール（文芸・音楽ホール）と市中央公民館（市民センター）の合築で

中央交流広場（芝生広場)と同じぐらいの面積が必要

◎ 週末や休日等での自動車利用者が増えることが想定されるため、

追加の駐車場整備の検討が必要

◎ 現在、中央交流広場（芝生広場）で開催されている、

祭り・イベントの代替場所について検討が必要

16

計画の見直しと新たなプランについて



17

施設の内容と規模

市
役
所
側

本
明
川
側

（仮称）市民交流センターホール整備事業について

（仮称）市民交流センター候補地
敷地面積：約3,300㎡



（その他） 今後のスケジュール等について
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① 会議は、本日（8月25日）の会議を含め、年度末までに計４回程度の
開催を予定しています。
（会議開催前には、事前に皆さんと日程調整いたします。）

② 会議とは、別に九州内で先例施設の現地調査も行います。
（視察先については、日帰りの行程で選定中です。）

③ コンサルタント業務の中で市民アンケートを予定しています。
（アンケートの対象は、無作為に選んだ市民3,000名を予定しています。）

19

今後のスケジュールについて


