

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				将来方針				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	内容	取組方針の内容	地区外担い手		
長崎県	諫早市	1 中央・本野	中央・北諫早		①			①~②		③			③~④							
			本野																	
		2 小野	赤崎町・黒崎町・小野町																	
			小野島町		①			①~②		③				③~④						
			川内町																	
			長野町 宗方町																	
		3 小栗・真津山	小栗・真津山		①			①~②		③			③~④							
		4 有喜	早見町																	
			天神町		①			①~②		③				③~④						
			中通町 松里町・有喜町・鶴田町																	
		5 長田	東		①			①~②		③				③~④						
			西																	
6 多良見	喜々津		①			①~②		③				③~④								
	大草・伊木力																			
7 森山	東																			
	西		①			①~②		③				③~④								
	諫早干拓																			
8 飯盛	江ノ浦		①			①~②		③				③~④								
	田結																			
9 高来	湯江		①			①~②		③				③~④								
	高来西																			
10 小長井	遠竹																			
	井崎																			
	田原		①			①~②		③				③~④								
	長里・牧																			
11 諫早湾干拓	中央	既に実質化していると判断した対象地区・集落																		
	小江																			
12 小豆崎園場	小豆崎園場	既に実質化していると判断した対象地区・集落																		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化の取組実績を下段に赤字で記載

将来方針については、将来方針の内容と将来方針を実現するための取組方針及び手順を記載

- (ア)農地中間管理機構の活用方針
- (イ)基盤整備への取組方針
- (ウ)水田畑地化の取組方針
- (エ)新規・特産化作物の導入方針
- (オ)鳥獣被害防止対策の取組方針
- (カ)災害対策への取組方針
- (キ)その他

注:地区内の担い手が不足しているため、地区外から担い手を呼び込む方針が含まれている場合は、「地区外担い手」の欄に○を記入