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※諫早市橋梁長寿命化修繕計画をもとに、諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表

の通り作成しました。 

 なお、平成 26年に施行された省令・告示により 5年に 1度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

 

 早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 
 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 
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諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

204-10001-00 公園橋 天満仲沖線 1960 59 64.8 11.3 PC 高城町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10002-00 港橋 天満仲沖線 1973 46 8.3 12.8 PC 東本町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10003-00 有明橋 高城上町線 1960 59 5.1 15.6 PC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-10004-00 小路橋 東小路城見線 不明 ― 5.6 19.5 RC 東小路町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10005-00 高城橋１ 東小路城見線 1959 60 60.0 13.3 PC 高城町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10006-00 裏山橋 永昌東福田線 1961 58 63.5 11.8 PC 永昌東町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10007-00 宮ノ前橋 永昌東福田線 1982 37 18.0 11.2 PC 福田町 〇 2015 Ⅰ 48 点検 点検 点検

204-10008-00 西小路橋 諫早公園前線 不明 ― 7.5 11.5 PC･RC 高城町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10009-00 １号橋６ 高城上町線 不明 ― 2.9 16.1 RC 東小路町 ― 2019 Ⅲ 476 528 25 設計 修繕 点検 点検

204-10010-00 １号橋７ 岡田旭町線 不明 ― 2.5 7.8 RC 八天町 ― 2019 Ⅱ 25 点検 点検

204-10011-00 光江橋 岡田旭町線 1996 23 62.7 9.1 PC･鋼 旭町 〇 2017 Ⅱ 54 点検 点検

204-10012-00 倉屋敷橋 岡田旭町線 不明 ― 8.0 4.9 RC 旭町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10013-00 １号橋８ 市役所前線 不明 ― 2.3 18.5 RC 東小路町 ― 2019 Ⅱ 26 点検 点検

204-10014-00 高城小橋 市役所前線 2003 16 13.8 8.5 PC 栄町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10015-00 眼鏡橋 本町眼鏡橋線 1966 53 64.6 2.5 鋼 八天町 〇 2017 Ⅰ 51 点検 点検

204-10016-00 １号橋９ 西田町高麗小路線 不明 ― 3.8 4.0 RC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10017-00 高麗小路橋 西田町高麗小路線 不明 ― 4.0 2.7 RC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10018-00 唐津橋１ 新中川良線 不明 ― 8.9 3.8 鋼 旭町 ― 2016 Ⅱ 409 613 23 点検
点検
設計

修繕

204-10019-00 裏町橋 魚棚線 不明 ― 5.4 5.9 RC 八坂町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10020-00 上門口橋 本諫早駅船越線 不明 ― 4.7 11.3 RC 栄町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10021-00 仲沖橋 厚生町仲沖線 1969 50 21.0 4.7 鋼 旭町 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10023-00 瀬戸橋 浦町線 不明 ― 4.8 3.8 ― 八坂町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10024-00 欄干橋 古中川良1号線 不明 ― 6.9 4.2 RC 八坂町 ― 2016 Ⅰ 23 点検 点検

204-10025-00 田井原橋 田井原線 2000 19 14.6 12.0 PC 仲沖町 ― 2016 Ⅱ 403 28 点検 点検
点検
設計

204-10026-00 新中川良橋 新中川良線 不明 ― 5.1 4.1 PC 旭町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10027-00 高麗小橋 高麗小路線 不明 ― 4.1 2.4 RC 栄町 ― 2016 Ⅰ 22 点検 点検

204-10028-00 １号橋１０ 上野町一本橋線 不明 ― 2.0 2.5 RC 上野町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10029-00 一本橋 上野町一本橋線 不明 ― 5.0 1.8 RC 厚生町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10030-00 城見橋 天満町3号線 不明 ― 4.1 6.0 RC 天満町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10031-00 清仙寺橋 竹の下今廟線 1966 53 22.0 5.2 PC 泉町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10032-00 綿打小橋 高天正久寺線 不明 ― 6.2 3.2 RC 高天町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10033-00 １号橋１１ 泉町5号線 不明 ― 2.3 8.0 RC 泉町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10034-00 １号橋１２ 八天町5号線 不明 ― 2.5 12.3 RC 八天町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10035-00 山の手橋 裏山折山頭線 1958 61 19.5 7.0 RC 城見町 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-10036-00 片木橋 目代片木線 1959 60 12.0 3.8 RC 大場町 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-10037-00 福田橋 八坂福田線 1974 45 28.1 15.8 鋼 福田町 〇 2017 Ⅱ 60 点検 点検

204-10038-00 香田橋 福田香田線 1997 22 14.1 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10039-00 福田跨線橋 福田川頭線 1986 33 22.0 9.1 PC 福田町 〇 2017 Ⅲ 1541 431 46 設計 修繕 点検 点検

204-10040-00 宮園橋 福田北諫早中学校線 1987 32 13.8 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅱ 24 点検 点検

204-10041-00 １号橋１３ 諫早駅前3号線 不明 ― 3.7 7.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10042-00 １号橋１４ 諫早駅前4号線 不明 ― 3.2 5.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅲ 410 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-10043-00 山下渕桟橋 上宇戸橋公園線 1958 61 58.0 4.9 RC 宇都町 〇 2019 Ⅲ － 撤去

204-10044-00 １号橋１５ 諫早駅前10号線 不明 ― 3.8 5.2 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10045-00 上宇戸橋 諫早駅前12号線 1996 23 62.3 16.7 PC 永昌東町 〇 2017 Ⅱ 69 点検 点検

204-10046-00 永昌東跨線橋 諫早駅前12号線 1992 27 209.5 10.9 PC 永昌東町 〇 2014 Ⅱ 132 点検 点検

204-10048-00 ２号橋５ 諫早病院前線 不明 ― 2.3 11.7 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10049-00 １号橋１６ 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 7.5 6.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10050-00 ２号橋６ 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 4.6 4.6 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10052-00 ２号橋７ 厚生町幸町北線 不明 ― 3.3 9.0 RC 仲沖町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10053-00 １号橋１７ 永昌真崎津水線 不明 ― 2.6 7.6 RC 真崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10054-00 ２号橋２ 永昌真崎津水線 不明 ― 7.6 7.9 RC 山川町 ― 2019 Ⅱ 408 403 26 点検 設計 修繕 点検

204-10055-00 １号橋２ 西栄田線 不明 ― 5.4 5.7 RC 栄田町 ― 2019 Ⅱ 200 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-10056-00 １号橋１８ 栄田中井原線 不明 ― 5.4 8.0 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10057-00 鴻渕橋 天満本明線 1989 30 34.6 10.6 鋼 目代町 〇 2019 Ⅱ 4438 613 60
点検
設計

修繕 点検

204-10058-00 綿打橋１ 本明堤防線 不明 ― 5.3 5.1 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10059-00 谷川橋１ 本明本野線 1959 60 6.9 3.3 RC 本野町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10060-00 琴川小橋 本明本野線 1959 60 7.1 5.9 RC 本野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10061-00 １号橋１９ 宇戸の上線 不明 ― 2.6 4.9 PC 天満町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10062-00 中島橋２ 上平田今廟線 1991 28 14.1 4.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10063-00 １号橋２０ 上平田今廟線 不明 ― 2.9 5.2 RC 日の出町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10067-00 妙見橋 天満北線 不明 ― 4.5 13.4 RC 天満町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着・打替え工法等

ひびわれ注入・断面修復

等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入等
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-10069-00 山の樹下橋 後谷目代線 1988 31 15.0 5.0 鋼 目代町 〇 2019 Ⅰ 31 点検 点検

204-10070-00 山の樹上橋 後谷目代線 1958 61 12.1 4.5 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 479 431 24 点検 点検 設計 修繕

204-10071-00 ３号橋２ 後谷目代線 不明 ― 2.9 8.2 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10072-00 ４号橋１ 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.1 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10073-00 ５号橋 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.5 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10074-00 青山橋 青山線 不明 ― 2.5 4.8 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10075-00 螢橋 栄田菅牟田長田線 1994 25 43.7 11.0 PC 本明町 〇 2019 Ⅱ 528 60 点検
点検
設計

204-10077-00 中島橋１ 本明本野線 不明 ― 8.6 4.0 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 277 806 23 点検 設計 修繕 点検

204-10078-00 綿打橋 本明本野線 1974 45 6.8 4.5 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10079-00 前川内橋 前川内線 1959 60 7.7 4.5 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 305 431 23 点検 点検 設計 修繕

204-10080-00 上前川内橋 前川内線 1976 43 8.5 5.2 PC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10081-00 東河内橋 本明町平線 1958 61 7.5 4.7 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10083-00 東亜橋 本明北線 1941 78 7.9 5.7 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10084-00 １号橋２１ 本明北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10085-00 １号橋２２ 渡瀬大野線 不明 ― 2.7 6.8 RC 本明町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10086-00 ２号橋８ 渡瀬大野線 不明 ― 2.4 6.0 RC 本明町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10087-00 ３号橋３ 渡瀬大野線 不明 ― 2.6 5.2 RC 本明町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10088-00 渡瀬橋 渡瀬大野線 不明 ― 7.5 6.0 RC 本明町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10089-00 ４号橋２ 渡瀬大野線 不明 ― 4.6 3.8 RC 本野町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10090-00 大野橋 渡瀬大野線 不明 ― 3.1 4.0 RC 本野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10091-00 平松橋 平松線 1959 60 41.0 4.5 PC 下大渡野町 〇 2019 Ⅲ 5333 556 44 設計 修繕 点検 点検

204-10092-00 １号橋２３ 宮園平線 不明 ― 2.4 4.1 RC 下大渡野町 ― 2018 Ⅲ 180 528 22
点検
設計

修繕 点検

204-10093-00 彦城橋 本野出張所前線 1959 60 37.5 4.5 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10094-00 中学橋 本野小学校線 1959 60 38.4 4.5 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅱ 899 403 44 点検 設計 修繕 点検

204-10095-00 琴川橋 二ヶ倉琴川線 1959 60 37.5 5.3 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-10096-00 柳谷橋１ 琴川川頭線 不明 ― 3.5 4.9 RC 本野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10097-00 山口橋１ 湯野尾線 1977 42 7.4 5.5 PC 湯野尾町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10098-00 棚掛橋 湯野尾北線 1960 59 25.2 5.0 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 1424 431 40 設計 修繕 点検 点検

204-10099-00 中島橋 湯野尾北線 1960 59 23.3 4.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 807 431 40 設計
修繕
点検

点検

204-10100-00 １号橋２４ 湯野尾北線 不明 ― 4.4 4.4 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10101-00 ２号橋９ 湯野尾北線 不明 ― 5.0 4.5 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10102-00 ３号橋４ 湯野尾北線 不明 ― 4.8 4.6 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10103-00 山ノ口橋１ 湯野尾北線 1965 54 21.3 4.3 鋼 湯野尾町 〇 2019 Ⅰ 40 点検 点検

204-10104-00 余木橋 余木線 1961 58 21.0 3.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 750 431 40 設計 修繕 点検 点検

204-10105-00 １号橋２５ 余木線 不明 ― 2.9 6.0 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10106-00 ２号橋１０ 余木線 不明 ― 3.1 4.6 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10107-00 ３号橋５ 余木線 不明 ― 5.6 3.4 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10108-00 ４号橋３ 余木線 不明 ― 3.9 3.2 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10109-00 天神橋１ 余木線 1961 58 21.0 2.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 463 431 40 設計
修繕
点検

点検

204-10110-00 広谷橋１ 赤水線 不明 ― 3.5 6.0 RC 上大渡野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10111-00 円能寺橋 松口円能寺線 1961 58 23.0 3.1 RC 富川町 〇 2019 Ⅱ 435 431 40
点検
設計

修繕 点検

204-10112-00 清水山橋 洞仙古場線 1980 39 23.1 5.6 RC･PC 富川町 〇 2019 Ⅱ 910 959 40
点検
設計

修繕 点検

204-10113-00 １号橋１１４ 大渡野古場線 不明 ― 4.8 4.5 ― 上大渡野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10114-00 広谷橋２ 広谷線 不明 ― 4.4 5.5 RC 上大渡野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10115-00 １号橋２６ 中山南線 不明 ― 3.5 9.5 RC 福田町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10116-00 １号橋２７ 小豆崎西里線 不明 ― 2.3 6.1 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10117-00 ２号橋１１ 小豆崎西里線 不明 ― 4.2 3.9 RC 西里町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10118-00 長田橋 西長田宿線 1923 96 52.0 5.5 RC 西里町 〇 2019 Ⅱ 51 点検 点検

204-10119-00 大川橋１ 西里長田線 1958 61 27.8 6.2 RC 西里町 〇 2019 Ⅱ 1258 431 46
点検
設計

修繕 点検

204-10120-00 段堂橋２ 段堂川線 不明 ― 8.2 6.2 鋼 長田町 ― 2018 Ⅲ 1663 613 26 設計
修繕
点検

点検

204-10121-00 １号橋２８ 段堂川線 不明 ― 3.6 5.8 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10122-00 長田新橋 長田中学校線 1958 61 27.8 7.4 RC･鋼 西里町 〇 2019 Ⅱ 1438 839 46 点検 設計 修繕 点検

204-10123-00 １号橋２９ 堤谷線 不明 ― 4.0 16.5 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10124-00 段堂橋１ 西里長田線 不明 ― 7.8 7.5 鋼 長田町 ― 2019 Ⅰ 26 点検 点検

204-10125-00 浜の上橋 浜の上線 不明 ― 6.2 4.7 PC 長田町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10126-00 １号橋３０ 長田船溜線 不明 ― 7.3 4.6 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10127-00 瀬々田橋１ 白木峰岩屋川口線 不明 ― 3.6 4.0 RC 大場町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10128-00 後谷橋 白木峰岩屋川口線 1989 30 11.9 6.1 RC･PC 大場町 ― 2019 Ⅲ 523 834 27 設計 修繕 点検 点検

204-10129-00 岩屋川口橋 白木峰岩屋川口線 1958 61 24.4 3.5 RC 大場町 〇 2019 Ⅱ 650 431 40 点検 設計 修繕 点検

204-10130-00 びるご橋 目代片木線 不明 ― 5.1 5.8 RC 大場町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10131-00 前田橋１ 正久寺線 不明 ― 5.8 3.9 RC 正久寺町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

塗替え（

Rc-Ⅲ系）等

金属溶射等

ひびわれ注

入・

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等
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204-10132-00 綿打橋２ 正久寺白浜線 不明 ― 7.1 5.7 その他 正久寺町 ― 2018 Ⅲ 221 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-10133-00 尾首跨線橋 尾首線 1963 56 15.6 5.2 PC 高天町 〇 2016 Ⅱ 551 403 37 点検 設計 修繕 点検

204-10134-00 鍬崎小橋 鍬崎深谷線 不明 ― 4.6 4.3 RC 高天町 ― 2018 Ⅱ 113 403 22 点検
点検
設計

修繕

204-10135-00 上原橋 白原町原線 不明 ― 3.5 4.5 RC 白原町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10136-00 １号橋１ 白原町原線 不明 ― 18.6 4.8 PC 白原町 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-10137-00 尺の古場橋 原椿原線 不明 ― 5.6 4.0 RC 白原町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10138-00 剃刀峯橋 原椿原線 1962 57 7.2 5.1 RC 白原町 ― 2018 Ⅱ 283 431 23 点検 設計
修繕
点検

204-10139-00 １号橋３１ 猿崎線 不明 ― 3.6 7.0 RC 猿崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10140-00 雪橋 猿崎線 1973 46 44.1 5.2 PC 猿崎町 〇 2019 Ⅱ 1383 431 44
点検
設計

修繕 点検

204-10141-00 １号橋３２ 赤崎堤防線 不明 ― 2.3 5.4 RC 赤崎町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10142-00 ２号橋１２ 赤崎堤防線 不明 ― 2.9 5.1 RC 赤崎町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10143-00 ３号橋６ 赤崎堤防線 不明 ― 2.5 4.3 その他 赤崎町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10144-00 １号橋３３ 黒崎大篭線 不明 ― 6.6 6.0 鋼 小野島町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10145-00 小野島新地橋 小野島新地線 1964 55 16.8 4.5 鋼 小野島町 〇 2019 Ⅲ 692 460 37 設計 修繕 点検 点検

204-10146-00 ２号橋１３ 小野島新地線 不明 ― 4.0 6.0 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10147-00 ３号橋１ 小野島新地線 不明 ― 8.4 5.1 鋼 小野島町 ― 2019 Ⅱ 497 488 23 点検 設計 修繕 点検

204-10148-00 １号橋３４ 龍宮鼻線 不明 ― 5.0 6.4 RC 黒崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10149-00 中央橋１ 本村黒崎線 1950 69 6.8 4.4 RC 黒崎町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10150-00 黒崎橋 黒崎堤線 不明 ― 5.2 5.0 RC 黒崎町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10151-00 １号橋３５ 本村小野島線 不明 ― 3.9 4.5 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10152-00 １号橋３６ 曙町小野島線 不明 ― 4.7 6.1 RC 川内町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10154-00 １号橋３７ 曙町中村線 不明 ― 2.5 5.9 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10155-00 ２号橋１４ 曙町中村線 不明 ― 3.1 6.1 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10156-00 ２号橋１ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 20.7 13.9 RC 小野島町 〇 2019 Ⅰ 52 点検 点検

204-10157-00 １号橋３８ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 15.2 6.2 RC 川内町 〇 2018 Ⅰ 42 点検 点検

204-10158-00 川内町新地橋 川内町新地線 1989 30 20.2 6.2 PC 小野島町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10159-00 １号橋３９ 川内小野島線 不明 ― 9.3 7.2 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10160-00 １号橋３ 給人原半造線 不明 ― 12.1 6.0 PC 長野町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10161-00 ２号橋１５ 給人原半造線 不明 ― 9.4 4.0 PC 川内町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10162-00 川床橋 川床宗方線 1990 29 13.1 6.7 PC 川床町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10163-00 給人原橋 川床宗方線 不明 ― 8.0 6.0 PC 長野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10164-00 １号橋４０ 宗方線 不明 ― 2.0 19.5 RC 宗方町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10165-00 岩戸山橋 宗方線 不明 ― 7.2 7.1 RC 宗方町 ― 2019 Ⅰ 26 点検 点検

204-10166-00 岩戸下橋 宗方線 1959 60 5.3 4.2 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10167-00 ２号橋３ 宗方線 不明 ― 4.8 4.4 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 549 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-10168-00 小園橋 川床小園線 1964 55 7.0 4.5 RC 川床町 ― 2018 Ⅲ 180 403 23 設計
修繕
点検

点検

204-10169-00 １号橋４１ 川床2号線 不明 ― 3.5 3.5 RC 川床町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10170-00 １号橋４２ 鷲崎線 不明 ― 3.3 7.5 RC 小川町 ― 2018 Ⅱ 275 613 25 点検 設計
修繕
点検

204-10171-00 八三郎橋 小栗出張所前線 1977 42 7.2 6.0 PC 小川町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10172-00 １号橋４３ 栗面東線 不明 ― 4.1 6.8 RC 栗面町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10173-00 埋津橋 八天西郷線 1967 52 38.3 33.4 鋼･PC 西郷町 〇 2019 Ⅱ 90 点検 点検

204-10174-00 大渕橋 諫早有喜線 1972 47 20.0 7.1 鋼 小川町 〇 2017 Ⅱ 42 点検 点検

204-10175-00 小ヶ倉大橋 諫早有喜線 1972 47 90.0 8.2 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 460 59 点検 設計 点検

204-10176-00 善神橋 諫早有喜線 1972 47 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 4526 488 54 点検 設計 修繕 点検

204-10177-00 洞仙橋 諫早有喜線 1972 47 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 54 点検 点検

204-10178-00 山本橋 諫早有喜線 不明 ― 7.5 7.9 PC 小ヶ倉町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10179-00 天神橋 諫早有喜線 不明 ― 2.1 7.7 RC 有喜町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10180-00 開港橋 諫早有喜線 2003 16 23.2 8.9 PC 有喜町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10181-00 １号橋４４ 諫早有喜線 不明 ― 3.8 8.6 RC 松里町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10182-00 工田橋 小川寺峰線 1975 44 5.0 5.1 RC 小川町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10183-00 栗面小橋 栗面線 不明 ― 4.5 5.6 RC 栗面町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10184-00 大川橋２ 上浦谷線 1990 29 30.5 5.7 PC 平山町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10185-00 岩敷橋 上浦谷線 1990 29 30.8 4.7 PC 平山町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10186-00 中道橋 中道線 1988 31 34.7 6.3 RC 平山町 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-10187-00 多良林橋 多良林線 不明 ― 6.0 4.4 RC 平山町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10188-00 宮崎橋 土師野尾熊野神社線 1965 54 4.4 4.5 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10189-00 １号橋４５ 土師野尾線 不明 ― 2.4 7.1 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10190-00 観音渕橋 土師野尾線 1989 30 16.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-10191-00 ２号橋４ 土師野尾線 不明 ― 5.6 6.5 RC 土師野尾町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10192-00 ３号橋７ 土師野尾石原線 不明 ― 3.6 3.5 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10194-00 ２号橋１６ 中通鶴田線 不明 ― 2.5 4.0 RC 鶴田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え

（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・断面修復等
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204-10195-00 川江橋 有喜町中線 1985 34 20.0 4.6 PC 松里町 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-10196-00 仲沖小橋 厚生町2号線 不明 ― 11.0 4.8 PC 仲沖町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10197-00 中通橋 中通早見線 不明 ― 5.6 4.5 RC 中通町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10198-00 鍛冶屋橋 鍛冶屋線 不明 ― 5.2 4.3 RC 天神町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10200-00 中尾橋２ 早見町中尾線 不明 ― 13.3 4.2 PC 早見町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10201-00 茶屋橋 貝津南線 1975 44 8.3 4.8 PC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10202-00 道目木橋 貝津若葉線 1988 31 25.3 16.8 PC 若葉町 〇 2019 Ⅰ 60 点検 点検

204-10203-00 中央橋２ 久山中央線 1986 33 14.4 6.0 PC 久山町 ― 2019 Ⅱ 24 点検 点検

204-10204-00 名切橋１ 久山化屋線 1987 32 11.6 6.7 鋼 久山町 ― 2019 Ⅰ 27 点検 点検

204-10205-00 竜宮橋 貝津横島線 1984 35 41.5 6.2 PC 貝津町 〇 2019 Ⅰ 50 点検 点検

204-10206-00 輪之内橋 貝津2号線 1975 44 8.5 5.3 PC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10207-00 西大川橋 貝津1号線 1990 29 23.6 6.2 PC 貝津町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10208-00 １号橋４６ 小船越馬渡線 不明 ― 4.7 5.8 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10209-00 黒橋 小船越黒橋線 1969 50 17.4 2.4 鋼 小船越町 〇 2016 Ⅰ 37 点検 点検

204-10210-00 １号橋４７ 真崎破籠井線 不明 ― 3.7 4.7 RC 破籠井町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10211-00 ２号橋１７ 真崎破籠井線 不明 ― 8.7 5.4 RC 破籠井町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10212-00 真崎橋 真崎線 1995 24 25.0 7.2 PC 真崎町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10213-00 亀山橋 西郷寺田線 1972 47 32.8 4.4 鋼 西郷町 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-10214-00 １号橋４８ 小野島中線 不明 ― 8.6 6.2 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10215-00 猿崎橋 猿崎深海線 1964 55 16.0 4.7 PC 猿崎町 〇 2019 Ⅲ 398 403 37 設計
修繕
点検

点検

204-10216-00 大師橋 猿崎深海線 1960 59 15.0 4.3 鋼 猿崎町 〇 2019 Ⅰ 31 点検 点検

204-10217-00 乱橋 立出南乱橋線 1965 54 7.8 4.7 RC 宇都町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10218-00 １号橋４９ 川内町南線 不明 ― 3.0 3.4 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10219-00 ２号橋１８ 川内町南線 不明 ― 2.6 3.9 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10220-00 １号橋５０ 宮の後井樋口線 不明 ― 2.0 5.8 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10221-00 ２号橋１９ 宮の後井樋口線 不明 ― 3.4 4.6 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10222-00 ２号橋２０ 新田線 不明 ― 8.3 12.3 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10223-00 １号橋５１ 新田線 不明 ― 5.0 7.9 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10225-00 ２号橋２１ 赤崎中線 不明 ― 2.6 15.8 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10226-01 小船越町橋 小船越東線 2003 16 10.0 12.7 PC 小船越町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10227-00 中田橋 中田線 1973 46 25.4 4.6 鋼 中田線 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10228-00 清水橋 中田線 1959 60 23.9 4.6 RC 中田町 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-10229-00 １号橋５２ 道上線 不明 ― 2.9 4.3 RC 長田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10230-00 古場山橋 古場山要線 1959 60 24.1 4.1 RC 御手水町 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-10231-00 正久寺橋 正尾東線 1965 54 14.6 4.8 PC 正久寺町 ― 2015 Ⅱ 617 0 24 点検 修繕 点検

204-10232-00 １号橋５３ 剃刀峰白木峰線 不明 ― 4.4 5.9 RC 白原町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10233-00 花高橋 久保花高線 2014 5 16.8 7.7 RC 下大渡野町 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-10234-00 花高小橋 久保花高線 不明 ― 3.0 7.9 RC 下大渡野町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10235-00 喜野重橋 富川町大山線 不明 ― 7.1 4.0 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10236-00 １号橋５４ 富川町大山線 不明 ― 3.0 3.7 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10237-00 真城橋 真崎北線 1997 22 26.2 7.2 PC 真崎町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10238-00 今村橋 西諫早中央線 1993 26 66.8 12.8 PC 真崎町 〇 2015 Ⅱ 62 点検 点検 点検

204-10239-00 １号橋５５ 旧茶屋花の木線 不明 ― 7.0 5.9 RC 久山町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10240-00 春毛橋 仁田原下後古場線 1986 33 40.0 6.3 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-10241-00 河良屋橋 仁田原下後古場線 1989 30 12.4 5.2 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10242-00 小ヶ倉大橋 小ヶ倉夫婦木線 不明 ― 4.6 4.6 RC 小ヶ倉町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10244-00 島崎橋 長野線 不明 ― 4.3 4.3 その他 川床町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10245-00 １号橋５６ 長野線 不明 ― 2.9 4.4 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10246-00 鶴田橋 正部田鶴田線 不明 ― 9.1 4.5 ― 有喜町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10247-00 駅西１号橋 諫早駅西1号線 1983 36 20.6 14.1 RC 永昌町 〇 2019 Ⅱ 2280 431 60 設計
修繕
点検

点検

204-10248-00 鍬崎橋 正久寺白浜線 1966 53 4.8 7.1 RC 高天町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10249-00 １号橋５７ 正久寺白浜線 不明 ― 2.7 7.5 RC 白浜町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10250-00 小岩橋 瀬々田小岩平線 不明 ― 3.5 5.4 RC 大場町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10251-00 瀬々田橋２ 瀬々田小岩平線 不明 ― 4.5 3.3 RC 大場町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10252-00 １号橋５８ 小園線 不明 ― 2.5 11.1 RC 中田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10253-00 新地橋 吉永開線 1991 28 15.6 8.2 PC 小野島町 〇 2017 Ⅱ 42 点検 点検

204-10254-00 １号橋５９ 吉永開線 不明 ― 3.0 6.1 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10255-00 ２号橋２２ 吉永開線 不明 ― 3.1 7.4 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10256-00 ３号橋８ 吉永開線 不明 ― 3.1 8.2 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10257-00 １号橋６０ 下円清住宅線 不明 ― 4.3 3.9 RC 天満町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10258-00 新橋 八天西郷線 1960 59 61.1 12.2 鋼 八天町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

ひびわれ注入等

金属溶射等

ひびわれ注入等
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204-10259-00 本町橋 八天西郷線 不明 ― 6.6 25.1 RC 本町 ― 2019 Ⅱ 28 点検 点検

204-10260-00 栄橋 八天西郷線 不明 ― 4.5 16.1 PC 栄町 ― 2019 Ⅰ 25 点検 点検

204-10261-00 １号橋６１ 諫早駅前13号線 不明 ― 4.0 6.3 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10262-00 前川内大橋 栄田菅牟田長田線 1968 51 15.9 6.1 鋼 本明町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10263-00 目代橋 栄田菅牟田長田線 1968 51 15.5 6.1 鋼 目代町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10264-00 １号橋４ 栄田菅牟田長田線 1976 43 6.3 7.9 PC  目代町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10265-00 御手水橋 栄田菅牟田長田線 1976 43 23.0 7.3 鋼 御手水町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10267-00 １号橋６２ 仁田野尾線 不明 ― 6.0 4.7 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10268-00 旧茶屋橋 旧茶屋線 1984 35 14.4 5.2 PC 久山町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10269-00 旧茶屋新橋 旧茶屋線 1986 33 8.6 5.8 PC 久山町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10270-00 苺橋 旧茶屋線 1986 33 15.0 5.6 RC 久山町 〇 2019 Ⅱ 31 点検 点検

204-10271-00 松山橋 久山町名切線 1969 50 14.4 1.9 鋼 久山町 ― 2019 Ⅲ 629 0 24 修繕 点検 点検

204-10272-00 正部谷橋１ 目代大野線 1986 33 18.6 4.5 鋼 目代町 〇 2017 Ⅱ 37 点検 点検

204-10273-00 正部谷橋２ 目代大野線 不明 ― 5.4 3.3 RC 目代町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10274-00 鯰橋 桜土井線 1965 54 8.9 8.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10275-00 １号橋６３ 坊主谷線 不明 ― 7.4 3.3 RC 富川町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10276-00 神立橋 円能寺神立線 不明 ― 10.6 4.0 RC 上大渡野町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10277-00 中島橋３ 中島線 不明 ― 9.2 4.5 鋼 長田町 ― 2017 Ⅱ 451 488 23 点検 設計
修繕
点検

204-10278-00 諫早橋 八坂福田線 1961 58 61.9 13.7 PC 八天町 〇 2017 Ⅰ 62 点検 点検

204-10279-00 下町橋 八坂福田線 1961 58 8.0 18.5 PC 東本町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10281-00 半造橋 幸町長野線 1974 45 90.4 9.9 鋼 幸町 〇 2017 Ⅱ 7670 1360 59 点検 設計 修繕 点検

204-10282-00 川内町橋 幸町長野線 1975 44 9.5 14.3 PC 川内町 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-10283-00 無名橋１ 幸町長野線 不明 ― 4.9 11.8 RC 川内町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検 点検

204-10284-00 １号橋６４ 小野体育館前線 不明 ― 5.0 6.8 PC 黒崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10285-00 助兵橋 助兵線 不明 ― 10.8 3.5 PC 小野島町 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-10286-00 仕次開橋 長寿線 不明 ― 4.6 4.6 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10287-00 長寿橋 長寿線 不明 ― 8.7 5.8 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10288-00 永続橋 長寿線 不明 ― 13.7 5.7 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-10289-00 有喜橋 経塚早見松里線 2005 14 26.8 7.2 PC 有喜町 〇 2017 Ⅱ 46 点検 点検

204-10290-00 １号橋６５ 西諫早中央線 不明 ― 5.0 29.1 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10291-00 １号橋６６ 真崎貝津線 不明 ― 7.0 17.0 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10292-00 ２号橋２３ 真崎貝津線 不明 ― 4.1 20.3 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10293-00 西諫早橋 真崎貝津線 1975 44 71.1 16.8 PC 貝津町 〇 2017 Ⅱ 69 点検 点検

204-10295-00 ２号橋２４ 宗方田井原線 不明 ― 5.4 8.5 PC 長野町 ― 2018 Ⅱ 26 点検 点検

204-10296-00 旭橋 倉屋敷新中川良線 不明 ― 7.9 2.3 RC 旭町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10297-00 富川橋 小野高峰線 不明 ― 12.6 4.3 鋼 富川町 ― 2018 Ⅱ 715 0 24 点検 修繕 点検

204-10298-00 佛供田橋 太良仏供田線 1958 61 12.2 4.6 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 403 24 点検 点検 設計

204-10299-00 １号橋６７ 太良仏供田線 不明 ― 2.6 3.8 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 57 403 22 点検 点検 設計 修繕

204-10300-00 新川橋 貝津津水線 1972 47 28.1 6.3 鋼 堂崎町 〇 2016 Ⅰ 46 点検 点検

204-10301-00 清水小橋 津水1号線 不明 ― 2.6 5.7 RC 津水町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10302-00 笹原橋 久山町笹原線 不明 ― 7.3 4.0 ― 久山町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10303-00 １号橋６８ 中村中央線 不明 ― 9.8 6.5 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10304-00 ２号橋２５ 中村中央線 不明 ― 13.5 4.8 PC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10305-00 １号橋６９ 大角線 不明 ― 2.8 8.7 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10306-00 １号橋７０ 幸町半造線 不明 ― 6.0 4.4 RC 幸町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10308-00 １号橋７１ 幸町1号線 不明 ― 11.5 4.4 鋼 仲沖町 ― 2017 Ⅱ 1260 0 24 修繕 点検 点検

204-10309-00 中尾山川跨道橋 中尾山川線 1980 39 75.3 12.8 RC･PC 山川町 〇 2018 Ⅱ 4804 806 66 設計
修繕
点検

点検

204-10310-00 中尾橋１ 中尾町3号線 1975 44 30.2 1.9 鋼 中尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10311-00 １号橋７２ 山川町10号線 不明 ― 8.1 7.4 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10312-00 １号橋７３ 山川町11号線 不明 ― 8.0 13.5 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10313-00 山川橋 山川町12号線 1976 43 30.1 1.9 鋼 山川町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10314-00 １号橋７４ 山川町19号線 不明 ― 8.0 8.0 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10315-00 １号橋７５ 馬渡町1号線 不明 ― 4.1 14.2 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10316-00 １号橋７６ 馬渡町2号線 不明 ― 4.1 6.1 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10317-00 ２号橋２６ 馬渡町2号線 不明 ― 4.0 6.2 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10318-00 １号橋７７ 馬渡町3号線 不明 ― 4.1 7.7 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10319-00 清仙寺福田橋 清仙寺福田線 1988 31 13.3 6.8 PC 泉町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10320-00 １号橋７８ 土師野尾栄野線 不明 ― 3.1 5.7 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10321-00 １号橋７９ 土師野尾山手線 不明 ― 2.5 7.3 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10322-00 １号橋８０ 小野北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 小野町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10323-00 ２号橋２７ 小野北線 不明 ― 2.1 5.7 RC 小野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等
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204-10324-00 １号橋８１ 山口高峰線 不明 ― 6.9 4.1 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10325-00 １号橋８２ 塩屋崎線 不明 ― 2.3 3.9 RC 正久寺町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10326-00 ２号橋２８ 塩屋崎線 不明 ― 3.0 4.8 RC 長田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10327-00 猿崎跨線橋 猿崎台地白浜線 不明 ― 16.6 5.1 鋼 猿崎町 〇 2019 Ⅲ 1481 0 37 修繕 点検 点検

204-10328-00 １号橋８３ 土師野尾原田良線 不明 ― 6.5 3.3 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10329-00 １号橋８４ 新川良西線 不明 ― 2.5 4.9 RC 黒崎町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10330-00 白岩橋 白岩町24号線 1976 43 25.0 1.9 鋼 白岩町 〇 2019 Ⅱ 444 436 40 点検 設計 修繕 点検

204-10331-00 堂崎橋 堂崎町1号線 1972 47 10.0 6.8 PC 馬渡町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10332-00 堂崎１号橋 堂崎山川町線 1974 45 60.0 3.0 鋼 堂崎町 〇 2019 Ⅲ 2322 1122 51 設計
修繕
点検

点検

204-10333-00 山川２号橋 堂崎山川町線 1974 45 40.0 3.0 鋼 白岩町 〇 2019 Ⅱ 1239 436 44 点検 設計 修繕 点検

204-10334-00 螢火橋 平田の前線 不明 ― 11.5 5.8 ― 福田町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10335-00 １号橋８５ 館屋敷中山線 不明 ― 6.0 3.3 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10336-00 １号橋８６ 下打越堤後1号線 不明 ― 3.2 6.0 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10337-00 １号橋８７ 下打越堤後2号線 不明 ― 3.0 6.8 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 116 403 25 点検 点検 設計 修繕

204-10338-00 １号橋８８ 橋ノ元線 不明 ― 1.8 4.7 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10339-00 ２号橋２９ 橋ノ元線 不明 ― 3.6 5.5 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10340-00 ３号橋９ 橋ノ元線 不明 ― 8.4 4.0 PC 長野町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10341-00 １号橋８９ 幸町3号線 不明 ― 3.8 6.0 RC 幸町 ― 2017 Ⅱ 176 431 22 点検 点検 設計 修繕

204-10342-00 １号橋９０ 小豆崎処理場線 不明 ― 2.8 6.9 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10343-00 ２号橋３０ 小豆崎処理場線 不明 ― 3.5 9.0 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10344-00 宮の後跨線橋 永昌宇都線 1969 50 33.5 5.5 PC 宇都町 〇 2016 Ⅱ 367 403 44 点検 設計 修繕 点検

204-10345-00 １号橋９１ 永昌下大渡野線 不明 ― 9.3 8.2 RC 下大渡野町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10346-00 峰跨道橋 国道34号側道9号線 1980 39 42.0 5.2 PC 下大渡町 〇 2019 Ⅱ 1092 403 44 設計 修繕 点検 点検

204-10347-00 久山陸橋 長崎自動車側道1号線 1981 38 40.4 4.8 PC 久山町 〇 2019 Ⅲ 916 0 44 修繕 点検 点検

204-10348-00 １号橋５ 長崎自動車側道2号線 不明 ― 14.4 4.8 鋼 久山町 ― 2019 Ⅱ 836 613 24
点検
設計

修繕 点検

204-10349-00 佐竹橋 長崎自動車側道12号線 1978 41 40.0 4.8 PC 貝津町 〇 2019 Ⅲ 1484 403 44 設計 修繕 点検 点検

204-10350-00 １号橋９２ 小船越中尾線 不明 ― 6.5 2.0 鋼 小船越町 ― 2017 Ⅱ 150 561 23 点検 設計
修繕
点検

204-10351-00 １号橋９３ 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 10.0 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10352-00 ２号橋３１ 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 6.4 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10353-00 １号橋９４ 中核工業団地1号線 不明 ― 3.0 37.0 RC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 28 点検 点検

204-10354-00 大砂口橋 中核工業団地1号線 1982 37 43.6 25.8 PC 津久葉町 〇 2019 Ⅲ 12200 0 80 修繕 点検 点検

204-10355-00 １号橋９５ 中核工業団地4号線 不明 ― 2.6 4.7 RC 津久葉町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10356-00 １号橋９６ 下打越堤後3号線 不明 ― 3.0 5.6 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10357-00 ２号橋３２ 下打越堤後3号線 不明 ― 3.0 4.6 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10358-00 １号橋９７ 黒崎下線 不明 ― 6.9 4.8 RC 黒崎町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10359-00 １号橋９８ 堂面山口線 不明 ― 7.7 4.6 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10360-00 永昌跨道橋 諫早駅南3号線 1981 38 21.3 7.0 PC 永昌東町 〇 2019 Ⅱ 850 403 46
点検
設計

修繕 点検

204-10361-00 １号橋９９ 小栗小学校南線 不明 ― 4.1 4.4 RC 鷺崎町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10362-00 河原田橋 仁田原春尾線 1989 30 26.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 46 点検 点検

204-10363-00 小屋ノ前橋 土師野尾津久葉線 2002 17 23.0 12.0 鋼 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 460 52 点検
点検
設計

204-10364-00 唐津橋２ 諫早周遊自転車道線 不明 ― 10.5 1.9 鋼 旭町 ― 2017 Ⅱ 194 585 24 点検 設計
修繕
点検

204-10365-00 １号橋１００ 栄田団地4号線 不明 ― 2.9 4.5 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10366-00 １号橋１０１ 堂面山口線 不明 ― 6.0 3.8 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10367-00 １号橋１０２ 幸町7号線 不明 ― 5.0 6.3 RC 幸町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10368-00 野副橋 岩下下野副線 1986 33 21.0 5.5 鋼 湯野尾町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10369-00 境松橋 土師野尾ダム線 1986 33 54.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 51 点検 点検

204-10370-00 上楠原橋 土師野尾ダム線 1986 33 30.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10371-00 山越谷橋 土師野尾ダム線 1986 33 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10372-00 松名谷橋 土師野尾ダム線 1986 33 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10374-00 １号橋１０３ 野副平松線 不明 ― 3.0 5.4 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10375-00 山口橋 久山西線 1969 50 20.0 9.0 RC 久山町 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-10377-00 ３号橋１０ 川内町新地線 不明 ― 3.5 5.8 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10379-00 １号橋１０４ 福田樋道橋線 不明 ― 4.6 6.4 RC 福田町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10380-00 仁田原橋 土師野尾津久葉線 2000 19 21.0 12.0 PC 土師野尾町 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検 点検

204-10381-00 下楠原橋 土師野尾津久葉線 1999 20 21.3 12.0 PC 土師野尾町 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検 点検

204-10382-00 大篭橋 田井原東線 1996 23 12.9 9.3 PC 仲沖町 ― 2019 Ⅰ 27 点検 点検

204-10383-00 １号橋１０５ 西栄田津水線 不明 ― 3.8 16.8 RC 津水町 ― 2017 Ⅱ 406 403 25 点検 点検 設計 修繕

204-10384-00 ２号橋３３ 西栄田津水線 不明 ― 3.1 16.4 RC 津水町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10385-00 １号橋１０６ 福田町中山線 不明 ― 7.9 9.1 RC 福田町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10386-00 １号橋１０７ 日の出東線 不明 ― 3.3 4.7 RC 日の出町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10387-00 鯰小橋 鯰橋線 1967 52 6.5 9.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

ひびわれ注入・

炭素繊維接着等

金属溶射等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等 塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入・

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

ひびわれ注入

等
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橋長
15ｍ
以上

最新
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年次

判定
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橋長
(ｍ)
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修繕費 設計費
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（回）

対策費用（万円）

204-10388-00 １号橋１０８ 長寿線 不明 ― 8.8 8.8 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10389-00 １号橋１０９ 赤崎新田線 不明 ― 10.5 4.2 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10390-00 ３号橋１１ 新田線 不明 ― 7.0 8.0 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10391-00 １号橋１１０ 新田線 不明 ― 5.0 8.4 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10392-00 ２号橋３４ 新田線 不明 ― 6.6 11.2 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10393-00 第２楠原橋 仁田原春尾線 2005 14 14.2 6.2 PC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 27 点検 点検

204-10394-00 宮の前橋 早見線 2006 13 7.1 6.0 RC 早見町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10395-00 蛍小橋 栄田菅牟田長田線 2009 10 12.5 9.8 PC 本明町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10397-00 １号橋１１３ 小野島中央干拓線 不明 ― 27.3 7.6 その他 小野島町 〇 2017 Ⅱ 46 点検 点検

204-10401-00 ６号橋 長田バイパス側道1号線 1973 46 7.3 4.0 ― 西里町 ― ― Ⅰ 23 点検 点検

204-10402-00 ７号橋 長田バイパス側道1号線 1980 39 4.0 5.0 ― 西里町 ― ― Ⅱ 22 点検 点検

204-10408-00 桜土井橋（中山西川水門管理橋） 土園川西里堤防線 1997 22 27.5 5.2 RC 西里町 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10409-00 １号橋１１５ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 3.1 4.4 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10413-00 東中山橋 中山南線 2009 10 17.6 8.2 PC 福田町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10414-00 尾向橋側道橋 長田バイパス側道3号線 2009 10 16.4 5.2 PC 小豆崎町 〇 2017 Ⅰ 37 点検 点検

204-10415-00 東小路城見１号橋 東小路城見線 不明 ― 4.0 11.5 RC 城見町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10416-00 １号橋１１７ 赤島東線 不明 ― 4.1 16.6 その他 久山町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10988-00 １号橋１１１ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 3.4 16.4 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10989-00 ２号橋３５ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.4 10.2 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10990-00 ３号橋１２ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.1 10.4 RC 西里町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10991-00 ４号橋４ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.1 9.8 RC 西里町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10992-00 ５号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.3 15.2 RC 西里町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10995-00 ８号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.0 8.2 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10996-00 ９号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.6 8.3 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10997-00 １０号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 3.5 13.6 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10998-00 福田大橋 長田バイパス側道1号線 2006 13 191.1 16.8 PC･鋼 福田町 〇 2019 Ⅱ 22152 811 129 点検 設計
修繕
点検

204-10999-00 ２号橋３６ 幸町半造線 不明 ― 2.7 8.7 RC 幸町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-11000-00 目代新橋 天満目代線 2003 16 24.0 17.8 PC 目代町 〇 2017 Ⅱ 60 点検 点検

204-20002-00 間瀬貝橋 久山化屋線 不明 ― 3.1 5.2 RC 多良見町化屋 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20003-00 丸尾橋１ 丸尾涼松線 1991 28 7.3 23.9 RC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 28 点検 点検 点検

204-20004-00 下釜割橋 井樋ノ尾線 1985 34 7.8 8.2 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20005-00 明治橋 中里西川内線 1980 39 33.5 9.0 PC 多良見町囲 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-20006-00 南前橋 中里西川内線 2002 17 10.9 9.5 PC 多良見町中里 ― 2015 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-20007-00 中里橋 中里西川内線 不明 ― 4.1 7.4 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-20008-00 落合橋 中里西川内線 1969 50 4.0 4.5 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20009-00 清水橋２ 中里西川内線 1963 56 6.9 4.2 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20010-00 鷹ノ巣橋 西川内バス通線 不明 ― 15.7 6.8 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅱ 726 403 42 点検 設計 修繕 点検

204-20011-00 流古橋 東園駅線 不明 ― 2.7 9.3 RC 多良見町東園 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-20012-00 真崎橋 東園駅線 不明 ― 2.5 4.2 RC 多良見町東園 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20013-00 永代橋 山川内線 2000 19 20.1 10.1 PC 多良見町舟津 〇 2019 Ⅰ 52 点検 点検

204-20014-00 上ノ前橋 山帰来川内線 1991 28 15.8 12.3 PC･鋼 多良見町市布 〇 2015 Ⅱ 1640 891 48 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20015-00 古鍛冶屋橋 古鍛冶屋線 1982 37 45.0 9.0 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅲ 1900 0 50 修繕 点検 点検

204-20016-00 多留角橋 西川内迂回線 1984 35 16.5 7.0 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20017-00 小川谷橋 西川内迂回線 1983 36 8.0 4.9 PC 多良見町西川内 ― 2015 Ⅰ 23 点検 点検 点検

204-20018-00 井手口橋１ 西川内迂回線 不明 ― 7.1 5.5 RC･その他 多良見町西川内 ― 2015 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-20019-00 岩首橋 西川内迂回線 不明 ― 4.0 4.0 RC･その他 多良見町西川内 ― 2017 Ⅲ 93 806 22 点検 設計 修繕 点検

204-20020-00 源八橋 西川内迂回線 不明 ― 4.9 9.3 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-20021-00 友ノ尾橋 西川内迂回線 1969 50 2.4 5.4 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20022-00 清水橋１ 山野線 1983 36 14.2 6.7 RC 多良見町山川内 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20023-00 蔭平橋 山野線 1985 34 14.4 5.0 PC 多良見町野川内 ― 2015 Ⅰ 24 点検 点検 点検

204-20024-00 幸仏橋 山野線 1972 47 9.0 4.5 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20025-00 囲橋 木床囲線 1989 30 46.9 13.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 8237 806 60 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20026-00 木床橋 木床囲線 1988 31 17.0 18.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 1822 0 59 点検 修繕 点検

204-20027-00 勢ノ元橋 川内笹ノ元線 不明 ― 6.4 4.6 RC 多良見町西園 ― 2015 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-20028-00 川内橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.5 5.5 RC 多良見町西園 ― 2015 Ⅰ 23 点検 点検 点検

204-20029-00 野副橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.3 5.4 RC 多良見町野副 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-20030-00 下田ノ平橋 前浦宇都線 不明 ― 4.0 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20031-00 中勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 6.5 4.3 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅲ 190 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-20032-00 上勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 4.2 4.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20033-00 草木田橋 草木田大浦線 不明 ― 3.4 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20034-00 大浦橋 草木田大浦線 不明 ― 3.0 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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204-20035-00 須ノ瀬橋 須ノ瀬線 不明 ― 2.8 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20036-00 無名１号橋 佐瀬平線 不明 ― 5.0 3.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20037-00 中田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 3.8 4.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20038-00 上田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 6.2 4.6 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20039-00 百石橋 五十石中通線 不明 ― 7.4 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20040-00 五十石橋 五十石中通線 不明 ― 8.6 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20041-00 元屋敷橋 元屋敷線 不明 ― 8.2 3.0 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20042-00 木場前橋 木場線 1969 50 5.1 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20043-00 木場橋 木場線 1969 50 7.1 5.1 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-20044-00 浦川内橋（片渕橋） 浦川内線 1979 40 7.9 5.1 PC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20045-00 相川橋 浦川内線 1971 48 2.6 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 431 22 点検 点検 設計

204-20046-00 丸山橋 丸山墓線 不明 ― 4.6 3.8 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20048-00 田中橋 伊木力支所線 不明 ― 3.3 3.5 RC 多良見町舟津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20049-00 野川内橋 松ノ頭線 1969 50 11.0 5.6 RC 多良見町野川内 ― 2015 Ⅲ 475 431 24 点検 設計 修繕 点検 点検

204-20050-00 神平橋 松ノ頭線 不明 ― 2.2 3.6 その他 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20051-00 松ノ頭橋 松ノ頭線 不明 ― 2.3 5.0 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20052-00 重尾橋 重尾線 1973 46 11.3 4.6 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 458 431 24 点検 点検 設計 修繕

204-20054-00 鱸橋 山川内萩原線 1984 35 11.5 5.0 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20055-00 山口橋２ 山川内大山線 2002 17 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20057-00 大山橋 山川内大山線 2000 19 49.4 7.2 RC 多良見町山川内 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-20058-00 樋口橋 刈底線 不明 ― 5.8 6.0 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20059-00 浮津橋 浮津迂回線 不明 ― 3.1 3.5 RC 多良見町元釜 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20060-00 群橋 群線 不明 ― 3.7 3.7 RC 多良見町元釜 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20061-00 寺畑橋 寺畑下ノ谷線 不明 ― 5.0 3.2 RC 多良見町元釜 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20062-00 ２号笹ノ元橋 笹ノ元線 不明 ― 3.5 3.6 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20063-00 １号笹ノ元橋 笹ノ元線 1969 50 6.4 2.9 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 403 23 点検 点検 設計

204-20064-00 大戸橋 野副元釜線 不明 ― 4.1 5.0 RC 多良見町野副 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-20065-00 上大戸橋 野副元釜線 不明 ― 3.2 4.5 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 403 22 点検 点検 設計

204-20066-00 浮津橋 元釜海岸通り線 不明 ― 16.8 7.0 PC 多良見町元釜 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20067-00 川内中橋 川内中線 不明 ― 7.3 4.6 RC 多良見町西園 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20068-00 草平橋 大草蔭平線 不明 ― 9.3 4.2 RC 多良見町野副 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20069-00 嶽堤橋 宮前線 1984 35 12.1 5.2 PC 多良見町野副 ― 2015 Ⅰ 24 点検 点検 点検

204-20070-00 東園橋１ 東西園線 不明 ― 6.1 9.5 RC 多良見町東園 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20071-00 東園橋２ 東園線 不明 ― 4.5 4.8 RC 多良見町東園 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20072-00 岩下橋１ 小崎線 不明 ― 2.9 4.7 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20073-00 浜田橋１ 木床浜田線 不明 ― 7.8 4.3 PC 多良見町木床 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-20074-00 墓の前橋 柳坂線 不明 ― 3.3 6.6 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅱ 124 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-20075-00 小山橋 柳坂線 不明 ― 2.4 4.4 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20076-00 柳坂橋 柳坂線 不明 ― 2.7 3.7 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20078-00 天砂橋 多々良田線 不明 ― 7.0 6.3 鋼 多良見町囲 ― 2017 Ⅱ 551 0 26 修繕 点検 点検

204-20079-00 多々良田橋 多々良田線 不明 ― 7.2 6.1 RC 多良見町囲 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20080-00 下田原橋 中央地区川端線 1976 43 9.0 8.8 PC 多良見町囲 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20081-00 中田原橋 喜々津縦貫線 不明 ― 6.8 17.0 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅱ 786 403 27 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20082-00 上田原橋 中央地区東西線 不明 ― 6.8 10.0 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20083-00 田原橋 中央地区2号線 不明 ― 6.7 7.0 RC 多良見町囲 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20084-00 駅通橋 喜々津駅通り線 不明 ― 2.4 6.5 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-20085-00 駅前橋 喜々津駅通り線 2009 10 10.6 10.3 PC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 28 点検 点検

204-20086-00 中化屋橋 化屋名切線 不明 ― 2.0 3.4 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-20087-00 神切橋 喜々津駅裏線 不明 ― 9.5 5.3 PC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20088-00 塩浜橋 塩浜シーサイド線 1998 21 13.0 9.8 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20089-00 上丸尾橋 丸尾ダム下線 不明 ― 10.3 6.2 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-20090-00 山笠橋 八ヶ代線 不明 ― 3.6 4.0 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20091-00 上天川橋 井樋ノ尾観音線 不明 ― 6.2 5.6 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20092-00 観音寺橋 観音寺線 1986 33 18.0 7.2 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-20093-00 東前橋 屋敷座線 1984 35 9.3 6.0 PC 多良見町中里 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20094-00 西川内大山橋 西川内井手口線 不明 ― 6.0 3.3 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 113 403 23 点検 点検 設計 修繕

204-20095-00 大坪橋 浦田平原線 1984 35 11.9 5.0 PC 多良見町中里 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20096-00 山神橋 山神線 1984 35 15.3 7.0 PC 多良見町西川内 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20097-00 中橋 西川内中線 1984 35 15.5 5.3 PC 多良見町西川内 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-20098-00 中橋（牟田橋） 牟田線 1984 35 15.4 5.3 PC 多良見町西川内 〇 2018 Ⅰ 37 点検 点検

204-20099-00 下天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 7.0 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-20100-00 中天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 8.1 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20101-00 上鷹ノ巣橋 鷹ノ巣線 1933 86 13.1 4.6 RC 多良見町市布 ― 2015 Ⅱ 24 点検 点検 点検

204-20102-00 化屋大橋 化屋シーサイド線 1984 35 123.3 12.8 PC 多良見町化屋 〇 2019 Ⅱ 9659 0 74 修繕 点検 点検

204-20103-00 江川橋 囲4号線 1978 41 46.9 6.0 PC 多良見町囲 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-20104-00 川内川１号橋 西園団地1号線 不明 ― 8.0 4.6 鋼 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 302 408 23 点検 設計 修繕 点検

204-20105-00 とんぼ橋 中里川端線 1998 21 11.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20106-00 れんげ橋 中里川端線 1998 21 8.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20107-00 ほたるみ橋 中里川端線 1998 21 11.6 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20108-00 でんでん橋 中里川端線 不明 ― 11.1 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20109-00 山川内橋 三反田線 1998 21 16.0 6.2 PC 多良見町山川内 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-20111-00 榎橋 喜々津縦貫線 1998 21 53.6 16.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 69 点検 点検 点検

204-20112-00 上野橋 丸尾涼松線 不明 ― 8.9 10.2 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20113-00 平橋 野川内蔭平線 不明 ― 12.6 3.8 PC 多良見町野川内 ― 2016 Ⅱ 326 403 24 点検 設計 修繕 点検

204-20114-00 山ノ木橋 大草浜田線 1991 28 10.1 7.3 PC 多良見町野副 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20115-00 大浦１号橋 草木田大浦線 不明 ― 2.3 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20116-00 ヘコ原橋 伊木力ダム線 2002 17 7.0 6.8 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20117-00 ムヘノロ橋 伊木力ダム線 2002 17 8.2 7.5 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20118-00 袖山橋 山川内大山線 2001 18 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20119-00 浜田橋２ 大草浜田線 不明 ― 11.2 4.2 PC 多良見町西園 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20120-00 八ヶ代線１号橋 八ヶ代線 不明 ― 3.8 5.4 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20121-00 大山橋２ 山川内大山線 不明 ― 6.4 4.6 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20122-00 なごみ橋 化屋木床線 2014 5 50.2 2.5 PC 多良見町化屋 〇 2018 Ⅰ 51 点検 点検

204-20123-00 無名橋３ 中里川端線 1969 50 8.0 3.6 RC 多良見町中里 ― 2018 Ⅱ 164 403 23
点検
設計

修繕 点検

204-20124-00 化屋跨線橋 久山化屋線 1973 46 40.0 1.5 鋼 多良見町化屋 〇 2018 Ⅲ － 撤去

204-30002-00 トンドロ橋 井樋線 不明 ― 10.0 7.0 RC 飯盛町下釜 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-30003-00 一丁角橋 小島線 2010 9 35.0 5.2 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 44 点検 点検

204-30004-00 名切橋２ 古場三本松線 1958 61 9.5 8.1 RC 飯森町中山 ― 2016 Ⅱ 1185 528 26 点検 設計 修繕 点検

204-30005-00 古園橋 古園支線 1985 34 17.5 4.0 鋼 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30006-00 ほとぎ橋 補伽線 1998 21 14.0 8.0 RC 飯盛町古場 ― 2018 Ⅰ 27 点検 点検

204-30007-00 林橋 古場三本松線 1994 25 9.0 10.9 RC･PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅲ 3085 959 26 点検 設計 修繕 点検

204-30008-00 寺平橋 寺平平古場線 不明 ― 17.2 5.0 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30009-00 岡橋 野中3号線 不明 ― 9.9 5.0 PC 飯盛町中山 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30010-00 勝時橋 池下2号線 不明 ― 7.3 2.0 鋼 飯盛町池下 ― 2017 Ⅱ 111 408 23 点検
点検
設計

修繕

204-30011-00 小川橋 大門支線 1984 35 15.8 5.5 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30013-00 正地橋 石原線 1986 33 10.3 13.2 PC 飯盛町中山 ― 2016 Ⅱ 28 点検 点検

204-30014-00 山新田橋 上原線 1984 35 13.0 4.6 PC 飯盛町上原 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-30015-00 第一宮ノ前橋 田結古賀線 2010 9 11.8 8.4 PC 飯盛町古場 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検

204-30016-00 天神橋２ 六丁分線 1981 38 7.8 11.4 PC 飯盛町開 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-30017-00 古野橋 古野線 不明 ― 6.0 4.6 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30018-00 大平橋 大平線 不明 ― 10.8 3.8 PC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30019-00 馬ノ瀬橋 馬ノ瀬線 不明 ― 12.5 3.8 PC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30021-00 神社橋 志賀神社前線 1984 35 14.7 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-30022-00 山ノ口橋２ 大船線 1990 29 9.6 8.2 PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-30023-00 山道橋 後田線 1984 35 10.8 6.5 PC 飯盛町後田 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30024-00 上畔橋 上畔線 不明 ― 5.1 3.6 RC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30025-00 毎岳橋 砂子線 1984 35 10.8 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30026-00 弁天橋 井樋線 1954 65 4.7 6.5 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 549 528 25 点検 設計
修繕
点検

204-30027-00 野中橋 野中1号線 不明 ― 5.6 4.5 RC 飯盛町中山 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-30029-00 山下前橋 山下前線 1984 35 13.1 3.3 PC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30030-00 潟の下橋 潟線 不明 ― 8.6 6.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30031-00 岩下橋 平古場岩下線 不明 ― 5.1 4.6 PC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30032-00 山下橋 平古場山下線 1984 35 9.3 3.8 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30033-00 大田角橋 大田角線 不明 ― 2.7 3.8 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30035-00 香月橋 潟線 不明 ― 3.6 10.4 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 254 403 25 点検
点検
設計

修繕

204-30036-00 柿内橋 榎原線 不明 ― 6.7 4.6 RC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30037-00 田平橋 佐田田平線 1984 35 17.3 5.0 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30042-00 引地橋 塩屋2号線 不明 ― 4.2 3.0 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30043-00 塚原橋 野中2号線 不明 ― 12.5 6.0 PC 飯盛町中山 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検 点検

204-30044-00 中里橋 中里線 不明 ― 2.6 4.0 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30045-00 小島１号橋 小島1号線 不明 ― 3.0 16.8 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30046-00 小島９号橋 小島1号線 不明 ― 5.4 4.0 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修

復・

ひびわれ注入・

断面修復

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等
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点検費
（回）

対策費用（万円）

204-30047-00 小島２号橋 小島2号線 不明 ― 3.0 13.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 332 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30048-00 小島３号橋 小島3号線 不明 ― 3.0 9.7 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 166 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30049-00 小島４号橋 小島4号線 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 283 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30050-00 小島５号橋 小島5号線 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30051-00 小島６号橋 小島6号線 不明 ― 3.0 13.2 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 270 403 25 点検
点検
設計

修繕

204-30052-00 小島７号橋 小島7号線 不明 ― 3.7 8.9 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 280 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30053-00 小島８号橋 小島9号線 不明 ― 5.0 4.0 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30054-00 高月２号橋 高月1号線 不明 ― 2.0 12.5 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30055-00 高月３号橋 高月3号線 不明 ― 4.8 6.9 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30056-00 成津橋 堀ノ前線 不明 ― 10.3 5.0 PC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30057-00 池下橋 池下海岸線 1980 39 11.4 8.0 PC 飯盛町池下 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30058-00 米山橋 米山線 不明 ― 4.3 4.6 RC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 22 点検

204-30059-00 中組橋 中組線 1983 36 13.6 5.0 鋼 飯盛町川下 ― 2016 Ⅱ 1299 613 24 点検 点検 設計 修繕 点検

204-30060-00 ハカハラ橋 佐田線 不明 ― 4.0 3.9 RC 飯盛町佐田 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30061-00 東橋 東線 不明 ― 4.7 3.6 RC 飯盛町里 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30062-00 屋敷田橋 平古場山下線 不明 ― 2.6 3.6 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30063-00 下正地橋 飯盛運動公園線 不明 ― 13.5 8.2 PC 飯盛町野中 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30064-00 柿副橋 飯盛運動公園線 1996 23 9.7 10.3 PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-30065-00 無名橋２ 南駄久保線 不明 ― 4.5 4.6 RC 飯盛町山口 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30066-00 田結橋 田結海岸線 不明 ― 19.6 5.9 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅲ 2637 528 37 点検 設計 修繕 点検

204-30067-00 城山橋 石原野中線 不明 ― 6.0 5.6 PC 飯盛町野中 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-30068-00 大門橋 佐田田平線 不明 ― 6.0 7.6 RC 飯盛町川下 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-30069-00 大船１号橋 大船線 不明 ― 2.9 10.0 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30070-00 宮ノ前橋 古場塔の元線 不明 ― 2.9 3.9 その他 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30071-00 上西ノ首１号橋 上西ノ首線 不明 ― 2.7 3.7 その他 飯盛町野中 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-30072-00 大田角２号橋 大田角線 不明 ― 11.2 3.9 PC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30073-00 杉山１号橋 杉山線 不明 ― 4.9 3.7 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30074-00 平古場１号橋 平古場1号線 不明 ― 2.9 3.6 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30076-00 飯盛開１号橋 飯盛開線 不明 ― 8.0 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-30077-00 香田１号橋 香田線 不明 ― 5.2 6.0 PC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30078-00 香田２号橋 香田線 不明 ― 6.7 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30079-00 香田３号橋 香田線 不明 ― 5.9 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30080-00 継石１号橋 継石線 不明 ― 4.3 8.0 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30081-00 大樋戸橋 潟線 2009 10 45.0 7.2 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-30082-00 船通橋 船通場線 2004 15 44.0 9.5 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-40002-00 川西籠橋 長走線 1994 25 21.9 13.8 PC 森山町慶師野 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検

204-40003-00 慶師野橋 長走線 1995 24 21.6 15.5 PC 森山町慶師野 〇 2016 Ⅱ 2277 403 60 点検 点検 設計 修繕

204-40004-00 長走橋 長走線 不明 ― 3.0 10.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40005-00 杉谷橋 長走線 不明 ― 8.2 17.7 ― 森山町杉谷 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-40006-00 五反間橋 鳥越線 不明 ― 3.9 6.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-40007-00 三笠橋１ 三笠線 不明 ― 3.4 6.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40008-00 亥築橋 東亥築線 不明 ― 2.9 6.9 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40009-00 東亥築橋 東亥築線 不明 ― 4.2 11.0 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40011-00 玉の橋 上名線 不明 ― 9.8 11.8 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-40012-00 江湖橋 上名線 不明 ― 3.0 9.8 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40013-00 唐比橋 唐比線 2003 16 6.8 12.8 PC 森山町唐比西 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-40014-00 大碇橋 水谷万灯線 不明 ― 9.5 5.6 鋼 森山町慶師野 ― 2016 Ⅱ 3032 568 23 点検 設計
修繕
点検

204-40015-00 清水浦橋 水谷万灯線 不明 ― 2.3 6.4 RC 森山町下井牟田 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40016-00 内千々橋 水谷万灯線 不明 ― 2.6 4.6 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40017-00 下白塔橋 本村線 不明 ― 3.7 4.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40018-00 本手橋１ 西の角江湖線 不明 ― 9.6 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40019-00 田の頭橋 唐比線 不明 ― 5.7 9.8 PC 森山町唐比東 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-40020-00 年の木橋 田尻杉谷線 不明 ― 2.5 3.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40021-00 干拓橋 倉津干拓線 不明 ― 7.8 6.0 鋼 森山町田尻 ― 2016 Ⅱ 1245 613 23 点検 設計 修繕 点検

204-40022-00 石垣橋 慶師野万灯線 不明 ― 9.4 4.4 鋼 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 1154 613 23 点検 設計
修繕
点検

204-40023-00 小丁軒線１号橋 東亥築線 不明 ― 2.3 4.9 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40024-00 小丁軒線２号橋 東亥築線 不明 ― 3.7 4.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40025-00 土井下万灯１号橋 土井下万灯線 不明 ― 2.5 4.2 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40026-00 大碇橋 大碇線 不明 ― 9.4 3.4 鋼 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 623 585 23 点検 設計
修繕
点検

204-40027-00 沼田橋 慶師野東線 不明 ― 5.5 4.4 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40028-00 上千々橋 水谷線 不明 ― 4.5 4.6 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検
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204-40029-00 三笠橋２ 白塔万灯線 不明 ― 3.0 5.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40030-00 葛根崎橋 葛根崎線 不明 ― 3.5 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅲ 696 528 22
点検
設計

修繕 点検

204-40031-00 西亥築橋 三笠線 不明 ― 3.7 5.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40032-00 上白塔橋 上白塔線 不明 ― 3.7 5.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40033-00 西十六開橋 西昭和開1号線 2017 2 5.8 3.9 その他 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40034-00 西五ツ橋 下中仕切線 不明 ― 3.0 3.0 その他 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40035-00 大開干拓備後線１号橋 大開干拓備後線 不明 ― 6.0 8.0 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-40036-00 大開干拓備後線２号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40037-00 大開干拓備後線３号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40038-00 大開干拓備後線４号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.1 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40039-00 大開干拓備後線５号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.2 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40040-00 大開干拓備後線６号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40041-00 大開干拓備後線７号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40042-00 大開干拓備後線８号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40043-00 大開干拓備後線９号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.6 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40044-00 大開干拓備後線１０号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.6 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40045-00 大開干拓備後線１１号橋 大開干拓備後線 不明 ― 8.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40046-00 大開干拓備後線１２号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 12.0 RC 森山町杉谷 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-40047-00 西亥築１号橋 亥築線 不明 ― 3.2 3.3 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40048-00 西亥築２号橋 亥築線 不明 ― 4.5 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40049-00 馬場橋 本村馬場線 不明 ― 4.1 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40050-00 西外千々橋 外千々線 不明 ― 2.6 6.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40051-00 庵ノ平橋 鳥越東線 不明 ― 2.3 11.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40052-00 松下橋 松下線 不明 ― 2.9 7.4 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40053-00 仕築橋 梅野鋤崎線 不明 ― 3.0 4.9 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40054-00 仕築１号橋 仕築線 不明 ― 2.5 5.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40055-00 要助橋 東中仕切線 不明 ― 3.5 7.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40056-00 釜橋１ 田尻釜線 不明 ― 2.7 6.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40057-00 九平次橋 九平次線 不明 ― 2.0 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40058-00 東十六開１号橋 東十六開線 不明 ― 3.3 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40059-00 東十六開２号橋 東十六開線 不明 ― 2.3 6.2 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40060-00 昭和開３号線１号橋 昭和開3号線 不明 ― 5.1 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40061-00 昭和開４号線１号橋 昭和開4号線 不明 ― 5.4 4.4 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40062-00 昭和開４号線２号橋 昭和開4号線 不明 ― 2.0 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40063-00 昭和開４号線３号橋 昭和開4号線 不明 ― 8.7 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40064-00 昭和開４号線４号橋 昭和開4号線 不明 ― 2.0 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40065-00 前田橋２ 森山前田線 不明 ― 2.3 6.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40066-00 明六１号橋 明六中ノ角線 不明 ― 3.6 5.9 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40067-00 六人開橋 六人開線 不明 ― 3.8 6.3 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40068-00 東十六開２の角橋 東十六開2の角線 不明 ― 5.7 4.3 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40069-00 西十六開３の角橋 西十六開3の角線 不明 ― 2.9 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40070-00 大開潟揚１号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40071-00 大開潟揚２号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40072-00 大開潟揚３号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40073-00 大開潟揚４号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.9 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40074-00 明六下の角橋 明六下ノ角線 不明 ― 3.8 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40075-00 東十六開３ノ角橋 東十六開3ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40076-00 東十六開４ノ角橋 東十六開4ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40077-00 東十六開８ノ角橋 西十六開1ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40078-00 有明橋 田尻東線 1948 71 40.2 7.1 鋼 森山町杉谷 〇 2018 Ⅲ 4962 585 50
点検
設計

修繕 点検

204-40079-00 第一甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 3.8 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40080-00 第二甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 4.1 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40081-00 唐津田の島橋 唐津田の島線 不明 ― 2.6 5.0 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40082-00 西の前公園橋 密頭線 1995 24 9.6 6.9 RC･PC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40083-00 餅田橋 東保育所線 不明 ― 8.8 4.6 鋼 森山町唐比 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40084-00 古場橋１ 杉谷古場線 不明 ― 3.6 6.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40085-00 五番篭１号橋 五番篭1号線 不明 ― 3.4 4.5 PC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40086-00 巡見橋 巡見2号線 不明 ― 1.7 3.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅲ 154 585 22 設計
修繕
点検

点検

204-40087-00 唐津橋 幸橋線 1992 27 23.7 10.4 PC 森山町杉谷 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検

204-40088-00 上の開１号橋 上の開線 不明 ― 2.5 4.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40089-00 北備後１号橋 北備後線 不明 ― 3.3 6.8 その他 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

ひびわれ注入・断面修復

外ケーブル補強等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

部分取替等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等
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204-40090-00 境橋１ 長走線 不明 ― 5.3 6.1 RC 森山町杉谷 ― 2016 Ⅰ 26 点検 点検

204-40091-00 南備後１号橋 備後東線 不明 ― 3.4 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40092-00 南備後２号橋 備後中央線 不明 ― 3.8 4.9 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40093-00 南備後３号橋 備後西線 不明 ― 3.8 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40094-00 竹下橋 池田線 不明 ― 9.3 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40095-00 池田橋 池田線 不明 ― 5.4 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40096-00 池ノ平橋 池の御前線 不明 ― 9.0 3.3 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40097-00 塔ノ本橋 池の御前線 不明 ― 5.0 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40098-00 東大毛２号橋 楠木尻線 不明 ― 9.0 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40099-00 森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 3.1 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40100-00 中森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40101-00 東大毛１号橋 唐比森ノ木線 不明 ― 9.0 4.8 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40102-00 中楠橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40103-00 北森ノ木橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.4 7.1 RC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40104-00 焼川橋 北森ノ木線 不明 ― 2.0 11.7 RC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40105-00 中楠木１号橋 中楠木線 不明 ― 9.3 3.7 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40106-00 中楠木２号橋 中楠木線 不明 ― 2.8 4.5 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40107-00 上江湖橋 中野屋敷線 不明 ― 3.9 5.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40108-00 経塚橋 熊野神社線 不明 ― 6.0 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40109-00 西の角橋 西の角線 不明 ― 8.8 11.5 PC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40110-00 本手橋２ 松葉椿川線 不明 ― 2.7 3.0 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40111-00 東田橋 松葉椿川線 不明 ― 2.6 2.8 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40112-00 苗手橋 松葉椿川線 不明 ― 3.1 2.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40113-00 井田橋 東田線 不明 ― 8.4 4.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-40114-00 横山橋 横田線 不明 ― 2.3 5.3 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40115-00 横田橋 横田線 不明 ― 3.1 5.1 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40116-00 井手口橋２ 下名線 不明 ― 7.9 4.2 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅲ 892 556 23 設計 修繕 点検 点検

204-40117-00 仁反田橋 仁反田線 1958 61 13.1 5.1 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-40118-00 多助橋 下名多助橋線 不明 ― 13.6 3.6 PC 森山町下井牟田 ― 2016 Ⅱ 2419 556 24 点検
点検
設計

修繕

204-40119-00 永続１号橋 永続西線 不明 ― 2.0 5.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40120-00 永続２号橋 永続東線 不明 ― 3.5 6.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40121-00 原井手口１号橋 原井手口線 不明 ― 3.0 4.6 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40122-00 丸尾橋２ 平床丸尾線 1980 39 10.0 3.0 鋼 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-40123-00 外篭大開橋 外篭大開線 不明 ― 4.1 3.4 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40124-00 下名大開東橋 下名大開東線 不明 ― 8.9 7.8 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40125-00 大開１３号橋 大開13ノ角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40126-00 大開１４の角橋 大開14の角線 不明 ― 4.6 3.8 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40127-00 大開１５の角橋 大開15の角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40128-00 下名大開橋 下名大開線 不明 ― 7.2 7.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40129-00 外篭１号橋 外篭1号線 不明 ― 4.3 4.9 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40130-00 大開１２ノ角橋 大開12ノ角線 不明 ― 4.6 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40131-00 大開１６ノ角橋 大開16ノ角線 不明 ― 4.6 4.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40132-00 東永続橋 永続線 不明 ― 3.0 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40133-00 東四番籠橋 長走線 不明 ― 5.0 19.9 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40134-00 へご橋 下名へご橋線 不明 ― 13.6 4.7 PC 森山町下井牟田 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-40135-00 土井下橋 城下三ツ橋線 不明 ― 11.4 5.2 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-40136-00 下の開２号線１号橋 下の大開2号線 不明 ― 4.7 2.2 その他 森山町本村 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40137-00 １号橋１１２ 備後北線 不明 ― 3.1 3.6 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40138-00 幸橋 唐津線 不明 ― 9.5 4.2 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-50001-00 下駄橋 大戸萩原線 不明 ― 13.5 6.9 RC 高来町船津 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検

204-50002-00 松尾橋１ 大戸萩原線 不明 ― 6.0 3.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50003-00 三通橋 大戸萩原線 不明 ― 4.5 4.0 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50004-00 中渡橋 小江折山線 1960 59 18.4 4.8 RC 高来町折山 〇 2016 Ⅱ 649 431 37 点検
点検
設計

修繕

204-50005-00 西ノ尾橋 小船津西ノ尾線 不明 ― 2.4 4.0 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50006-00 山下橋 下与一里松線 2012 7 2.7 7.2 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅲ 498 528 25 設計 修繕 点検 点検

204-50007-00 倉床橋 下与一里松線 不明 ― 2.6 5.9 RC 高来町峰 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50008-00 小江橋 大戸一里松線 1965 54 20.8 5.2 鋼 高来町峰 〇 2016 Ⅱ 1078 488 40 点検
点検
設計

修繕

204-50009-00 佐古谷橋 大戸一里松線 不明 ― 2.2 5.6 RC 高来町冨地戸 ― 2018 Ⅲ 110 403 22 設計 修繕 点検 点検

204-50012-00 冨地戸跨線橋 冨地戸線 1973 46 14.5 4.8 PC 高来冨地戸 ― 2015 Ⅱ 613 0 24 点検 修繕 点検

204-50013-00 寿往橋 寿往坂中線 1974 45 21.2 4.6 鋼 高来町峰 〇 2016 Ⅱ 1288 613 40 点検 設計
修繕
点検

204-50014-00 岩川内下橋 山ノ田線 不明 ― 7.5 3.7 RC 高来町富地戸 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修

復・

金属溶射等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入・断面修復等

金属溶射等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等
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204-50015-00 坊古場橋 川内東線 1979 40 18.5 3.6 鋼 高来町建山 〇 2016 Ⅱ 666 436 37 点検 設計
修繕
点検

204-50016-00 下川内橋 川内西線 不明 ― 14.7 3.4 PC 高来町船津 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-50017-00 川内橋 川内西線 1981 38 12.6 3.6 RC 高来町建山 ― 2018 Ⅱ 703 556 24 点検 設計 修繕 点検

204-50018-00 深谷橋 古場萩原線 不明 ― 2.7 3.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50019-00 菅谷橋 古場萩原線 不明 ― 3.4 5.3 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50020-00 尾崎橋１ 深海古場線 不明 ― 4.0 4.8 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50021-00 古場橋 深海古場線 不明 ― 15.0 5.3 鋼 高来町古場 〇 2016 Ⅱ 1050 0 31 修繕 点検 点検

204-50022-00 相生橋 古場尾崎線 不明 ― 8.0 4.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50023-00 平原１の橋 西平原線 不明 ― 5.7 4.0 RC 高来町富地戸 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50024-00 平原２の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50025-00 平原３の橋 西平原線 不明 ― 4.0 4.1 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50026-00 平原４の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50027-00 平原５の橋 西平原線 不明 ― 3.9 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅲ 105 403 22 設計
修繕
点検

点検

204-50028-00 星ノ久保橋 星ノ久保線 不明 ― 3.0 4.9 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50029-00 折山橋 折山線 1962 57 4.5 4.5 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50030-00 蜂ノ巣跨道橋 長寿坊線 1976 43 17.7 4.9 RC 高来町平田 〇 2019 Ⅱ 781 403 37 点検 設計 修繕 点検

204-50031-00 長寿坊橋 鳥越長寿坊線 不明 ― 2.8 3.8 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50032-00 宮本橋 中江線 不明 ― 2.5 5.5 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50033-00 万福寺橋 小江駅前西線 不明 ― 3.6 2.1 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅲ 311 528 22 設計
修繕
点検

点検

204-50034-00 西宇戸橋 平田線 1976 43 14.0 4.7 鋼 高来町平田 ― 2016 Ⅱ 691 488 24 点検 設計
修繕
点検

204-50035-00 東大砂１の橋 猫山線 不明 ― 2.7 3.9 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50036-00 田島川橋 田島川小江駅前線 1960 59 16.0 4.7 RC 高来町小船津 〇 2016 Ⅱ 474 806 37 点検 点検 設計 修繕

204-50037-00 柳原１の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.0 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50038-00 柳原２の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.9 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50039-00 溝内１の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 2.0 4.0 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50040-00 下猫山川橋 田島川小江駅前線 不明 ― 4.5 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50041-00 下手橋 小船津線 1999 20 36.3 4.8 PC 高来町小船津 〇 2019 Ⅱ 1112 403 44
点検
設計

修繕 点検

204-50042-00 猫山橋 西尾線 不明 ― 5.1 4.5 RC 高来町上与 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50043-00 城ノ尾橋 城ノ尾西線 不明 ― 4.2 3.4 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50044-00 中江橋 中江下線 不明 ― 5.3 3.3 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50045-00 新田橋１ 湯江宇良線 1959 60 35.5 6.5 PC･鋼 高来町三部壱 〇 2016 Ⅱ 1944 919 50 点検 設計 修繕 点検

204-50046-00 城ノ下橋 湯江宇良線 1963 56 9.4 6.2 PC 高来町水ノ浦 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-50047-00 新田橋２ 鹿ノ塔黒新田線 2000 19 16.6 8.4 PC 高来町坂元 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-50048-00 鍛冶屋尾橋 田島川東線 不明 ― 2.7 2.8 RC 高来町小峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50049-00 釜橋 黒崎釜線 1994 25 36.4 4.8 PC 高来町黒崎 〇 2019 Ⅱ 1013 0 44 修繕 点検 点検

204-50050-00 法川跨道橋 法川線 1977 42 41.4 4.6 鋼 高来町法川 〇 2019 Ⅲ 1654 0 44 修繕 点検 点検

204-50051-00 竹ノ下橋 法川中央線 不明 ― 4.0 3.5 RC 高来町法川 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50052-00 橋ノ詰１の橋 町名田平線 不明 ― 2.2 4.5 その他 高来町町名 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50053-00 下里１の橋 釜堤防線 不明 ― 3.5 6.4 RC 高来町里 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-50054-00 川尻橋 釜堤防線 1973 46 32.2 3.8 鋼 高来町黒崎 〇 2016 Ⅱ 1172 488 44 点検
点検
設計

修繕

204-50055-00 湯江樋門 釜堤防線 不明 ― 2.4 4.4 RC 高来町黒崎 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50056-00 善住寺橋 町寺ノ前線 1967 52 25.0 4.1 鋼 高来町町名 〇 2016 Ⅱ 1005 488 40 点検 設計
修繕
点検

204-50057-00 菅無田橋 菅牟田高城線 1964 55 20.0 4.6 RC 高来町善住寺 〇 2016 Ⅱ 621 431 37 点検
点検
設計

修繕

204-50058-00 岩下橋２ 菅牟田高城線 不明 ― 12.4 4.0 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 685 556 24 点検 設計 修繕 点検

204-50059-00 六条橋 菅牟田高城線 不明 ― 3.2 4.2 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 344 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-50060-00 早稲田１の橋 善住寺中線 不明 ― 2.4 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50061-00 寺ノ前橋 町寺ノ前線 不明 ― 4.5 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50062-00 梠ノ木橋 湯江峰東平原線 不明 ― 3.6 4.9 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50063-00 善住寺跨道橋 東平原善住寺線 1978 41 29.5 4.8 PC 高来町善住寺 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-50064-00 平床橋 東平原善住寺線 不明 ― 11.5 4.9 PC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-50065-00 溝口１の橋 宇良西線 不明 ― 3.7 8.2 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-50066-00 西ノ前１の橋 宇良西線 不明 ― 2.3 4.3 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50067-00 西ノ前橋 宇良中央線 不明 ― 2.0 6.0 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50068-00 泉橋 宇良田井原北線 1974 45 35.5 5.8 鋼 高来町泉 〇 2016 Ⅱ 2266 613 44 点検 設計
修繕
点検

204-50069-00 嶋１の橋 嶋の前線 不明 ― 2.2 4.0 RC 高来町汲水 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50070-00 昭栄橋 昭栄橋線 1999 20 36.5 11.0 PC 高来町三部壱 〇 2016 Ⅱ 60 点検 点検

204-50071-00 山道橋 龍石線 不明 ― 2.1 4.3 RC 高来町汲水 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50072-00 一ノ中山１の橋 城ノ下線 不明 ― 2.3 5.7 RC 高来町山道 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50073-00 坂元跨道橋 西谷二股線 1987 32 20.1 5.4 RC 高来町坂元 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-50074-00 高城橋２ 小中尾線 不明 ― 2.6 4.1 RC 高来町黒新田 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50075-00 唐千田橋 小中尾線 不明 ― 9.6 3.7 RC 高来町黒新田 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復

外ケーブル補強等

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等
ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-50076-00 一の橋 轟1号線 不明 ― 12.5 7.2 鋼 高来町善住寺 ― 2016 Ⅱ 945 488 27 点検 点検 設計 修繕

204-50077-00 渓流橋 轟2号線 1996 23 19.0 8.0 RC 高来町善住寺 〇 2016 Ⅱ 42 点検 点検

204-50078-00 早稲田橋 早稲田線 不明 ― 5.6 3.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-50079-00 町川橋 鍛冶屋尾三部壱線 1969 50 25.9 7.0 鋼 高来町町名 〇 2016 Ⅱ 3173 0 46 修繕 点検 点検

204-50080-00 早稲田上橋 早稲田上線 不明 ― 3.3 2.8 その他 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60001-00 釜橋２ 友尻線 不明 ― 3.3 7.8 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-60002-00 友尻橋 友尻線 1937 82 18.0 6.0 RC 小長井町遠竹 〇 2016 Ⅲ 1185 528 37 点検 設計 修繕 点検

204-60003-00 蟹原橋 遠竹1号線 不明 ― 3.2 4.7 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60004-00 遠竹橋 遠竹1号線 不明 ― 8.1 4.2 PC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-60005-00 前田川橋 山中丸山線 不明 ― 9.5 4.9 PC 小長井町遠竹 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-60006-00 手水橋 松尾線 不明 ― 3.1 4.5 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60008-00 南平橋 南後平線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60010-00 大高野橋 大高野線 不明 ― 3.9 7.1 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-60011-00 柳谷橋２ 柳谷線 不明 ― 10.5 3.4 RC 小長井町井崎 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-60013-00 渕ノ上橋 黒仁田線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町井崎 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60014-00 徳ヶ頭橋 陸橋線 1934 85 13.7 2.4 鋼 小長井町井崎 ― 2019 Ⅲ 296 460 24 設計 修繕 点検 点検

204-60015-00 日当橋 日当線 不明 ― 5.4 3.9 RC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-60016-00 竹崎橋 竹崎線 1975 44 19.6 5.3 RC 小長井町井崎 〇 2014 Ⅱ 707 403 37 点検 設計
修繕
点検

点検

204-60017-00 長浜橋 井崎1号線 不明 ― 13.6 4.8 PC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-60018-00 坂ノ下橋 井崎田原線 2001 18 23.0 6.5 PC 小長井町井崎 〇 2019 Ⅱ 46 点検 点検

204-60019-00 大久保橋 築切2号線 1931 88 8.5 6.0 RC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅲ 454 403 23 設計
修繕
点検

点検

204-60020-00 船津橋 下川線 1966 53 25.2 6.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2018 Ⅰ 46 点検 点検

204-60021-00 中道橋 長浜中道線 1968 51 2.3 16.3 その他 小長井町井崎 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60022-00 生寿橋 下川線 1966 53 3.7 8.2 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60023-00 下川橋 小川原浦1号線 不明 ― 3.4 6.2 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60024-00 南川橋 南川1号線 不明 ― 3.0 9.0 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60025-00 黒木橋 黒木線 不明 ― 11.0 5.1 PC 小長井町小川原浦 ― 2016 Ⅱ 494 431 24 点検
点検
設計

修繕

204-60026-00 長戸橋 帆崎線 1968 51 30.0 4.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2014 Ⅱ 1285 0 40 修繕 点検 点検

204-60028-00 西久保橋 小牧線 不明 ― 6.6 4.3 PC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60029-00 新田原橋 西久保線 不明 ― 5.6 3.1 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60031-00 船川橋 実盛線 不明 ― 5.1 4.4 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60032-00 帆崎橋 丸尾1号線 1961 58 12.0 5.1 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-60033-00 平原橋 農場線 1993 26 21.8 6.5 PC 小長井町牧 〇 2017 Ⅱ 1247 431 46 点検 設計 修繕 点検

204-60034-00 丸尾橋３ 牧2号線 不明 ― 3.1 9.3 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60035-00 下牧橋 牧1号線 不明 ― 3.6 8.1 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60036-00 牧橋 牧2号線 不明 ― 3.7 3.8 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60037-00 堤橋 堤ノ上線 不明 ― 5.0 4.3 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60038-00 風生橋 風生鬼塚線 1934 85 17.0 6.6 RC 小長井町打越 〇 2017 Ⅱ 987 431 42 点検 設計 修繕 点検

204-60039-00 開橋 風生鬼塚線 不明 ― 2.8 8.8 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60040-00 小深井橋 風生鬼塚線 1971 48 17.0 7.3 鋼 小長井町牧 〇 2016 Ⅱ 1340 488 42 点検
点検
設計

修繕

204-60041-00 大川橋３ 打越1号線 1960 59 18.0 5.2 RC 小長井町打越 〇 2016 Ⅱ 431 37 点検 点検 設計

204-60042-00 猫塚橋 猫塚線 不明 ― 2.6 4.9 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60043-00 長坂橋 小谷上木裏木線 不明 ― 2.8 5.5 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60044-00 向平橋 向平線 1995 24 10.5 5.2 PC 小長井町田原 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-60045-00 北田橋 北田線 不明 ― 4.5 3.3 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60046-00 南田橋 南田線 1992 27 13.0 6.8 PC 小長井町田原 ― 2016 Ⅰ 27 点検 点検

204-60049-00 山ノ神橋 山ノ神線 1981 38 20.9 5.0 PC 小長井町川内 〇 2016 Ⅱ 403 40 点検 点検 設計

204-60050-00 鳥越橋 山ノ神線 不明 ― 3.7 4.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60051-00 井崎橋 山ノ神線 1973 46 20.0 4.7 PC 小長井町古場 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-60052-00 足角橋 川内1号線 不明 ― 2.8 6.4 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60053-00 平ノ川橋 川内1号線 2001 18 5.1 9.6 RC 小長井町川内 ― 2016 Ⅰ 26 点検 点検

204-60054-00 水取橋 川内1号線 不明 ― 4.3 10.7 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60055-00 小川内橋 川内1号線 不明 ― 21.0 3.8 PC 小長井町川内 〇 2016 Ⅱ 40 点検 点検

204-60056-00 川良橋 川良線 1961 58 19.0 5.1 RC 小長井町大峰 〇 2016 Ⅱ 760 431 37 点検 点検 設計 修繕

204-60057-00 長里橋 城ノ下殿崎線 不明 ― 2.1 5.2 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60058-00 殿崎橋 城ノ下殿崎線 1989 30 5.3 6.2 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-60059-00 栗林橋 城ノ下殿崎線 不明 ― 5.0 10.9 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60060-00 土井ノ内橋 権現線 1982 37 7.2 7.2 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-60061-00 中尾橋３ 権現大実田井線 不明 ― 4.1 6.0 RC 小長井町大搦 ― 2018 Ⅲ 130 403 22
点検
設計

修繕 点検

204-60063-00 搦橋 搦線 不明 ― 2.2 4.0 RC 小長井町大搦 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60064-00 辻田橋 辻田線 1977 42 23.0 3.8 PC 小長井町大搦 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

金属溶射等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

ひびわれ注入等

金属溶射等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

金属溶射等

ひびわれ注入等
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-60065-00 尾崎橋２ 尾ノ上線 不明 ― 2.3 3.1 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60066-00 跨線橋 尾ノ上線 1934 85 13.0 2.4 鋼 小長井町大峰 ― 2019 Ⅲ 647 585 24 設計
修繕
点検

点検

204-60067-00 尾ノ上橋 尾ノ上線 不明 ― 2.4 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60068-00 境橋２ 境1号線 不明 ― 2.4 7.7 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60069-00 大崎橋 境2号線 不明 ― 3.4 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60070-00 谷川橋２ 谷川線 不明 ― 3.5 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60071-00 古場橋２ 正阿弥陀広谷線 不明 ― 5.0 4.0 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60072-00 広川良橋 広川良1号線 不明 ― 4.2 11.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60073-00 二ノ坂橋 広川良1号線 不明 ― 2.1 7.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60075-00 牧新橋 船川線 1978 41 18.0 5.8 PC 小長井町小川原浦 〇 2016 Ⅱ 1033 431 37 点検
点検
設計

修繕

204-60076-00 姥崎橋 小谷線 不明 ― 3.9 4.4 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60077-00 中持橋 権現線 1981 38 33.9 5.0 鋼 小長井町大搦 〇 2019 Ⅲ 1560 460 44 設計
修繕
点検

点検

204-60078-00 二ノ坂上橋 広川良1号線 不明 ― 2.5 7.5 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60079-00 堤ノ上橋 堤ノ上線 不明 ― 4.2 3.6 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60080-00 権現橋 搦線 1990 29 10.0 5.3 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60081-00 第２開橋 開1号線 不明 ― 2.6 4.4 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60082-00 駅前橋 長里駅前線 不明 ― 7.0 4.7 ― 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60083-00 松尾橋２ 前平線 不明 ― 3.6 4.0 RC 小長井町遠竹 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60086-00 大川橋 田原線 不明 ― 3.5 5.7 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60087-00 北田川橋 田原線 不明 ― 4.5 10.6 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60088-00 のろぶち橋 川良線 2006 13 12.0 5.7 PC 小長井町大峰 ― 2016 Ⅰ 24 点検 点検

204-60089-00 城崎橋 城崎船津線 2008 11 21.5 2.5 鋼 小長井町大峰 〇 2018 Ⅰ 40 点検 点検

204-60091-00 無名橋４ 風生鬼塚線 不明 ― 18.9 1.3 鋼 小長井町牧 〇 2018 Ⅲ 161 585 37
点検
設計

修繕 点検

204-30083-00 無名橋５ 佐田線 不明 ― 2.4 8.1 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検 点検

204-30084-00 無名橋６ 補伽線 不明 ― 4.2 20.7 RC 飯盛町古場 ― ― ― 26 点検 点検

204-30085-00 無名橋７ 六丁分線 不明 ― 3.9 11.5 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検 点検

204-30086-00 無名橋８ 佐田田平線 不明 ― 4.1 12.2 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検 点検

204-30087-00 無名橋９ 平古馬山下線 不明 ― 2.6 3.0 RC 飯盛町野中 ― ― ― 22 点検 点検

204-20125-00 無名橋１０ 中ノ谷線 不明 ― 4.6 15.2 RC 多良見町元釜 ― ― ― 25 点検 点検

142 － － 7 5 16 18 16 18 17 23 21 1

192960 － － 21788 14924 20401 21058 17782 18951 16079 15321 24504 22152

－ 139 － 1 14 15 16 18 16 23 21 5 10

－ 70863 － 431 8047 8161 8007 9776 8564 10654 10475 2508 4240

－ － 1804 225 175 173 175 175 182 175 174 175 175

－ － 51031 6237 4766 4334 4243 6587 4912 4766 4356 4243 6587

修繕費（万円）

設計橋梁数

設計費（万円）

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

ひびわれ注入・断面修復

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・当て板補強

等


