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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 

１－１．背 景 

諫早市が管理する橋梁は、全 883 橋（橋長 15m 以上：178 橋、橋長 15m 未満：705 橋）であり、

その内、架設年次が明らかでない橋梁が 590 橋（約 67％）存在します。 

長崎県の中央に位置し、周囲を有明海、大村湾、橘湾の 3 つの海に囲まれており、厳しい自然環

境にある橋梁が多く位置している状況です。また、長崎県内の交通結節点としての役割も有してお

り、高速道路を跨ぐ跨道橋や鉄道を跨ぐ跨線橋も位置しています。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持

管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確

保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。 

 

 

１－２．目 的 

今後高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから

予防的保全型の修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、

橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域

の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法 

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法 

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に係る建設費・管理費・維持補修費・取

壊し費等のコストの総額 

 

 

 

１－３．計画の策定 

諫早市ではこれまでに平成 23 年度、平成 25 年度、平成 26 年度、令和 2 年度の 4 回、橋梁長寿

命化修繕計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 

また、新技術の活用方針や集約化・撤去に関する方針を定め、短期的な数値目標及びそのコスト

縮減効果の追記を行います。 
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

 諫早市は、東に有明海（諫早湾）、西に大村湾、

南には橘湾と三方を海に囲まれており、北部には多

良山系の山地が聳えています。 

諫早湾には諫早湾干拓事業があり、県内でも数少

ない、平坦地である諫早平野を有しています。 

周囲を海に囲まれているため、飛来塩分や直接的

な塩分の影響等を受ける環境下に位置する橋梁も

多い状況で、塩害を受けやすい環境条件となってい

ます。また、高速道路を跨ぐ跨道橋や鉄道を跨ぐ跨

線橋も存在します。 

厳しい環境条件の橋梁や第三者への影響が大き

い橋梁を有するため、事後保全的な修繕から予防保

全的な修繕への転換を図るためにも、計画的に維持

管理を行っていく必要があります。 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

諫早市が管理する全 883 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 918 橋として計上しています。 

 

    

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 橋梁数 延長 

PC 橋 229 橋 4,693.0ｍ 

RC 橋 573 橋 3,295.4ｍ 

鋼橋 90 橋 2,284.7ｍ 

その他 17 橋 88.8ｍ 

不明 9 橋 64.0ｍ 

合 計 918 橋 10,425.9ｍ 

PC橋

4693.0m

45%

RC橋

3295.4m

31%

鋼橋

2284.7m

22%

その他

88.8m

1% 不明

64.0m

1%

橋種別橋梁延長

PC橋

229橋

25%

RC橋

573橋

62%

鋼橋

90橋

10%

その他

17橋

2%
不明

9橋

1%

橋種別橋梁数

２ 



 
 

（２）管理橋梁一覧 

諫早市が管理している橋梁は次頁より示す 883 橋です。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 918 橋として計上しています。 

  

３ 



対象橋梁一覧表 （1/10）

1 204-10001-00 公園橋 天満仲沖線 1960 64.8 11.3 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市高城町
2 204-10002-00 港橋 天満仲沖線 1973 8.3 12.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市東本町
3 204-10003-00 有明橋 高城上町線 1960 5.1 15.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市東小路町
4 204-10004-00 小路橋 東小路城見線 不明 5.6 19.5 ＲＣ橋 その他 諫早市東小路町
5 204-10005-00 高城橋 東小路城見線 1959 60 13.3 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市高城町
6 204-10006-00 裏山橋 永昌東福田線 1961 63.5 11.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市永昌東町
7 204-10007-00 宮ノ前橋 永昌東福田線 1982 18 11.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市福田町
8 204-10008-00 西小路橋（上下流側） 諫早公園前線 不明 7.5 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市高城町
9 204-10008-01 西小路橋（中央部） 諫早公園前線 不明 7.5 7.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高城町
10 204-10009-00 1号橋 高城上町線 不明 2.9 16.1 ＲＣ橋 その他 諫早市東小路町
11 204-10010-00 1号橋 岡田旭町線 不明 2.5 7.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市八天町
12 204-10011-00 光江橋（車道部） 岡田旭町線 1996 62.7 5.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市旭町
13 204-10011-01 光江橋（歩道部） 岡田旭町線 1996 62.7 3.9 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市旭町
14 204-10012-00 倉屋敷橋 岡田旭町線 不明 8 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市旭町
15 204-10013-00 1号橋 市役所前線 不明 2.3 18.5 ＲＣ橋 その他 諫早市東小路町
16 204-10014-00 高城小橋 市役所前線 2003 13.8 8.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市栄町
17 204-10015-00 眼鏡橋 本町眼鏡橋線 1966 64.6 2.5 鋼溶接橋 その他（箱桁） 諫早市八天町
18 204-10016-00 1号橋 西田町高麗小路線 不明 3.8 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市東小路町
19 204-10017-00 高麗小路橋 西田町高麗小路線 不明 4 2.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市東小路町
20 204-10018-00 唐津橋 新中川良線 不明 8.9 3.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市旭町
21 204-10019-00 裏町橋 魚棚線 不明 5.4 5.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市八坂町
22 204-10020-00 上門口橋 本諫早駅船越線 不明 4.7 11.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄町
23 204-10021-00 仲沖橋 厚生町仲沖線 1969 21 4.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市旭町
24 204-10023-00 瀬戸橋 浦町線 不明 4.8 3.8 - - 諫早市八坂町
25 204-10024-00 欄干橋 古中川良1号 不明 6.9 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市八坂町
26 204-10025-00 田井原橋 田井原線 2000 14.6 12 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市仲沖町
27 204-10026-00 新中川良橋 新中川良線 不明 5.1 4.1 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市旭町
28 204-10027-00 高麗小橋 高麗小路線 不明 4.1 2.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄町
29 204-10028-00 1号橋 上野町一本橋線 不明 2 2.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市上野町
30 204-10029-00 一本橋 上野町一本橋線 不明 5 1.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市厚生町
31 204-10030-00 城見橋 宇戸慶巌寺線 不明 4.1 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市天満町
32 204-10031-00 清仙寺橋 竹の下今廟線 1966 22 5.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市泉町
33 204-10032-00 綿打小橋 高天正久寺線 不明 6.2 3.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高天町
34 204-10033-00 1号橋 泉町5号 不明 2.3 8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市泉町
35 204-10034-00 1号橋 八天町5号 不明 2.5 12.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市八天町
36 204-10035-00 山の手橋 裏山折山頭線 1958 19.5 7 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 諫早市城見町
37 204-10036-00 片木橋 目代片木線 1959 12 3.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市大場町
38 204-10037-00 福田橋 八坂福田線 1974 28.1 15.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市福田町
39 204-10038-00 香田橋 福田香田線 1997 14.1 5.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市福田町
40 204-10039-00 福田跨線橋 福田川頭線 1986 22 9.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市福田町
41 204-10040-00 宮園橋 福田北諫早中学校線 1987 13.8 5.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市福田町
42 204-10041-00 1号橋 諫早駅前3号 不明 3.7 7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市永昌東町
43 204-10042-00 1号橋 諫早駅前4号 不明 3.2 5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市永昌東町
44 204-10043-00 山下渕桟橋 上宇戸橋公園線 1958 58 4.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市宇都町
45 204-10044-00 1号橋 諫早駅前10号 不明 3.8 5.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市永昌東町
46 204-10045-00 上宇戸橋 諫早駅前12号 1996 62.3 16.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市永昌東町
47 204-10046-00 永昌東跨線橋 諫早駅前12号 1992 209.5 10.9 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市永昌東町
48 204-10048-00 2号橋 諫早病院前線 不明 2.3 11.7 ＲＣ橋 その他 諫早市永昌東町
49 204-10049-00 1号橋 上宇戸橋鉄道橋線 不明 7.5 6 ＲＣ橋 その他 諫早市永昌東町
50 204-10050-00 2号橋 上宇戸橋鉄道橋線 不明 4.6 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市永昌東町
51 204-10052-00 2号橋 厚生町幸町北線 不明 3.3 9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市仲沖町
52 204-10053-00 1号橋 永昌真崎津水線 不明 2.6 7.6 ＲＣ橋 その他 諫早市真崎町
53 204-10054-00 2号橋 永昌真崎津水線 不明 7.6 7.9 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町
54 204-10055-00 1号橋 西栄田線 不明 5.4 5.7 ＲＣ橋 その他 諫早市栄田町
55 204-10056-00 1号橋 栄田中井原線 不明 5.4 8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町
56 204-10057-00 鴻渕橋 天満本明線 1989 34.6 10.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市目代町
57 204-10058-00 綿打橋 本明堤防線 不明 5.3 5.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
58 204-10059-00 谷川橋 本明本野線 1959 6.9 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本野町
59 204-10060-00 琴川小橋 本明本野線 1959 7.1 5.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本野町
60 204-10061-00 1号橋 宇戸の上線 不明 2.6 4.9 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市天満町
61 204-10062-00 中島橋 上平田今廟線 1991 14.1 4 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市福田町
62 204-10063-00 1号橋 上平田今廟線 不明 2.9 5.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市日の出町
63 204-10067-00 妙見橋 天満北線 不明 4.5 13.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市天満町
64 204-10069-00 山の樹下橋 後谷目代線 1988 15 5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市目代町
65 204-10070-00 山の樹上橋 後谷目代線 1958 12.1 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市目代町
66 204-10071-00 3号橋 後谷目代線 不明 2.9 8.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町
67 204-10072-00 4号橋 後谷目代線 不明 2 3.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町
68 204-10073-00 5号橋 後谷目代線 不明 2 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町
69 204-10074-00 青山橋 青山線 不明 2.5 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町
70 204-10075-00 螢橋 栄田菅牟田長田線 1994 43.7 11 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市本明町
71 204-10077-00 中島橋（第１径間） 本明本野線 不明 5.4 4 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市本明町
72 204-10077-01 中島橋（第２径間） 本明本野線 不明 3.2 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
73 204-10078-00 綿打橋 本明本野線 1974 6.8 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
74 204-10079-00 前川内橋 前川内線 1959 7.7 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市本明町
75 204-10080-00 上前川内橋 前川内線 1976 8.5 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市本明町
76 204-10081-00 東河内橋 本明町平線 1958 7.5 4.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市本明町
77 204-10083-00 東亜橋 本明柳谷線 1941 7.9 5.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市本明町
78 204-10084-00 1号橋 本明北線 不明 2.7 5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
79 204-10085-00 1号橋 渡瀬大野線 不明 2.7 6.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
80 204-10086-00 2号橋 渡瀬大野線 不明 2.4 6 ＲＣ橋 その他 諫早市本明町
81 204-10087-00 3号橋 渡瀬大野線 不明 2.6 5.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
82 204-10088-00 渡瀬橋 渡瀬大野線 不明 7.5 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町
83 204-10089-00 4号橋 渡瀬大野線 不明 4.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本野町
84 204-10090-00 大野橋 渡瀬大野線 不明 3.1 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本野町
85 204-10091-00 平松橋 平松線 1959 41 4.5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市下大渡野町、本明町
86 204-10092-00 1号橋 宮園平線 不明 2.4 4.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市大渡野町
87 204-10093-00 彦城橋 本野出張所前線 1959 37.5 4.5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市上大渡野町、本明町
88 204-10094-00 中学橋 本野小学校線 1959 38.4 4.5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市上大渡野町、本野町
89 204-10095-00 琴川橋 二ヶ倉琴川線 1959 37.5 5.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市上大渡野町、本野町
90 204-10096-00 柳谷橋 琴川川頭線 不明 3.5 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本野町
91 204-10097-00 山口橋 湯野尾線 1977 7.4 5.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市湯野尾町
92 204-10098-00 棚掛橋 湯野尾北線 1960 25.2 5 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市湯野尾町
93 204-10099-00 中島橋 湯野尾北線 1960 23.3 4.5 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市湯野尾町
94 204-10100-00 1号橋 湯野尾北線 不明 4.4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
95 204-10101-00 2号橋 湯野尾北線 不明 5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
96 204-10102-00 3号橋 湯野尾北線 不明 4.8 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
97 204-10103-00 山ノ口橋 湯野尾北線 1965 21.3 4.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市湯野尾町
98 204-10104-00 余木橋 余木線 1961 21 3.5 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市湯野尾町
99 204-10105-00 1号橋 余木線 不明 2.9 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
100 204-10106-00 2号橋 余木線 不明 3.1 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
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101 204-10107-00 3号橋 余木線 不明 5.6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
102 204-10108-00 4号橋 余木線 不明 3.9 3.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
103 204-10109-00 天神橋 余木線 1961 21 2.5 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市湯野尾町
104 204-10110-00 広谷橋 赤水線 不明 3.5 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市上大渡野町
105 204-10111-00 円能寺橋 松口円能寺線 1961 23 3.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市富川町、上大渡野町
106 204-10112-00 清水山橋（上流側） 洞仙古場線 1980 23.1 2.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市富川町
107 204-10112-01 清水山橋（下流側） 洞仙古場線 1980 23.1 3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市富川町
108 204-10113-00 1号橋 大渡野古場線 不明 4.8 4.5 - - 諫早市上大渡野町
109 204-10114-00 広谷橋 広谷線 不明 4.4 5.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市上大渡野町
110 204-10115-00 1号橋 中山南線 不明 3.5 9.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市福田町
111 204-10116-00 1号橋 小豆崎西里線 不明 2.3 6.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小豆崎町
112 204-10117-00 2号橋 小豆崎西里線 不明 4.2 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市西里町
113 204-10118-00 長田橋 西長田宿線 1923 52 5.5 ＲＣ橋 その他 諫早市西里町
114 204-10119-00 大川橋 西長田東長田線 1958 27.8 6.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市西里町
115 204-10120-00 段堂橋 段堂川線 不明 8.2 6.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市長田町
116 204-10121-00 1号橋 段堂川線 不明 3.6 5.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市長田町
117 204-10122-00 長田新橋（車道部） 長田中学校線 1958 25.1 4.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市西里町
118 204-10122-01 長田新橋（歩道部） 長田中学校線 不明 27.8 2.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市西里町
119 204-10123-00 1号橋 堤谷線 不明 4 16.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市長田町
120 204-10124-00 段堂橋 西里長田線 不明 7.8 7.5 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市長田町
121 204-10125-00 浜の上橋 浜の上線 不明 6.2 4.7 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市長田町
122 204-10126-00 1号橋 長田船溜線 不明 7.3 4.6 ＲＣ橋 門型ラーメン橋 諫早市長田町
123 204-10127-00 瀬々田橋 白木峰岩屋川口線 不明 3.6 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市大場町
124 204-10128-00 後谷橋（上流側） 白木峰岩屋川口線 1989 11.9 2.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市大場町
125 204-10128-01 後谷橋（下流側） 白木峰岩屋川口線 1989 11.9 3.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市大場町
126 204-10129-00 岩屋川口橋 白木峰岩屋川口線 1958 24.4 3.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市大場町
127 204-10130-00 びるご橋 目代片木線 不明 5.1 5.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市大場町
128 204-10131-00 前田橋 正久寺線 不明 5.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市正久寺町
129 204-10132-00 綿打橋 正久寺白浜線 不明 7.1 5.7 石橋 石（レンガ）橋 諫早市正久寺町
130 204-10133-00 尾首跨線橋 尾首線 1963 15.6 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市高天町
131 204-10134-00 鍬崎小橋 鍬崎深谷線 不明 4.6 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高天町
132 204-10135-00 上原橋 白原町原線 不明 3.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市白原町
133 204-10136-00 1号橋 白原町原線 不明 18.6 4.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市白原町
134 204-10137-00 尺の古場橋 原椿原線 不明 5.6 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市白原町
135 204-10138-00 剃刀峯橋 原椿原線 1962 7.2 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市白原町
136 204-10139-00 1号橋 猿崎線 不明 3.6 7 ＲＣ橋 その他 諫早市猿崎町
137 204-10140-00 雪橋 猿崎線 1973 44.1 5.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市猿崎町
138 204-10141-00 1号橋 赤崎堤防線 不明 2.3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市赤崎町
139 204-10142-00 2号橋 赤崎堤防線 不明 2.9 5.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市赤崎町
140 204-10143-00 3号橋 赤崎堤防線 不明 2.5 4.3 石橋 石（レンガ）橋 諫早市赤崎町
141 204-10144-00 1号橋 黒崎大篭線 不明 6.6 6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小野島町
142 204-10145-00 小野島新地橋 小野島新地線 1964 16.8 4.5 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市小野島町
143 204-10146-00 2号橋 小野島新地線 不明 4 6 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
144 204-10147-00 3号橋 小野島新地線 不明 8.4 5.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小野島町
145 204-10148-00 1号橋 龍宮鼻線 不明 5 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市黒崎町
146 204-10149-00 中央橋 本村黒崎線 1950 6.8 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市黒崎町
147 204-10150-00 黒崎橋 黒崎堤線 不明 5.2 5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市黒崎町
148 204-10151-00 1号橋 本村小野島線 不明 3.9 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小野島町
149 204-10152-00 1号橋 曙町小野島線 不明 4.7 6.1 ＲＣ橋 その他 諫早市川内町
150 204-10154-00 1号橋 曙町中村線 不明 2.5 5.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
151 204-10155-00 2号橋 曙町中村線 不明 3.1 6.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
152 204-10156-00 2号橋 川内町新地中央干拓線 不明 20.7 13.9 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
153 204-10157-00 1号橋 川内町新地中央干拓線 不明 15.2 6.2 ＲＣ橋 その他 諫早市川内町
154 204-10158-00 川内町新地橋 川内町新地線 1989 20.2 6.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市小野島町
155 204-10159-00 1号橋 川内小野島線 不明 9.3 7.2 ＲＣ橋 その他 諫早市川内町
156 204-10160-00 1号橋 給人原半造線 不明 12.1 6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市長野町
157 204-10161-00 2号橋 給人原半造線 不明 9.4 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市川内町
158 204-10162-00 川床橋 川床宗方線 1990 13.1 6.7 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市川床町
159 204-10163-00 給人原橋 川床宗方線 不明 8 6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市長野町
160 204-10164-00 1号橋 宗方線 不明 2 19.5 ＲＣ橋 その他 諫早市宗方町
161 204-10165-00 岩戸山橋 宗方線 不明 7.2 7.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市宗方町
162 204-10166-00 岩戸下橋 宗方線 1959 5.3 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市宗方町
163 204-10167-00 2号橋 宗方線 不明 4.8 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市宗方町
164 204-10168-00 小園橋 川床小園橋線 1964 7 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市川床町
165 204-10169-00 1号橋 川床2号 不明 3.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川床町
166 204-10170-00 1号橋 鷲崎線 不明 3.3 7.5 ＲＣ橋 その他 諫早市小川町
167 204-10171-00 八三郎橋 小川出張所前線 1977 7.2 6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小川町
168 204-10172-00 1号橋 栗面東線 不明 4.1 6.8 ＲＣ橋 その他 諫早市栗面町
169 204-10173-00 埋津橋（下流側） 八天西郷線 1967 30 15.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市西郷町、小川町
170 204-10173-01 埋津橋（上流側） 八天西郷線 2010 38.3 15.7 ＰＣ橋 プレテン箱桁 諫早市西郷町、小川町
171 204-10173-02 埋津橋（下流側歩道部） 八天西郷線 1967 33.7 2 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市西郷、小川町
172 204-10174-00 大渕橋 諫早有喜線 1972 20 7.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小川町
173 204-10175-00 小ヶ倉大橋 諫早有喜線 1972 90 8.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小ヶ倉町
174 204-10176-00 善神橋 諫早有喜線 1972 60 7.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小ヶ倉町
175 204-10177-00 洞仙橋 諫早有喜線 1972 60 7.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小ヶ倉町
176 204-10178-00 山本橋（上流側） 諫早有喜線 不明 7.5 3.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市小ヶ倉町
177 204-10178-01 山本橋（下流側） 諫早有喜線 不明 7.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小ヶ倉町
178 204-10179-00 天神橋 諫早有喜線 不明 2.1 7.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市有喜町
179 204-10180-00 開港橋 諫早有喜線 2003 23.2 8.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市有喜町、松里町
180 204-10181-00 1号橋 諫早有喜線 不明 3.8 8.6 ＲＣ橋 その他 諫早市松里町
181 204-10182-00 工田橋 小川寺峰線 1975 5 5.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小川町
182 204-10183-00 栗面小橋 栗面線 不明 4.5 5.6 ＲＣ橋 その他 諫早市栗面町
183 204-10184-00 大川橋 上浦谷線 1990 30.5 5.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市平山町
184 204-10185-00 岩敷橋 上浦谷線 1990 30.8 4.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市平山町
185 204-10186-00 中道橋 中道線 1988 34.7 6.3 ＲＣ橋 中空床版 諫早市平山町
186 204-10187-00 多良林橋 多良林線 不明 6 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市平山町
187 204-10188-00 宮崎橋 土師野尾熊野神社線 1965 4.4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町
188 204-10189-00 1号橋 土師野尾線 不明 2.4 7.1 ＲＣ橋 その他 諫早市土師野尾町
189 204-10190-00 観音渕橋 土師野尾線 1989 16 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市土師野尾町
190 204-10191-00 2号橋 土師野尾線 不明 5.6 6.5 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市土師野尾町
191 204-10192-00 3号橋 土師野尾石原線 不明 3.6 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町
192 204-10194-00 2号橋 中通鶴田線 不明 2.5 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市鶴田町
193 204-10195-00 川江橋 有喜町中線 1985 20 4.6 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市松里町
194 204-10196-00 仲沖小橋 厚生町2号 不明 11 4.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市仲沖町
195 204-10197-00 中通橋 中通早見線 不明 5.6 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市中通町
196 204-10198-00 鍛冶屋橋 鍛治屋線 不明 5.2 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市天神町
197 204-10200-00 中尾橋 早見町中尾線 不明 13.3 4.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市早見町
198 204-10201-00 茶屋橋 貝津南線 1975 8.3 4.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市貝津町
199 204-10202-00 道目木橋 貝津若葉線 1988 25.3 16.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市若葉町
200 204-10203-00 中央橋 久山中央線 1986 14.4 6 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市久山町
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201 204-10204-00 名切橋 久山化屋線 1987 11.6 6.7 Ｈ.Ｂ.Ｂ その他（箱桁） 諫早市久山町
202 204-10205-00 竜宮橋 貝津横島線 1984 41.5 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市貝津町
203 204-10206-00 輪之内橋 貝津2号 1975 8.5 5.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市貝津町
204 204-10207-00 西大川橋 貝津1号 1990 23.6 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市貝津町
205 204-10208-00 1号橋 小船越馬渡線 不明 4.7 5.8 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町
206 204-10209-00 黒橋 小船越黒橋線 1969 17.4 2.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小船越町
207 204-10210-00 1号橋 真崎破籠井線 不明 3.7 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市破籠井町
208 204-10211-00 2号橋 真崎破籠井線 不明 8.7 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市破籠井町
209 204-10212-00 真崎橋 真崎線 1995 25 7.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市真崎町
210 204-10213-00 亀山橋 西郷寺田線 1972 32.8 4.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市西郷町
211 204-10214-00 1号橋 小野島中線 不明 8.6 6.2 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
212 204-10215-00 猿崎橋 猿崎深海線 1964 16 4.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市猿崎町
213 204-10216-00 大師橋 猿崎深海線 1960 15 4.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市猿崎町
214 204-10217-00 乱橋 立出南乱橋線 1965 7.8 4.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市宇都町
215 204-10218-00 1号橋 川内町南線 不明 3 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
216 204-10219-00 2号橋18 川内町南線 不明 2.6 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町100番地先
217 204-10220-00 1号橋50 宮の後井樋口線 不明 2 5.8 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町39番地先
218 204-10221-00 2号橋19 宮の後井樋口線 不明 3.4 4.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市小野島町1253番1地先
219 204-10222-00 2号橋20 新田線 不明 8.3 12.3 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町2566番1地先
220 204-10223-00 1号橋51 新田線 不明 5 7.9 ＲＣ橋 その他 諫早市赤穂町2162番地先
221 204-10225-00 2号橋21（上流側） 赤崎中線 不明 2.2 9.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市赤崎町629番地先
222 204-10225-01 2号橋（下流側） 赤崎中線 不明 2.6 6.1 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
223 204-10226-01 小船越町橋 小船越東線 2003 10 12.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小船越町
224 204-10227-00 中田橋 中田線 1973 25.4 4.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市中田線
225 204-10228-00 清水橋 中田線 1959 23.9 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市中田町
226 204-10229-00 1号橋52 道上線 不明 2.9 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市長田町3045番地先
227 204-10230-00 古場山橋 古場山要線 1959 24.1 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市御手水町
228 204-10231-00 正久寺橋 正尾東線 1965 14.6 4.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市正久寺町
229 204-10232-00 1号橋53 剃刀峰白木峰線 不明 4.4 5.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市白原町2858番4地先
230 204-10233-00 花高橋 久保花高線 2014 16.8 7.7 ＲＣ橋 プレテン中空床版 諫早市下大渡野町
231 204-10234-00 花高小橋 久保花高線 不明 3 7.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市下大渡野町1397番4地先
232 204-10235-00 喜野重橋 富川町大山線 不明 7.1 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
233 204-10236-00 1号橋 富川町大山線 不明 3 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町
234 204-10237-00 真城橋 真崎北線 1997 26.2 7.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市真崎町
235 204-10238-00 今村橋 西諫早中央線 1993 66.8 12.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市真崎町
236 204-10239-00 1号橋 旧茶屋花の木線 不明 7 5.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市久山町
237 204-10240-00 春毛橋 仁田原下後古場線 1986 40 6.3 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市土師野尾町
238 204-10241-00 河良屋橋 仁田原下後古場線 1989 12.4 5.2 ＲＣ橋 中空床版 諫早市土師野尾町
239 204-10242-00 小ヶ倉大橋 小ヶ倉夫婦木線 不明 4.6 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市小ヶ倉町
240 204-10244-00 島崎橋 長野線 不明 4.3 4.3 石橋 石（レンガ）橋 諫早市川床町
241 204-10245-00 1号橋 長野線 不明 2.9 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市長野町
242 204-10246-00 鶴田橋 正部田鶴田線 不明 9.1 4.5 - - 諫早市有喜町
243 204-10247-00 駅西1号橋 諫早駅西1号 1983 20.6 14.1 ＲＣ橋 その他 諫早市永昌町
244 204-10248-00 鍬崎橋 正久寺白浜線 1966 4.8 7.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高天町
245 204-10249-00 1号橋 正久寺白浜線 不明 2.7 7.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市白浜町
246 204-10250-00 小岩橋 瀬々田小岩平線 不明 3.5 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市大場町
247 204-10251-00 瀬々田橋 瀬々田小岩平線 不明 4.5 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市大場町
248 204-10252-00 1号橋 小園線 不明 2.5 11.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市中田町
249 204-10253-00 新地橋 吉永開線 1991 15.6 8.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市小野島町
250 204-10254-00 1号橋 吉永開線 不明 3 6.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小野島町
251 204-10255-00 2号橋22 吉永開線 不明 3.1 7.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小野島町1739番1地先
252 204-10256-00 3号橋8 吉永開線 不明 3.1 8.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小野島町1836番1地先
253 204-10257-00 1号橋60 下円清住宅線 不明 4.3 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市天満町1564番2地先
254 204-10258-00 新橋 八天西郷線 1960 61.1 12.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市八天町
255 204-10259-00 本町橋（上流側） 八天西郷線 不明 6.6 13.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市本町
256 204-10259-01 本町橋（下流側） 八天西郷線 不明 6.6 11.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本町
257 204-10260-00 栄橋 八天西郷線 不明 4.5 16.1 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市栄町
258 204-10261-00 1号橋61 諫早駅前13号 不明 4 6.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市永昌東町93番1地先
259 204-10262-00 前川内大橋 栄田菅牟田長田線 1968 15.9 6.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市本明町
260 204-10263-00 目代橋 栄田菅牟田長田線 1968 15.5 6.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市目代町
261 204-10264-00 1号橋 栄田菅牟田長田線 1976 6.3 7.9 ＰＣ橋 その他（箱桁）  諫早市目代町
262 204-10265-00 御手水橋 栄田菅牟田長田線 1976 23 7.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市御手水町
263 204-10267-00 1号橋62 仁田野尾線 不明 6 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市赤崎町522番2地先
264 204-10268-00 旧茶屋橋 旧茶屋線 1984 14.4 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市久山町
265 204-10269-00 旧茶屋新橋 旧茶屋線 1986 8.6 5.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市久山町998番1地先
266 204-10270-00 苺橋 旧茶屋線 1986 15 5.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市久山町
267 204-10271-00 松山橋 名切線 1969 14.4 1.9 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市久山町
268 204-10272-00 正部谷橋 目代大野線 1986 18.6 4.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市目代町
269 204-10273-00 正部谷橋 目代大野線 不明 5.4 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町
270 204-10274-00 鯰橋 桜土井線 1965 8.9 8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市福田町250番9地先
271 204-10275-00 1号橋63 坊主谷線 不明 7.4 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市富川町1736番1地先
272 204-10276-00 神立橋 円能寺神立線 不明 10.6 4 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市上大渡野町
273 204-10277-00 中島橋3 中島線 不明 9.2 4.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市長田町47番1地先
274 204-10278-00 諫早橋 八坂福田線 1961 61.9 13.7 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市八天町
275 204-10279-00 下町橋（上流側） 八坂福田線 1961 8 2.6 ＲＣ橋 プレテン床版 諫早市東本町
276 204-10279-01 下町橋（下流側） 八坂福田線 1961 8 15.9 ＰＣ橋 Ｔ桁 諫早市東本町
277 204-10281-00 半造橋（車道部） 幸町長野線 1974 90.4 7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市幸町
278 204-10281-01 半造橋（下流側歩道部） 幸町長野線 1976 90.2 1.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市幸町
279 204-10281-02 半造橋（上流側歩道部） 幸町長野線 不明 48.6 1.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市幸町
280 204-10282-00 川内町橋 幸町長野線 1975 9.5 14.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市川内町
281 204-10283-00 無名橋 幸町長野線 不明 4.9 11.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
282 204-10284-00 1号橋64 小野体育館前線 不明 5 6.8 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市黒崎町227番3地先
283 204-10285-00 助兵橋 助兵線 不明 10.8 3.5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市小野島町
284 204-10286-00 仕次開橋 長寿線 不明 4.6 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
285 204-10287-00 長寿橋 長寿線 不明 8.7 5.8 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
286 204-10288-00 永続橋 長寿線 不明 13.7 5.7 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
287 204-10289-00 有喜橋 早見松里線 2005 26.8 7.2 ＰＣ橋 その他（ＰＣ床版） 諫早市有喜町
288 204-10290-00 1号橋 西諫早中央線 不明 5 29.1 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町
289 204-10291-00 1号橋 真崎貝津線 不明 7 17 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町
290 204-10292-00 2号橋 真崎貝津線 不明 4.1 20.3 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町
291 204-10293-00 西諌早橋 真崎貝津線 1975 71.1 16.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市貝津町
292 204-10295-00 2号橋 宗方田井原線 不明 5.4 8.5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市長野町
293 204-10296-00 旭橋 倉屋敷新中川良線 不明 7.9 2.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市旭町
294 204-10297-00 富川橋 小野高峰線 不明 12.6 4.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市富川町
295 204-10298-00 佛供田橋 太良仏供田線 1958 12.2 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市目代町
296 204-10299-00 1号橋67 太良仏供田線 不明 2.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市目代町1956番1地先
297 204-10300-00 新川橋 貝津津水線 1972 28.1 6.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市堂崎町
298 204-10301-00 清水小橋 津水1号 不明 2.6 5.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市津水町46番地先
299 204-10302-00 笹原橋 笹原線 不明 7.3 4 - - 諫早市久山町
300 204-10303-00 1号橋68 中村中央線 不明 9.8 6.5 ＲＣ橋 その他 諫早市川内町736番地先
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301 204-10304-00 2号橋25 中村中央線 不明 13.5 4.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小野島町2406番1地先
302 204-10305-00 1号橋69 大角線 不明 2.8 8.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市本明町7013番5地先
303 204-10306-00 1号橋70 幸町半造線 不明 6 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市幸町108番地先
304 204-10308-00 1号橋 幸町1号 不明 11.5 4.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市仲沖町
305 204-10309-00 中尾山川跨道橋 中尾山川線 1980 50.5 12.8 ＲＣ橋 中空床版 諫早市山川町
306 204-10309-01 中尾山川跨道橋（第２径間） 中尾山川線 1980 24.8 12.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市山川町
307 204-10310-00 中尾橋 中尾町3号 1975 30.2 1.9 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市中尾町
308 204-10311-00 1号橋72 山川町10号 不明 8.1 7.4 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町36番1地先
309 204-10312-00 1号橋73 山川町11号 不明 8 13.5 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町24番1地先
310 204-10313-00 山川橋 山川町12号 1976 30.1 1.9 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市山川町
311 204-10314-00 1号橋74 山川町19号 不明 8 8 ＲＣ橋 その他 諫早市山川町23番地先
312 204-10315-00 1号橋75 馬渡町1号 不明 4.1 14.2 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町5番96地先
313 204-10316-00 1号橋76 馬渡町2号 不明 4.1 6.1 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町5番39地先
314 204-10317-00 2号橋26 馬渡町2号 不明 4 6.2 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町6番16地先
315 204-10318-00 1号橋77 馬渡町3号 不明 4.1 7.7 ＲＣ橋 その他 諫早市馬渡町5番133地先
316 204-10319-00 清仙寺福田橋 清仙寺福田線 1988 13.3 6.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市泉町
317 204-10320-00 1号橋78 土師野尾栄野線 不明 3.1 5.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町1833番3地先
318 204-10321-00 1号橋79 土師野尾山手線 不明 2.5 7.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町2216番地先
319 204-10322-00 1号橋80 小野北線 不明 2.7 5 ＲＣ橋 その他 諫早市小野町191番1地先
320 204-10323-00 2号橋27 小野北線 不明 2.1 5.7 ＲＣ橋 その他 諫早市小野町307番地先
321 204-10324-00 1号橋81 山口高峰線 不明 6.9 4.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市湯野尾町2188番3地先
322 204-10325-00 1号橋82 塩屋崎線 不明 2.3 3.9 ＲＣ橋 その他 諫早市正久寺町200番1地先
323 204-10326-00 2号橋28 塩屋崎線 不明 3 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市長田町1406番1地先
324 204-10327-00 猿崎跨線橋 猿崎台地白浜線 不明 16.6 5.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市猿崎町
325 204-10328-00 1号橋 土師野尾原田良線 不明 6.5 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町
326 204-10329-00 1号橋84 新川良西線 不明 2.5 4.9 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 諫早市黒崎町167番1地先
327 204-10330-00 白岩橋 白岩町24号 1976 25 1.9 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市白岩町
328 204-10331-00 堂崎橋 堂崎町1号 1972 10 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市馬渡町
329 204-10332-00 堂崎1号橋（第１、２径間） 堂崎山川町線 1974 30 3 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市白岩町・堂崎町
330 204-10332-01 堂崎1号橋（第３径間） 堂崎山川町線 1974 30 3 鋼溶接橋 箱桁（鋼床版） 諫早市白岩町・堂崎町
331 204-10333-00 山川2号橋 堂崎山川町線 1974 40 3 鋼溶接橋 方杖ラーメン橋 諫早市山川町・白岩町
332 204-10334-00 蛍火橋 平田の前線 不明 11.5 5.8 - - 諫早市日の出町・福田町
333 204-10335-00 1号橋85 館屋敷中山線 不明 6 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市福田町2667番地先
334 204-10336-00 1号橋86 下打越堤後1号 不明 3.2 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町948番1地先
335 204-10337-00 1号橋87 下打越堤後2号 不明 3 6.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町947番1地先
336 204-10338-00 1号橋88 橋ノ元線 不明 1.8 4.7 ＲＣ橋 その他 諫早市長野町1628番5地先
337 204-10339-00 2号橋29 橋ノ元線 不明 3.6 5.5 ＲＣ橋 その他 諫早市長野町1622番1地先
338 204-10340-00 3号橋9 橋ノ元線 不明 8.4 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市長野町1388番3地先
339 204-10341-00 1号橋89 幸町3号 不明 3.8 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市幸町146番6地先
340 204-10342-00 1号橋90 小豆崎処理場線 不明 2.8 6.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小豆崎町225番1地先
341 204-10343-00 2号橋30 小豆崎処理場線 不明 3.5 9 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町124番1地先
342 204-10344-00 宮の後跨線橋（島鉄側） 永昌宇都線 1969 11.7 5.5 ＰＣ橋 Ｔ桁 諫早市宇都町
343 204-10344-01 宮の後跨線橋（JR側） 永昌宇都線 1969 21.8 5.5 ＲＣ橋 その他 諫早市宇都町
344 204-10345-00 1号橋91 永昌下大渡野線 不明 9.3 8.2 ＲＣ橋 その他 諫早市下大渡野町190番1地先
345 204-10346-00 峰跨道橋 34号側道9号 1980 42 5.2 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 諫早市下大渡町
346 204-10347-00 久山陸橋 長崎自動車側道1号 1981 40.4 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 諫早市久山町
347 204-10348-00 1号橋 長崎自動車側道2号 不明 14.4 4.8 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市久山町
348 204-10349-00 佐竹橋 長崎自動車側道12号 1978 40 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 諫早市貝津町
349 204-10350-00 1号橋92 小船越中尾線 不明 6.5 2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小船越町843番6地先
350 204-10351-00 1号橋93 東諫早住宅循環線 不明 2.6 10 ＲＣ橋 その他 諫早市福田町269番11地先
351 204-10352-00 2号橋31 東諫早住宅循環線 不明 2.6 6.4 ＲＣ橋 その他 諫早市福田町276番17地先
352 204-10353-00 1号橋 中核工業団地1号 不明 3 37 ＲＣ橋 その他 諫早市貝津町
353 204-10354-00 大砂口橋 中核工業団地1号 1982 43.6 25.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市津久葉町
354 204-10355-00 1号橋95 中核工業団地4号 不明 2.6 4.7 ＲＣ橋 その他 諫早市津久葉町5番2地先
355 204-10356-00 1号橋96 下打越堤後3号 不明 3 5.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町984番1地先
356 204-10357-00 2号橋32 下打越堤後3号 不明 3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町1022番1地先
357 204-10358-00 1号橋97 黒崎下線 不明 6.9 4.8 ＲＣ橋 その他 諫早市黒崎町16番1地先
358 204-10359-00 1号橋98 堂面山口線 不明 7.7 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町1667番地先
359 204-10360-00 永昌跨道橋 諫早駅南3号 1981 21.3 7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市永昌東町
360 204-10361-00 1号橋99 小栗小学校南線 不明 4.1 4.4 ＲＣ橋 その他 諫早市鷺崎町597番5地先
361 204-10362-00 河原田橋 仁田原春尾線 1989 26 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市土師野尾町
362 204-10363-00 小屋ノ前橋 土師野尾津久葉線 2002 23 12 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市土師野尾町
363 204-10364-00 唐津橋2（歩道橋） 諫早周遊自転車道線 不明 10.5 1.9 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市旭町159番6地先
364 204-10365-00 1号橋 栄田団地4号 不明 2.9 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市栄田町
365 204-10366-00 1号橋 堂面山口線 不明 6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市土師野尾町
366 204-10367-00 1号橋 幸町7号 不明 5 6.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市幸町
367 204-10368-00 野副橋 岩下下野副線 1986 21 5.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市湯野尾町
368 204-10369-00 境松橋 土師野尾ダム線 1986 54 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市土師野尾町
369 204-10370-00 上楠原橋 土師野尾ダム線 1986 30 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市土師野尾町
370 204-10371-00 山越谷橋 土師野尾ダム線 1986 40 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市土師野尾町
371 204-10372-00 松名谷橋 土師野尾ダム線 1986 40 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市土師野尾町
372 204-10374-00 1号橋 野副平松線 不明 3 5.4 ＲＣ橋 その他 諫早市湯野尾町
373 204-10375-00 山口橋 久山西線 1969 20 9 ＲＣ橋 中空床版 諫早市久山町
374 204-10377-00 3号橋 川内町新地線 不明 3.5 5.8 ＲＣ橋 その他 諫早市小野島町
375 204-10379-00 1号橋 福田樋道橋線 不明 4.6 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市福田町
376 204-10380-00 仁田原橋 土師野尾津久葉線 2000 21 12 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市土師野尾町
377 204-10381-00 下楠原橋 土師野尾津久葉線 1999 21.3 12 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市土師野尾町
378 204-10382-00 大篭橋 田井原東線 1996 12.9 9.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市仲沖町
379 204-10383-00 1号橋 西栄田津水線 不明 3.8 16.8 ＲＣ橋 その他 諫早市津水町
380 204-10384-00 2号橋 西栄田津水線 不明 3.1 16.4 ＲＣ橋 その他 諫早市津水町
381 204-10385-00 1号橋 福田町中山線 不明 7.9 9.1 ＲＣ橋 その他 諫早市福田町
382 204-10386-00 1号橋 日の出東線 不明 3.3 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市日の出町
383 204-10387-00 鯰小橋 鯰橋線 1967 6.5 9 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市福田町
384 204-10388-00 1号橋 長寿線 不明 8.8 8.8 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
385 204-10389-00 1号橋 赤崎新田線 不明 10.5 4.2 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
386 204-10390-00 3号橋 新田線 不明 7 8 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
387 204-10391-00 1号橋 新田線 不明 5 8.4 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
388 204-10392-00 2号橋 新田線 不明 6.6 11.2 ＲＣ橋 その他 諫早市赤崎町
389 204-10393-00 第2楠原橋 仁田原春尾線 2005 14.2 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市土師野尾町
390 204-10394-00 宮の前橋 早見線 2006 7.1 6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市早見町
391 204-10395-00 螢小橋 栄田菅牟田長田線 2009 12.5 9.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市本明町
392 204-10397-00 1号橋 小野島中央干拓線 不明 27.3 7.6 その他 その他 諫早市小野島町
393 204-10401-00 赤水橋 赤水線 1973 7.3 4 - - 　　　-
394 204-10402-00 四の内川橋 赤水線 1980 4 5 - - 　　　-
395 204-10408-00 中山西川水門管理橋 市道土園川西里堤防線 1997 27.5 5.2 ＲＣ橋 プレテン中空床版 長崎県諫早市西里町
396 204-10409-00 １号橋１１５ 川内町新地中央干拓線 不明 3.1 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市川内町
397 204-10413-00 東中山橋 市道中山南線 2009 17.6 8.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県諫早市福田町
398 204-10414-00 尾向橋側道橋 市道長田バイパス側道3号 2009 16.4 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県諫早市小豆崎町
399 204-10415-00 東小路城見１号橋 東小路城見線 不明 4 11.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市城見町
400 204-10416-00 １号橋 赤島東線 不明 4.1 16.6 その他 その他 久山町
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401 204-10988-00 1号橋 長田バイパス側道1号 不明 3.4 16.4 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町
402 204-10989-00 2号橋 長田バイパス側道1号 不明 2.4 10.2 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町
403 204-10990-00 3号橋 長田バイパス側道1号 不明 4.1 10.4 ＲＣ橋 その他 諫早市西里町
404 204-10991-00 4号橋 長田バイパス側道1号 不明 4.1 9.8 ＲＣ橋 その他 諫早市西里町
405 204-10992-00 5号橋 長田バイパス側道1号 不明 2.3 15.2 ＲＣ橋 その他 諫早市西里町
406 204-10995-00 8号橋 長田バイパス側道1号 不明 4 8.2 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町
407 204-10996-00 9号橋 長田バイパス側道1号 不明 2.6 8.3 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町
408 204-10997-00 10号橋 長田バイパス側道1号 不明 3.5 13.6 ＲＣ橋 その他 諫早市小豆崎町
409 204-10998-00 福田大橋（第１－５径間） 長田バイパス側道1号 2006 90.2 16.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市福田町
410 204-10998-01 福田大橋（第６、７径間） 長田バイパス側道2号 2004 100.9 16.8 鋼溶接橋 箱桁（鋼床版） 諫早市福田町
411 204-10999-00 2号橋 幸町半造線 不明 2.7 8.7 ＲＣ橋 その他 諫早市幸町
412 204-11000-00 目代新橋 天満目代線 2003 24 17.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市目代町
413 204-20002-00 間瀬貝橋 久山化屋線 不明 3.1 5.2 ＲＣ橋 その他 諫早市多良見町化屋
414 204-20003-00 丸尾橋 丸尾涼松線 1991 7.3 23.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
415 204-20004-00 下釜割橋 井樋ノ尾線 1985 7.8 8.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町囲
416 204-20005-00 明治橋 中里西川内線 1980 33.5 9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町囲
417 204-20006-00 南前橋 中里西川内線 2002 10.9 9.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町中里
418 204-20007-00 中里橋 中里西川内線 不明 4.1 7.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町中里
419 204-20008-00 落合橋 中里西川内線 1969 4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町中里
420 204-20009-00 清水橋 中里西川内線 1963 6.9 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町中里
421 204-20010-00 鷹ノ巣橋 西川内バス通線 不明 15.7 6.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市多良見町市布
422 204-20011-00 流古橋 東園駅線 不明 2.7 9.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町東園
423 204-20012-00 真崎橋 東園駅線 不明 2.5 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町東園
424 204-20013-00 永代橋（上流側） 山川内線 2000 20.1 4.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 多良見町舟津
425 204-20013-01 永代橋（下流側） 山川内線 2000 20.1 6 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町船津
426 204-20014-00 上ノ前橋（車道部） 山帰来川内線 1991 15.8 8.1 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町市布
427 204-20014-01 上ノ前橋（歩道部） 山帰来川内線 1985 15.8 4.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 多良見町市布
428 204-20015-00 古鍛治屋橋 古鍛治屋線 1982 45 9 ＰＣ橋 ポステン箱桁 多良見町市布
429 204-20016-00 多留角橋 西川内迂回線 1984 16.5 7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町市布
430 204-20017-00 小川谷橋 西川内迂回線 1983 8 4.9 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町西川内
431 204-20018-00 井手口橋（上下流側） 西川内迂回線 不明 7.1 2.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町西川内
432 204-20018-01 井手口橋（中央部） 西川内迂回線 不明 7.1 3.3 石橋 その他（アーチ橋） 諫早市多良見町西川内
433 204-20019-00 岩首橋（上流側） 西川内迂回線 不明 4 1.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町西川内
434 204-20019-01 岩首橋（下流側） 西川内迂回線 不明 4 2.7 石橋 石（レンガ）橋 諫早市多良見町西川内
435 204-20020-00 源八橋 西川内迂回線 不明 4.9 9.3 ＲＣ橋 中実床版 多良見町西川内
436 204-20021-00 友ノ尾橋 西川内迂回線 1969 2.4 5.4 ＲＣ橋 中実床版 多良見町西川内
437 204-20022-00 清水橋 山野線 1983 14.2 6.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町山川内
438 204-20023-00 陰平橋 山野線 1985 14.4 5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市多良見町野川内
439 204-20024-00 幸仏橋 山野線 1972 9 4.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町野川内
440 204-20025-00 囲橋（上流側） 木床囲線 1989 46.9 13.8 ＰＣ橋 ポステン中空床版 多良見町囲
441 204-20025-01 囲橋（下流側） 木床囲線 1989 46.9 13.8 ＰＣ橋 ポステン箱桁 多良見町囲
442 204-20026-00 木床橋 木床囲線 1988 17 18.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 多良見町囲
443 204-20027-00 勢ノ元橋 川内笹ノ元線 不明 6.4 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町西園
444 204-20028-00 川内橋 川内笹ノ元線 不明 5.5 5.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町西園
445 204-20029-00 野副橋（上流側） 川内笹ノ元線 不明 5.3 2.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
446 204-20029-01 野副橋（下流側） 川内笹ノ元線 不明 5.3 2.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
447 204-20030-00 下田ノ平橋 前浦宇都線 不明 4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
448 204-20031-00 中勢女橋 前浦宇都線 不明 6.5 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
449 204-20032-00 上勢女橋 前浦宇都線 不明 4.2 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
450 204-20033-00 草木田橋 草木田大浦線 不明 3.4 2.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
451 204-20034-00 大浦橋 草木田大浦線 不明 3 2.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
452 204-20035-00 須ノ瀬橋 須ノ瀬線 不明 2.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
453 204-20036-00 無名1号橋 佐瀬平線 不明 5 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
454 204-20037-00 中田ノ平橋 前浦勢女線 不明 3.8 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
455 204-20038-00 上田ノ平橋 前浦勢女線 不明 6.2 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
456 204-20039-00 百石橋 五十石中通線 不明 7.4 6.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
457 204-20040-00 五十石橋 五十石中通線 不明 8.6 6.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
458 204-20041-00 元屋敷橋 元屋敷線 不明 8.2 3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
459 204-20042-00 木場前橋 木場線 1969 5.1 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
460 204-20043-00 木場橋 木場線 1969 7.1 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町佐瀬
461 204-20044-00 片渕橋 浦川内線 1979 7.9 5.1 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町佐瀬
462 204-20045-00 相川橋 浦川内線 1971 2.6 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
463 204-20046-00 丸山橋 丸山墓線 不明 4.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町佐瀬
464 204-20048-00 田中橋 伊木力支所線 不明 3.3 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町舟津
465 204-20049-00 野川内橋 松ノ頭線 1969 11 5.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町野川内
466 204-20050-00 神平橋 松ノ頭線 不明 2.2 3.6 石橋 石（レンガ）橋 諫早市多良見町野川内
467 204-20051-00 松ノ頭橋 松ノ頭線 不明 2.3 5 ＲＣ橋 その他 諫早市多良見町野川内
468 204-20052-00 重尾橋 重尾線 1973 11.3 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町野川内
469 204-20054-00 鱸橋 山川内萩原線 1984 11.5 5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町山川内
470 204-20055-00 山口橋 山川内大山線 2002 8.8 8.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町山川内
471 204-20057-00 大山橋 山川内大山線 2000 49.4 7.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町山川内
472 204-20058-00 樋口橋 刈底線 不明 5.8 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町山川内
473 204-20059-00 浮津橋 浮津迂回線 不明 3.1 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町元釜
474 204-20060-00 群橋 群線 不明 3.7 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町元釜
475 204-20061-00 寺畑橋 寺畑下ノ谷線 不明 5 3.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町元釜
476 204-20062-00 2号笹ノ元橋 笹ノ元線 不明 3.5 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
477 204-20063-00 笹ノ元橋 笹ノ元線 1969 6.4 2.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
478 204-20064-00 大戸橋 野副元釜線 不明 4.1 5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
479 204-20065-00 上大戸橋 野副元釜線 不明 3.2 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
480 204-20066-00 浮津橋 元釜海岸通り線 不明 16.8 7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町元釜
481 204-20067-00 川内中橋 川内中線 不明 7.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町西園
482 204-20068-00 草平橋 大草蔭平線 不明 9.3 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町野副
483 204-20069-00 嶽堤橋 宮前線 1984 12.1 5.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町野副
484 204-20070-00 東園橋 東西園線 不明 6.1 9.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町東園
485 204-20071-00 東園橋 東園線 不明 4.5 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町東園
486 204-20072-00 岩下橋 小崎線 不明 2.9 4.7 ＲＣ橋 その他 諫早市多良見町木床
487 204-20073-00 浜田橋 木床浜田線 不明 7.8 4.3 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市多良見町木床
488 204-20074-00 墓の前橋 柳坂線 不明 3.3 6.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町木床
489 204-20075-00 小山橋 柳坂線 不明 2.4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町木床
490 204-20076-00 柳坂橋 柳坂線 不明 2.7 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町木床
491 204-20078-00 天砂橋 多々良田線 不明 7 6.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市多良見町囲
492 204-20079-00 多々良田橋 多々良田線 不明 7.2 6.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町囲
493 204-20080-00 下田原橋 中央地区川端線 1976 9 8.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町囲
494 204-20081-00 中田原橋 喜々津縦貫線 不明 6.8 17 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町囲
495 204-20082-00 上田原橋 中央地区1号 不明 6.8 10 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町囲
496 204-20083-00 田原橋 中央地区2号 不明 6.7 7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町囲
497 204-20084-00 駅通橋 喜々津駅通り線 不明 2.4 6.5 ＲＣ橋 その他 多良見町化屋
498 204-20085-00 駅前橋 喜々津駅通り線 2009 10.6 10.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 多良見町化屋
499 204-20086-00 中化屋橋 化屋名切線 不明 2 3.4 ＲＣ橋 その他 諫早市多良見町化屋
500 204-20087-00 神切橋 駅裏線 不明 9.5 5.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町化屋
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501 204-20088-00 塩浜橋 塩浜シーサイド線 1998 13 9.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町化屋
502 204-20089-00 上丸尾橋 ダム下線 不明 10.3 6.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町化屋
503 204-20090-00 山笠橋 八ケ代線 不明 3.6 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
504 204-20091-00 上天川橋 井樋ノ尾観音線 不明 6.2 5.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
505 204-20092-00 観音寺橋 観音寺線 1986 18 7.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町市布
506 204-20093-00 東前橋 屋敷座線 1984 9.3 6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町中里
507 204-20094-00 西川内大山橋 西川内井手口線 不明 6 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町西川内
508 204-20095-00 大坪橋 浦田平原線 1984 11.9 5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町中里
509 204-20096-00 山神橋 山神線 1984 15.3 7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 多良見町西川内
510 204-20097-00 中橋 西川内中線 1984 15.5 5.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 多良見町西川内
511 204-20098-00 中橋 牟田線 1984 15.4 5.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町西川内
512 204-20099-00 下天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 7 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
513 204-20100-00 中天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 8.1 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
514 204-20101-00 上鷹ノ巣橋 鷹ノ巣線 1933 13.1 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市多良見町市布
515 204-20102-00 化屋大橋 化屋シーサイド線 1984 123.3 12.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 多良見町化屋
516 204-20103-00 江川橋 囲4号 1978 46.9 6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 多良見町囲
517 204-20104-00 川内川1号橋 西園団地1号 不明 8 4.6 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） 諫早市多良見町野副
518 204-20105-00 とんぼ橋 中里川端線 1998 11 3.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市多良見町中里
519 204-20106-00 れんげ橋 中里川端線 1998 8 3.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市多良見町中里
520 204-20107-00 ほたるみ橋 中里川端線 1998 11.6 3.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市多良見町中里
521 204-20108-00 でんでん橋 中里川端線 不明 11.1 3.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市多良見町中里
522 204-20109-00 山川内橋 三反田線 1998 16 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 多良見町山川内
523 204-20111-00 榎橋 喜々津縦貫線 1998 53.6 16.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 多良見町囲
524 204-20112-00 上野橋 丸尾涼松線 不明 8.9 10.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町化屋
525 204-20113-00 平橋 野川内蔭平線 不明 12.6 3.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町野川内
526 204-20114-00 山ノ木橋 大草浜田線 1991 10.1 7.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町野副
527 204-20115-00 大浦1号橋 草木田大浦線 不明 2.3 3.9 ＲＣ橋 その他 諫早市多良見町佐瀬
528 204-20116-00 ヘコ原橋 伊木力ダム線 2002 7 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町山川内
529 204-20117-00 ムヘノ口橋 伊木力ダム線 2002 8.2 7.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町山川内
530 204-20118-00 袖山橋 山川内大山線 2001 8.8 8.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市多良見町山川内
531 204-20119-00 浜田橋 大草浜田線 不明 11.2 4.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市多良見町西園
532 204-20120-00 八ヶ代線１号橋 八ヶ代線 不明 3.8 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町化屋
533 204-20121-00 大山橋２ 山川内大山線 不明 6.4 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町山川内
534 204-20122-00 なごみ橋 化屋木床線 2014 50.2 2.5 ＰＣ橋 その他（ＰＣ床版） 諫早市多良見町化屋
535 204-20123-00 無名橋３ 中里川端線 1969 8 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町中里
536 204-20124-00 化屋跨線橋 久山化屋線 1973 40 1.5 鋼溶接橋 その他 長崎県諫早市多良見町化屋
537 204-20125-00 無名橋１０ 中ノ谷線 不明 4.6 15.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市多良見町元釜
538 204-30002-00 トンドロ橋 井樋線 不明 10 7 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町下釜
539 204-30003-00 一丁角橋 小島線 2010 35 5.2 ＰＣ橋 ポステン箱桁 諫早市飯盛町開
540 204-30004-00 名切橋 古場三本松線 1958 9.5 8.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市飯盛町中山
541 204-30005-00 古園橋 古園支線 1985 17.5 4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市飯盛町
542 204-30006-00 ほとぎ橋 補伽線 1998 14 8 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町古場
543 204-30007-00 林橋（上流側） 古場三本松線 1994 9 6.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市飯盛町平古場
544 204-30007-01 林橋（下流側） 古場三本松線 1994 9 4.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町平古場
545 204-30008-00 寺平橋 寺平平古場線 不明 17.2 5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市飯盛町
546 204-30009-00 岡橋 野中3号 不明 9.9 5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町中山
547 204-30010-00 勝時橋 池下2号 不明 7.3 2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市飯盛町池下
548 204-30011-00 小川橋 大門支線 1984 15.8 5.5 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市飯盛町
549 204-30013-00 正地橋 石原線 1986 10.3 13.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町中山
550 204-30014-00 山新田橋 上原線 1984 13 4.6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町上原
551 204-30015-00 第一宮ノ前橋（上流側） 田結古賀線 2010 11.8 3.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市飯盛町古場
552 204-30015-01 第一宮ノ前橋（下流側） 田結古賀線 2010 11.8 5.1 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町古賀
553 204-30016-00 天神橋 六丁分線 1981 7.8 11.4 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町開
554 204-30017-00 古野橋 古野線 不明 6 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町開
555 204-30018-00 大平橋 大平線 不明 10.8 3.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町後田
556 204-30019-00 馬ノ瀬橋 馬ノ瀬線 不明 12.5 3.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町古場
557 204-30021-00 神社橋 志賀神社前線 1984 14.7 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町古場
558 204-30022-00 山ノ口橋 大船線 1990 9.6 8.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町平古場
559 204-30023-00 山道橋 後田線 1984 10.8 6.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町後田
560 204-30024-00 上畔橋 上畔線 不明 5.1 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町古場
561 204-30025-00 毎岳橋 砂子線 1984 10.8 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町古場
562 204-30026-00 弁天橋 井樋線 1954 4.7 6.5 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
563 204-30027-00 野中橋 野中1号 不明 5.6 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町中山
564 204-30029-00 山下前橋 山下前線 1984 13.1 3.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町野中
565 204-30030-00 潟の下橋 潟線 不明 8.6 6 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
566 204-30031-00 岩下橋 平古場岩下線 不明 5.1 4.6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町平古場
567 204-30032-00 山下橋 平古場山下線 1984 9.3 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町平古場
568 204-30033-00 大田角橋 大田角線 不明 2.7 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町野中
569 204-30035-00 香月橋 潟線 不明 3.6 10.4 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
570 204-30036-00 柿内橋 榎原線 不明 6.7 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町古場
571 204-30037-00 田平橋 佐田田平線 1984 17.3 5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市飯盛町
572 204-30042-00 引地橋 塩屋2号 不明 4.2 3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町久保
573 204-30043-00 塚原橋 野中2号 不明 12.5 6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町中山
574 204-30044-00 中里橋 中里線 不明 2.6 4 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町平古場
575 204-30045-00 小島1号橋 小島1号 不明 3 16.8 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
576 204-30046-00 小島9号橋 小島1号 不明 5.4 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町開
577 204-30047-00 小島2号橋 小島2号 不明 3 13 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
578 204-30048-00 小島3号橋 小島3号 不明 3 9.7 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
579 204-30049-00 小島4号橋 小島4号 不明 3.7 9 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
580 204-30050-00 小島5号橋 小島5号 不明 3.7 9 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
581 204-30051-00 小島6号橋 小島6号 不明 3 13.2 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
582 204-30052-00 小島7号橋 小島7号 不明 3.7 8.9 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
583 204-30053-00 小島8号橋 小島9号 不明 5 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町開
584 204-30054-00 高月2号橋 高月1号 不明 2 12.5 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
585 204-30055-00 高月3号橋 高月3号 不明 4.8 6.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町開
586 204-30056-00 成津橋 堀ノ前線 不明 10.3 5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町後田
587 204-30057-00 池下橋 池下海岸線 1980 11.4 8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町池下
588 204-30058-00 米山橋 米山線 不明 4.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町後田
589 204-30059-00 中組橋 中組線 1983 13.6 5 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市飯盛町川下
590 204-30060-00 ハカハラ橋 佐田線 不明 4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町佐田
591 204-30061-00 東橋 東線 不明 4.7 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町里
592 204-30062-00 屋敷田橋 平古場山下前線 不明 2.6 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町野中
593 204-30063-00 下正地橋 飯盛運動公園線 不明 13.5 8.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町野中
594 204-30064-00 柿副橋 飯盛運動公園線 1996 9.7 10.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市飯盛町平古場
595 204-30065-00 無名橋 南駄久保線 不明 4.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町山口
596 204-30066-00 田結橋 田結海岸線 不明 19.6 5.9 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市飯盛町
597 204-30067-00 城山橋 石原野中線 不明 6 5.6 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町野中
598 204-30068-00 大門橋（上流側） 佐田田平線 不明 6 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町川下
599 204-30068-01 大門橋（下流側） 佐田田平線 不明 6 2.2 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市飯盛町川下
600 204-30069-00 大船1号橋 大船線 不明 2.9 10 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町平古場
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601 204-30070-00 宮ノ前橋 古場塔の元線 不明 2.9 3.9 石橋 石（レンガ）橋 諫早市飯盛町古場
602 204-30071-00 上西ノ首1号橋 上西ノ首線 不明 2.7 3.7 石橋 石（レンガ）橋 諫早市飯盛町野中
603 204-30072-00 大田角2号橋 大田角線 不明 11.2 3.9 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市飯盛町平古場
604 204-30073-00 杉山1号橋 杉山線 不明 4.9 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町野中
605 204-30074-00 平古場1号橋 平古場1号 不明 2.9 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町平古場
606 204-30076-00 飯盛開1号橋 飯盛開線 不明 8 9 ＲＣ橋 その他 諫早市飯盛町開
607 204-30077-00 香田1号橋 香田線 不明 5.2 6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市飯盛町久保
608 204-30078-00 香田2号橋 香田線 不明 6.7 5.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町久保
609 204-30079-00 香田3号橋 香田線 不明 5.9 5.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町久保
610 204-30080-00 継石1号橋 継石線 不明 4.3 8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯盛町久保
611 204-30081-00 大樋戸橋 潟線 2009 45 7.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県諫早市飯盛町開
612 204-30082-00 船通橋 船通場線 2004 44 9.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県諫早市飯盛町開
613 204-30083-00 無名橋５ 佐田線 不明 2.4 8.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯森町佐田
614 204-30084-00 無名橋６ 補伽線 不明 4.2 21.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯森町古場
615 204-30085-00 無名橋７ 六丁分線 不明 3.9 12.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯森町佐田
616 204-30086-00 無名橋８ 佐田田平線線 不明 4.1 18.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯森町佐田
617 204-30087-00 無名橋９ 平古馬山下線 不明 2.6 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市飯森町野中
618 204-40002-00 川西籠橋（車道部） 長走線 1994 21.9 8.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市森山町慶師野
619 204-40002-01 川西籠橋（歩道部） 長走線 1994 21.9 5.1 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市森山町慶師野
620 204-40003-00 慶師野橋 長走線 1995 21.6 15.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市森山町慶師野
621 204-40004-00 長走橋 長走線 不明 3 10.9 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町慶師野
622 204-40005-00 杉谷橋 長走線 不明 8.2 17.7 - - 諫早市森山町杉谷
623 204-40006-00 五反間橋 鳥越線 不明 3.9 6.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町慶師野
624 204-40007-00 三笠橋1 三笠線 不明 3.4 6.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
625 204-40008-00 亥築橋 東亥築線 不明 2.9 6.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
626 204-40009-00 東亥築橋 東亥築線 不明 4.2 11 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
627 204-40011-00 玉の橋 上名線 不明 9.8 11.8 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町上井牟田
628 204-40012-00 江湖橋 上名線 不明 3 9.8 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町上井牟田
629 204-40013-00 唐比橋（上流側） 唐比線 2003 6.8 6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市森山町唐比西
630 204-40013-01 唐比橋（下流側） 唐比線 2003 6.8 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市森山町唐比西
631 204-40014-00 大碇橋 水谷万灯線 不明 9.5 5.6 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市森山町慶師野
632 204-40015-00 清水浦橋 水谷万灯線 不明 2.3 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
633 204-40016-00 内千々橋 水谷万灯線 不明 2.6 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
634 204-40017-00 下白塔橋 本村線 不明 3.7 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
635 204-40018-00 本手橋 西の角江湖線 不明 9.6 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町上井牟田
636 204-40019-00 田の頭橋 唐比線 不明 5.7 9.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市森山町唐比東
637 204-40020-00 年の木橋 田尻杉谷線 不明 2.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
638 204-40021-00 干拓橋 倉津干拓線 不明 7.8 6 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市森山町田尻
639 204-40022-00 石垣橋 慶師野万灯線 不明 9.4 4.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市森山町慶師野
640 204-40023-00 小丁軒線1号橋 東亥築線 不明 2.3 4.9 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
641 204-40024-00 小丁軒線2号橋 東亥築線 不明 3.7 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町慶師野
642 204-40025-00 土井下万灯1号橋 土井下万灯線 不明 2.5 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町慶師野
643 204-40026-00 大碇橋 大碇線 不明 9.4 3.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市森山町慶師野
644 204-40027-00 沼田橋 慶師野線 不明 5.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町慶師野
645 204-40028-00 上千々橋 水谷線 不明 4.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
646 204-40029-00 三笠橋2 白塔万灯線 不明 3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
647 204-40030-00 葛根崎橋 葛根崎線 不明 3.5 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
648 204-40031-00 西亥築橋 三笠線 不明 3.7 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
649 204-40032-00 上白塔橋 上白塔線 不明 3.7 5.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
650 204-40033-00 西十六開橋 西昭和開1号 2017 5.8 3.9 その他 その他 諫早市森山町本村
651 204-40034-00 西五ツ橋 下中仕切線 不明 3 3 石橋 石（レンガ）橋 諫早市森山町本村
652 204-40035-00 大開干拓備後線1号橋 大開干拓備後線 不明 6 8 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
653 204-40036-00 大開干拓備後線2号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
654 204-40037-00 大開干拓備後線3号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
655 204-40038-00 大開干拓備後線4号橋 大開干拓備後線 不明 5.1 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
656 204-40039-00 大開干拓備後線5号橋 大開干拓備後線 不明 5.2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
657 204-40040-00 大開干拓備後線6号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
658 204-40041-00 大開干拓備後線7号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
659 204-40042-00 大開干拓備後線8号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
660 204-40043-00 大開干拓備後線9号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
661 204-40044-00 大開干拓備後線10号橋 大開干拓備後線 不明 2 4.6 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
662 204-40045-00 大開干拓備後線11号橋 大開干拓備後線 不明 8 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
663 204-40046-00 大開干拓備後線12号橋 大開干拓備後線 不明 2 12 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町杉谷
664 204-40047-00 西亥築1号橋 亥築線 不明 3.2 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
665 204-40048-00 西亥築2号橋 亥築線 不明 4.5 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
666 204-40049-00 馬場橋 本村馬場線 不明 4.1 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
667 204-40050-00 西外千々橋 外千々線 不明 2.6 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町本村
668 204-40051-00 庵ノ平橋 鳥越東線 不明 2.3 11.2 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
669 204-40052-00 松下橋 松下線 不明 2.9 7.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
670 204-40053-00 仕築橋 梅野鋤崎線 不明 3 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
671 204-40054-00 仕築1号橋 仕築線 不明 2.5 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
672 204-40055-00 要助橋 東中仕切線 不明 3.5 7 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
673 204-40056-00 釜橋1 田尻釜線 不明 2.7 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
674 204-40057-00 九平次橋 九平次線 不明 2 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
675 204-40058-00 東十六開1号橋 東十六開線 不明 3.3 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
676 204-40059-00 東十六開2号橋 東十六開線 不明 2.3 6.2 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
677 204-40060-00 昭和開3号線1号橋 昭和開3号 不明 5.1 4 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
678 204-40061-00 昭和開4号線1号橋 昭和開4号 不明 5.4 4.4 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
679 204-40062-00 昭和開4号線2号橋 昭和開4号 不明 2 4.1 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
680 204-40063-00 昭和開4号線3号橋 昭和開4号 不明 8.7 4.1 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
681 204-40064-00 昭和開4号線4号橋 昭和開4号 不明 2 4.1 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
682 204-40065-00 前田橋2 森山前田線 不明 2.3 6.1 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
683 204-40066-00 明六1号橋 明六中ノ角線 不明 3.6 5.9 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
684 204-40067-00 六人開橋 六人開線 不明 3.8 6.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
685 204-40068-00 東十六開2の角橋 東十六開2の角線 不明 5.7 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町田尻
686 204-40069-00 西十六開3の角橋 西十六開3の角線 不明 2.9 4.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
687 204-40070-00 大開潟揚1号橋 大開潟揚線 不明 2.3 5.2 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町本村
688 204-40071-00 大開潟揚2号橋 大開潟揚線 不明 2.3 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
689 204-40072-00 大開潟揚3号橋 大開潟揚線 不明 3.3 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
690 204-40073-00 大開潟揚4号橋 大開潟揚線 不明 3.9 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
691 204-40074-00 明六下の角橋 明六下ノ角線 不明 3.8 4 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
692 204-40075-00 東十六開3ノ角橋 東十六開3ノ角線 不明 3.6 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
693 204-40076-00 東十六開4ノ角橋 東十六開4ノ角線 不明 3.6 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
694 204-40077-00 東十六開8ノ角橋 東十六開8ノ角線 不明 3.6 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町田尻
695 204-40078-00 有明橋 田尻東線 1948 40.2 7.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市森山町杉谷
696 204-40079-00 第一甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 2.8 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
697 204-40080-00 第二甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 2.8 4.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
698 204-40081-00 唐津田の島橋 唐津田の島線 不明 2.6 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町杉谷
699 204-40082-00 西の前公園橋（上流側） 密頭線 1995 7 2.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
700 204-40082-01 西の前公園橋（下流側） 密頭線 1995 9.6 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町杉谷
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701 204-40083-00 餅田橋 東保育所線 不明 8.8 4.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市森山町森山町唐比北
702 204-40084-00 古場橋１ 杉谷古場線 不明 3.6 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
703 204-40085-00 五番篭1号橋 五番篭1号 不明 3.4 4.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諌早氏森山町杉谷
704 204-40086-00 巡見橋 巡見2号 不明 1.7 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
705 204-40087-00 唐津橋（上流側） 幸橋線 1992 23.7 5.9 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市森山町杉谷
706 204-40087-01 唐津橋（下流側） 幸橋線 1992 23.7 4.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市森山町杉谷
707 204-40088-00 上の開1号橋 上の開線 不明 2.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
708 204-40089-00 北備後1号橋 北備後線 不明 3.3 6.8 その他 その他 諫早市森山町杉谷
709 204-40090-00 境橋 長走線 不明 5.3 6.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
710 204-40091-00 南備後1号橋 備後東線 不明 3.4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
711 204-40092-00 南備後2号橋 備後中央線 不明 3.8 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
712 204-40093-00 南備後3号橋 備後西線 不明 3.8 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
713 204-40094-00 竹下橋 池田線 不明 9.3 4.4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
714 204-40095-00 池田橋 池田線 不明 5.4 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
715 204-40096-00 池ノ平橋 池の御前線 不明 9 3.3 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
716 204-40097-00 塔ノ本橋 池の御前線 不明 5 4 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市森山町唐比東
717 204-40098-00 東大毛2号橋 楠木尻線 不明 9 4.4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
718 204-40099-00 森ノ木橋 楠木尻線 不明 3.1 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町唐比東
719 204-40100-00 中森ノ木橋 楠木尻線 不明 2.9 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比西
720 204-40101-00 東大毛1号橋 唐比森ノ木線 不明 9 4.8 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
721 204-40102-00 中楠橋 唐比森ノ木線 不明 2.9 4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
722 204-40103-00 北森ノ木橋 唐比森ノ木線 不明 2.4 7.1 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町唐比西
723 204-40104-00 焼川橋 北森ノ木線 不明 2 11.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町唐比西
724 204-40105-00 中楠木1号橋 中楠木線 不明 9.3 3.7 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
725 204-40106-00 中楠木2号橋 中楠木線 不明 2.8 4.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町唐比東
726 204-40107-00 上江湖橋 中野屋敷線 不明 3.9 5.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
727 204-40108-00 経塚橋 熊野神社線 不明 6 4.6 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市森山町上井牟田
728 204-40109-00 西の角橋 西の角線 不明 8.8 11.5 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市森山町上井牟田
729 204-40110-00 本手橋２ 松葉椿川線 不明 2.7 3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
730 204-40111-00 東田橋 松葉椿川線 不明 2.6 2.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
731 204-40112-00 苗手橋 松葉椿川線 不明 3.1 2.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
732 204-40113-00 井田橋 東田線 不明 8.4 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市森山町上井牟田
733 204-40114-00 横山橋 横田線 不明 2.3 5.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
734 204-40115-00 横田橋 横田線 不明 3.1 5.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町上井牟田
735 204-40116-00 井手口橋２ 下名線 不明 7.9 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市森山町下井牟田
736 204-40117-00 仁反田橋 仁反田線 1958 13.1 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市森山町下井牟田
737 204-40118-00 多助橋 下名多助橋線 不明 13.6 3.6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市森山町下井牟田
738 204-40119-00 永続1号橋 永続西線 不明 2 5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町下井牟田
739 204-40120-00 永続2号橋 永続東線 不明 3.5 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
740 204-40121-00 原井手口1号橋 原井手口線 不明 3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
741 204-40122-00 丸尾橋２ 平床丸尾線 1980 10 3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市森山町下井牟田
742 204-40123-00 外篭大開橋 外篭大開線 不明 4.1 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
743 204-40124-00 下名大開東橋 下名大開東線 不明 8.9 7.8 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町下井牟田
744 204-40125-00 大開13号橋 大開13ノ角線 不明 4.6 3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
745 204-40126-00 大開14の角橋 大開14の角線 不明 4.6 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
746 204-40127-00 大開15の角橋 大開15の角線 不明 4.6 3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
747 204-40128-00 下名大開橋 下名大開線 不明 7.2 7.5 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町下井牟田
748 204-40129-00 外篭1号橋 外篭1号 不明 4.3 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
749 204-40130-00 大開12ノ角橋 大開12ノ角線 不明 4.6 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
750 204-40131-00 大開16ノ角橋 大開16ノ角線 不明 4.6 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
751 204-40132-00 東永続橋 東永続線 不明 3 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町下井牟田
752 204-40133-00 東四番籠橋 長走線 不明 5 19.9 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町下井牟田
753 204-40134-00 へご橋 長走線 不明 13.6 4.7 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市森山町下井牟田
754 204-40135-00 土井下橋 城下三ツ橋線 不明 11.4 5.2 ＲＣ橋 その他 諫早市森山町慶師野
755 204-40136-00 下の開2号線1号橋 下の大開2号 不明 4.7 2.2 その他 その他 諫早市森山町本村
756 204-40137-00 1号橋１１２ 備後北線 不明 3.1 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
757 204-40138-00 幸橋 唐津線 不明 9.5 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市森山町杉谷
758 204-50001-00 下駄橋 大戸萩原線 不明 13.5 6.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町船津
759 204-50002-00 松尾橋 大戸萩原線 不明 6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町古場
760 204-50003-00 三通橋 大戸萩原線 不明 4.5 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町古場
761 204-50004-00 中渡橋 小江折山線 1960 18.4 4.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町折山
762 204-50005-00 西ノ尾橋 小船津西ノ尾線 不明 2.4 4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町小船津
763 204-50006-00 山下橋 下与一里松線 2012 2.7 7.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町下与
764 204-50007-00 倉床橋（上流側） 下与一里松線 不明 2.6 3.4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町峰
765 204-50007-01 倉床橋（下流側） 下与一里松線 不明 2.6 2.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町峰
766 204-50008-00 小江橋 大戸一里松線 1965 20.8 5.2 鋼溶接橋 Ｈ形鋼（不明） 諫早市高来町峰
767 204-50009-00 佐古谷橋 大戸一里松線 不明 2.2 5.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町冨地戸
768 204-50012-00 冨地戸跨線橋 冨地戸線 1973 14.5 4.8 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市高来冨地戸
769 204-50013-00 寿往橋 寿往坂中線 1974 21.2 4.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町峰
770 204-50014-00 岩川内下橋 山ノ田線 不明 7.5 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町富地戸
771 204-50015-00 坊古場橋 川内東線 1979 18.5 3.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町建山
772 204-50016-00 下川内橋 川内西線 不明 14.7 3.4 ＰＣ橋 プレテン床版 諫早市高来町船津
773 204-50017-00 川内橋 川内西線 1981 12.6 3.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町建山
774 204-50018-00 深谷橋 古場萩原線 不明 2.7 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町古場
775 204-50019-00 菅谷橋 古場萩原線 不明 3.4 5.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町古場
776 204-50020-00 尾崎橋 深海古場線 不明 4 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町古場
777 204-50021-00 古場橋 深海古場線 不明 15 5.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町古場
778 204-50022-00 相生橋 古場尾崎線 不明 8 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町古場
779 204-50023-00 平原1の橋 西平原線 不明 5.7 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町富地戸
780 204-50024-00 平原2の橋 西平原線 不明 3.3 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町西平原
781 204-50025-00 平原3の橋 西平原線 不明 4 4.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町西平原
782 204-50026-00 平原4の橋 西平原線 不明 3.3 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町西平原
783 204-50027-00 平原5の橋 西平原線 不明 3.9 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町西平原
784 204-50028-00 星ノ久保橋 星ノ久保線 不明 3 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町西平原
785 204-50029-00 折山橋 折山線 1962 4.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町折山
786 204-50030-00 蜂ノ巣跨道橋 長寿坊線 1976 17.7 4.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町平田
787 204-50031-00 長寿坊橋 鳥越長寿坊線 不明 2.8 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町折山
788 204-50032-00 宮本橋 中江線 不明 2.5 5.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町下与
789 204-50033-00 万福寺橋 小江駅前西線 不明 3.6 2.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町下与
790 204-50034-00 西宇戸橋 平田線 1976 14 4.7 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市高来町平田
791 204-50035-00 東大砂1の橋 猫山線 不明 2.7 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町下与
792 204-50036-00 田島川橋（第１径間） 田島川小江駅前線 1960 12 4.7 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町小船津
793 204-50036-01 田島川橋（第２径間） 田島川小江駅前線 1960 4 4.7 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市高来町小船津
794 204-50037-00 柳原1の橋 田島川小江駅前線 不明 3 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町小船津
795 204-50038-00 柳原2の橋 田島川小江駅前線 不明 3.9 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町小船津
796 204-50039-00 溝内1の橋 田島川小江駅前線 不明 2 4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町小船津
797 204-50040-00 下猫山川橋 田島川小江駅前線 不明 4.5 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町小船津
798 204-50041-00 下手橋 小船津線 1999 36.3 4.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市高来町小船津
799 204-50042-00 猫山橋 西尾線 不明 5.1 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町上与
800 204-50043-00 城ノ尾橋 城ノ尾西線 不明 4.2 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町折山
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801 204-50044-00 中江橋 中江下線 不明 5.3 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町下与
802 204-50045-00 新田橋（車道部） 湯江宇良線 1959 35.5 4.8 ＰＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町三部壱
803 204-50045-01 新田橋（歩道部） 湯江宇良線 1959 35.5 1.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町三部壱
804 204-50046-00 城ノ下橋 湯江宇良線 1963 9.4 6.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市高来町水ノ浦
805 204-50047-00 新田橋 坂元鹿ノ塔線 2000 16.6 8.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市高来町坂元
806 204-50048-00 鍛冶屋尾橋 田島川東線 不明 2.7 2.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町小峰
807 204-50049-00 釜橋 黒崎釜線 1994 36.4 4.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市高来町黒崎
808 204-50050-00 法川跨道橋 法川線 1977 41.4 4.6 鋼溶接橋 方杖ラーメン橋 諫早市高来町法川
809 204-50051-00 竹ノ下橋 法川中央線 不明 4 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町法川
810 204-50052-00 橋ノ詰1の橋 町名田平線 不明 2.2 4.5 石橋 石（レンガ）橋 諫早市高来町町名
811 204-50053-00 下里1の橋 釜堤防線 不明 3.5 6.4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町里
812 204-50054-00 川尻橋 釜堤防線 1973 32.2 3.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町黒崎
813 204-50055-00 湯江樋門 釜堤防線 不明 2.4 4.4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町黒崎
814 204-50056-00 善住寺橋 町寺ノ前線 1967 25 4.1 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市高来町町名
815 204-50057-00 菅無田橋 菅牟田高城線 1964 20 4.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市高来町善住寺
816 204-50058-00 岩下橋 菅牟田高城線 不明 12.4 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
817 204-50059-00 六条橋 菅牟田高城線 不明 3.2 4.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
818 204-50060-00 早稲田1の橋 善住寺中線 不明 2.4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
819 204-50061-00 寺ノ前橋 町寺ノ前線 不明 4.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
820 204-50062-00 梠ノ木橋 湯江峰東平原線 不明 3.6 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
821 204-50063-00 善住寺跨道橋 東平原善住寺線 1978 29.5 4.8 ＰＣ橋 ポステン箱桁 諫早市高来町善住寺
822 204-50064-00 平床橋 東平原善住寺線 不明 11.5 4.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市高来町善住寺
823 204-50065-00 溝口1の橋 宇良西線 不明 3.7 8.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町溝口
824 204-50066-00 西ノ前1の橋 宇良西線 不明 2.3 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町溝口
825 204-50067-00 西ノ前橋 宇良中央線 不明 2 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町溝口
826 204-50068-00 泉橋 宇良田井原北線 1974 35.5 5.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町泉
827 204-50069-00 嶋1の橋 嶋の前線 不明 2.2 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町汲水
828 204-50070-00 昭栄橋 昭栄橋線 1999 36.5 11 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市高来町三部壱
829 204-50071-00 山道橋 龍石線 不明 2.1 4.3 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町汲水
830 204-50072-00 一ノ中山1の橋 城ノ下線 不明 2.3 5.7 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町山道
831 204-50073-00 坂元跨道橋 西谷二股線 1987 20.1 5.4 ＲＣ橋 その他 諫早市高来町坂元
832 204-50074-00 高城橋 小中尾線 不明 2.6 4.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町黒新田
833 204-50075-00 唐千田橋 小中尾線 不明 9.6 3.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町黒新田
834 204-50076-00 一の橋 轟1号 不明 12.5 7.2 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市高来町善住寺
835 204-50077-00 渓流橋 轟2号 1996 19 8 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 諫早市高来町善住寺
836 204-50078-00 早稲田橋 早稲田線 不明 5.6 3.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市高来町善住寺
837 204-50079-00 町川橋 鍛治屋尾三部壱線 1969 25.9 7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市高来町町名
838 204-50080-00 早稲田上橋 早稲田上線 不明 3.3 2.8 石橋 石（レンガ）橋 諫早市高来町善住寺
839 204-60001-00 釜橋 友尻線 不明 3.3 7.8 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町遠竹
840 204-60002-00 友尻橋 友尻線 1937 18 6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町遠竹
841 204-60003-00 蟹原橋 遠竹1号 不明 3.2 4.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町遠竹
842 204-60004-00 遠竹橋 遠竹1号 不明 8.1 4.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町遠竹
843 204-60005-00 前田川橋 山中丸山線 不明 9.5 4.9 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町遠竹
844 204-60006-00 手水橋 松尾線 不明 3.1 4.5 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町遠竹
845 204-60008-00 南平橋 南後平線 不明 3.6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町遠竹
846 204-60010-00 大高野橋 大高野線 不明 3.9 7.1 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町遠竹
847 204-60011-00 柳谷橋 柳谷線 不明 10.5 3.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町井崎
848 204-60013-00 渕ノ上橋 黒仁田線 不明 3.6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町井崎
849 204-60014-00 徳ヶ頭橋 陸橋線 1934 13.7 2.4 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（非合成） 諫早市小長井町井崎
850 204-60015-00 日当橋 日当線 不明 5.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町井崎
851 204-60016-00 竹崎橋 竹崎線 1975 19.6 5.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町井崎
852 204-60017-00 長浜橋 井崎1号 不明 13.6 4.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町井崎
853 204-60018-00 坂ノ下橋 井崎田原線 2001 23 6.5 ＰＣ橋 ポステン中空床版 諫早市小長井町井崎
854 204-60019-00 大久保橋 築切2号 1931 8.5 6 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町井崎
855 204-60020-00 船津橋（車道部） 下川線 1966 25.2 4.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小長井町小川原浦
856 204-60020-01 船津橋（歩道部） 下川線 1974 23 2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小長井町小川原浦
857 204-60021-00 中道橋 長浜中道線 1968 2.3 16.3 石橋 石（レンガ）橋 諫早市小長井町井崎
858 204-60022-00 生寿橋 下川線 1966 3.7 8.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町小川原浦
859 204-60023-00 下川橋 小川原浦1号 不明 3.4 6.2 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町小川原浦
860 204-60024-00 南川橋 南川1号 不明 3 9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町小川原浦
861 204-60025-00 黒木橋 黒木線 不明 11 5.1 ＰＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町小川原浦
862 204-60026-00 長戸橋 帆崎線 1968 30 4.7 鋼溶接橋 方杖ラーメン橋 諫早市小長井町小川原浦
863 204-60028-00 西久保橋 小牧線 不明 6.6 4.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町小川原浦
864 204-60029-00 新田原橋 西久保線 不明 5.6 3.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町小川原浦
865 204-60031-00 船川橋 実盛線 不明 5.1 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
866 204-60032-00 帆崎橋 丸尾1号 1961 12 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町牧
867 204-60033-00 平原橋 農場線 1993 21.8 6.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小長井町牧
868 204-60034-00 丸尾橋 牧2号 不明 3.1 9.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
869 204-60035-00 下牧橋 牧1号 不明 3.6 8.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
870 204-60036-00 牧橋 牧2号 不明 3.7 3.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
871 204-60037-00 堤橋 堤ノ上線 不明 5 4.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
872 204-60038-00 風生橋 風生鬼塚線 1934 17 6.6 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町打越
873 204-60039-00 開橋 風生鬼塚線 不明 2.8 8.8 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
874 204-60040-00 小深井橋 風生鬼塚線 1971 17 7.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小長井町牧
875 204-60041-00 大川橋 打越1号 1960 18 5.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町打越
876 204-60042-00 猫塚橋 猫塚線 不明 2.6 4.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町打越
877 204-60043-00 長坂橋 小谷上木裏木線 不明 2.8 5.5 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町川内
878 204-60044-00 向平橋 向平線 1995 10.5 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小長井町田原
879 204-60045-00 北田橋 北田線 不明 4.5 3.3 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町田原
880 204-60046-00 南田橋 南田線 1992 13 6.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小長井町田原
881 204-60049-00 山ノ神橋 山ノ神線 1981 20.9 5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小長井町川内
882 204-60050-00 鳥越橋 山ノ神線 不明 3.7 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町古場
883 204-60051-00 井崎橋 山ノ神線 1973 20 4.7 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町古場
884 204-60052-00 足角橋 川内1号 不明 2.8 6.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町打越
885 204-60053-00 平ノ川橋 川内1号 2001 5.1 9.6 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町川内
886 204-60054-00 水取橋 川内1号 不明 4.3 10.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町川内
887 204-60055-00 小川内橋 川内1号 不明 21 3.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町川内
888 204-60056-00 川良橋 川良線 1961 19 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 諫早市小長井町大峰
889 204-60057-00 長里橋 城ノ下殿崎線 不明 2.1 5.2 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町大峰
890 204-60058-00 殿崎橋 城ノ下殿崎線 1989 5.3 6.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町大峰
891 204-60059-00 栗林橋 城ノ下殿崎線 不明 5 10.9 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰
892 204-60060-00 土井ノ内橋 権現線 1982 7.2 7.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町大峰
893 204-60061-00 中尾橋 権現大実田井線 不明 4.1 6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大搦
894 204-60063-00 搦橋 搦線 不明 2.2 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大搦
895 204-60064-00 辻田橋 辻田線 1977 23 3.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 諫早市小長井町大搦
896 204-60065-00 尾崎橋 尾ノ上線 不明 2.3 3.1 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰
897 204-60066-00 跨線橋 尾ノ上線 1934 13 2.4 Ｈ.Ｂ.Ｂ Ｈ形鋼（不明） 諫早市小長井町大峰
898 204-60067-00 尾ノ上橋 尾ノ上線 不明 2.4 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰
899 204-60068-00 境橋 境1号 不明 2.4 7.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰
900 204-60069-00 大崎橋 境2号 不明 3.4 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰

橋梁コード 橋梁名 路線名 架設年次
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対象橋梁一覧表 （10/10）

901 204-60070-00 谷川橋 谷川線 不明 3.5 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町大峰
902 204-60071-00 古場橋 正阿弥陀広谷線 不明 5 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町川内
903 204-60072-00 広川良橋 広川良1号 不明 4.2 11 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町古場
904 204-60073-00 二ノ坂橋 広川良1号 不明 2.1 7 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町古場
905 204-60075-00 牧新橋 船川線 1978 18 5.8 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町小川原浦
906 204-60076-00 姥崎橋 小谷線 不明 3.9 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町打越
907 204-60077-00 中持橋 権現線 1981 33.9 5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 諫早市小長井町大搦
908 204-60078-00 二ノ坂上橋 広川良1号 不明 2.5 7.5 ＲＣ橋 その他 諫早市小長井町古場
909 204-60079-00 堤ノ上橋 堤ノ上線 不明 4.2 3.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
910 204-60080-00 権現橋 搦線 1990 10 5.3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 諫早市小長井町大峰
911 204-60081-00 第2開橋 開1号 不明 2.6 4.4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町牧
912 204-60082-00 駅前橋 長里駅前線 不明 7 4.7 - - 諫早市小長井町打越
913 204-60083-00 松尾橋 前平線 不明 3.6 4 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町遠竹
914 204-60086-00 大川橋 田原線 不明 3.5 5.7 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町田原
915 204-60087-00 北田川橋 田原線 不明 4.5 10.6 ＲＣ橋 中実床版 諫早市小長井町田原
916 204-60088-00 のろぶち橋 川良線 2006 12 5.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 諫早市小長井町大峰
917 204-60089-00 城崎橋 城崎船津線 2008 21.5 2.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版） 諫早市小長井町大峰
918 204-60091-00 無名橋 市道風生鬼塚線 不明 18.9 1.3 鋼溶接橋 その他 長崎県諫早市小長井町牧
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累計橋梁数

（架設年次不明橋含む）橋梁数

架設年次

架設年次別橋梁数 累計橋梁数

高度経済成長期:60橋

（全体の35％）

※架設年次不明橋431橋を除く

架設後50年以上:44橋

（26％）

（３）架設年次分布 

諫早市が管理する全 918 橋（構造区分数）の内、架設年次が判明している橋梁は 316 橋です。そ

の内、1950 年代から 70 年代にかけての高度経済成長期に全体の 33％である 104 橋が建設されてお

り、建設後 50 年以上経過する橋梁は 96 橋（30％）を占めています。 

今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必

要となることが懸念されます。 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）橋梁の年齢構成 

諫早市における管理橋梁の内、建設後 50 年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 30％から 20

年後には 74％、30 年後には 89％まで急激に増加します。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※構造区分数（918 橋）で計上 

※架設年次不明橋 602 橋除く  
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※構造区分数（918橋）で計上

※架設年次不明橋602橋を除く

架設後50年以上:96橋
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建設後 50 年以上の橋梁数の増加 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・防災課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 
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35橋

11%
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5 年に 1 回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、平成 31 年度で 1 巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諫早市において1巡目の定期点検結果を受けて判定された全883橋の判定区分は以下の通りです。 

 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 未実施 計 

橋梁数 329 503 45 0 6 883 

 ※未実施の 6 橋は新たに管理橋として追加された橋梁である。 

 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領 P.3      

平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局  

 

判定区分Ⅲの 45 橋については、今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

１６ 



 

３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

 

 計画は諫早市が管理する全ての橋梁 883 橋について策定し、適切な時期に修

繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り

ます。 

 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

 補修については、早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先着手し、そ

の後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

 

 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

諫早市が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り

組みます。 

 

 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 

 安全・安心な道路交通網を確保します。 

 維持管理コストの縮減を図ります。 

  

 

 

定期的な点検の実施 

 

 

 ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 

 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 

 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 

 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに関する基本方針 

   コストの縮減を図るため、橋梁諸元や路線の重要度に応じた区分を設定し、橋梁の長寿命化 

  を図るとともに長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図ります。 

① 重要な橋梁  

   一般的な予防保全対策に加え、優先的な管理を行う。 

   定期点検結果により、優先的に修繕を行う。 

   補修設計時には耐震補強など基本的に現行基準に基づいた設計を検討する。 

   劣化状況により架け替えを含めた対策を検討する。 

    選定内容：防災拠点と緊急輸送路をつなぐ市道に架かる橋 

         医療施設や駅など重要拠点をつなぐ市道に架かる橋 

② 緊急輸送路上や鉄道上に架かる橋梁   

    補修設計時には耐震補強など基本的に現行基準に基づいた設計を検討する。 

    劣化状況により架け替えを含めた対策を検討する。 

     選定内容：高速道路上に架かる橋梁、国道上に架かる橋梁 

          鉄道上に架かる橋梁など 

③ 予防保全橋梁   

     一般的な予防保全対策を行う。 

     選定内容：大規模な補修工事が必要でない橋梁 

④ 統廃合検討橋梁 

     利用頻度を考慮し、地元住民等と調整しながら選定を行う。 

     選定内容：上記以外の重要度の低い橋梁や代替路が確保できる橋梁など 

 

 

１８ 



 
（４）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 

３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50 年間で約 73.0

億円のコスト縮減が見込めます。 
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149.4億円

事後保全型：部材健全度 HI=20以下で補修、予防保全型：最適投資案 １９ 



 
コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：149.4 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：76.4 億円 

③コスト縮減効果 149.4 – 76.4 = 73.0 億円 

 

 

３－４．新技術等の活用及び費用の縮減 

   法定点検や修繕等の実施にあたり、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）等を参考に、新技術

の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図る。 

〇２巡目定期点検（R1～R5）により橋梁点検車や高所作業車を利用した 141 橋については新技術

の活用を重点的に検討し、点検５年間（点検 1 巡）で５百万円のコスト縮減を目指す。 

〇自動診断技術等の動向に注視し、診断技術の高度化を検討する。 

〇修繕工事において、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）等の新材料、新工法の活用を検討し、 

 事業の効率化及び高度化を図る。 

 

 

３－５．今後の維持管理計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの

45 橋については、今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

それ以降は、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

 

今後の点検・修繕計画 

 

 

 

  

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

修繕橋梁数 数 7 5 16 18 16 18 17 23 21 1 142

修繕費 万円 21788 14924 20401 21058 17782 18951 16079 15321 24504 22152 192960

設計橋梁数 数 1 14 15 16 18 16 23 21 5 10 139

設計費 万円 431 8047 8161 8007 9776 8564 10654 10475 2508 4240 70863

点検橋梁数 数 225 175 173 175 175 182 175 174 175 175 1804

点検費 万円 6237 4766 4334 4243 6587 4912 4766 4356 4243 6587 51031

維持管理費計 万円 28456 27737 32896 33308 34145 32427 31499 30152 31255 32979 314854

単位
計画年度

合計

２０ 



 

 

※諫早市橋梁長寿命化修繕計画をもとに、諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表

の通り作成しました。 

 なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

 

 早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 

 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 

 

≪撤去に関する「短期的な数値目標」と「そのコスト縮減効果」≫ 

 迂回路が存在し集約が可能と考えられる２橋（有明橋１・幸橋）について、今後、周辺

状況や利用調査を基に、集約化・撤去を行うことで、コスト縮減を図ります。 

 ・Ｒ７までに有明橋１の橋梁を撤去し、将来の維持管理コストを６１百万円縮減するこ

とを目指します。 

 ・Ｒ１１までに幸橋の橋梁を撤去し、将来の維持管理コストを３３百万円縮減すること

を目指します。 

２１ 



諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年12月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

204-10001-00 公園橋 天満仲沖線 1960 59 64.8 11.3 PC 高城町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10002-00 港橋 天満仲沖線 1973 46 8.3 12.8 PC 東本町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10003-00 有明橋 高城上町線 1960 59 5.1 15.6 PC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-10004-00 小路橋 東小路城見線 不明 ― 5.6 19.5 RC 東小路町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10005-00 高城橋１ 東小路城見線 1959 60 60.0 13.3 PC 高城町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10006-00 裏山橋 永昌東福田線 1961 58 63.5 11.8 PC 永昌東町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10007-00 宮ノ前橋 永昌東福田線 1982 37 18.0 11.2 PC 福田町 〇 2015 Ⅰ 48 点検 点検 点検

204-10008-00 西小路橋 諫早公園前線 不明 ― 7.5 11.5 PC･RC 高城町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10009-00 １号橋６ 高城上町線 不明 ― 2.9 16.1 RC 東小路町 ― 2019 Ⅲ 476 528 25 設計 修繕 点検 点検

204-10010-00 １号橋７ 岡田旭町線 不明 ― 2.5 7.8 RC 八天町 ― 2019 Ⅱ 25 点検 点検

204-10011-00 光江橋 岡田旭町線 1996 23 62.7 9.1 PC･鋼 旭町 〇 2017 Ⅱ 54 点検 点検

204-10012-00 倉屋敷橋 岡田旭町線 不明 ― 8.0 4.9 RC 旭町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10013-00 １号橋８ 市役所前線 不明 ― 2.3 18.5 RC 東小路町 ― 2019 Ⅱ 26 点検 点検

204-10014-00 高城小橋 市役所前線 2003 16 13.8 8.5 PC 栄町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10015-00 眼鏡橋 本町眼鏡橋線 1966 53 64.6 2.5 鋼 八天町 〇 2017 Ⅰ 51 点検 点検

204-10016-00 １号橋９ 西田町高麗小路線 不明 ― 3.8 4.0 RC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10017-00 高麗小路橋 西田町高麗小路線 不明 ― 4.0 2.7 RC 東小路町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10018-00 唐津橋１ 新中川良線 不明 ― 8.9 3.8 鋼 旭町 ― 2016 Ⅱ 409 613 23 点検
点検
設計

修繕

204-10019-00 裏町橋 魚棚線 不明 ― 5.4 5.9 RC 八坂町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10020-00 上門口橋 本諫早駅船越線 不明 ― 4.7 11.3 RC 栄町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10021-00 仲沖橋 厚生町仲沖線 1969 50 21.0 4.7 鋼 旭町 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10023-00 瀬戸橋 浦町線 不明 ― 4.8 3.8 ― 八坂町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10024-00 欄干橋 古中川良1号線 不明 ― 6.9 4.2 RC 八坂町 ― 2016 Ⅰ 23 点検 点検

204-10025-00 田井原橋 田井原線 2000 19 14.6 12.0 PC 仲沖町 ― 2016 Ⅱ 403 28 点検 点検
点検
設計

204-10026-00 新中川良橋 新中川良線 不明 ― 5.1 4.1 PC 旭町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10027-00 高麗小橋 高麗小路線 不明 ― 4.1 2.4 RC 栄町 ― 2016 Ⅰ 22 点検 点検

204-10028-00 １号橋１０ 上野町一本橋線 不明 ― 2.0 2.5 RC 上野町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10029-00 一本橋 上野町一本橋線 不明 ― 5.0 1.8 RC 厚生町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10030-00 城見橋 天満町3号線 不明 ― 4.1 6.0 RC 天満町 ― 2016 Ⅱ 22 点検 点検

204-10031-00 清仙寺橋 竹の下今廟線 1966 53 22.0 5.2 PC 泉町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10032-00 綿打小橋 高天正久寺線 不明 ― 6.2 3.2 RC 高天町 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-10033-00 １号橋１１ 泉町5号線 不明 ― 2.3 8.0 RC 泉町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10034-00 １号橋１２ 八天町5号線 不明 ― 2.5 12.3 RC 八天町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検

204-10035-00 山の手橋 裏山折山頭線 1958 61 19.5 7.0 RC 城見町 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-10036-00 片木橋 目代片木線 1959 60 12.0 3.8 RC 大場町 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-10037-00 福田橋 八坂福田線 1974 45 28.1 15.8 鋼 福田町 〇 2017 Ⅱ 60 点検 点検

204-10038-00 香田橋 福田香田線 1997 22 14.1 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10039-00 福田跨線橋 福田川頭線 1986 33 22.0 9.1 PC 福田町 〇 2017 Ⅲ 1541 431 46 設計 修繕 点検 点検

204-10040-00 宮園橋 福田北諫早中学校線 1987 32 13.8 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅱ 24 点検 点検

204-10041-00 １号橋１３ 諫早駅前3号線 不明 ― 3.7 7.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10042-00 １号橋１４ 諫早駅前4号線 不明 ― 3.2 5.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅲ 410 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-10043-00 山下渕桟橋 上宇戸橋公園線 1958 61 58.0 4.9 RC 宇都町 〇 2019 Ⅲ － 撤去

204-10044-00 １号橋１５ 諫早駅前10号線 不明 ― 3.8 5.2 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10045-00 上宇戸橋 諫早駅前12号線 1996 23 62.3 16.7 PC 永昌東町 〇 2017 Ⅱ 69 点検 点検

204-10046-00 永昌東跨線橋 諫早駅前12号線 1992 27 209.5 10.9 PC 永昌東町 〇 2014 Ⅱ 132 点検 点検

204-10048-00 ２号橋５ 諫早病院前線 不明 ― 2.3 11.7 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10049-00 １号橋１６ 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 7.5 6.0 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10050-00 ２号橋６ 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 4.6 4.6 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10052-00 ２号橋７ 厚生町幸町北線 不明 ― 3.3 9.0 RC 仲沖町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10053-00 １号橋１７ 永昌真崎津水線 不明 ― 2.6 7.6 RC 真崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10054-00 ２号橋２ 永昌真崎津水線 不明 ― 7.6 7.9 RC 山川町 ― 2019 Ⅱ 408 403 26 点検 設計 修繕 点検

204-10055-00 １号橋２ 西栄田線 不明 ― 5.4 5.7 RC 栄田町 ― 2019 Ⅱ 200 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-10056-00 １号橋１８ 栄田中井原線 不明 ― 5.4 8.0 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10057-00 鴻渕橋 天満本明線 1989 30 34.6 10.6 鋼 目代町 〇 2019 Ⅱ 4438 613 60
点検
設計

修繕 点検

204-10058-00 綿打橋１ 本明堤防線 不明 ― 5.3 5.1 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10059-00 谷川橋１ 本明本野線 1959 60 6.9 3.3 RC 本野町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10060-00 琴川小橋 本明本野線 1959 60 7.1 5.9 RC 本野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10061-00 １号橋１９ 宇戸の上線 不明 ― 2.6 4.9 PC 天満町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10062-00 中島橋２ 上平田今廟線 1991 28 14.1 4.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着・打替え工法等

ひびわれ注入・断面修復

等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入等
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諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年12月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-10063-00 １号橋２０ 上平田今廟線 不明 ― 2.9 5.2 RC 日の出町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10067-00 妙見橋 天満北線 不明 ― 4.5 13.4 RC 天満町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10069-00 山の樹下橋 後谷目代線 1988 31 15.0 5.0 鋼 目代町 〇 2019 Ⅰ 31 点検 点検

204-10070-00 山の樹上橋 後谷目代線 1958 61 12.1 4.5 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 479 431 24 点検 点検 設計 修繕

204-10071-00 ３号橋２ 後谷目代線 不明 ― 2.9 8.2 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10072-00 ４号橋１ 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.1 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10073-00 ５号橋 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.5 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10074-00 青山橋 青山線 不明 ― 2.5 4.8 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10075-00 螢橋 栄田菅牟田長田線 1994 25 43.7 11.0 PC 本明町 〇 2019 Ⅱ 528 60 点検
点検
設計

204-10077-00 中島橋１ 本明本野線 不明 ― 8.6 4.0 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 277 806 23 点検 設計 修繕 点検

204-10078-00 綿打橋 本明本野線 1974 45 6.8 4.5 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10079-00 前川内橋 前川内線 1959 60 7.7 4.5 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 305 431 23 点検 点検 設計 修繕

204-10080-00 上前川内橋 前川内線 1976 43 8.5 5.2 PC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10081-00 東河内橋 本明町平線 1958 61 7.5 4.7 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10083-00 東亜橋 本明北線 1941 78 7.9 5.7 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10084-00 １号橋２１ 本明北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10085-00 １号橋２２ 渡瀬大野線 不明 ― 2.7 6.8 RC 本明町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10086-00 ２号橋８ 渡瀬大野線 不明 ― 2.4 6.0 RC 本明町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10087-00 ３号橋３ 渡瀬大野線 不明 ― 2.6 5.2 RC 本明町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10088-00 渡瀬橋 渡瀬大野線 不明 ― 7.5 6.0 RC 本明町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10089-00 ４号橋２ 渡瀬大野線 不明 ― 4.6 3.8 RC 本野町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10090-00 大野橋 渡瀬大野線 不明 ― 3.1 4.0 RC 本野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10091-00 平松橋 平松線 1959 60 41.0 4.5 PC 下大渡野町 〇 2019 Ⅲ 5333 556 44 設計 修繕 点検 点検

204-10092-00 １号橋２３ 宮園平線 不明 ― 2.4 4.1 RC 下大渡野町 ― 2018 Ⅲ 180 528 22
点検
設計

修繕 点検

204-10093-00 彦城橋 本野出張所前線 1959 60 37.5 4.5 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10094-00 中学橋 本野小学校線 1959 60 38.4 4.5 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅱ 899 403 44 点検 設計 修繕 点検

204-10095-00 琴川橋 二ヶ倉琴川線 1959 60 37.5 5.3 PC 上大渡野町 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-10096-00 柳谷橋１ 琴川川頭線 不明 ― 3.5 4.9 RC 本野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10097-00 山口橋１ 湯野尾線 1977 42 7.4 5.5 PC 湯野尾町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10098-00 棚掛橋 湯野尾北線 1960 59 25.2 5.0 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 1424 431 40 設計 修繕 点検 点検

204-10099-00 中島橋 湯野尾北線 1960 59 23.3 4.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 807 431 40 設計
修繕
点検

点検

204-10100-00 １号橋２４ 湯野尾北線 不明 ― 4.4 4.4 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10101-00 ２号橋９ 湯野尾北線 不明 ― 5.0 4.5 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10102-00 ３号橋４ 湯野尾北線 不明 ― 4.8 4.6 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10103-00 山ノ口橋１ 湯野尾北線 1965 54 21.3 4.3 鋼 湯野尾町 〇 2019 Ⅰ 40 点検 点検

204-10104-00 余木橋 余木線 1961 58 21.0 3.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 750 431 40 設計 修繕 点検 点検

204-10105-00 １号橋２５ 余木線 不明 ― 2.9 6.0 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10106-00 ２号橋１０ 余木線 不明 ― 3.1 4.6 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10107-00 ３号橋５ 余木線 不明 ― 5.6 3.4 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10108-00 ４号橋３ 余木線 不明 ― 3.9 3.2 RC 湯野尾町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10109-00 天神橋１ 余木線 1961 58 21.0 2.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 463 431 40 設計
修繕
点検

点検

204-10110-00 広谷橋１ 赤水線 不明 ― 3.5 6.0 RC 上大渡野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10111-00 円能寺橋 松口円能寺線 1961 58 23.0 3.1 RC 富川町 〇 2019 Ⅱ 435 431 40
点検
設計

修繕 点検

204-10112-00 清水山橋 洞仙古場線 1980 39 23.1 5.6 RC･PC 富川町 〇 2019 Ⅱ 910 959 40
点検
設計

修繕 点検

204-10113-00 １号橋１１４ 大渡野古場線 不明 ― 4.8 4.5 ― 上大渡野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10114-00 広谷橋２ 広谷線 不明 ― 4.4 5.5 RC 上大渡野町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10115-00 １号橋２６ 中山南線 不明 ― 3.5 9.5 RC 福田町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10116-00 １号橋２７ 小豆崎西里線 不明 ― 2.3 6.1 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10117-00 ２号橋１１ 小豆崎西里線 不明 ― 4.2 3.9 RC 西里町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10118-00 長田橋 西長田宿線 1923 96 52.0 5.5 RC 西里町 〇 2019 Ⅱ 51 点検 点検

204-10119-00 大川橋１ 西里長田線 1958 61 27.8 6.2 RC 西里町 〇 2019 Ⅱ 1258 431 46
点検
設計

修繕 点検

204-10120-00 段堂橋２ 段堂川線 不明 ― 8.2 6.2 鋼 長田町 ― 2018 Ⅲ 1663 613 26 設計
修繕
点検

点検

204-10121-00 １号橋２８ 段堂川線 不明 ― 3.6 5.8 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10122-00 長田新橋 長田中学校線 1958 61 27.8 7.4 RC･鋼 西里町 〇 2019 Ⅱ 1438 839 46 点検 設計 修繕 点検

204-10123-00 １号橋２９ 堤谷線 不明 ― 4.0 16.5 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10124-00 段堂橋１ 西里長田線 不明 ― 7.8 7.5 鋼 長田町 ― 2019 Ⅰ 26 点検 点検

204-10125-00 浜の上橋 浜の上線 不明 ― 6.2 4.7 PC 長田町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10126-00 １号橋３０ 長田船溜線 不明 ― 7.3 4.6 RC 長田町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10127-00 瀬々田橋１ 白木峰岩屋川口線 不明 ― 3.6 4.0 RC 大場町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

塗替え（

Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等
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橋長
15ｍ
以上

最新
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区分
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架設
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年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-10128-00 後谷橋 白木峰岩屋川口線 1989 30 11.9 6.1 RC･PC 大場町 ― 2019 Ⅲ 523 834 27 設計 修繕 点検 点検

204-10129-00 岩屋川口橋 白木峰岩屋川口線 1958 61 24.4 3.5 RC 大場町 〇 2019 Ⅱ 650 431 40 点検 設計 修繕 点検

204-10130-00 びるご橋 目代片木線 不明 ― 5.1 5.8 RC 大場町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10131-00 前田橋１ 正久寺線 不明 ― 5.8 3.9 RC 正久寺町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10132-00 綿打橋２ 正久寺白浜線 不明 ― 7.1 5.7 その他 正久寺町 ― 2018 Ⅲ 221 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-10133-00 尾首跨線橋 尾首線 1963 56 15.6 5.2 PC 高天町 〇 2016 Ⅱ 551 403 37 点検 設計 修繕 点検

204-10134-00 鍬崎小橋 鍬崎深谷線 不明 ― 4.6 4.3 RC 高天町 ― 2018 Ⅱ 113 403 22 点検
点検
設計

修繕

204-10135-00 上原橋 白原町原線 不明 ― 3.5 4.5 RC 白原町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10136-00 １号橋１ 白原町原線 不明 ― 18.6 4.8 PC 白原町 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-10137-00 尺の古場橋 原椿原線 不明 ― 5.6 4.0 RC 白原町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10138-00 剃刀峯橋 原椿原線 1962 57 7.2 5.1 RC 白原町 ― 2018 Ⅱ 283 431 23 点検 設計
修繕
点検

204-10139-00 １号橋３１ 猿崎線 不明 ― 3.6 7.0 RC 猿崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10140-00 雪橋 猿崎線 1973 46 44.1 5.2 PC 猿崎町 〇 2019 Ⅱ 1383 431 44
点検
設計

修繕 点検

204-10141-00 １号橋３２ 赤崎堤防線 不明 ― 2.3 5.4 RC 赤崎町 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-10142-00 ２号橋１２ 赤崎堤防線 不明 ― 2.9 5.1 RC 赤崎町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10143-00 ３号橋６ 赤崎堤防線 不明 ― 2.5 4.3 その他 赤崎町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10144-00 １号橋３３ 黒崎大篭線 不明 ― 6.6 6.0 鋼 小野島町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10145-00 小野島新地橋 小野島新地線 1964 55 16.8 4.5 鋼 小野島町 〇 2019 Ⅲ 692 460 37 設計 修繕 点検 点検

204-10146-00 ２号橋１３ 小野島新地線 不明 ― 4.0 6.0 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10147-00 ３号橋１ 小野島新地線 不明 ― 8.4 5.1 鋼 小野島町 ― 2019 Ⅱ 497 488 23 点検 設計 修繕 点検

204-10148-00 １号橋３４ 龍宮鼻線 不明 ― 5.0 6.4 RC 黒崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10149-00 中央橋１ 本村黒崎線 1950 69 6.8 4.4 RC 黒崎町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10150-00 黒崎橋 黒崎堤線 不明 ― 5.2 5.0 RC 黒崎町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10151-00 １号橋３５ 本村小野島線 不明 ― 3.9 4.5 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10152-00 １号橋３６ 曙町小野島線 不明 ― 4.7 6.1 RC 川内町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10154-00 １号橋３７ 曙町中村線 不明 ― 2.5 5.9 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10155-00 ２号橋１４ 曙町中村線 不明 ― 3.1 6.1 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10156-00 ２号橋１ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 20.7 13.9 RC 小野島町 〇 2019 Ⅰ 52 点検 点検

204-10157-00 １号橋３８ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 15.2 6.2 RC 川内町 〇 2018 Ⅰ 42 点検 点検

204-10158-00 川内町新地橋 川内町新地線 1989 30 20.2 6.2 PC 小野島町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10159-00 １号橋３９ 川内小野島線 不明 ― 9.3 7.2 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10160-00 １号橋３ 給人原半造線 不明 ― 12.1 6.0 PC 長野町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10161-00 ２号橋１５ 給人原半造線 不明 ― 9.4 4.0 PC 川内町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10162-00 川床橋 川床宗方線 1990 29 13.1 6.7 PC 川床町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10163-00 給人原橋 川床宗方線 不明 ― 8.0 6.0 PC 長野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10164-00 １号橋４０ 宗方線 不明 ― 2.0 19.5 RC 宗方町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10165-00 岩戸山橋 宗方線 不明 ― 7.2 7.1 RC 宗方町 ― 2019 Ⅰ 26 点検 点検

204-10166-00 岩戸下橋 宗方線 1959 60 5.3 4.2 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10167-00 ２号橋３ 宗方線 不明 ― 4.8 4.4 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 549 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-10168-00 小園橋 川床小園線 1964 55 7.0 4.5 RC 川床町 ― 2018 Ⅲ 180 403 23 設計
修繕
点検

点検

204-10169-00 １号橋４１ 川床2号線 不明 ― 3.5 3.5 RC 川床町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10170-00 １号橋４２ 鷲崎線 不明 ― 3.3 7.5 RC 小川町 ― 2023 Ⅲ 275 613 25 点検 設計
修繕
点検

204-10171-00 八三郎橋 小栗出張所前線 1977 42 7.2 6.0 PC 小川町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10172-00 １号橋４３ 栗面東線 不明 ― 4.1 6.8 RC 栗面町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10173-00 埋津橋 八天西郷線 1967 52 38.3 33.4 鋼･PC 西郷町 〇 2019 Ⅱ 90 点検 点検

204-10174-00 大渕橋 諫早有喜線 1972 47 20.0 7.1 鋼 小川町 〇 2017 Ⅱ 42 点検 点検

204-10175-00 小ヶ倉大橋 諫早有喜線 1972 47 90.0 8.2 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 460 59 点検 設計 点検

204-10176-00 善神橋 諫早有喜線 1972 47 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 4526 488 54 点検 設計 修繕 点検

204-10177-00 洞仙橋 諫早有喜線 1972 47 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2019 Ⅱ 54 点検 点検

204-10178-00 山本橋 諫早有喜線 不明 ― 7.5 7.9 PC 小ヶ倉町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10179-00 天神橋 諫早有喜線 不明 ― 2.1 7.7 RC 有喜町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10180-00 開港橋 諫早有喜線 2003 16 23.2 8.9 PC 有喜町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10181-00 １号橋４４ 諫早有喜線 不明 ― 3.8 8.6 RC 松里町 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-10182-00 工田橋 小川寺峰線 1975 44 5.0 5.1 RC 小川町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10183-00 栗面小橋 栗面線 不明 ― 4.5 5.6 RC 栗面町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10184-00 大川橋２ 上浦谷線 1990 29 30.5 5.7 PC 平山町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10185-00 岩敷橋 上浦谷線 1990 29 30.8 4.7 PC 平山町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10186-00 中道橋 中道線 1988 31 34.7 6.3 RC 平山町 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-10187-00 多良林橋 多良林線 不明 ― 6.0 4.4 RC 平山町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

金属溶射等

ひびわれ注

入・

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え

（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・断面修復等
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204-10188-00 宮崎橋 土師野尾熊野神社線 1965 54 4.4 4.5 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10189-00 １号橋４５ 土師野尾線 不明 ― 2.4 7.1 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10190-00 観音渕橋 土師野尾線 1989 30 16.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-10191-00 ２号橋４ 土師野尾線 不明 ― 5.6 6.5 RC 土師野尾町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10192-00 ３号橋７ 土師野尾石原線 不明 ― 3.6 3.5 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10194-00 ２号橋１６ 中通鶴田線 不明 ― 2.5 4.0 RC 鶴田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10195-00 川江橋 有喜町中線 1985 34 20.0 4.6 PC 松里町 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-10196-00 仲沖小橋 厚生町2号線 不明 ― 11.0 4.8 PC 仲沖町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10197-00 中通橋 中通早見線 不明 ― 5.6 4.5 RC 中通町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10198-00 鍛冶屋橋 鍛冶屋線 不明 ― 5.2 4.3 RC 天神町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10200-00 中尾橋２ 早見町中尾線 不明 ― 13.3 4.2 PC 早見町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10201-00 茶屋橋 貝津南線 1975 44 8.3 4.8 PC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10202-00 道目木橋 貝津若葉線 1988 31 25.3 16.8 PC 若葉町 〇 2019 Ⅰ 60 点検 点検

204-10203-00 中央橋２ 久山中央線 1986 33 14.4 6.0 PC 久山町 ― 2019 Ⅱ 24 点検 点検

204-10204-00 名切橋１ 久山化屋線 1987 32 11.6 6.7 鋼 久山町 ― 2019 Ⅰ 27 点検 点検

204-10205-00 竜宮橋 貝津横島線 1984 35 41.5 6.2 PC 貝津町 〇 2019 Ⅰ 50 点検 点検

204-10206-00 輪之内橋 貝津2号線 1975 44 8.5 5.3 PC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10207-00 西大川橋 貝津1号線 1990 29 23.6 6.2 PC 貝津町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10208-00 １号橋４６ 小船越馬渡線 不明 ― 4.7 5.8 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10209-00 黒橋 小船越黒橋線 1969 50 17.4 2.4 鋼 小船越町 〇 2016 Ⅰ 37 点検 点検

204-10210-00 １号橋４７ 真崎破籠井線 不明 ― 3.7 4.7 RC 破籠井町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10211-00 ２号橋１７ 真崎破籠井線 不明 ― 8.7 5.4 RC 破籠井町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10212-00 真崎橋 真崎線 1995 24 25.0 7.2 PC 真崎町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10213-00 亀山橋 西郷寺田線 1972 47 32.8 4.4 鋼 西郷町 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-10214-00 １号橋４８ 小野島中線 不明 ― 8.6 6.2 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10215-00 猿崎橋 猿崎深海線 1964 55 16.0 4.7 PC 猿崎町 〇 2019 Ⅲ 398 403 37 設計
修繕
点検

点検

204-10216-00 大師橋 猿崎深海線 1960 59 15.0 4.3 鋼 猿崎町 〇 2019 Ⅰ 31 点検 点検

204-10217-00 乱橋 立出南乱橋線 1965 54 7.8 4.7 RC 宇都町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10218-00 １号橋４９ 川内町南線 不明 ― 3.0 3.4 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10219-00 ２号橋１８ 川内町南線 不明 ― 2.6 3.9 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10220-00 １号橋５０ 宮の後井樋口線 不明 ― 2.0 5.8 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10221-00 ２号橋１９ 宮の後井樋口線 不明 ― 3.4 4.6 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10222-00 ２号橋２０ 新田線 不明 ― 8.3 12.3 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10223-00 １号橋５１ 新田線 不明 ― 5.0 7.9 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10225-00 ２号橋２１ 赤崎中線 不明 ― 2.6 15.8 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10226-01 小船越町橋 小船越東線 2003 16 10.0 12.7 PC 小船越町 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-10227-00 中田橋 中田線 1973 46 25.4 4.6 鋼 中田線 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10228-00 清水橋 中田線 1959 60 23.9 4.6 RC 中田町 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-10229-00 １号橋５２ 道上線 不明 ― 2.9 4.3 RC 長田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10230-00 古場山橋 古場山要線 1959 60 24.1 4.1 RC 御手水町 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-10231-00 正久寺橋 正尾東線 1965 54 14.6 4.8 PC 正久寺町 ― 2015 Ⅱ 617 0 24 点検 修繕 点検

204-10232-00 １号橋５３ 剃刀峰白木峰線 不明 ― 4.4 5.9 RC 白原町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10233-00 花高橋 久保花高線 2014 5 16.8 7.7 RC 下大渡野町 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-10234-00 花高小橋 久保花高線 不明 ― 3.0 7.9 RC 下大渡野町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10235-00 喜野重橋 富川町大山線 不明 ― 7.1 4.0 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10236-00 １号橋５４ 富川町大山線 不明 ― 3.0 3.7 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10237-00 真城橋 真崎北線 1997 22 26.2 7.2 PC 真崎町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10238-00 今村橋 西諫早中央線 1993 26 66.8 12.8 PC 真崎町 〇 2015 Ⅱ 62 点検 点検 点検

204-10239-00 １号橋５５ 旧茶屋花の木線 不明 ― 7.0 5.9 RC 久山町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10240-00 春毛橋 仁田原下後古場線 1986 33 40.0 6.3 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-10241-00 河良屋橋 仁田原下後古場線 1989 30 12.4 5.2 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10242-00 小ヶ倉大橋 小ヶ倉夫婦木線 不明 ― 4.6 4.6 RC 小ヶ倉町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10244-00 島崎橋 長野線 不明 ― 4.3 4.3 その他 川床町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10245-00 １号橋５６ 長野線 不明 ― 2.9 4.4 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10246-00 鶴田橋 正部田鶴田線 不明 ― 9.1 4.5 ― 有喜町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10247-00 駅西１号橋 諫早駅西1号線 1983 36 20.6 14.1 RC 永昌町 〇 2019 Ⅱ 2280 431 60 設計
修繕
点検

点検

204-10248-00 鍬崎橋 正久寺白浜線 1966 53 4.8 7.1 RC 高天町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10249-00 １号橋５７ 正久寺白浜線 不明 ― 2.7 7.5 RC 白浜町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10250-00 小岩橋 瀬々田小岩平線 不明 ― 3.5 5.4 RC 大場町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

ひびわれ注入等

金属溶射等

ひびわれ注入等
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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(ｍ)
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橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)
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橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-10251-00 瀬々田橋２ 瀬々田小岩平線 不明 ― 4.5 3.3 RC 大場町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10252-00 １号橋５８ 小園線 不明 ― 2.5 11.1 RC 中田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10253-00 新地橋 吉永開線 1991 28 15.6 8.2 PC 小野島町 〇 2017 Ⅱ 42 点検 点検

204-10254-00 １号橋５９ 吉永開線 不明 ― 3.0 6.1 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10255-00 ２号橋２２ 吉永開線 不明 ― 3.1 7.4 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10256-00 ３号橋８ 吉永開線 不明 ― 3.1 8.2 RC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10257-00 １号橋６０ 下円清住宅線 不明 ― 4.3 3.9 RC 天満町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10258-00 新橋 八天西郷線 1960 59 61.1 12.2 鋼 八天町 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

204-10259-00 本町橋 八天西郷線 不明 ― 6.6 25.1 RC 本町 ― 2019 Ⅱ 28 点検 点検

204-10260-00 栄橋 八天西郷線 不明 ― 4.5 16.1 PC 栄町 ― 2019 Ⅰ 25 点検 点検

204-10261-00 １号橋６１ 諫早駅前13号線 不明 ― 4.0 6.3 RC 永昌東町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10262-00 前川内大橋 栄田菅牟田長田線 1968 51 15.9 6.1 鋼 本明町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10263-00 目代橋 栄田菅牟田長田線 1968 51 15.5 6.1 鋼 目代町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10264-00 １号橋４ 栄田菅牟田長田線 1976 43 6.3 7.9 PC  目代町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10265-00 御手水橋 栄田菅牟田長田線 1976 43 23.0 7.3 鋼 御手水町 〇 2019 Ⅰ 46 点検 点検

204-10267-00 １号橋６２ 仁田野尾線 不明 ― 6.0 4.7 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10268-00 旧茶屋橋 旧茶屋線 1984 35 14.4 5.2 PC 久山町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10269-00 旧茶屋新橋 旧茶屋線 1986 33 8.6 5.8 PC 久山町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10270-00 苺橋 旧茶屋線 1986 33 15.0 5.6 RC 久山町 〇 2019 Ⅱ 31 点検 点検

204-10271-00 松山橋 久山町名切線 1969 50 14.4 1.9 鋼 久山町 ― 2019 Ⅲ 629 0 24 点検 設計 修繕 点検

204-10272-00 正部谷橋１ 目代大野線 1986 33 18.6 4.5 鋼 目代町 〇 2017 Ⅱ 37 点検 点検

204-10273-00 正部谷橋２ 目代大野線 不明 ― 5.4 3.3 RC 目代町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10274-00 鯰橋 桜土井線 1965 54 8.9 8.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10275-00 １号橋６３ 坊主谷線 不明 ― 7.4 3.3 RC 富川町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10276-00 神立橋 円能寺神立線 不明 ― 10.6 4.0 RC 上大渡野町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10277-00 中島橋３ 中島線 不明 ― 9.2 4.5 鋼 長田町 ― 2017 Ⅱ 451 488 23 点検 設計
修繕
点検

204-10278-00 諫早橋 八坂福田線 1961 58 61.9 13.7 PC 八天町 〇 2017 Ⅰ 62 点検 点検

204-10279-00 下町橋 八坂福田線 1961 58 8.0 18.5 PC 東本町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10281-00 半造橋 幸町長野線 1974 45 90.4 9.9 鋼 幸町 〇 2024 Ⅲ 7670 1360 59 点検
点検
設計

修繕

204-10282-00 川内町橋 幸町長野線 1975 44 9.5 14.3 PC 川内町 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-10283-00 無名橋１ 幸町長野線 不明 ― 4.9 11.8 RC 川内町 ― 2016 Ⅱ 25 点検 点検 点検

204-10284-00 １号橋６４ 小野体育館前線 不明 ― 5.0 6.8 PC 黒崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10285-00 助兵橋 助兵線 不明 ― 10.8 3.5 PC 小野島町 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-10286-00 仕次開橋 長寿線 不明 ― 4.6 4.6 RC 川内町 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-10287-00 長寿橋 長寿線 不明 ― 8.7 5.8 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-10288-00 永続橋 長寿線 不明 ― 13.7 5.7 RC 小野島町 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-10289-00 有喜橋 経塚早見松里線 2005 14 26.8 7.2 PC 有喜町 〇 2017 Ⅱ 46 点検 点検

204-10290-00 １号橋６５ 西諫早中央線 不明 ― 5.0 29.1 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10291-00 １号橋６６ 真崎貝津線 不明 ― 7.0 17.0 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10292-00 ２号橋２３ 真崎貝津線 不明 ― 4.1 20.3 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10293-00 西諫早橋 真崎貝津線 1975 44 71.1 16.8 PC 貝津町 〇 2017 Ⅱ 69 点検 点検

204-10295-00 ２号橋２４ 宗方田井原線 不明 ― 5.4 8.5 PC 長野町 ― 2018 Ⅱ 26 点検 点検

204-10296-00 旭橋 倉屋敷新中川良線 不明 ― 7.9 2.3 RC 旭町 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-10297-00 富川橋 小野高峰線 不明 ― 12.6 4.3 鋼 富川町 ― 2018 Ⅱ 715 0 24 点検 修繕 点検

204-10298-00 佛供田橋 太良仏供田線 1958 61 12.2 4.6 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 403 24 点検 点検 設計

204-10299-00 １号橋６７ 太良仏供田線 不明 ― 2.6 3.8 RC 目代町 ― 2017 Ⅱ 57 403 22 点検 点検 設計 修繕

204-10300-00 新川橋 貝津津水線 1972 47 28.1 6.3 鋼 堂崎町 〇 2016 Ⅰ 46 点検 点検

204-10301-00 清水小橋 津水1号線 不明 ― 2.6 5.7 RC 津水町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10302-00 笹原橋 久山町笹原線 不明 ― 7.3 4.0 ― 久山町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10303-00 １号橋６８ 中村中央線 不明 ― 9.8 6.5 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10304-00 ２号橋２５ 中村中央線 不明 ― 13.5 4.8 PC 小野島町 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-10305-00 １号橋６９ 大角線 不明 ― 2.8 8.7 RC 本明町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10306-00 １号橋７０ 幸町半造線 不明 ― 6.0 4.4 RC 幸町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10308-00 １号橋７１ 幸町1号線 不明 ― 11.5 4.4 鋼 仲沖町 ― 2017 Ⅱ 1260 0 24 修繕 点検 点検

204-10309-00 中尾山川跨道橋 中尾山川線 1980 39 75.3 12.8 RC･PC 山川町 〇 2018 Ⅱ 4804 806 66 設計
修繕
点検

点検

204-10310-00 中尾橋１ 中尾町3号線 1975 44 30.2 1.9 鋼 中尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10311-00 １号橋７２ 山川町10号線 不明 ― 8.1 7.4 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10312-00 １号橋７３ 山川町11号線 不明 ― 8.0 13.5 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10313-00 山川橋 山川町12号線 1976 43 30.1 1.9 鋼 山川町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等
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204-10314-00 １号橋７４ 山川町19号線 不明 ― 8.0 8.0 RC 山川町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10315-00 １号橋７５ 馬渡町1号線 不明 ― 4.1 14.2 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10316-00 １号橋７６ 馬渡町2号線 不明 ― 4.1 6.1 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10317-00 ２号橋２６ 馬渡町2号線 不明 ― 4.0 6.2 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10318-00 １号橋７７ 馬渡町3号線 不明 ― 4.1 7.7 RC 馬渡町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10319-00 清仙寺福田橋 清仙寺福田線 1988 31 13.3 6.8 PC 泉町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10320-00 １号橋７８ 土師野尾栄野線 不明 ― 3.1 5.7 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10321-00 １号橋７９ 土師野尾山手線 不明 ― 2.5 7.3 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10322-00 １号橋８０ 小野北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 小野町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10323-00 ２号橋２７ 小野北線 不明 ― 2.1 5.7 RC 小野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10324-00 １号橋８１ 山口高峰線 不明 ― 6.9 4.1 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10325-00 １号橋８２ 塩屋崎線 不明 ― 2.3 3.9 RC 正久寺町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10326-00 ２号橋２８ 塩屋崎線 不明 ― 3.0 4.8 RC 長田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10327-00 猿崎跨線橋 猿崎台地白浜線 不明 ― 16.6 5.1 鋼 猿崎町 〇 2019 Ⅲ 1481 0 37 修繕 点検 点検

204-10328-00 １号橋８３ 土師野尾原田良線 不明 ― 6.5 3.3 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10329-00 １号橋８４ 新川良西線 不明 ― 2.5 4.9 RC 黒崎町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10330-00 白岩橋 白岩町24号線 1976 43 25.0 1.9 鋼 白岩町 〇 2019 Ⅱ 444 436 40 点検 設計 修繕 点検

204-10331-00 堂崎橋 堂崎町1号線 1972 47 10.0 6.8 PC 馬渡町 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-10332-00 堂崎１号橋 堂崎山川町線 1974 45 60.0 3.0 鋼 堂崎町 〇 2019 Ⅲ 2322 1122 51 設計
修繕
点検

点検

204-10333-00 山川２号橋 堂崎山川町線 1974 45 40.0 3.0 鋼 白岩町 〇 2019 Ⅱ 1239 436 44 点検 設計 修繕 点検

204-10334-00 螢火橋 平田の前線 不明 ― 11.5 5.8 ― 福田町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10335-00 １号橋８５ 館屋敷中山線 不明 ― 6.0 3.3 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10336-00 １号橋８６ 下打越堤後1号線 不明 ― 3.2 6.0 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10337-00 １号橋８７ 下打越堤後2号線 不明 ― 3.0 6.8 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 116 403 25 点検 点検 設計 修繕

204-10338-00 １号橋８８ 橋ノ元線 不明 ― 1.8 4.7 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10339-00 ２号橋２９ 橋ノ元線 不明 ― 3.6 5.5 RC 長野町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10340-00 ３号橋９ 橋ノ元線 不明 ― 8.4 4.0 PC 長野町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10341-00 １号橋８９ 幸町3号線 不明 ― 3.8 6.0 RC 幸町 ― 2017 Ⅱ 176 431 22 点検 点検 設計 修繕

204-10342-00 １号橋９０ 小豆崎処理場線 不明 ― 2.8 6.9 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10343-00 ２号橋３０ 小豆崎処理場線 不明 ― 3.5 9.0 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10344-00 宮の後跨線橋 永昌宇都線 1969 50 33.5 5.5 PC 宇都町 〇 2016 Ⅱ 367 403 44 点検 設計 修繕 点検

204-10345-00 １号橋９１ 永昌下大渡野線 不明 ― 9.3 8.2 RC 下大渡野町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10346-00 峰跨道橋 国道34号側道9号線 1980 39 42.0 5.2 PC 下大渡町 〇 2019 Ⅱ 1092 403 44 設計 修繕 点検 点検

204-10347-00 久山陸橋 長崎自動車側道1号線 1981 38 40.4 4.8 PC 久山町 〇 2019 Ⅲ 916 0 44 修繕 点検 点検

204-10348-00 １号橋５ 長崎自動車側道2号線 不明 ― 14.4 4.8 鋼 久山町 ― 2019 Ⅱ 836 613 24
点検
設計

修繕 点検

204-10349-00 佐竹橋 長崎自動車側道12号線 1978 41 40.0 4.8 PC 貝津町 〇 2019 Ⅲ 1484 403 44 設計 修繕 点検 点検

204-10350-00 １号橋９２ 小船越中尾線 不明 ― 6.5 2.0 鋼 小船越町 ― 2017 Ⅱ 150 561 23 点検 設計
修繕
点検

204-10351-00 １号橋９３ 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 10.0 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10352-00 ２号橋３１ 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 6.4 RC 福田町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10353-00 １号橋９４ 中核工業団地1号線 不明 ― 3.0 37.0 RC 貝津町 ― 2017 Ⅱ 28 点検 点検

204-10354-00 大砂口橋 中核工業団地1号線 1982 37 43.6 25.8 PC 津久葉町 〇 2019 Ⅲ 12200 0 80 修繕 点検 点検

204-10355-00 １号橋９５ 中核工業団地4号線 不明 ― 2.6 4.7 RC 津久葉町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10356-00 １号橋９６ 下打越堤後3号線 不明 ― 3.0 5.6 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10357-00 ２号橋３２ 下打越堤後3号線 不明 ― 3.0 4.6 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10358-00 １号橋９７ 黒崎下線 不明 ― 6.9 4.8 RC 黒崎町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10359-00 １号橋９８ 堂面山口線 不明 ― 7.7 4.6 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-10360-00 永昌跨道橋 諫早駅南3号線 1981 38 21.3 7.0 PC 永昌東町 〇 2019 Ⅱ 850 403 46
点検
設計

修繕 点検

204-10361-00 １号橋９９ 小栗小学校南線 不明 ― 4.1 4.4 RC 鷺崎町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10362-00 河原田橋 仁田原春尾線 1989 30 26.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 46 点検 点検

204-10363-00 小屋ノ前橋 土師野尾津久葉線 2002 17 23.0 12.0 鋼 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 460 52 点検
点検
設計

204-10364-00 唐津橋２ 諫早周遊自転車道線 不明 ― 10.5 1.9 鋼 旭町 ― 2017 Ⅱ 194 585 24 点検 設計
修繕
点検

204-10365-00 １号橋１００ 栄田団地4号線 不明 ― 2.9 4.5 RC 栄田町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10366-00 １号橋１０１ 堂面山口線 不明 ― 6.0 3.8 RC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10367-00 １号橋１０２ 幸町7号線 不明 ― 5.0 6.3 RC 幸町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10368-00 野副橋 岩下下野副線 1986 33 21.0 5.5 鋼 湯野尾町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10369-00 境松橋 土師野尾ダム線 1986 33 54.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 51 点検 点検

204-10370-00 上楠原橋 土師野尾ダム線 1986 33 30.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-10371-00 山越谷橋 土師野尾ダム線 1986 33 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-10372-00 松名谷橋 土師野尾ダム線 1986 33 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

ひびわれ注入・

炭素繊維接着等

金属溶射等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等 塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入・

断面修復等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）
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204-10374-00 １号橋１０３ 野副平松線 不明 ― 3.0 5.4 RC 湯野尾町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10375-00 山口橋 久山西線 1969 50 20.0 9.0 RC 久山町 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-10377-00 ３号橋１０ 川内町新地線 不明 ― 3.5 5.8 RC 小野島町 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-10379-00 １号橋１０４ 福田樋道橋線 不明 ― 4.6 6.4 RC 福田町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10380-00 仁田原橋 土師野尾津久葉線 2000 19 21.0 12.0 PC 土師野尾町 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検 点検

204-10381-00 下楠原橋 土師野尾津久葉線 1999 20 21.3 12.0 PC 土師野尾町 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検 点検

204-10382-00 大篭橋 田井原東線 1996 23 12.9 9.3 PC 仲沖町 ― 2019 Ⅰ 27 点検 点検

204-10383-00 １号橋１０５ 西栄田津水線 不明 ― 3.8 16.8 RC 津水町 ― 2017 Ⅱ 406 403 25 点検 点検 設計 修繕

204-10384-00 ２号橋３３ 西栄田津水線 不明 ― 3.1 16.4 RC 津水町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10385-00 １号橋１０６ 福田町中山線 不明 ― 7.9 9.1 RC 福田町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10386-00 １号橋１０７ 日の出東線 不明 ― 3.3 4.7 RC 日の出町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10387-00 鯰小橋 鯰橋線 1967 52 6.5 9.0 PC 福田町 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-10388-00 １号橋１０８ 長寿線 不明 ― 8.8 8.8 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10389-00 １号橋１０９ 赤崎新田線 不明 ― 10.5 4.2 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 24 点検 点検

204-10390-00 ３号橋１１ 新田線 不明 ― 7.0 8.0 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10391-00 １号橋１１０ 新田線 不明 ― 5.0 8.4 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10392-00 ２号橋３４ 新田線 不明 ― 6.6 11.2 RC 赤崎町 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-10393-00 第２楠原橋 仁田原春尾線 2005 14 14.2 6.2 PC 土師野尾町 ― 2017 Ⅰ 27 点検 点検

204-10394-00 宮の前橋 早見線 2006 13 7.1 6.0 RC 早見町 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-10395-00 蛍小橋 栄田菅牟田長田線 2009 10 12.5 9.8 PC 本明町 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-10397-00 １号橋１１３ 小野島中央干拓線 不明 ― 27.3 7.6 その他 小野島町 〇 2017 Ⅱ 46 点検 点検

204-10401-00 ６号橋 長田バイパス側道1号線 1973 46 7.3 4.0 ― 西里町 ― ― Ⅰ 23 点検 点検

204-10402-00 ７号橋 長田バイパス側道1号線 1980 39 4.0 5.0 ― 西里町 ― ― Ⅱ 22 点検 点検

204-10408-00 桜土井橋（中山西川水門管理橋） 土園川西里堤防線 1997 22 27.5 5.2 RC 西里町 〇 2017 Ⅱ 40 点検 点検

204-10409-00 １号橋１１５ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 3.1 4.4 RC 川内町 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-10413-00 東中山橋 中山南線 2009 10 17.6 8.2 PC 福田町 〇 2017 Ⅰ 42 点検 点検

204-10414-00 尾向橋側道橋 長田バイパス側道3号線 2009 10 16.4 5.2 PC 小豆崎町 〇 2017 Ⅰ 37 点検 点検

204-10415-00 東小路城見１号橋 東小路城見線 不明 ― 4.0 11.5 RC 城見町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10416-00 １号橋１１７ 赤島東線 不明 ― 4.1 16.6 その他 久山町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10988-00 １号橋１１１ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 3.4 16.4 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10989-00 ２号橋３５ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.4 10.2 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10990-00 ３号橋１２ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.1 10.4 RC 西里町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10991-00 ４号橋４ 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.1 9.8 RC 西里町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10992-00 ５号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.3 15.2 RC 西里町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10995-00 ８号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.0 8.2 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-10996-00 ９号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.6 8.3 RC 小豆崎町 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-10997-00 １０号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 3.5 13.6 RC 小豆崎町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-10998-00 福田大橋 長田バイパス側道1号線 2006 13 191.1 16.8 PC･鋼 福田町 〇 2019 Ⅱ 22152 811 129 点検 設計
修繕
点検

204-10999-00 ２号橋３６ 幸町半造線 不明 ― 2.7 8.7 RC 幸町 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-11000-00 目代新橋 天満目代線 2003 16 24.0 17.8 PC 目代町 〇 2017 Ⅱ 60 点検 点検

204-20002-00 間瀬貝橋 久山化屋線 不明 ― 3.1 5.2 RC 多良見町化屋 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20003-00 丸尾橋１ 丸尾涼松線 1991 28 7.3 23.9 RC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 28 点検 点検 点検

204-20004-00 下釜割橋 井樋ノ尾線 1985 34 7.8 8.2 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20005-00 明治橋 中里西川内線 1980 39 33.5 9.0 PC 多良見町囲 〇 2019 Ⅱ 50 点検 点検

204-20006-00 南前橋 中里西川内線 2002 17 10.9 9.5 PC 多良見町中里 ― 2015 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-20007-00 中里橋 中里西川内線 不明 ― 4.1 7.4 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-20008-00 落合橋 中里西川内線 1969 50 4.0 4.5 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20009-00 清水橋２ 中里西川内線 1963 56 6.9 4.2 RC 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20010-00 鷹ノ巣橋 西川内バス通線 不明 ― 15.7 6.8 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅱ 726 403 42 点検 設計 修繕 点検

204-20011-00 流古橋 東園駅線 不明 ― 2.7 9.3 RC 多良見町東園 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-20012-00 真崎橋 東園駅線 不明 ― 2.5 4.2 RC 多良見町東園 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20013-00 永代橋 山川内線 2000 19 20.1 10.1 PC 多良見町舟津 〇 2019 Ⅰ 52 点検 点検

204-20014-00 上ノ前橋 山帰来川内線 1991 28 15.8 12.3 PC･鋼 多良見町市布 〇 2015 Ⅱ 1640 891 48 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20015-00 古鍛冶屋橋 古鍛冶屋線 1982 37 45.0 9.0 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅲ 1900 0 50 修繕 点検 点検

204-20016-00 多留角橋 西川内迂回線 1984 35 16.5 7.0 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20017-00 小川谷橋 西川内迂回線 1983 36 8.0 4.9 PC 多良見町西川内 ― 2015 Ⅰ 23 点検 点検 点検

204-20018-00 井手口橋１ 西川内迂回線 不明 ― 7.1 5.5 RC･その他 多良見町西川内 ― 2015 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-20019-00 岩首橋 西川内迂回線 不明 ― 4.0 4.0 RC･その他 多良見町西川内 ― 2017 Ⅲ 93 806 22 点検 設計 修繕 点検

204-20020-00 源八橋 西川内迂回線 不明 ― 4.9 9.3 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年12月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)
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橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次
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区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
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年次
(西暦)
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年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-20021-00 友ノ尾橋 西川内迂回線 1969 50 2.4 5.4 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20022-00 清水橋１ 山野線 1983 36 14.2 6.7 RC 多良見町山川内 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20023-00 蔭平橋 山野線 1985 34 14.4 5.0 PC 多良見町野川内 ― 2015 Ⅰ 24 点検 点検 点検

204-20024-00 幸仏橋 山野線 1972 47 9.0 4.5 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20025-00 囲橋 木床囲線 1989 30 46.9 13.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 8237 806 60 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20026-00 木床橋 木床囲線 1988 31 17.0 18.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 1822 0 59 点検 修繕 点検

204-20027-00 勢ノ元橋 川内笹ノ元線 不明 ― 6.4 4.6 RC 多良見町西園 ― 2015 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-20028-00 川内橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.5 5.5 RC 多良見町西園 ― 2015 Ⅰ 23 点検 点検 点検

204-20029-00 野副橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.3 5.4 RC 多良見町野副 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-20030-00 下田ノ平橋 前浦宇都線 不明 ― 4.0 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20031-00 中勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 6.5 4.3 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅲ 190 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-20032-00 上勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 4.2 4.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20033-00 草木田橋 草木田大浦線 不明 ― 3.4 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20034-00 大浦橋 草木田大浦線 不明 ― 3.0 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20035-00 須ノ瀬橋 須ノ瀬線 不明 ― 2.8 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20036-00 無名１号橋 佐瀬平線 不明 ― 5.0 3.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20037-00 中田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 3.8 4.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20038-00 上田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 6.2 4.6 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20039-00 百石橋 五十石中通線 不明 ― 7.4 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20040-00 五十石橋 五十石中通線 不明 ― 8.6 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20041-00 元屋敷橋 元屋敷線 不明 ― 8.2 3.0 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20042-00 木場前橋 木場線 1969 50 5.1 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20043-00 木場橋 木場線 1969 50 7.1 5.1 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-20044-00 浦川内橋（片渕橋） 浦川内線 1979 40 7.9 5.1 PC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20045-00 相川橋 浦川内線 1971 48 2.6 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 431 22 点検 点検 設計

204-20046-00 丸山橋 丸山墓線 不明 ― 4.6 3.8 RC 多良見町佐瀬 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20048-00 田中橋 伊木力支所線 不明 ― 3.3 3.5 RC 多良見町舟津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20049-00 野川内橋 松ノ頭線 1969 50 11.0 5.6 RC 多良見町野川内 ― 2015 Ⅲ 475 431 24 点検 設計 修繕 点検 点検

204-20050-00 神平橋 松ノ頭線 不明 ― 2.2 3.6 その他 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20051-00 松ノ頭橋 松ノ頭線 不明 ― 2.3 5.0 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20052-00 重尾橋 重尾線 1973 46 11.3 4.6 RC 多良見町野川内 ― 2017 Ⅱ 458 431 24 点検 点検 設計 修繕

204-20054-00 鱸橋 山川内萩原線 1984 35 11.5 5.0 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20055-00 山口橋２ 山川内大山線 2002 17 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20057-00 大山橋 山川内大山線 2000 19 49.4 7.2 RC 多良見町山川内 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-20058-00 樋口橋 刈底線 不明 ― 5.8 6.0 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20059-00 浮津橋 浮津迂回線 不明 ― 3.1 3.5 RC 多良見町元釜 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20060-00 群橋 群線 不明 ― 3.7 3.7 RC 多良見町元釜 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20061-00 寺畑橋 寺畑下ノ谷線 不明 ― 5.0 3.2 RC 多良見町元釜 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-20062-00 ２号笹ノ元橋 笹ノ元線 不明 ― 3.5 3.6 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-20063-00 １号笹ノ元橋 笹ノ元線 1969 50 6.4 2.9 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 403 23 点検 点検 設計

204-20064-00 大戸橋 野副元釜線 不明 ― 4.1 5.0 RC 多良見町野副 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-20065-00 上大戸橋 野副元釜線 不明 ― 3.2 4.5 RC 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 403 22 点検 点検 設計

204-20066-00 浮津橋 元釜海岸通り線 不明 ― 16.8 7.0 PC 多良見町元釜 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20067-00 川内中橋 川内中線 不明 ― 7.3 4.6 RC 多良見町西園 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20068-00 草平橋 大草蔭平線 不明 ― 9.3 4.2 RC 多良見町野副 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20069-00 嶽堤橋 宮前線 1984 35 12.1 5.2 PC 多良見町野副 ― 2015 Ⅰ 24 点検 点検 点検

204-20070-00 東園橋１ 東西園線 不明 ― 6.1 9.5 RC 多良見町東園 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20071-00 東園橋２ 東園線 不明 ― 4.5 4.8 RC 多良見町東園 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20072-00 岩下橋１ 小崎線 不明 ― 2.9 4.7 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20073-00 浜田橋１ 木床浜田線 不明 ― 7.8 4.3 PC 多良見町木床 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-20074-00 墓の前橋 柳坂線 不明 ― 3.3 6.6 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅱ 124 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-20075-00 小山橋 柳坂線 不明 ― 2.4 4.4 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20076-00 柳坂橋 柳坂線 不明 ― 2.7 3.7 RC 多良見町木床 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20078-00 天砂橋 多々良田線 不明 ― 7.0 6.3 鋼 多良見町囲 ― 2017 Ⅱ 551 0 26 修繕 点検 点検

204-20079-00 多々良田橋 多々良田線 不明 ― 7.2 6.1 RC 多良見町囲 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20080-00 下田原橋 中央地区川端線 1976 43 9.0 8.8 PC 多良見町囲 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20081-00 中田原橋 喜々津縦貫線 不明 ― 6.8 17.0 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅱ 786 403 27 点検 点検 設計 修繕 点検

204-20082-00 上田原橋 中央地区東西線 不明 ― 6.8 10.0 RC 多良見町囲 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20083-00 田原橋 中央地区2号線 不明 ― 6.7 7.0 RC 多良見町囲 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等

ひびわれ注入等
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204-20084-00 駅通橋 喜々津駅通り線 不明 ― 2.4 6.5 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-20085-00 駅前橋 喜々津駅通り線 2009 10 10.6 10.3 PC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 28 点検 点検

204-20086-00 中化屋橋 化屋名切線 不明 ― 2.0 3.4 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-20087-00 神切橋 喜々津駅裏線 不明 ― 9.5 5.3 PC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20088-00 塩浜橋 塩浜シーサイド線 1998 21 13.0 9.8 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20089-00 上丸尾橋 丸尾ダム下線 不明 ― 10.3 6.2 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-20090-00 山笠橋 八ヶ代線 不明 ― 3.6 4.0 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20091-00 上天川橋 井樋ノ尾観音線 不明 ― 6.2 5.6 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20092-00 観音寺橋 観音寺線 1986 33 18.0 7.2 PC 多良見町市布 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-20093-00 東前橋 屋敷座線 1984 35 9.3 6.0 PC 多良見町中里 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20094-00 西川内大山橋 西川内井手口線 不明 ― 6.0 3.3 RC 多良見町西川内 ― 2017 Ⅱ 113 403 23 点検 点検 設計 修繕

204-20095-00 大坪橋 浦田平原線 1984 35 11.9 5.0 PC 多良見町中里 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20096-00 山神橋 山神線 1984 35 15.3 7.0 PC 多良見町西川内 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-20097-00 中橋 西川内中線 1984 35 15.5 5.3 PC 多良見町西川内 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

204-20098-00 中橋（牟田橋） 牟田線 1984 35 15.4 5.3 PC 多良見町西川内 〇 2018 Ⅰ 37 点検 点検

204-20099-00 下天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 7.0 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20100-00 中天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 8.1 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20101-00 上鷹ノ巣橋 鷹ノ巣線 1933 86 13.1 4.6 RC 多良見町市布 ― 2015 Ⅱ 24 点検 点検 点検

204-20102-00 化屋大橋 化屋シーサイド線 1984 35 123.3 12.8 PC 多良見町化屋 〇 2019 Ⅱ 9659 0 74 修繕 点検 点検

204-20103-00 江川橋 囲4号線 1978 41 46.9 6.0 PC 多良見町囲 〇 2019 Ⅰ 44 点検 点検

204-20104-00 川内川１号橋 西園団地1号線 不明 ― 8.0 4.6 鋼 多良見町野副 ― 2017 Ⅱ 302 408 23 点検 設計 修繕 点検

204-20105-00 とんぼ橋 中里川端線 1998 21 11.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20106-00 れんげ橋 中里川端線 1998 21 8.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-20107-00 ほたるみ橋 中里川端線 1998 21 11.6 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20108-00 でんでん橋 中里川端線 不明 ― 11.1 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-20109-00 山川内橋 三反田線 1998 21 16.0 6.2 PC 多良見町山川内 〇 2019 Ⅰ 42 点検 点検

204-20111-00 榎橋 喜々津縦貫線 1998 21 53.6 16.8 PC 多良見町囲 〇 2015 Ⅱ 69 点検 点検 点検

204-20112-00 上野橋 丸尾涼松線 不明 ― 8.9 10.2 PC 多良見町化屋 ― 2015 Ⅰ 26 点検 点検 点検

204-20113-00 平橋 野川内蔭平線 不明 ― 12.6 3.8 PC 多良見町野川内 ― 2016 Ⅱ 326 403 24 点検 設計 修繕 点検

204-20114-00 山ノ木橋 大草浜田線 1991 28 10.1 7.3 PC 多良見町野副 ― 2015 Ⅰ 27 点検 点検 点検

204-20115-00 大浦１号橋 草木田大浦線 不明 ― 2.3 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20116-00 ヘコ原橋 伊木力ダム線 2002 17 7.0 6.8 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20117-00 ムヘノロ橋 伊木力ダム線 2002 17 8.2 7.5 PC 多良見町山川内 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-20118-00 袖山橋 山川内大山線 2001 18 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-20119-00 浜田橋２ 大草浜田線 不明 ― 11.2 4.2 PC 多良見町西園 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-20120-00 八ヶ代線１号橋 八ヶ代線 不明 ― 3.8 5.4 RC 多良見町化屋 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-20121-00 大山橋２ 山川内大山線 不明 ― 6.4 4.6 RC 多良見町山川内 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-20122-00 なごみ橋 化屋木床線 2014 5 50.2 2.5 PC 多良見町化屋 〇 2018 Ⅰ 51 点検 点検

204-20123-00 無名橋３ 中里川端線 1969 50 8.0 3.6 RC 多良見町中里 ― 2023 Ⅲ 164 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-20124-00 化屋跨線橋 久山化屋線 1973 46 40.0 1.5 鋼 多良見町化屋 〇 2018 Ⅲ － 撤去

204-30002-00 トンドロ橋 井樋線 不明 ― 10.0 7.0 RC 飯盛町下釜 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-30003-00 一丁角橋 小島線 2010 9 35.0 5.2 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 44 点検 点検

204-30004-00 名切橋２ 古場三本松線 1958 61 9.5 8.1 RC 飯森町中山 ― 2016 Ⅱ 1185 528 26 点検 設計 修繕 点検

204-30005-00 古園橋 古園支線 1985 34 17.5 4.0 鋼 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30006-00 ほとぎ橋 補伽線 1998 21 14.0 8.0 RC 飯盛町古場 ― 2018 Ⅰ 27 点検 点検

204-30007-00 林橋 古場三本松線 1994 25 9.0 10.9 RC･PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅲ 3085 959 26 点検 設計 修繕 点検

204-30008-00 寺平橋 寺平平古場線 不明 ― 17.2 5.0 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30009-00 岡橋 野中3号線 不明 ― 9.9 5.0 PC 飯盛町中山 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30010-00 勝時橋 池下2号線 不明 ― 7.3 2.0 鋼 飯盛町池下 ― 2017 Ⅱ 111 408 23 点検
点検
設計

修繕

204-30011-00 小川橋 大門支線 1984 35 15.8 5.5 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30013-00 正地橋 石原線 1986 33 10.3 13.2 PC 飯盛町中山 ― 2016 Ⅱ 28 点検 点検

204-30014-00 山新田橋 上原線 1984 35 13.0 4.6 PC 飯盛町上原 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-30015-00 第一宮ノ前橋 田結古賀線 2010 9 11.8 8.4 PC 飯盛町古場 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検

204-30016-00 天神橋２ 六丁分線 1981 38 7.8 11.4 PC 飯盛町開 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-30017-00 古野橋 古野線 不明 ― 6.0 4.6 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30018-00 大平橋 大平線 不明 ― 10.8 3.8 PC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30019-00 馬ノ瀬橋 馬ノ瀬線 不明 ― 12.5 3.8 PC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30021-00 神社橋 志賀神社前線 1984 35 14.7 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-30022-00 山ノ口橋２ 大船線 1990 29 9.6 8.2 PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修

復・

ひびわれ注入・

断面修復

塗替え（Rc-Ⅲ系）等
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204-30023-00 山道橋 後田線 1984 35 10.8 6.5 PC 飯盛町後田 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30024-00 上畔橋 上畔線 不明 ― 5.1 3.6 RC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30025-00 毎岳橋 砂子線 1984 35 10.8 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30026-00 弁天橋 井樋線 1954 65 4.7 6.5 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 549 528 25 点検 設計
修繕
点検

204-30027-00 野中橋 野中1号線 不明 ― 5.6 4.5 RC 飯盛町中山 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-30029-00 山下前橋 山下前線 1984 35 13.1 3.3 PC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30030-00 潟の下橋 潟線 不明 ― 8.6 6.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30031-00 岩下橋 平古場岩下線 不明 ― 5.1 4.6 PC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30032-00 山下橋 平古場山下線 1984 35 9.3 3.8 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30033-00 大田角橋 大田角線 不明 ― 2.7 3.8 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30035-00 香月橋 潟線 不明 ― 3.6 10.4 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 254 403 25 点検
点検
設計

修繕

204-30036-00 柿内橋 榎原線 不明 ― 6.7 4.6 RC 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30037-00 田平橋 佐田田平線 1984 35 17.3 5.0 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-30042-00 引地橋 塩屋2号線 不明 ― 4.2 3.0 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30043-00 塚原橋 野中2号線 不明 ― 12.5 6.0 PC 飯盛町中山 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検 点検

204-30044-00 中里橋 中里線 不明 ― 2.6 4.0 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30045-00 小島１号橋 小島1号線 不明 ― 3.0 16.8 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30046-00 小島９号橋 小島1号線 不明 ― 5.4 4.0 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30047-00 小島２号橋 小島2号線 不明 ― 3.0 13.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 332 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30048-00 小島３号橋 小島3号線 不明 ― 3.0 9.7 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 166 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30049-00 小島４号橋 小島4号線 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 283 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30050-00 小島５号橋 小島5号線 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30051-00 小島６号橋 小島6号線 不明 ― 3.0 13.2 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 270 403 25 点検
点検
設計

修繕

204-30052-00 小島７号橋 小島7号線 不明 ― 3.7 8.9 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 280 403 25 点検 設計
修繕
点検

204-30053-00 小島８号橋 小島9号線 不明 ― 5.0 4.0 PC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30054-00 高月２号橋 高月1号線 不明 ― 2.0 12.5 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30055-00 高月３号橋 高月3号線 不明 ― 4.8 6.9 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30056-00 成津橋 堀ノ前線 不明 ― 10.3 5.0 PC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30057-00 池下橋 池下海岸線 1980 39 11.4 8.0 PC 飯盛町池下 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30058-00 米山橋 米山線 不明 ― 4.3 4.6 RC 飯盛町後田 ― 2017 Ⅱ 22 点検

204-30059-00 中組橋 中組線 1983 36 13.6 5.0 鋼 飯盛町川下 ― 2016 Ⅱ 1299 613 24 点検 点検 設計 修繕 点検

204-30060-00 ハカハラ橋 佐田線 不明 ― 4.0 3.9 RC 飯盛町佐田 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30061-00 東橋 東線 不明 ― 4.7 3.6 RC 飯盛町里 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30062-00 屋敷田橋 平古場山下線 不明 ― 2.6 3.6 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30063-00 下正地橋 飯盛運動公園線 不明 ― 13.5 8.2 PC 飯盛町野中 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検 点検

204-30064-00 柿副橋 飯盛運動公園線 1996 23 9.7 10.3 PC 飯盛町平古場 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-30065-00 無名橋２ 南駄久保線 不明 ― 4.5 4.6 RC 飯盛町山口 ― 2023 Ⅲ 22 点検 点検

204-30066-00 田結橋 田結海岸線 不明 ― 19.6 5.9 PC 飯盛町里 〇 2016 Ⅲ 2637 528 37 点検 設計 修繕 点検

204-30067-00 城山橋 石原野中線 不明 ― 6.0 5.6 PC 飯盛町野中 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検 点検

204-30068-00 大門橋 佐田田平線 不明 ― 6.0 7.6 RC 飯盛町川下 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検 点検

204-30069-00 大船１号橋 大船線 不明 ― 2.9 10.0 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30070-00 宮ノ前橋 古場塔の元線 不明 ― 2.9 3.9 その他 飯盛町古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30071-00 上西ノ首１号橋 上西ノ首線 不明 ― 2.7 3.7 その他 飯盛町野中 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-30072-00 大田角２号橋 大田角線 不明 ― 11.2 3.9 PC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-30073-00 杉山１号橋 杉山線 不明 ― 4.9 3.7 RC 飯盛町野中 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30074-00 平古場１号橋 平古場1号線 不明 ― 2.9 3.6 RC 飯盛町平古場 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-30076-00 飯盛開１号橋 飯盛開線 不明 ― 8.0 9.0 RC 飯盛町開 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-30077-00 香田１号橋 香田線 不明 ― 5.2 6.0 PC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30078-00 香田２号橋 香田線 不明 ― 6.7 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30079-00 香田３号橋 香田線 不明 ― 5.9 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-30080-00 継石１号橋 継石線 不明 ― 4.3 8.0 RC 飯盛町久保 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-30081-00 大樋戸橋 潟線 2009 10 45.0 7.2 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-30082-00 船通橋 船通場線 2004 15 44.0 9.5 PC 飯盛町開 〇 2018 Ⅰ 50 点検 点検

204-40002-00 川西籠橋 長走線 1994 25 21.9 13.8 PC 森山町慶師野 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検

204-40003-00 慶師野橋 長走線 1995 24 21.6 15.5 PC 森山町慶師野 〇 2016 Ⅱ 2277 403 60 点検 点検 設計 修繕

204-40004-00 長走橋 長走線 不明 ― 3.0 10.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40005-00 杉谷橋 長走線 不明 ― 8.2 17.7 ― 森山町杉谷 ― 2017 Ⅱ 27 点検 点検

204-40006-00 五反間橋 鳥越線 不明 ― 3.9 6.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-40007-00 三笠橋１ 三笠線 不明 ― 3.4 6.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・

断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注

入・

ひびわれ注入等

ひびわれ注

入・

塗替え（Rc-Ⅱ

系）・

ひびわれ注入・

断面修復等

ひびわれ注入等
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204-40008-00 亥築橋 東亥築線 不明 ― 2.9 6.9 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40009-00 東亥築橋 東亥築線 不明 ― 4.2 11.0 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40011-00 玉の橋 上名線 不明 ― 9.8 11.8 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅱ 26 点検 点検

204-40012-00 江湖橋 上名線 不明 ― 3.0 9.8 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40013-00 唐比橋 唐比線 2003 16 6.8 12.8 PC 森山町唐比西 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-40014-00 大碇橋 水谷万灯線 不明 ― 9.5 5.6 鋼 森山町慶師野 ― 2016 Ⅱ 3032 568 23 点検 設計
修繕
点検

204-40015-00 清水浦橋 水谷万灯線 不明 ― 2.3 6.4 RC 森山町下井牟田 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40016-00 内千々橋 水谷万灯線 不明 ― 2.6 4.6 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40017-00 下白塔橋 本村線 不明 ― 3.7 4.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40018-00 本手橋１ 西の角江湖線 不明 ― 9.6 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40019-00 田の頭橋 唐比線 不明 ― 5.7 9.8 PC 森山町唐比東 ― 2016 Ⅱ 26 点検 点検

204-40020-00 年の木橋 田尻杉谷線 不明 ― 2.5 3.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40021-00 干拓橋 倉津干拓線 不明 ― 7.8 6.0 鋼 森山町田尻 ― 2016 Ⅱ 1245 613 23 点検 設計 修繕 点検

204-40022-00 石垣橋 慶師野万灯線 不明 ― 9.4 4.4 鋼 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 1154 613 23 点検 設計
修繕
点検

204-40023-00 小丁軒線１号橋 東亥築線 不明 ― 2.3 4.9 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40024-00 小丁軒線２号橋 東亥築線 不明 ― 3.7 4.9 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40025-00 土井下万灯１号橋 土井下万灯線 不明 ― 2.5 4.2 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40026-00 大碇橋 大碇線 不明 ― 9.4 3.4 鋼 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 623 585 23 点検 設計
修繕
点検

204-40027-00 沼田橋 慶師野東線 不明 ― 5.5 4.4 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40028-00 上千々橋 水谷線 不明 ― 4.5 4.6 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40029-00 三笠橋２ 白塔万灯線 不明 ― 3.0 5.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40030-00 葛根崎橋 葛根崎線 不明 ― 3.5 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅲ 696 528 22
点検
設計

修繕 点検

204-40031-00 西亥築橋 三笠線 不明 ― 3.7 5.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40032-00 上白塔橋 上白塔線 不明 ― 3.7 5.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40033-00 西十六開橋 西昭和開1号線 2017 2 5.8 3.9 その他 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40034-00 西五ツ橋 下中仕切線 不明 ― 3.0 3.0 その他 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40035-00 大開干拓備後線１号橋 大開干拓備後線 不明 ― 6.0 8.0 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 26 点検 点検

204-40036-00 大開干拓備後線２号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40037-00 大開干拓備後線３号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40038-00 大開干拓備後線４号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.1 4.5 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40039-00 大開干拓備後線５号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.2 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40040-00 大開干拓備後線６号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40041-00 大開干拓備後線７号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40042-00 大開干拓備後線８号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40043-00 大開干拓備後線９号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.6 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40044-00 大開干拓備後線１０号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.6 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40045-00 大開干拓備後線１１号橋 大開干拓備後線 不明 ― 8.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 23 点検 点検

204-40046-00 大開干拓備後線１２号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 12.0 RC 森山町杉谷 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-40047-00 西亥築１号橋 亥築線 不明 ― 3.2 3.3 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40048-00 西亥築２号橋 亥築線 不明 ― 4.5 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40049-00 馬場橋 本村馬場線 不明 ― 4.1 4.7 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40050-00 西外千々橋 外千々線 不明 ― 2.6 6.4 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40051-00 庵ノ平橋 鳥越東線 不明 ― 2.3 11.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40052-00 松下橋 松下線 不明 ― 2.9 7.4 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40053-00 仕築橋 梅野鋤崎線 不明 ― 3.0 4.9 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40054-00 仕築１号橋 仕築線 不明 ― 2.5 5.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40055-00 要助橋 東中仕切線 不明 ― 3.5 7.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40056-00 釜橋１ 田尻釜線 不明 ― 2.7 6.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-40057-00 九平次橋 九平次線 不明 ― 2.0 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40058-00 東十六開１号橋 東十六開線 不明 ― 3.3 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40059-00 東十六開２号橋 東十六開線 不明 ― 2.3 6.2 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40060-00 昭和開３号線１号橋 昭和開3号線 不明 ― 5.1 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40061-00 昭和開４号線１号橋 昭和開4号線 不明 ― 5.4 4.4 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40062-00 昭和開４号線２号橋 昭和開4号線 不明 ― 2.0 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40063-00 昭和開４号線３号橋 昭和開4号線 不明 ― 8.7 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40064-00 昭和開４号線４号橋 昭和開4号線 不明 ― 2.0 4.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40065-00 前田橋２ 森山前田線 不明 ― 2.3 6.1 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

204-40066-00 明六１号橋 明六中ノ角線 不明 ― 3.6 5.9 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40067-00 六人開橋 六人開線 不明 ― 3.8 6.3 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 25 点検 点検

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

部分取替等

ひびわれ注

入・

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

部分取替等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

部分取替等

ひびわれ注入・断面修復

外ケーブル補強等
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諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年12月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-40068-00 東十六開２の角橋 東十六開2の角線 不明 ― 5.7 4.3 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-40069-00 西十六開３の角橋 西十六開3の角線 不明 ― 2.9 4.5 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40070-00 大開潟揚１号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.2 RC 森山町本村 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40071-00 大開潟揚２号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2017 Ⅰ 22 点検 点検

204-40072-00 大開潟揚３号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40073-00 大開潟揚４号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.9 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40074-00 明六下の角橋 明六下ノ角線 不明 ― 3.8 4.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40075-00 東十六開３ノ角橋 東十六開3ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40076-00 東十六開４ノ角橋 東十六開4ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40077-00 東十六開８ノ角橋 西十六開1ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40078-00 有明橋１ 田尻東線 1948 71 40.2 7.1 鋼 森山町杉谷 〇 2018 Ⅲ 4962 585 50
点検
設計

撤去 撤去 点検

204-40079-00 第一甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 3.8 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40080-00 第二甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 4.1 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40081-00 唐津田の島橋 唐津田の島線 不明 ― 2.6 5.0 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40082-00 西の前公園橋 密頭線 1995 24 9.6 6.9 RC･PC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40083-00 餅田橋 東保育所線 不明 ― 8.8 4.6 鋼 森山町唐比 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40084-00 古場橋１ 杉谷古場線 不明 ― 3.6 6.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40085-00 五番篭１号橋 五番篭1号線 不明 ― 3.4 4.5 PC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40086-00 巡見橋 巡見2号線 不明 ― 1.7 3.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅲ 154 585 22 設計
修繕
点検

点検

204-40087-00 唐津橋 幸橋線 1992 27 23.7 10.4 PC 森山町杉谷 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検

204-40088-00 上の開１号橋 上の開線 不明 ― 2.5 4.4 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40089-00 北備後１号橋 北備後線 不明 ― 3.3 6.8 その他 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40090-00 境橋１ 長走線 不明 ― 5.3 6.1 RC 森山町杉谷 ― 2016 Ⅰ 26 点検 点検

204-40091-00 南備後１号橋 備後東線 不明 ― 3.4 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40092-00 南備後２号橋 備後中央線 不明 ― 3.8 4.9 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40093-00 南備後３号橋 備後西線 不明 ― 3.8 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40094-00 竹下橋 池田線 不明 ― 9.3 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40095-00 池田橋 池田線 不明 ― 5.4 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40096-00 池ノ平橋 池の御前線 不明 ― 9.0 3.3 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40097-00 塔ノ本橋 池の御前線 不明 ― 5.0 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40098-00 東大毛２号橋 楠木尻線 不明 ― 9.0 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40099-00 森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 3.1 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40100-00 中森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40101-00 東大毛１号橋 唐比森ノ木線 不明 ― 9.0 4.8 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40102-00 中楠橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40103-00 北森ノ木橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.4 7.1 RC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40104-00 焼川橋 北森ノ木線 不明 ― 2.0 11.7 RC 森山町唐比西 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-40105-00 中楠木１号橋 中楠木線 不明 ― 9.3 3.7 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40106-00 中楠木２号橋 中楠木線 不明 ― 2.8 4.5 PC 森山町唐比東 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40107-00 上江湖橋 中野屋敷線 不明 ― 3.9 5.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40108-00 経塚橋 熊野神社線 不明 ― 6.0 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-40109-00 西の角橋 西の角線 不明 ― 8.8 11.5 PC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40110-00 本手橋２ 松葉椿川線 不明 ― 2.7 3.0 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40111-00 東田橋 松葉椿川線 不明 ― 2.6 2.8 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40112-00 苗手橋 松葉椿川線 不明 ― 3.1 2.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40113-00 井田橋 東田線 不明 ― 8.4 4.4 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-40114-00 横山橋 横田線 不明 ― 2.3 5.3 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40115-00 横田橋 横田線 不明 ― 3.1 5.1 RC 森山町上井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40116-00 井手口橋２ 下名線 不明 ― 7.9 4.2 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅲ 892 556 23 設計 修繕 点検 点検

204-40117-00 仁反田橋 仁反田線 1958 61 13.1 5.1 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-40118-00 多助橋 下名多助橋線 不明 ― 13.6 3.6 PC 森山町下井牟田 ― 2016 Ⅱ 2419 556 24 点検 設計 点検 修繕

204-40119-00 永続１号橋 永続西線 不明 ― 2.0 5.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40120-00 永続２号橋 永続東線 不明 ― 3.5 6.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40121-00 原井手口１号橋 原井手口線 不明 ― 3.0 4.6 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40122-00 丸尾橋２ 平床丸尾線 1980 39 10.0 3.0 鋼 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-40123-00 外篭大開橋 外篭大開線 不明 ― 4.1 3.4 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40124-00 下名大開東橋 下名大開東線 不明 ― 8.9 7.8 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40125-00 大開１３号橋 大開13ノ角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40126-00 大開１４の角橋 大開14の角線 不明 ― 4.6 3.8 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

部分取替等

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修

復・
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
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橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-40127-00 大開１５の角橋 大開15の角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40128-00 下名大開橋 下名大開線 不明 ― 7.2 7.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40129-00 外篭１号橋 外篭1号線 不明 ― 4.3 4.9 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40130-00 大開１２ノ角橋 大開12ノ角線 不明 ― 4.6 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40131-00 大開１６ノ角橋 大開16ノ角線 不明 ― 4.6 4.0 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40132-00 東永続橋 永続線 不明 ― 3.0 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40133-00 東四番籠橋 長走線 不明 ― 5.0 19.9 RC 森山町下井牟田 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-40134-00 へご橋 下名へご橋線 不明 ― 13.6 4.7 PC 森山町下井牟田 ― 2016 Ⅱ 24 点検 点検

204-40135-00 土井下橋 城下三ツ橋線 不明 ― 11.4 5.2 RC 森山町慶師野 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-40136-00 下の開２号線１号橋 下の大開2号線 不明 ― 4.7 2.2 その他 森山町本村 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40137-00 １号橋１１２ 備後北線 不明 ― 3.1 3.6 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-40138-00 幸橋 唐津線 不明 ― 9.5 4.2 RC 森山町杉谷 ― 2018 Ⅰ 2500 700 23 点検
設計
点検

撤去

204-50001-00 下駄橋 大戸萩原線 不明 ― 13.5 6.9 RC 高来町船津 ― 2016 Ⅱ 27 点検 点検

204-50002-00 松尾橋１ 大戸萩原線 不明 ― 6.0 3.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50003-00 三通橋 大戸萩原線 不明 ― 4.5 4.0 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50004-00 中渡橋 小江折山線 1960 59 18.4 4.8 RC 高来町折山 〇 2016 Ⅱ 649 431 37 点検 設計 点検 修繕

204-50005-00 西ノ尾橋 小船津西ノ尾線 不明 ― 2.4 4.0 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50006-00 山下橋 下与一里松線 2012 7 2.7 7.2 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅲ 498 528 25 設計 修繕 点検 点検

204-50007-00 倉床橋 下与一里松線 不明 ― 2.6 5.9 RC 高来町峰 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50008-00 小江橋 大戸一里松線 1965 54 20.8 5.2 鋼 高来町峰 〇 2016 Ⅱ 1078 488 40 点検
点検
設計

修繕

204-50009-00 佐古谷橋 大戸一里松線 不明 ― 2.2 5.6 RC 高来町冨地戸 ― 2018 Ⅲ 110 403 22 設計 修繕 点検 点検

204-50012-00 冨地戸跨線橋 冨地戸線 1973 46 14.5 4.8 PC 高来冨地戸 ― 2015 Ⅱ 613 0 24 点検 修繕 点検

204-50013-00 寿往橋 寿往坂中線 1974 45 21.2 4.6 鋼 高来町峰 〇 2016 Ⅱ 1288 613 40 点検 設計
修繕
点検

204-50014-00 岩川内下橋 山ノ田線 不明 ― 7.5 3.7 RC 高来町富地戸 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-50015-00 坊古場橋 川内東線 1979 40 18.5 3.6 鋼 高来町建山 〇 2016 Ⅱ 666 436 37 点検 設計
修繕
点検

204-50016-00 下川内橋 川内西線 不明 ― 14.7 3.4 PC 高来町船津 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-50017-00 川内橋 川内西線 1981 38 12.6 3.6 RC 高来町建山 ― 2018 Ⅱ 703 556 24 点検 設計 修繕 点検

204-50018-00 深谷橋 古場萩原線 不明 ― 2.7 3.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50019-00 菅谷橋 古場萩原線 不明 ― 3.4 5.3 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50020-00 尾崎橋１ 深海古場線 不明 ― 4.0 4.8 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50021-00 古場橋 深海古場線 不明 ― 15.0 5.3 鋼 高来町古場 〇 2016 Ⅱ 1050 0 31 修繕 点検 点検

204-50022-00 相生橋 古場尾崎線 不明 ― 8.0 4.4 RC 高来町古場 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50023-00 平原１の橋 西平原線 不明 ― 5.7 4.0 RC 高来町富地戸 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50024-00 平原２の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50025-00 平原３の橋 西平原線 不明 ― 4.0 4.1 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50026-00 平原４の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50027-00 平原５の橋 西平原線 不明 ― 3.9 4.7 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅲ 105 403 22 設計
修繕
点検

点検

204-50028-00 星ノ久保橋 星ノ久保線 不明 ― 3.0 4.9 RC 高来町西平原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50029-00 折山橋 折山線 1962 57 4.5 4.5 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50030-00 蜂ノ巣跨道橋 長寿坊線 1976 43 17.7 4.9 RC 高来町平田 〇 2019 Ⅱ 781 403 37 点検 設計 修繕 点検

204-50031-00 長寿坊橋 鳥越長寿坊線 不明 ― 2.8 3.8 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50032-00 宮本橋 中江線 不明 ― 2.5 5.5 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50033-00 万福寺橋 小江駅前西線 不明 ― 3.6 2.1 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅲ 311 528 22 設計
修繕
点検

点検

204-50034-00 西宇戸橋 平田線 1976 43 14.0 4.7 鋼 高来町平田 ― 2016 Ⅱ 691 488 24 点検 設計
修繕
点検

204-50035-00 東大砂１の橋 猫山線 不明 ― 2.7 3.9 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50036-00 田島川橋 田島川小江駅前線 1960 59 16.0 4.7 RC 高来町小船津 〇 2016 Ⅱ 474 806 37 点検 点検 設計 修繕

204-50037-00 柳原１の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.0 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50038-00 柳原２の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.9 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50039-00 溝内１の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 2.0 4.0 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50040-00 下猫山川橋 田島川小江駅前線 不明 ― 4.5 3.5 RC 高来町小船津 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50041-00 下手橋 小船津線 1999 20 36.3 4.8 PC 高来町小船津 〇 2019 Ⅱ 1112 403 44
点検
設計

修繕 点検

204-50042-00 猫山橋 西尾線 不明 ― 5.1 4.5 RC 高来町上与 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50043-00 城ノ尾橋 城ノ尾西線 不明 ― 4.2 3.4 RC 高来町折山 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50044-00 中江橋 中江下線 不明 ― 5.3 3.3 RC 高来町下与 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-50045-00 新田橋１ 湯江宇良線 1959 60 35.5 6.5 PC･鋼 高来町三部壱 〇 2016 Ⅱ 1944 919 50 点検 設計 修繕 点検

204-50046-00 城ノ下橋 湯江宇良線 1963 56 9.4 6.2 PC 高来町水ノ浦 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-50047-00 新田橋２ 鹿ノ塔黒新田線 2000 19 16.6 8.4 PC 高来町坂元 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

204-50048-00 鍛冶屋尾橋 田島川東線 不明 ― 2.7 2.8 RC 高来町小峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50049-00 釜橋 黒崎釜線 1994 25 36.4 4.8 PC 高来町黒崎 〇 2019 Ⅱ 1013 0 44 修繕 点検 点検

金属溶射等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入

等

ひびわれ注入・断面修復等

金属溶射等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復

外ケーブル補強等

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等
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以上

最新
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区分
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橋長
(ｍ)
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修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

204-50050-00 法川跨道橋 法川線 1977 42 41.4 4.6 鋼 高来町法川 〇 2019 Ⅲ 1654 0 44 修繕 点検 点検

204-50051-00 竹ノ下橋 法川中央線 不明 ― 4.0 3.5 RC 高来町法川 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50052-00 橋ノ詰１の橋 町名田平線 不明 ― 2.2 4.5 その他 高来町町名 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50053-00 下里１の橋 釜堤防線 不明 ― 3.5 6.4 RC 高来町里 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-50054-00 川尻橋 釜堤防線 1973 46 32.2 3.8 鋼 高来町黒崎 〇 2016 Ⅱ 1172 488 44 点検
点検
設計

修繕

204-50055-00 湯江樋門 釜堤防線 不明 ― 2.4 4.4 RC 高来町黒崎 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50056-00 善住寺橋 町寺ノ前線 1967 52 25.0 4.1 鋼 高来町町名 〇 2016 Ⅱ 1005 488 40 点検 設計
修繕
点検

204-50057-00 菅無田橋 菅牟田高城線 1964 55 20.0 4.6 RC 高来町善住寺 〇 2016 Ⅱ 621 431 37 点検
点検
設計

修繕

204-50058-00 岩下橋２ 菅牟田高城線 不明 ― 12.4 4.0 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 685 556 24 点検 設計 修繕 点検

204-50059-00 六条橋 菅牟田高城線 不明 ― 3.2 4.2 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 344 528 22 点検 設計 修繕 点検

204-50060-00 早稲田１の橋 善住寺中線 不明 ― 2.4 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50061-00 寺ノ前橋 町寺ノ前線 不明 ― 4.5 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50062-00 梠ノ木橋 湯江峰東平原線 不明 ― 3.6 4.9 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50063-00 善住寺跨道橋 東平原善住寺線 1978 41 29.5 4.8 PC 高来町善住寺 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-50064-00 平床橋 東平原善住寺線 不明 ― 11.5 4.9 PC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-50065-00 溝口１の橋 宇良西線 不明 ― 3.7 8.2 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-50066-00 西ノ前１の橋 宇良西線 不明 ― 2.3 4.3 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50067-00 西ノ前橋 宇良中央線 不明 ― 2.0 6.0 RC 高来町溝口 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50068-00 泉橋 宇良田井原北線 1974 45 35.5 5.8 鋼 高来町泉 〇 2016 Ⅱ 2266 613 44 点検 設計
修繕
点検

204-50069-00 嶋１の橋 嶋の前線 不明 ― 2.2 4.0 RC 高来町汲水 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50070-00 昭栄橋 昭栄橋線 1999 20 36.5 11.0 PC 高来町三部壱 〇 2016 Ⅱ 60 点検 点検

204-50071-00 山道橋 龍石線 不明 ― 2.1 4.3 RC 高来町汲水 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50072-00 一ノ中山１の橋 城ノ下線 不明 ― 2.3 5.7 RC 高来町山道 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-50073-00 坂元跨道橋 西谷二股線 1987 32 20.1 5.4 RC 高来町坂元 〇 2019 Ⅱ 403 40 点検
点検
設計

204-50074-00 高城橋２ 小中尾線 不明 ― 2.6 4.1 RC 高来町黒新田 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-50075-00 唐千田橋 小中尾線 不明 ― 9.6 3.7 RC 高来町黒新田 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-50076-00 一の橋 轟1号線 不明 ― 12.5 7.2 鋼 高来町善住寺 ― 2016 Ⅱ 945 488 27 点検 点検 設計 修繕

204-50077-00 渓流橋 轟2号線 1996 23 19.0 8.0 RC 高来町善住寺 〇 2016 Ⅱ 42 点検 点検

204-50078-00 早稲田橋 早稲田線 不明 ― 5.6 3.5 RC 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-50079-00 町川橋 鍛冶屋尾三部壱線 1969 50 25.9 7.0 鋼 高来町町名 〇 2016 Ⅱ 3173 0 46 修繕 点検 点検

204-50080-00 早稲田上橋 早稲田上線 不明 ― 3.3 2.8 その他 高来町善住寺 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60001-00 釜橋２ 友尻線 不明 ― 3.3 7.8 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-60002-00 友尻橋 友尻線 1937 82 18.0 6.0 RC 小長井町遠竹 〇 2016 Ⅲ 1185 528 37 点検 設計 修繕 点検

204-60003-00 蟹原橋 遠竹1号線 不明 ― 3.2 4.7 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60004-00 遠竹橋 遠竹1号線 不明 ― 8.1 4.2 PC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅰ 23 点検 点検

204-60005-00 前田川橋 山中丸山線 不明 ― 9.5 4.9 PC 小長井町遠竹 ― 2016 Ⅱ 23 点検 点検

204-60006-00 手水橋 松尾線 不明 ― 3.1 4.5 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60008-00 南平橋 南後平線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60010-00 大高野橋 大高野線 不明 ― 3.9 7.1 RC 小長井町遠竹 ― 2017 Ⅱ 25 点検 点検

204-60011-00 柳谷橋２ 柳谷線 不明 ― 10.5 3.4 RC 小長井町井崎 ― 2017 Ⅱ 24 点検 点検

204-60013-00 渕ノ上橋 黒仁田線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町井崎 ― 2017 Ⅱ 22 点検 点検

204-60014-00 徳ヶ頭橋 陸橋線 1934 85 13.7 2.4 鋼 小長井町井崎 ― 2019 Ⅲ 296 460 24 設計 修繕 点検 点検

204-60015-00 日当橋 日当線 不明 ― 5.4 3.9 RC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅱ 23 点検 点検

204-60016-00 竹崎橋 竹崎線 1975 44 19.6 5.3 RC 小長井町井崎 〇 2014 Ⅱ 707 403 37 点検 設計 点検 修繕 点検

204-60017-00 長浜橋 井崎1号線 不明 ― 13.6 4.8 PC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-60018-00 坂ノ下橋 井崎田原線 2001 18 23.0 6.5 PC 小長井町井崎 〇 2019 Ⅱ 46 点検 点検

204-60019-00 大久保橋 築切2号線 1931 88 8.5 6.0 RC 小長井町井崎 ― 2018 Ⅲ 454 403 23 設計
修繕
点検

点検

204-60020-00 船津橋 下川線 1966 53 25.2 6.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2018 Ⅰ 46 点検 点検

204-60021-00 中道橋 長浜中道線 1968 51 2.3 16.3 その他 小長井町井崎 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60022-00 生寿橋 下川線 1966 53 3.7 8.2 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60023-00 下川橋 小川原浦1号線 不明 ― 3.4 6.2 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60024-00 南川橋 南川1号線 不明 ― 3.0 9.0 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60025-00 黒木橋 黒木線 不明 ― 11.0 5.1 PC 小長井町小川原浦 ― 2016 Ⅱ 494 431 24 点検 設計 修繕

204-60026-00 長戸橋 帆崎線 1968 51 30.0 4.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2014 Ⅱ 1285 0 40 点検 修繕 点検

204-60028-00 西久保橋 小牧線 不明 ― 6.6 4.3 PC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60029-00 新田原橋 西久保線 不明 ― 5.6 3.1 RC 小長井町小川原浦 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60031-00 船川橋 実盛線 不明 ― 5.1 4.4 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60032-00 帆崎橋 丸尾1号線 1961 58 12.0 5.1 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 24 点検 点検

204-60033-00 平原橋 農場線 1993 26 21.8 6.5 PC 小長井町牧 〇 2017 Ⅱ 1247 431 46 点検 設計 修繕 点検

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等
ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc－Ⅲ系）

等

金属溶射等

塗替え（Rc-Ⅱ系）

・当て板補強等

ひびわれ注入・断面修復

炭素繊維接着等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復

ひびわれ注入

等
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204-60034-00 丸尾橋３ 牧2号線 不明 ― 3.1 9.3 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60035-00 下牧橋 牧1号線 不明 ― 3.6 8.1 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60036-00 牧橋 牧2号線 不明 ― 3.7 3.8 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60037-00 堤橋 堤ノ上線 不明 ― 5.0 4.3 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60038-00 風生橋 風生鬼塚線 1934 85 17.0 6.6 RC 小長井町打越 〇 2017 Ⅱ 987 431 42 点検 設計 修繕 点検

204-60039-00 開橋 風生鬼塚線 不明 ― 2.8 8.8 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60040-00 小深井橋 風生鬼塚線 1971 48 17.0 7.3 鋼 小長井町牧 〇 2016 Ⅱ 1340 488 42 点検 設計 修繕

204-60041-00 大川橋３ 打越1号線 1960 59 18.0 5.2 RC 小長井町打越 〇 2016 Ⅱ 431 37 点検 点検 設計

204-60042-00 猫塚橋 猫塚線 不明 ― 2.6 4.9 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60043-00 長坂橋 小谷上木裏木線 不明 ― 2.8 5.5 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60044-00 向平橋 向平線 1995 24 10.5 5.2 PC 小長井町田原 ― 2018 Ⅰ 24 点検 点検

204-60045-00 北田橋 北田線 不明 ― 4.5 3.3 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60046-00 南田橋 南田線 1992 27 13.0 6.8 PC 小長井町田原 ― 2016 Ⅰ 27 点検 点検

204-60049-00 山ノ神橋 山ノ神線 1981 38 20.9 5.0 PC 小長井町川内 〇 2016 Ⅱ 403 40 点検 点検 設計

204-60050-00 鳥越橋 山ノ神線 不明 ― 3.7 4.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60051-00 井崎橋 山ノ神線 1973 46 20.0 4.7 PC 小長井町古場 〇 2016 Ⅱ 37 点検 点検

204-60052-00 足角橋 川内1号線 不明 ― 2.8 6.4 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60053-00 平ノ川橋 川内1号線 2001 18 5.1 9.6 RC 小長井町川内 ― 2016 Ⅰ 26 点検 点検

204-60054-00 水取橋 川内1号線 不明 ― 4.3 10.7 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60055-00 小川内橋 川内1号線 不明 ― 21.0 3.8 PC 小長井町川内 〇 2016 Ⅱ 40 点検 点検

204-60056-00 川良橋 川良線 1961 58 19.0 5.1 RC 小長井町大峰 〇 2016 Ⅱ 760 431 37 点検 設計 修繕 点検

204-60057-00 長里橋 城ノ下殿崎線 不明 ― 2.1 5.2 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60058-00 殿崎橋 城ノ下殿崎線 1989 30 5.3 6.2 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-60059-00 栗林橋 城ノ下殿崎線 不明 ― 5.0 10.9 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60060-00 土井ノ内橋 権現線 1982 37 7.2 7.2 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 26 点検 点検

204-60061-00 中尾橋３ 権現大実田井線 不明 ― 4.1 6.0 RC 小長井町大搦 ― 2018 Ⅲ 130 403 22
点検
設計

修繕 点検

204-60063-00 搦橋 搦線 不明 ― 2.2 4.0 RC 小長井町大搦 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60064-00 辻田橋 辻田線 1977 42 23.0 3.8 PC 小長井町大搦 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

204-60065-00 尾崎橋２ 尾ノ上線 不明 ― 2.3 3.1 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60066-00 跨線橋 尾ノ上線 1934 85 13.0 2.4 鋼 小長井町大峰 ― 2019 Ⅲ 647 585 24 設計
修繕
点検

点検

204-60067-00 尾ノ上橋 尾ノ上線 不明 ― 2.4 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60068-00 境橋２ 境1号線 不明 ― 2.4 7.7 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60069-00 大崎橋 境2号線 不明 ― 3.4 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60070-00 谷川橋２ 谷川線 不明 ― 3.5 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60071-00 古場橋２ 正阿弥陀広谷線 不明 ― 5.0 4.0 RC 小長井町川内 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60072-00 広川良橋 広川良1号線 不明 ― 4.2 11.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60073-00 二ノ坂橋 広川良1号線 不明 ― 2.1 7.0 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60075-00 牧新橋 船川線 1978 41 18.0 5.8 PC 小長井町小川原浦 〇 2016 Ⅱ 1033 431 37 点検
点検
設計

修繕

204-60076-00 姥崎橋 小谷線 不明 ― 3.9 4.4 RC 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60077-00 中持橋 権現線 1981 38 33.9 5.0 鋼 小長井町大搦 〇 2019 Ⅲ 1560 460 44 設計
修繕
点検

点検

204-60078-00 二ノ坂上橋 広川良1号線 不明 ― 2.5 7.5 RC 小長井町古場 ― 2018 Ⅰ 25 点検 点検

204-60079-00 堤ノ上橋 堤ノ上線 不明 ― 4.2 3.6 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60080-00 権現橋 搦線 1990 29 10.0 5.3 PC 小長井町大峰 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60081-00 第２開橋 開1号線 不明 ― 2.6 4.4 RC 小長井町牧 ― 2018 Ⅱ 22 点検 点検

204-60082-00 駅前橋 長里駅前線 不明 ― 7.0 4.7 ― 小長井町打越 ― 2018 Ⅰ 23 点検 点検

204-60083-00 松尾橋２ 前平線 不明 ― 3.6 4.0 RC 小長井町遠竹 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60086-00 大川橋 田原線 不明 ― 3.5 5.7 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅰ 22 点検 点検

204-60087-00 北田川橋 田原線 不明 ― 4.5 10.6 RC 小長井町田原 ― 2018 Ⅱ 25 点検 点検

204-60088-00 のろぶち橋 川良線 2006 13 12.0 5.7 PC 小長井町大峰 ― 2016 Ⅰ 24 点検 点検

204-60089-00 城崎橋 城崎船津線 2008 11 21.5 2.5 鋼 小長井町大峰 〇 2018 Ⅰ 40 点検 点検

204-60091-00 無名橋４ 風生鬼塚線 不明 ― 18.9 1.3 鋼 小長井町牧 〇 2018 Ⅲ 161 585 37
点検
設計

修繕 点検

204-30083-00 無名橋５ 佐田線 不明 ― 2.4 8.1 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検 点検

204-30084-00 無名橋６ 補伽線 不明 ― 4.2 20.7 RC 飯盛町古場 ― ― ― 26 点検 点検

204-30085-00 無名橋７ 六丁分線 不明 ― 3.9 11.5 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検
点検
設計

204-30086-00 無名橋８ 佐田田平線 不明 ― 4.1 12.2 RC 飯盛町佐田 ― ― ― 25 点検 点検

204-30087-00 無名橋９ 平古馬山下線 不明 ― 2.6 3.0 RC 飯盛町野中 ― ― ― 22 点検 点検

204-20125-00 無名橋１０ 中ノ谷線 不明 ― 4.6 15.2 RC 多良見町元釜 ― ― ― 25 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

金属溶射等

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替等

ひびわれ注入・断面修復

塗替え（Rc－Ⅲ系）等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・当て板補強

等
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諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年12月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策費用（万円）

142 － － 7 5 16 18 16 18 17 23 21 1

192960 － － 21788 14924 20401 21058 17782 18951 16079 15321 24504 22152

－ 139 － 1 14 15 16 18 16 23 21 5 10

－ 70863 － 431 8047 8161 8007 9776 8564 10654 10475 2508 4240

－ － 1804 225 175 173 175 175 182 175 174 175 175

－ － 51031 6237 4766 4334 4243 6587 4912 4766 4356 4243 6587

修繕費（万円）

設計橋梁数

設計費（万円）

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数
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