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はじめに 

本市は限られた財政状況下で道路の構造物を安全・安心に保つためにアセッ

トマネジメントの考えに基づく「メンテナンスサイクルの確立」及び「予防保

全型維持管理の導入」によるライフサイクルコストの縮減及び予算の平準化が

効果的であることから、現在の事後保全型維持管理から計画修繕に位置づけた

道路については予防保全型維持管理へと移行する必要がある。 

このために、本計画では基本的な事項を踏まえるとともに、これまでの維持

管理方法を見直し、「メンテナンスサイクルの確立」及び「予防保全型維持管

理の導入」に向けた本市独自の舗装及び小型構造物維持管理にかかる具体的な

手法を取りまとめた。 

 

 

本計画の位置付け 

 

図 個別施設計画の位置付け 

 

 

 

 

インフラ長寿命化基本計画

（平成２５年１１月 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）

諫早市公共施設等総合計画（行動計画）

（平成２９年８月 諫早市）

諫早市個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

＜道路編＞舗装 小型構造物

（令和元年１１月 諫早市建設部）
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【舗装編】 

1. 総則 

1.1 適用の範囲 

本計画は諫早市が管理する道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１

項に規定する道路の車道上の舗装（以下、「舗装」）の維持管理に適用する。 

また、橋面舗装については、一般部のアスファルト舗装とは構造や果たす役

割が異なるとともに、床版の状態が路面状況に大きく影響することから、別途

策定された「諫早市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、適切な措置を講ずる。 

その他、アスファルト舗装及びコンクリート舗装以外の特殊舗装が生じた場

合においては、その構造特性に応じて適切な維持管理を行う。 

 

2. 舗装の現状と課題 

2.1 管理道路の現状 

諫早市は、平成１７年３月１日に諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来

町、小長井町による合併で、２１世紀の県央拠点都市づくりに向けた、新しい

「諫早市」が誕生し、将来都市像「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現を目指

したまちづくりを進めている。 

地理的にも県央部に位置し、４本の国道、高速自動車道、JR、島原鉄道が通

っていることもあり、長崎市、島原半島、大村東彼、佐賀鹿島方面を結ぶ交通

の要衝となっている。 

このようなことから、交通基盤の整備として、国道・県道を中軸とした広域

幹線道路や地域高規格道路の整備を推進し、市街地の慢性的な交通混雑の緩和

と地域の広域的な交流・連携を促進するとともに、幹線道路と集落を連結する

市道の改良整備を推進し、より便利で快適な生活の向上を図ることとしている。 

また、歩道のバリアフリー化や交通安全施設の整備を促進し、歩行者にやさ

しい安全・快適な道づくりとともに、道路施設の老朽化対策も推進している。 

あわせて、生活基盤の道路整備として、市民の日常生活に密着した道路など、

交通安全施設等の維持補修、小規模改良等の迅速な整備、施設の機能を長期に

維持するため適切なメンテナンスを図る「すみよか事業」を実施し、生活環境



- 2 - 

 

の整備に努めている。 

現在、本市では約１，３４４ｋｍの市道管理を行っており、管理する道路の

特徴は「１級市道」、「２級市道」など交通量や大型車の見込まれる路線をはじ

め、山間部や漁村部及び住宅街における交通量の少ない「その他市道」や生活

道路など多種多様であり、周辺環境や道路の利用状況により舗装に生じる損傷

の程度や進行速度も様々である。 

 

表 2.1.1 市道区分、区分ごとの延長等 

 

 

表 2.1.2 市道路線区分説明 

 

 

2.2 舗装修繕予算の現状 

平成２０年度から平成３０年度までの舗装修繕費用を下表２．２．１に示

す。 

このうち、平成２５年度から３０年度にかけて国庫補助を財源とし、主に

１、２級市道の舗装修繕を図ってきたことから、工事費が大きく跳ね上がっ

ているが、補助を除く予算だけを平均すると、７２，０００千円／年程度の

整備費となっている。 

しかしながら、近年は補助事業の採択要件が厳しくなったことから、事業費

は減少傾向にあり、令和元年度以降の舗装修繕に係る補助予算は０ベースとな

っており、舗装修繕に係る予算は単独予算も含め大幅に減少している。 

また、生活基盤の道路整備として、市民の日常生活に密着した道路などの維

持補修を図る「すみよか事業」の事業を実施しており、これらの修繕費や委託

料を活用し、小規模の市道舗装修繕や整備などを行っているが、同事業では、

市道のみならず法定外公共物（道路）も修繕の対象としており、市道に係る事

道路区分
　市道 （割合％） 実延長 （割合％） （割合％） アスファルト舗装 コンクリート舗装

１級路線 56 2.5 122,546 9.1 1,279,830 17.2 1,259,711 20,119 100.0

２級路線 78 3.4 119,778 8.9 814,862 10.9 781,908 32,954 100.0

その他路線 2,150 94.1 1,101,671 82.0 5,347,628 71.9 4,154,089 1,120,787 98.6

合計 2,284 100 1,343,995 100 7,442,320 100 6,195,708 1,173,860

R4.3.31現在
路線数 管理延長（ｍ） 面積（㎡） 舗装済面積（㎡）

舗装率（％）

主要集落、主要施設と密接な関係にある国・県道、または幹線市道とを連絡する道路

集落と密接な関係にある国・県道、または幹線市道とを連絡する道路

１，２級路線以外の道路をその他路線とする

主要集落（50戸以上）と主要集落を連絡する道路

集落（25戸以上）と集落とを連絡する道路

１級路線

２級路線

その他路線
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業費のみの集計することが困難なことから、本計画では工事請負費のみの比較

としている。 

また、工事請負費を比較すると道路修繕費用は減少傾向にあることから、

舗装の維持管理が将来にわたり適正に行われるよう努めていく必要があり、

合わせて財源の確保が急務となっている。 

 

表2.2.1 舗装整備工事費推移（平成20年度から令和4年度） 

 

 

2.3 舗装の現状と課題 

舗装面の点検として、道路路面性状調査を平成２５年度に１・２級市道の

１３４路線を対象に行い、平成２６年度と平成２７年度にはその他路線の計

６路線を追加し、合計１４０路線の実施を行った。 

平成２５年度の調査では、ひび割れ調査、わだち掘れ量調査の２項目を実

施し、平成２６年度と２７年度調査では、上記２項目に加え縦断凹凸調査

（ＩＲＩ）の３項目の調査を実施している。 

舗装点検要領（国交省Ｈ29.3）によると、管理基準に照らし、点検で得ら

れた情報（ひび割れ率、わだち掘れ量、ＩＲＩ）により、次表2.3.1の診断区

分で診断を行うようになっているが、調査の成果は調査のみで健全性の診断

までは至っていない。 

  

単独 補助

平成２０年度 138,134 138,134 0

平成２１年度 99,492 99,492 0

平成２２年度 87,344 87,344 0

平成２３年度 99,990 99,990 0

平成２４年度 85,292 85,292 0

平成２５年度 515,034 34,983 480,051

平成２６年度 326,269 47,855 278,414

平成２７年度 253,204 56,178 197,026

平成２８年度 239,378 41,763 197,615

平成２９年度 78,481 54,851 23,630

平成３０年度 81,223 36,599 44,624

令和元年度 19,785 19,785 0

令和２年度 44,693 44,693 0

令和３年度 82,995 82,995 0

令和４年度 83,215 83,215 0

令和５年度（参考） 83,800 83,800 0

　　　　　　　　　　　　　※令和５年度は当初予算額　その他は決算額

　　　　　　　　　（千円）
内訳

総額　
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表2.3.1 診断区分 

 

 

また、修繕実施の判断となる、ひび割れ率及びわだち掘れ量の管理基準

は、「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）につい

て（平成２５年３月２９日）」のとおり、それぞれ４０％、４０ｍｍ以上と

し、ＩＲＩについては、当面８ｍｍ／ｍ程度を暫定的な管理基準とされてい

るものの、現在では舗装打ち換え等修繕を行う場合、同基準を採用せずに目

視による判断のみで、基準どおりの計画的修繕が図られていない現状があ

る。 

しかも、全てにおいて事後保全型維持管理を行っている。 

本来は下表２．３．２のとおり診断目安を設け、維持管理を実施すべきで

あるが、これらの管理基準を保てているかの判断をするためには、路線の路

面性状調査を実施する必要があり、さらにその調査を定期的にかつ継続的に

実施し路面の状態変化を把握することは、財政面や時間的にも厳しい現実が

ある。 

 

表2.3.2 診断目安 

 

  

Ⅰ 　健全

Ⅱ

（Ⅲ-１表層等修繕）

（Ⅲ-２路盤打換等）

表層の供用年数が使用目標年数を超える場合
（路盤以下の層が健全であると想定される場合)

表層の供用年数が使用目標年数未満である場合
（路盤以下の層が損傷していると想定される場合)

Ⅲ

区　分

　表層機能保持段階

　修繕段階

状　　　態

損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程度が
小さく、舗装表面が健全な状態である。

損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程度が
中程度である。

損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超過して
いる又は早期の超過が予見される状態である。

ひび割れ率 わだち掘れ量 ＩＲＩ

Ⅰ 　健全 20％未満程度 20ｍｍ未満程度 3ｍｍ/ｍ未満程度

Ⅱ 　表層機能保持段階 20％以上程度 20ｍｍ以上程度 3ｍｍ/ｍ以上程度

Ⅲ 　修繕段階 40％以上程度 40ｍｍ以上程度 8ｍｍ/ｍ以上程度

区　　　分
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≪道路路面性状調査結果≫ 

 

表2.3.3 路面性状調査（ひび割れ率調査結果） 

 

 

表2.3.4 路面性状調査（わだち掘れ調査結果） 

 

 

表2.3.5 路面性状調査（縦断凹凸量（ＩＲＩ）調査結果） 

 

  

調査延長

路線

1 割合（％） 2 割合（％） 3 割合（％） 4 割合（％） 5 割合（％）

平成２５年度 １・２級 244,170 6,348 2.6 188,499 77.2 33,452 13.7 10,499 4.3 5,372 2.2

平成２６年度 その他 16,768 0 0.0 9,440 56.3 4,729 28.2 1,073 6.4 1,526 9.1

平成２７年度 その他 4,028 0 0.0 1,680 41.7 1,450 36.0 668 16.6 230 5.7

ランク　１

ランク　２

ランク　３

ランク　４

ランク　５

　※国土交通省道路局出典の総点検実施要領【舗装編】参考資料により判読を行った

（ｍ）
ランク

ひび割れ率調査結果（ｍ）

年度

　ひび割れはない

　ひび割れが２～３本発生している（ひび割れ率０～２０％程度）

　縦もしくは横方向に連続したひび割れが発生している（ひび割れ率２０～４０％程度）

　半分にひび割れが、縦横に発生している（ひび割れ率４０～５０％程度）

　一部を除き縦横にひび割れが発生している（ひび割れ率５０％以上）

調査延長

路線

1 割合（％） 2 割合（％） 3 割合（％） 4 割合（％）

平成２５年度 １・２級 244,170 1,709 0.7 215,358 88.2 26,126 10.7 977 0.4

平成２６年度 その他 16,768 0 0.0 16,332 97.4 419 2.5 17 0.1

平成２７年度 その他 4,028 0 0.0 3,762 93.4 266 6.6 0 0.0

ランク　１

ランク　２

ランク　３

ランク　４

　※国土交通省道路局出典の総点検実施要領【舗装編】参考資料により判読を行った

　わだち掘れがほとんどない

　０～２０ｍｍ程度（代表値１０ｍｍ）のわだち掘れが発生している

　２０～４０ｍｍ程度（代表値３０ｍｍ）のわだち掘れが発生している

　４０ｍｍ以上（代表値４０ｍｍ）のわだち掘れが発生している

年度
（ｍ）

わだち掘れ量調査結果（ｍ）

ランク

調査延長

路線

1 割合（％） 2 割合（％） 3 割合（％）

平成２６年度 その他 16,768 8,669 51.7 6,305 37.6 1794 10.7

平成２７年度 その他 4,028 2,010 49.9 1,982 49.2 36 0.9

ランク　１

ランク　２

ランク　３

　※国土交通省道路局出典の総点検実施要領【舗装編】参考資料により判読を行った

　ＩＲＩ＝３～８ｍｍ／ｍ程度　

　ＩＲＩ＝８ｍｍ／ｍ程度以上

縦断凹凸量（ＩＲＩ）調査結果（ｍ）

ランク

　ＩＲＩ＝０（完全平坦）～３ｍｍ／ｍ程度　

年度
（ｍ）
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3. 舗装の維持管理の基本的な考え方 

3.1 舗装管理の基本方針 

本計画の対象とする全ての舗装に対し、同じ水準の維持管理を行うために

は、十分な予算等（予算・人員・情報・時間・技術）を確保する必要がある

が、道路のストックは膨大であり、十分な予算等を確保することは非常に困

難な上、交通量の多い道路と少ない道路を同じ水準で維持管理することは、

予算等の過剰投資となることが明らかである。 

これらを踏まえ、舗装維持管理の方針として「リスクベースメンテナン

ス」の考え方を採用し、道路そのものの重要性や損傷が発生した場合の影響

を考慮して、優先順位を明確にした維持管理を行うことを基本方針とする。 

 

①路線の優先度を設定し、長寿命化を意識した修繕工法を設計し実施す

る。 

②過年度の路面性状結果と現在の路面状況、既存資料を活用し計画を策定

する。 

③効率的かつ効果的な維持修繕を実施するため、修繕箇所および修繕工法

を適切に計画する。 

 

図3.1.1 リスクマトリックス 

 

 

  

高

中

低

低 中 高

（
損
傷
の
発
生
し
や
す
さ

）

影響度

（損傷発生時の被害の大きさ）

発
生
確
率

リスク大 ＝ 優先度大
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3.2 管理道路の分類（グループ分け） 

優先順位を明確にした維持管理を行うため、区分方法として「道路種別」

と「大型車通行量区分」を採用し、道路そのものの重要性を示す指標として

「道路の分類」を設定する。 

理由としては、一般に舗装の損傷は大型車交通に起因する傾向が顕著であ

り、大型交通量が多いほど舗装の劣化の進行速度も速いと考えられているか

らである。 

よって、道路を「分類Ｂ」、「分類Ｃ」、「分類Ｄ」に区分し重要な道路ほど

損傷の早期発見・早期措置を行い、道路利用者の安全・安心を確保できるよ

う努める。 

 

表3.2.1 道路の分類 

 

表３．２．１の大型交通量区分の目安となる舗装計画交通量の値について

は、全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）における２４時間自

動車類交通量（上下合計）の大型車（台／日）を一方向あたりの交通量に換

算して得た値を用いることとなっており、本市の市道については道路交通セ

ンサスの情報が皆無に近いことから、大型車交通量区分を道路交通センサス

から設定するのは不可能である。 

しかしながら、舗装設計便覧（社団法人日本道路協会 平成１８年２月）

では舗装構成の決定にあたり、大型交通量区分に応じた「表層と基層を加え

た最小厚さ（以下、「最小厚さ」という。」の規定を満足するよう記載がなさ

れている。 

大型交通量が多いほど舗装の最小厚さは増加し、舗装計画交通量が２５０

台以上／日・方向（大型交通量区分：Ｎ５）以上の場合は、最小厚さが１０

１級 ２級 その他

既存最小舗装厚（10㎝以上）

（Ｎ５以上（250台以上／日・方向））

　　　　　　　　　　道路種別

大型交通量区分

市　道

Ｂ　（28路線）
　L=40,679ｍ　A=583,283㎡

Ｃ　（111路線）
L=203,060ｍ

A＝1,511,408㎡

Ｄ　(2145路線）
L=1,113,756m
A=5,295,952㎡

既存最小舗装厚（10㎝未満）

（Ｎ５未満（250台以上／日・方向））
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ｃｍ以上となることから、アスファルト混合物層は２層以上で構成されてい

ることが想定される。 

大型交通量区分Ｎ５の定義を「既存舗装の最小厚さが１０ｃｍ以上と確認

できる市道」と読み替えることにより、１・２級市道の大型交通量区分Ｎ５

以上と推定される路線を「分類Ｂ」と大型交通量区分Ｎ５未満と想定され路

線を「分類Ｃ」とに区分するものとする。 

その他路線については大型交通量区分Ｎ５未満と推定されることから、「分

類Ｄ」に区分する。 

これにより市道を「分類Ｂ」、「分類Ｃ」、「分類Ｄ」の３種に区分し、重要

な道路ほど損傷の早期発見・早期措置を行い、道路利用者の安全・安心を確

保できるよう努める。 

なお、「分類Ｃ」、「分類Ｄ」に区分された１・２級及びその他市道におい

て、バスやトラックなど大型車の通行が見込まれる場合においては、交通量

調査を行い路線状況に応じ「分類Ｂ」にすることができる。 

今後は舗装の維持管理が将来にわたり適切に行われるよう、道路の新設、

拡幅、移管、廃止や今後の交通量の変化による損傷の進行速度の変化などに

応じて、道路区分の見直しを適宜行う必要性ある。 

一方で、道路の分類の見直しを頻繁に行うと、点検や措置などの進捗状況

の管理が煩雑になる懸念がある。このため、以降で設定する点検頻度に基づ

く点検が一巡するまでは、道路の区分は変更しないことを基本とする。 

 

表3.2.2 道路の分類 

 

出典：舗装点検要領（Ｈ29.3） 

  

小分類 分類
主な道路
（イメージ）

諫早市

その他

1・2級
市道

大型車が

見込まれる

場合

高規格幹線道路等
（高速走行など求められる
サービス水準が高い道路）

Ａ

Ｂ

損傷の進行が「早い」道路等

（例えば、大型車交通量が多い道路）

生活道路等
（損傷の進行が極めて遅く

占用工事等の影響が
無ければ長寿命）

大分類

Ｃ

Ｄ

損傷の進行が「緩やかな」道路等

（例えば、大型車交通量が少ない道路） 市
町
村
道

政
令
市

一
般
市
道

補

助

国

道

県

道

直

轄

国

道

高

速

道

路

最低舗装厚

10㎝以上

最低舗装厚

10㎝未満
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図3.2.1 道路分類の分布図 

 

 

3.3 管理基準 

管理基準は、舗装点検要領に目安として示されている値を参考に表3.3.1の

とおり設定する。 

 

表3.3.1 路面性状の管理基準 

 

 

よって管理基準については下表３．３．２の赤線を管理目標とする。 

  

項　目 ひび割れ率 わだち掘れ量 ＩＲＩ

基準値 40% 40ｍｍ 8ｍｍ/ｍ
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表3.3.2 管理基準表 

 

 

また、平成２６年に長崎大学が中心となり、民間企業数社とともに研究モ

デル事業に取り組みにより、路面性状調査とスマホ手法の調査の比較検証で

健全・補修候補とほぼ一致する結果となったことから、本市では道路の維持

管理体制として、平成２９年４月から国土交通省が運用する『新技術情報提

供システム「NETIS」』に新技術として登録されている（NETIS No. QS-

170023-VR）「道路パトロール支援サービス」（㈱富士通交通・道路データサ

ービス）を導入し、同サービスを活用することにより舗装路面の劣化状況な

どの把握が可能となった。 

 

図3.3.1 路面性状調査とスマホ手法調査の比較検証 

 

 

（道路パトロール支援サービスとは） 

１）利用方法 

専用スマートフォンをパトロール車に搭載し、加速度センサーで路面

の凹凸を検知することで、道路の状態を把握する。 

  

ひび割れ率：C
（％）

わだち掘れ量：D
（ｍｍ）

縦断凹凸量：IRI
（ｍｍ／ｍ）

Ⅰ 　健全 0≦C＜20 0≦D＜20 0≦IRI＜3

Ⅱ 20≦C＜40 20≦C＜40 3≦IRI＜8

（Ⅲ-１表層等修繕）

（Ⅲ-２路盤打換等）

管理基準

40≦C 40≦D 8≦IRIⅢ

　修繕段階
損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超過して
いる又は早期の超過が予見される状態である。

表層の供用年数が使用目標年数を超える場合
（路盤以下の層が健全であると想定される場合)

表層の供用年数が使用目標年数未満である場合
（路盤以下の層が損傷していると想定される場合)

損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程度が
小さく、舗装表面が健全な状態である。

　表層機能保持段階
損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程度が
中程度である。

区　分 状　　　態

路面性状調査

青：健全

赤：補修候補

スマホ手法

無印：健全

赤黄：補修候補
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２）日常の情報収集 

日常の道路パトロールでの走行する位置情報を取得し、データを集積

する。 

 

３）情報の活用 

収集した情報は事務所のパソコン上の地図で日々の走行した路線、路

面の劣化度合、補修地点の把握（見える化）が可能。 

 

図3.3.2 道路パトロール支援サービスのイメージ 

 

 

このことにより、通常の道路パトロールで路面の状態を把握することが可

能となり、独自の指標であるＤＩＩ値（劣化情報指数）をランク分け（図

３．３．３）することで、図３．３．４のとおり地図上で路面の劣化度を評

価（見える化）することができる。 

 

図3.3.3 道路パトロール支援サービスの劣化度凡例 
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図3.3.4 道路パトロール支援サービスの路線評価 

 

 

このＤＩＩ値については、表３．３．３のように舗装のひび割れ率、わだ

ち掘れ量、ＩＲＩの数値を総合的に換算した維持管理指数（ＭＣＩ）との関

係性が概ね一致する旨の検証がなされていることから、ＤＩＩ値を本計画の

舗装の診断指数として採用する。 

（路面性状調査結果後に１、２級市道の舗装修繕を行っていることから、現

道路パトロール支援サービスの点検結果と単純比較はできない路線もある。） 

 

表3.3.3 道路パトロール評価とMCIとの比較区分 

 
MCI：舗装の維持管理指数であり、路面性状調査によるひび割れ率、わだち掘れ率、縦断凹凸（IRI）から換算される数値 

  

【参考】
劣化度 DII値 MCI換算

1 ～0.9

2 1～2.9

2 3～4.9

3 5～6.9

3 7～8.9

4 9～10.9

4 11～12.9

5 13～

アスファルトの舗装に診断区分
（出典：国土交通省「舗装点検要領」（平成29年3月）

道路パトロール評価

3～4.9

～2.9

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

健全

修繕段階

表層機能
保持段階

5～

損傷レベル中：
管理基準に照らし、劣化の程度が

中程度である。

損傷レベル小：
管理基準に照らし、劣化の程度が小さく

、舗装表面が健全な状態である

損傷レベル大：
管理基準に照らし、それを超過している

又は早期の超過が予見される状態である。
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3.4 点検方法・点検頻度 

点検方法については、日常の道路パトロールで前述の「道路パトロール支

援サービス」を活用し、スマートフォンに内蔵された加速度センサーで車両

走行中に自動的に道路の凹凸データを収集し、地図情報と組み合わせて舗装

の劣化状況を可視化するなど、点検を実施し情報の収集を行い舗装の健全性

を判断する。 

なお、同サービス活用によって、修繕箇所を効率的に選定可能となること

から、優先順位を決定する際は目視による確認により決定するものとし、可

能な範囲で損傷の有無及び舗装状況を確認し、損傷の発生原因を推定し、詳

細調査（舗装以外にも損傷の原因があるか）及び措置の必要性を判断する。 

また、「道路パトロール支援サービス」の点検結果で反映されてなく、巡視

や住民通報などによる現地確認の結果で管理基準を超えるような事象が確認

された場合も区分Ⅲ（修繕段階）として取り扱うものとする。 

 

（診断結果の活用例） 

１）年度の修繕優先度決定に利用 

２～３ヶ月単位での劣化データを確認し、管理路線を総体的に見た時

の修繕優先度の決定に、目視の補助データとして有効利用可能。 

 

２）中期修繕計画策定への活用 

年度ごとの経年変化を確認することなどにより、区間ごとの劣化速度

を把握し、修繕時期、工法など中期計画策定への有効な情報として活用

可能。 

 

3.5 使用目標年数（分類B・C・Dの道路） 

舗装の法定耐用年数は１０年であるが、上位計画である諫早市公共施設等

総合計画（行動計画）（平成２９年８月 諫早市）で舗装の一般的な供用寿命

を１２年から２０年と踏まえ、１５年を採用していることから、使用目標年

数を１５年とする。 
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4. 計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、上位計画である諫早市公共施設等総合計

画により１０年間とする。 

ただし、必要に応じて毎年計画を見直すことができる。 

 

 

5. 対策の優先順位（補修計画の方針） 

点検により得られた情報により、舗装の状態（健全性）を道路の分類に応

じて設定する「健全性の区分（以下、健全性区分という。）」に区分（診断）

する。 

重要度の高い「分類Ｂ」に該当する道路については、可能な限り管理目標

を超過することないよう健全性区分Ⅲの区間を解消するとともに、予防保全

型維持管理により健全性区分をⅠ又はⅡに保つ必要があることから、措置の

必要性については健全性区分により判断する。 

一方、「分類Ｃ」「分類Ｄ」については、一般交通に支障を及ぼさないよう

ポットホールや路面の段差等、速やかに対応しつつ、主に健全化区分Ⅲの区

間について事後保全型維持管理を行うことを基本とする。 

修繕路線の優先順位は、評価点数を基本とするが、バス路線や工業地帯な

どの大型車の混入が多い路線は、路面の状態が著しく劣化する恐れがあるた

め、道路パトロール支援サービスや日常のパトロールで監視を行いながら、

緊急性が見られた場合は優先順位を見直すこととする。 

措置の必要性の判断にあたっては健全性区分に加えて、現場状況を考慮

し、舗装の状態が一般交通に支障を及ぼさない程度であれば、健全性区分が

Ⅲであっても経過観察とすることができる。 
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表5.1.1 対策フロー図  

 
表5.1.2 優先順位図  

 
表5.1.3 路線の優先度の評価項目 

 

措
置

健全性区分Ⅰ

分類C・D 分類B 分類C・Dで

措置不要

支障がない

程度の損傷

点
検

現場目視 現場目視

道路パトロール支援システムを
活用した日常点検

健全性の診断
（舗装の状態の評価）

診
断

一般通行に

分類B

健全性区分Ⅱ

措置不要 補修

健全性区分Ⅲ

経過観察 修繕

優先度：大

Ⅲ （DII値9以上）

Ⅱ （DII値9未満）

Ⅰ

優先度：小

管理目標ライン

道路パトロール評価

→予防保全型維持管理事後保全型維持管理←

悪
　
←

健
全
性
→

　
良

修繕
（経過観察可）

修繕
（経過観察可）

修繕

措置
不要

措置
不要

補修

措置
不要

措置
不要

措置
不要

小　　←影響度→　　大

区分D 区分C 区分B

評価指標項目 条件 評価点数

区分B 5

区分C 3

区分D 1

緊急輸送道路 1

無し 0

4 車線 2

2 車線 1

1 車線 0

有り 1

無し 0

50台/日以上 2

50台/日未満 1

無し 0

有り 1

無し 0

有り 1
無し 0

工業地域周辺

地元からの要望

分類

緊急時重要度

車線数

国県道との交差

バス路線
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6. 舗装の状態、対策内容、実施時期 

6.1 舗装修繕の対象 

修繕を行う対象を健全性区分Ⅲと位置付けたことから、道路パトロール評

価値のＤＩＩ値（劣化情報指数）９．０以上（劣化度４以上）を修繕の対象

とする。 

また、点検は常時のパトロールで行うこととなり、計画期間内に劣化度が

悪化し、健全性区分Ⅲ（修繕段階）に進行することが十分考えられることか

ら、路線の重要度を考え計画の見直し等を行う。 

 

表6.1.1 措置の概要

  

 

6.2 区分Ⅲの分類別延長 

「道路パトロール支援サービス」での調査結果を道路の分類毎に整理し表

６．２．１に示す。 

 

表6.2.1 道路区分別の劣化度一覧 

 

 

措置種別 目　　　的 対象路線 措置の対象 措置方法 措置実施者

応急措置 道路利用者被害の防止 全路線
ポットホール

段差等
穴埋め、擦り付け等 職員等

経過観察 損傷の挙動の追跡的な把握 分類C・D
健全性区分Ⅲの区間で、

当面は修繕の適用を見送ると
判断した箇所

日常点検等におい
て、危険な損傷に発
展していないか確認

職員等

補　修 舗装機能の維持
分類B

※現場状況により
分類C・Dにも適用可

健全性区分Ⅱの区間
パッチング工法

シール材注入工法等
施工業者

修　繕 舗装機能の回復 全路線 健全性区分Ⅲの区間
打換え工法

オーバーレイ工法
（路盤打換え含む）

施工業者

2017/4/1 ～ 2023/3/31

劣化度 5 4 3 2 1 未評価
対象箇所 405 754 1973 6954 11020 8207

（率） 1.38 2.57 6.73 23.72 37.59 28.00

区分 劣化度 5 4 3 2 1 未評価
対象箇所 0 2 32 324 489 4

（率） 0.00 0.24 3.76 38.07 57.46 0.47
対象箇所 19 78 301 1647 2124 29

（率） 0.45 1.86 7.17 39.23 50.60 0.69
対象箇所 386 674 1640 4983 8407 8174

（率） 1.59 2.78 6.76 20.54 34.65 33.69

データ反映期間

全体

B

C

D
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表6.2.2 全体に占める劣化度割合 

  
 

図6.2.1 劣化度の分布状況 

 

  

1% 2%

7%

24%

38%

28%

劣化度5 劣化度4 劣化度3 劣化度2 劣化度1 未評価
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表6.2.3 道路パトロール評価の路面の状態 

 
 

現在、「道路パトロール支援サービス」での点検結果から劣化度４以上（修

繕段階）の占める割合は下記のとおりとなる。 

 

（参考値） 

    区分Ｂ     ２／   ８５１≒０．２４％ 

    区分Ｃ    ９７／ ４，１９８≒２．３１％ 

    区分Ｄ １，０６０／２４，２６４≒４．３７％ 

 

本計画では点検結果の精度を上げるために、支所、出張所から舗装の劣化

度が著しい箇所の点検結果から修繕が必要である管理基準を超える箇所を２

６９路線、８７，９９３ｍを図６．２．２に示す。 

 

表6.2.3 道路区分別修繕延長表  

 

  

Ｂ Ｃ Ｄ　
28 111 2,145 2,284

40,679 203,060 1,113,756 1,357,496

5 55 209 269
1,950 17,560 68,483 87,993

合計
道路区分

路　線　数

延　　長（ｍ）

修繕延長（ｍ）

修繕対象路線数
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図6.2.2 健全性区分Ⅲ（修繕段階）箇所図 

 

6.3 対策内容と実施時期 

これらの対策内容と実施時期においては８．区分Ⅲ判定の路線一覧のとお

りとする。 

 

6.4 対策費用 

６．３で算出した区分Ⅲ判定の路線における修繕面積に施工単価を加え、

修繕すべき舗装の対策費用を算出する。 

施工単価としては現在、主な施工方法として取り入れている、切削オーバ

ーレイ工法、薄層オーバーレイ工法及び舗装打換えの設計単価を令和５年度

積算より、下記のとおりと設定する。 

 

【施工単価】 

（条件）切削及び打換え アスファルト舗装 密粒 ５ｃｍ（昼間単価） 

    薄層      アスファルト舗装 密粒 ３ｃｍ（昼間単価） 

 

切削オーバーレイ工法  ７，５００円／㎡ 

薄層オーバーレイ工法  ３，４００円／㎡ 

舗装打換え工法     ６，７００円／㎡ 
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※上記施工単価は設計額を施工面積で除して算出している。 

 

算出の結果、対策費用については約２，２５７，０７０千円が見込まれ

る。修繕方法の変更（舗装の全層打換えや路盤改良など）や、施工条件（夜

間施工）など考慮する必要とする必要があり、費用の増も見込まれる。 

さらに、現在修繕段階にない健全性区分Ⅱの舗装においても、計画期間中

に健全度Ⅲへの移行も考えられる箇所も想定され、更なる対策費用の増も見

込まれる。 

 

表6.4.1 道路区分別修繕費算出表 

 

 

7. 長寿命化計画 

7.1 中長期的なコストの見直し 

近い将来を見越して策定する修繕計画では、将来的な舗装の経年変化や疲

労破壊等の見込みや、その対応までを検討することは難しいことから、ライ

フサイクルコストの縮減や予算の平準化を図るには十分ではないことが考え

られる。 

今後、必要と見込まれる予算を明確化し、厳しい財政状況下においてもそ

の必要性について理解を得るため、中長期的な視点に基づくコストの見通し

を立てる。 

また、「道路パトロール支援サービス」の活用により、年度ごとの経年変化

を確認することが可能となり、区間ごとの劣化速度を把握し、修繕時期、工

法など中期計画策定への有効な情報として活用可能となることから、より多

くのデータ収集を行い、中長期的な修繕計画を構築することを目標とする。 

さらに使用目標年数（１５年）より早期劣化区間の把握や当該区間におけ

る適切な措置の実施による早期劣化区間の排除、使用目標年数を意識した管

理を実施することで舗装を長寿命化へ誘導する。 

Ｂ Ｃ Ｄ　

28 111 2,145 2,284

40,679 203,060 1,113,756 1,357,496
583,283 1,511,408 1,113,756 3,208,448

1,950 17,560 68,483 87,993
20,684 114,107 263,193 397,984

235,688,000 901,128,000 1,120,254,000 2,257,070千円

合計
道路区分

路　線　数

延　　長（ｍ）
面　　積（㎡）

修繕延長（ｍ）

修繕面積（㎡）
修繕費用（円）
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表7.1.1 長寿命化計画の体系 

 

 

7.2 標準的な工法の設定 

中長期的なコスト見直しに適用する補修・修繕の標準的な工法とパターン

を図７．２．１に示す通り設定する。 

 

表7.2.1 措置の概要  

 

 

 

7.3 フォローアップ 

点検、診断、措置の結果は、次回の修繕を検討する際に貴重な情報となる

ため、当該舗装が供用されている期間は以下の情報を記録し、保存すること

長寿命化計画

点検計画

修繕計画

分類　B

≪予防保全型≫

（必要に応じて）

ひび割れ率：40％～

わだち掘れ量40ｍｍ以上

（長寿命化）

薄層オーバーレイ

（Ⅲ）

路盤打換え

（Ⅲ）

建設

（Ⅰ）

健全性が悪化する

前（Ⅱの段階）

に予防対策を講じる

切削オーバーレイ

（Ⅲ）

ひび割れ率：20～30％

わだち掘れ量20ｍｍ以上

ひび割れ率：0％

わだち掘れ量20ｍｍ未満

舗装打換え

（Ⅲ）

シール材注入

パッチング等

（Ⅱ）

分類　C、D

≪事後保全型≫

≪　≫内は維持管理シナリオ　
（　　）内は健全性区分

（必要に応じて）

ひび割れ率：0％

わだち掘れ量20ｍｍ未満 ひび割れ率：40％～

わだち掘れ量40ｍｍ以上

（Ⅲ）

舗装打換え

（Ⅲ）

路盤打換え

（Ⅰ）

建設

（必要に応じて）

薄層オーバーレイ

（Ⅲ）



- 22 - 

 

とする。 

① 諸元情報 

道路台帳から取得可能な路線の基本情報 

（路線名、舗装種別、区間距離等） 

② 点検情報 

日常点検に関する情報 

（点検計画、点検結果等） 

③ 調査情報 

詳細調査に関する情報 

（詳細調査の実施の有無、方法等） 

④ 措置情報 

舗装の建設、補修及び修繕に関する情報 

（工法、使用材料、舗装構成等） 
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8.区分Ⅲ判定の路線一覧 

 

地域
路線
番号

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
その
他

完
了

道路
区分 路線名称

修繕延長
（ｍ）

修繕面積
（㎡）

施工方法 事業費（円）

諫（真津山） 2 ○ B 真崎貝津線 240 1,968       切削 14,760,000        

諫（真津山） 3 ○ ○ B 西諫早中央線 130 2,240       切削 23,400,000        

諫（真津山） 5 ○ ○ ○ ○ ○ B 久山津久葉線 550 6,160       打ち替え 41,272,000        

諫（真津山） 6 ○ ○ ○ ○ ○ B 中核工業団地１号線 350 4,200       切削 47,250,000        

諫（真津山） 7 ○ ○ B 中核工業団地２号線 350 2,450       切削 27,563,000        

諫 10 ○ 完 B 永昌下大渡野線 300 1,704       切削 23,963,000        

諫 11 ○ C 栄田菅牟田長田線 1000 5,280       打ち替え 44,220,000        

諫 13 ○ C 金谷目代線 280 1,650       打ち替え 14,070,000        

諫 14 ○ ○ ○ C 天満本明線 1000 7,802       打ち替え 62,980,000        

諫 15 ○ C 諫早駅前１２号線 180 2,826       切削 31,793,000        

諫 16 ○ ○ ○ ○ ○ C 永昌東福田線 650 1,620       切削 65,813,000        

諫 18 ○ ○ B 八坂福田線 230 1,794       切削 20,183,000        

諫 19 ○ 完 C 天満仲沖線 200 928         打ち替え 7,772,000          

諫 21 ○ 完 C 八天西郷線 250 1,360       切削 19,125,000        

諫（小野） 23 ○ C 川内小野島線 160 1,183       打ち替え 9,755,000          

諫（長田） 26 ○ C 白浜白原線 300 1,824       打ち替え 15,276,000        

諫（小野） 27 ○ C 本村黒崎線 250 1,460       打ち替え 12,228,000        

諫（小野） 28 ○ C 宗方線 200 1,200       打ち替え 10,050,000        

諫（小栗） 29 ○ ○ ○ 完 B 小川夫婦木線 470 4,700       切削 52,875,000        

諫（小栗） 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ C 諫早有喜線 750 6,000       打ち替え 40,200,000        

多 31 ○ C 西川内バス通線 150 1,068       打ち替え 8,945,000          

多 35 ○ C 中央地区西線 150 915         打ち替え 6,131,000          

多 36 ○ ○ ○ C 井樋ノ尾線 350 2,576       打ち替え 21,574,000        

多 37 ○ ○ C 丸尾涼松線 320 2,288       打ち替え 18,867,000        

多 38 ○ ○ ○ ○ ○ C 化屋シーサイド線 750 4,400       打ち替え 40,200,000        

飯 39 ○ ○ ○ C 古場三本松線 250 2,040       打ち替え 17,085,000        

飯 42 ○ ○ ○ C 山口牧野線 350 2,800       打ち替え 18,760,000        

森 43 ○ ○ ○ C 横山線 1400 5,600       打ち替え 37,520,000        

森 44 ○ C 唐比線 100 744         打ち替え 6,231,000          

森 45 ○ ○ ○ 完 C 紅皿山王線 920 5,920       打ち替え 49,312,000        

森 46 ○ ○ ○ ○ ○ C 長走線 750 9,750       打ち替え 65,325,000        

高 49 ○ C 下与久保線 130 988         打ち替え 6,620,000          

高 51 ○ C 宇良坂元線 200 1,140       打ち替え 7,638,000          

小 52 ○ ○ ○ 完 C 農場線 410 2,460       打ち替え 16,482,000        

諫 76 ○ C 宇都御館山線 100 504         切削 7,088,000          

諫 101 ○ ○ ○ C 湯野尾線 350 2,800       打ち替え 23,450,000        

諫 102 ○ C 本明本野線 200 880         打ち替え 7,370,000          

諫 103 ○ ○ C 本明北線 600 2,352       打ち替え 19,698,000        

諫 104 ○ ○ C 西栄田線 400 2,080       打ち替え 17,420,000        

諫（真津山） 105 ○ ○ C 永昌真崎津水線 140 836         打ち替え 7,129,000          

諫（真津山） 106 ○ 完 C 久山化屋線 80 480         打ち替え 3,216,000          

諫（真津山） 108 ○ ○ ○ C 久山台中央線 600 7,500       打ち替え 50,250,000        

諫（小栗） 114 ○ C 栗面小ヶ倉線 150 1,284       打ち替え 10,754,000        

諫（真津山） 118 ○ C 小船越東線 300 1,680       打ち替え 11,256,000        

諫 121 ○ 完 C 諫早駅西１号線 300 1,080       打ち替え 9,045,000          

諫 122 ○ 完 C 諫早駅西２号線 80 1,548       打ち替え 13,829,000        

諫 123 ○ C 裏山線 600 3,168       打ち替え 26,532,000        

諫 124 ○ ○ C 田井原線 450 1,908       打ち替え 15,980,000        

諫（小野） 125 ○ C 川床宗方線 130 530         打ち替え 4,616,000          

諫（小野） 126 ○ C 宗方曙線 500 3,680       打ち替え 30,820,000        

諫（小野） 129 ○ C 川内町新地線 150 564         打ち替え 4,724,000          

諫（長田） 132 ○ 完 C 西里長田線 200 896         打ち替え 7,504,000          

諫（長田） 133 ○ ○ C 正久寺中央線 380 1,500       打ち替え 12,730,000        

多 134 ○ ○ C 琴ノ尾線 350 1,904       打ち替え 15,946,000        

多 136 ○ C 川内笹ノ元線 150 660         打ち替え 5,528,000          

多 137 ○ C 西川内迂回線 250 1,080       打ち替え 9,045,000          

多 140 ○ ○ C 市布線 300 1,824       打ち替え 15,276,000        

多 150 ○ ○ C 佐田田平線 400 1,888       打ち替え 15,812,000        

飯 152 ○ C 経塚米山線 50 445         打ち替え 2,982,000          
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地域
路線
番号

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
その
他

完
了

道路
区分 路線名称

修繕延長
（ｍ）

修繕面積
（㎡）

施工方法 事業費（円）

飯 153 ○ C 経塚早見松里線 300 1,128       打ち替え 9,447,000          

飯 154 ○ C 大船線 200 1,024       打ち替え 8,576,000          

飯 157 ○ ○ C 石原野中線 300 1,800       打ち替え 12,060,000        

森 160 ○ C 杉谷線 50 480         打ち替え 3,216,000          

森 161 ○ C 倉津干拓線 300 1,344       打ち替え 11,256,000        

森 163 ○ C 本村線 160 640         打ち替え 4,288,000          

森 164 ○ C 水谷万灯線 150 660         打ち替え 5,528,000          

森 166 ○ C 慶師野線 50 250         打ち替え 1,675,000          

高 167 ○ C 大戸建山線 300 1,440       打ち替え 12,060,000        

高 172 ○ C 町寺ノ前線 100 630         打ち替え 4,221,000          

小 177 ○ ○ ○ C 川内１号線 250 960         打ち替え 8,040,000          

小 1005 ○ ○ ○ D 広川良１号線 670 2,862       オーバーレイ 12,073,000        

小 1028 ○ ○ D 大高野狩集線 500 1,640       オーバーレイ 6,970,000          

小 1048 ○ D 柳谷線 200 784         オーバーレイ 3,332,000          

小 1055 ○ D 築切１号線 100 380         オーバーレイ 1,292,000          

小 1065 ○ D 上揚線 50 255         オーバーレイ 867,000            

小 1068 ○ D 長浜中道線 50 330         オーバーレイ 1,122,000          

小 1111 ○ D 帆崎線 50 210         オーバーレイ 714,000            

小 1112 ○ D 小牧線 100 470         オーバーレイ 1,598,000          

小 1113 D 風生鬼塚線 300 1,368       オーバーレイ 5,814,000          

小 1122 ○ D 足角線 300 1,152       オーバーレイ 4,896,000          

小 1125 ○ D 小谷上木裏木線 50 210         オーバーレイ 714,000            

小 1128 ○ ○ 完 D 小谷線 1200 4,800       オーバーレイ 16,320,000        

小 1137 ○ D 権現線 50 225         オーバーレイ 765,000            

小 1149 ○ D 辻田線 50 145         オーバーレイ 493,000            

小 1150 ○ ○ D 搦線 650 2,340       オーバーレイ 9,945,000          

小 1153 ○ D 大久保２号線 150 636         オーバーレイ 2,703,000          

高 1160 ○ D 小中尾線 400 1,184       オーバーレイ 5,032,000          

高 1163 ○ D 湯江峰東平原線 150 516         オーバーレイ 2,193,000          

高 1165 ○ D 菅牟田高城線 200 656         オーバーレイ 2,788,000          

高 1167 ○ D 久保板持場線 1000 3,280       オーバーレイ 13,940,000        

高 1171 ○ D 大戸萩原線 700 2,520       オーバーレイ 10,710,000        

諫 1173 ○ ○ ○ ○ ○ D 目代片木線 3150 7,000       オーバーレイ 74,970,000        

諫（本野） 1175 ○ D 富川町大山線 2500 7,000       オーバーレイ 29,750,000        

諫（本野） 1176 ○ D 琴川川頭線 500 2,240       オーバーレイ 9,520,000          

諫（本野） 1177 ○ D 川頭山ノ口線 1500 4,320       オーバーレイ 18,360,000        

諫（本野） 1178 ○ D 湯野尾北線 1300 4,264       オーバーレイ 18,122,000        

諫（本野） 1181 ○ D 小野高峰線 1000 2,960       オーバーレイ 12,580,000        

諫（本野） 1183 ○ D 坊主谷線 150 444         オーバーレイ 1,887,000          

諫（本野） 1184 ○ D 落線 150 456         オーバーレイ 1,938,000          

諫（本野） 1186 ○ D 赤水線 50 430         オーバーレイ 731,000            

諫（本野） 1188 ○ D 広谷線 200 1,280       オーバーレイ 5,440,000          

諫（本野） 1190 ○ D 洞仙古場線 500 2,160       オーバーレイ 9,180,000          

諫（本野） 1191 ○ D 円能寺神立線 1000 3,360       オーバーレイ 14,280,000        

諫（本野） 1194 ○ D 野副平松線 150 528         オーバーレイ 2,244,000          

諫（本野） 1197 ○ D 開円能寺線 300 1,104       オーバーレイ 4,692,000          

諫 1204 ○ D 本明柳谷線 600 2,256       オーバーレイ 9,588,000          

諫（本野） 1206 ○ D 渡瀬大野線 1300 4,784       オーバーレイ 20,332,000        

諫 1210 ○ ○ D 福田川頭線 400 1,856       オーバーレイ 7,888,000          

諫 1211 ○ D 風突谷線 200 704         オーバーレイ 2,992,000          

諫（長田） 1213 ○ ○ ○ D 御手水岩屋川口線 1550 4,836       オーバーレイ 20,553,000        

諫（長田） 1216 ○ D 風突谷岩屋川口線 200 672         オーバーレイ 2,856,000          

諫（長田） 1217 ○ D 要線 100 420         オーバーレイ 1,428,000          

諫（長田） 1218 ○ D 東長田瀬々田線 300 1,080       オーバーレイ 4,590,000          

諫（長田） 1219 ○ D 剃刀峰白木峰線 450 1,548       オーバーレイ 6,579,000          

諫（長田） 1220 ○ D 正久寺白木峰線 700 2,352       オーバーレイ 9,996,000          

諫（長田） 1221 ○ D 白原白木峰線 600 2,160       オーバーレイ 9,180,000          

諫（長田） 1223 ○ 完 D 原椿原線 400 1,472       オーバーレイ 6,256,000          

諫（長田） 1225 ○ ○ D 尾首線 500 2,000       オーバーレイ 8,500,000          
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諫（長田） 1226 ○ D 白原町原線 100 390         オーバーレイ 1,326,000          

高 1238 ○ ○ D 折山平田線 1000 3,200       オーバーレイ 13,600,000        

高 1242 ○ D 平田線 400 1,056       オーバーレイ 4,488,000          

高 1246 ○ D 川内西線 150 444         オーバーレイ 1,887,000          

高 1255 ○ D 冨地戸川内線 400 1,152       オーバーレイ 4,896,000          

高 1266 ○ D 下与山下線 130 546         オーバーレイ 1,856,000          

高 1272 ○ D 上与線 50 290         オーバーレイ 986,000            

高 1278 ○ D 西尾北線 160 572         オーバーレイ 2,394,000          

高 1283 ○ D 小船津西尾東線 150 480         オーバーレイ 2,040,000          

高 1292 ○ D 善住寺小峰線 100 370         オーバーレイ 1,258,000          

高 1295 ○ D 田島川東線 50 185         オーバーレイ 629,000            

高 1315 ○ D 東平原善住寺線 50 165         オーバーレイ 561,000            

高 1320 ○ 完 D 赤坂線 70 700         オーバーレイ 2,380,000          

高 1325 ○ D 町川線 250 660         オーバーレイ 2,805,000          

高 1335 ○ ○ 完 D 湯江宇良線 460 2,760       オーバーレイ 9,384,000          

高 1340 ○ D 通瀬線 150 720         打ち替え 4,824,000          

高 1343 ○ D 田井原縦線 50 235         オーバーレイ 799,000            

高 1344 ○ D 田井原下線 50 215         オーバーレイ 731,000            

高 1345 ○ D 牛切線 500 2,200       オーバーレイ 9,350,000          

高 1364 ○ D 龍石線 100 430         オーバーレイ 1,462,000          

高 1367 ○ D 宇良西線 150 765         オーバーレイ 2,601,000          

高 1372 ○ D 宇良中央線 50 220         オーバーレイ 748,000            

高 1375 ○ D 西溝口鉄道上線 170 799         オーバーレイ 2,717,000          

小 1397 ○ D 長里駅前線 100 510         オーバーレイ 1,734,000          

諫（長田） 1428 ○ D 猿崎台地白浜線 200 688         オーバーレイ 2,924,000          

諫（長田） 1429 ○ D 白浜猿崎線 50 250         オーバーレイ 850,000            

諫（長田） 1439 ○ D 下原線 600 1,824       オーバーレイ 7,752,000          

諫（長田） 1447 ○ D 正尾東線 50 315         オーバーレイ 1,071,000          

諫（長田） 1448 ○ D 正久寺線 50 210         オーバーレイ 714,000            

諫（長田） 1450 ○ D 浜の上線 330 1,066       オーバーレイ 4,600,000          

諫（長田） 1451 ○ D 塩屋崎線 50 144         オーバーレイ 612,000            

諫（長田） 1456 ○ ○ D 多良岳線 1000 3,760       オーバーレイ 15,980,000        

諫（長田） 1460 ○ D 長田町丸山線 300 864         オーバーレイ 3,672,000          

諫（長田） 1462 ○ D 堤谷線 200 672         オーバーレイ 2,856,000          

諫（長田） 1463 ○ D 道上線 100 390         オーバーレイ 1,326,000          

諫（長田） 1470 ○ D 下中古場線 50 185         オーバーレイ 629,000            

諫（長田） 1473 ○ D 小岩線 300 888         オーバーレイ 3,774,000          

諫 1474 ○ ○ D 福田立石線 1128 2,790       オーバーレイ 11,889,000        

諫 1475 ○ D 福田町菅牟田線 150 600         オーバーレイ 2,550,000          

諫（長田） 1476 ○ D 坂ノ下中田線 150 528         オーバーレイ 2,244,000          

諫 1478 ○ D 福田中田線 1200 5,664       オーバーレイ 24,072,000        

諫（長田） 1479 ○ D 小園線 800 2,496       オーバーレイ 10,608,000        

諫 1488 ○ D 香田後谷線 200 672         オーバーレイ 2,856,000          

諫 1489 ○ D 福田香田線 200 864         オーバーレイ 3,672,000          

諫 1495 ○ D 前川内線 200 736         オーバーレイ 3,128,000          

諫 1499 ○ ○ D 本明堤防線 1650 8,052       オーバーレイ 34,221,000        

諫 1508 ○ D 国道３４号側道６号線 50 250         オーバーレイ 850,000            

諫 1523 ○ D 打越峰原線 100 520         オーバーレイ 1,768,000          

諫 1527 ○ D 大砂下出口線 50 200         オーバーレイ 680,000            

多 1558 ○ D 長寿岩線 800 2,176       オーバーレイ 9,248,000          

多 1561 ○ D 木場線 50 190         オーバーレイ 646,000            

多 1604 ○ D 野副元釜線 250 800         オーバーレイ 3,400,000          

多 1622 ○ D 東西園線 50 265         オーバーレイ 901,000            

多 1632 ○ D 先木床線 200 736         オーバーレイ 3,128,000          

多 1646 ○ D シーサイド１号線 210 1,470       オーバーレイ 4,998,000          

多 1647 ○ D シーサイド２号線 50 270         オーバーレイ 918,000            

諫（真津山） 1684 ○ D 長崎自動車側道２号線 400 1,632       オーバーレイ 6,936,000          

諫（真津山） 1686 ○ D 長崎自動車側道４号線 50 290         オーバーレイ 986,000            

諫（真津山） 1688 ○ D 長崎自動車側道６号線 230 1,541       オーバーレイ 5,239,000          
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諫（真津山） 1692 ○ D 長崎自動車側道１０号線 50 210         オーバーレイ 714,000            

諫（真津山） 1698 ○ ○ D 諫早流通産業団地１号線 280 2,548       打ち替え 17,072,000        

諫（真津山） 1719 ○ D 堂崎町１２号線 50 320         オーバーレイ 1,088,000          

諫（真津山） 1759 ○ D 山川白岩堂崎町中央線 100 384         オーバーレイ 1,632,000          

諫（真津山） 1865 ○ D 山川町２２号線 50 410         オーバーレイ 1,394,000          

諫（真津山） 1897 ○ 完 D 小船越中線 20 260         打ち替え 697,000            

諫（真津山） 1897 ○ D 小船越中線 20 290         オーバーレイ 394,000            

諫 1976 ○ D 上宇戸橋鉄道橋線 50 230         オーバーレイ 782,000            

諫 1994 ○ D 上宇戸橋公園線 100 488         オーバーレイ 2,074,000          

諫 2017 ○ 完 D 宇戸安勝寺土園川線 600 4,800       オーバーレイ 16,320,000        

諫 2055 ○ D 竹の下今廟線 50 192         オーバーレイ 816,000            

諫 2056 ○ ○ 完 D 福田北諫早中学校線 350 1,925       オーバーレイ 6,545,000          

諫 2073 ○ D 八天町８号線 50 265         オーバーレイ 901,000            

諫 2074 ○ D 本町眼鏡橋線 100 416         オーバーレイ 1,768,000          

諫（長田） 2132 ○ D 小豆崎線 400 1,184       オーバーレイ 5,032,000          

諫（長田） 2143 ○ D 土園川西里堤防線 400 1,408       オーバーレイ 5,984,000          

諫 2152 ○ D 旭仲沖線 60 300         オーバーレイ 1,224,000          

諫（真津山） 2153 ○ D 貝津１号線 250 1,000       オーバーレイ 3,400,000          

諫 2157 ○ D 幸町１号線 50 270         オーバーレイ 918,000            

諫（長田） 2165 ○ D 棚林割花石線 800 2,048       オーバーレイ 8,704,000          

諫（長田） 2168 ○ D 西里中線 200 672         オーバーレイ 2,856,000          

諫 2177 ○ D 幸町半造線 400 1,760       オーバーレイ 7,480,000          

諫（小野） 2183 ○ D 川内町新地中央干拓線 50 300         オーバーレイ 1,020,000          

諫（小野） 2184 ○ D 中村中央線 300 1,344       オーバーレイ 5,712,000          

諫（小野） 2215 ○ D 三番籠線 400 1,408       オーバーレイ 5,984,000          

諫（小野） 2216 ○ D 吉永開線 500 2,680       オーバーレイ 11,390,000        

森 2231 ○ D 大開十四ノ角線 200 736         オーバーレイ 3,128,000          

森 2234 ○ D 外篭大開線 350 1,344       オーバーレイ 5,712,000          

森 2239 ○ D 下名大開九ノ角線 350 1,288       オーバーレイ 5,474,000          

森 2253 ○ D 大開干拓備後線 100 480         オーバーレイ 1,632,000          

森 2254 ○ D 大開潟揚線 150 612         オーバーレイ 2,601,000          

森 2274 ○ D 東昭和開１号線 50 205         オーバーレイ 697,000            

森 2278 ○ D 東昭和開５号線 50 200         オーバーレイ 680,000            

森 2282 ○ D 明六下ノ角線 150 564         オーバーレイ 2,397,000          

森 2307 ○ D 唐津田の島線 250 1,100       オーバーレイ 4,675,000          

森 2308 ○ D 甚兵衛線 50 235         オーバーレイ 799,000            

森 2329 ○ D 亥築線 250 940         オーバーレイ 3,995,000          

森 2330 ○ D 東亥築線 250 1,240       オーバーレイ 5,270,000          

森 2333 ○ D 上白塔線 50 190         オーバーレイ 646,000            

森 2343 ○ D 本村杉谷線 150 588         オーバーレイ 2,499,000          

森 2349 ○ D 小丁軒線 100 520         オーバーレイ 1,768,000          

森 2373 ○ D 永続線 150 588         オーバーレイ 2,499,000          

森 2384 ○ D 北崎東線 160 1,040       オーバーレイ 6,968,000          

森 2390 ○ D 下名線 100 390         オーバーレイ 1,326,000          

諫（小野） 2402 ○ D 赤崎西左古線 500 1,320       オーバーレイ 5,610,000          

諫（小野） 2404 ○ D 黒崎仁田野尾線 200 672         オーバーレイ 2,856,000          

諫（小野） 2430 ○ D 給人原半造線 120 540         オーバーレイ 2,203,000          

諫（小野） 2441 ○ D 木秀室原線 300 1,056       オーバーレイ 4,488,000          

諫（小栗） 2470 ○ D 夫婦木小ヶ倉ダム線 400 1,472       オーバーレイ 6,256,000          

諫（小栗） 2472 ○ D 小ヶ倉夫婦木線 1000 3,680       オーバーレイ 15,640,000        

諫（小栗） 2473 ○ D 女石丸田線 50 210         オーバーレイ 714,000            

諫 2479 ○ D 西郷寺田線 50 240         オーバーレイ 816,000            

諫（小栗） 2482 ○ D 栗面雇用促進住宅線 150 720         オーバーレイ 3,060,000          

諫（小栗） 2486 ○ D 駄森小ヶ倉線 1600 8,192       オーバーレイ 34,816,000        

諫（小栗） 2506 ○ D 多良林線 300 1,056       オーバーレイ 4,488,000          

諫（真津山） 2517 ○ D 貝津工業団地４号線 75 540         オーバーレイ 1,836,000          

諫（真津山） 2527 ○ D 貝津南線 110 539         オーバーレイ 1,833,000          

諫（真津山） 2541 ○ D 久山東線 250 1,280       オーバーレイ 5,440,000          

諫（真津山） 2543 ○ D 赤島海岸線 350 1,645       オーバーレイ 5,593,000          
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諫（真津山） 2544 ○ D 栗林線 200 864         オーバーレイ 3,672,000          

諫（真津山） 2561 ○ D 久山中央線 600 2,400       オーバーレイ 10,200,000        

諫（真津山） 2566 ○ D 久山国道沿線 100 1,170       オーバーレイ 3,978,000          

諫（真津山） 2568 ○ D 久山西線 650 5,135       オーバーレイ 17,459,000        

多 2655 ○ D 喜々津駅前線 50 460         オーバーレイ 1,564,000          

多 2662 ○ D 丸尾茶屋峠線 100 510         オーバーレイ 1,734,000          

諫（真津山） 2663 ○ D 旧茶屋花の木線 300 984         オーバーレイ 4,182,000          

多 2667 ○ D 峠線 100 360         オーバーレイ 1,224,000          

多 2690 ○ D 囲２号線 50 270         オーバーレイ 918,000            

多 2710 ○ D 喜々津団地７号線 100 590         オーバーレイ 2,006,000          

多 2711 ○ D 喜々津団地８号線 50 295         オーバーレイ 1,003,000          

多 2722 ○ D 喜々津団地１９号線 100 550         オーバーレイ 1,870,000          

多 2723 ○ D 喜々津団地２０号線 50 295         オーバーレイ 1,003,000          

多 2724 ○ D 喜々津団地２１号線 100 570         オーバーレイ 1,938,000          

飯 2772 ○ D 田結古賀線 100 570         オーバーレイ 1,938,000          

諫（小栗） 2791 ○ D 土師野尾西線 100 450         オーバーレイ 1,530,000          

諫（小栗） 2792 ○ D 土師野尾石原線 1600 4,992       オーバーレイ 21,216,000        

飯 2795 ○ D 平古場石原線 300 912         オーバーレイ 3,876,000          

飯 2803 ○ D 平古場１号線 200 576         オーバーレイ 2,448,000          

飯 2815 ○ D 野中２号線 50 225         オーバーレイ 765,000            

飯 2826 ○ D 山口線 50 260         オーバーレイ 884,000            

飯 2830 ○ D 山口北本線 350 1,708       オーバーレイ 7,259,000          

飯 2842 ○ D 経塚線 150 576         オーバーレイ 2,448,000          

諫（有喜） 2851 ○ D 牧野線 50 325         オーバーレイ 1,105,000          

諫（有喜） 2861 ○ D 天神牧野線 1200 5,280       オーバーレイ 22,440,000        

諫（有喜） 2873 ○ D 中通早見線 200 720         オーバーレイ 3,060,000          

森 2892 ○ D 立石上井牟田線 100 392         オーバーレイ 1,666,000          

森 2898 ○ D 西の角江湖線 50 300         オーバーレイ 1,020,000          

森 2900 ○ D 熊野神社線 400 1,600       オーバーレイ 5,440,000          

森 2905 ○ D 妙見線 450 1,872       オーバーレイ 7,956,000          

諫（有喜） 2907 ○ D 松里海岸沿線 200 736         オーバーレイ 3,128,000          

森 2911 ○ D 餠田山線 100 512         オーバーレイ 2,176,000          

森 2920 ○ ○ D 小原西ノ角線 1000 4,640       オーバーレイ 19,720,000        

森 2922 ○ D 小原塔ノ尾線 70 455         オーバーレイ 3,049,000          

森 2924 ○ D 唐比東の上線 750 2,580       オーバーレイ 10,965,000        

森 2936 ○ D 西休屋線 100 384         オーバーレイ 1,632,000          

飯 2947 ○ D 辻１号線 50 235         オーバーレイ 799,000            

飯 2949 ○ ○ D 大崎線 650 2,028       オーバーレイ 8,619,000          

飯 2950 ○ D 郷式線 150 576         オーバーレイ 2,448,000          

飯 2954 ○ ○ ○ 完 D 米山線 450 2,088       オーバーレイ 8,874,000          

飯 3013 ○ D 飯盛開線 400 2,752       オーバーレイ 11,696,000        

飯 3037 ○ D 川下香田線 250 840         オーバーレイ 3,570,000          

飯 3044 ○ D 内田線 100 264         オーバーレイ 1,122,000          

飯 3053 ○ D 寺平平古場線 50 230         オーバーレイ 782,000            

飯 3056 ○ ○ 完 D 小峰線 450 1,440       オーバーレイ 6,120,000          

飯 3061 ○ D 清水線 50 195         オーバーレイ 663,000            

飯 3068 ○ D 田結海岸線 50 220         オーバーレイ 748,000            

計 13 14 20 16 13 12 27 28 20 19 283 93,213     425,096   2,493,701,000    
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【小規模構造物】 

1.総則 

1.1 適用の範囲 

本計画は諫早市が管理する道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第２

項に規定する道路付属物のうち、排水施設（道路側溝）の維持管理に適用する。 

 

 

2.小規模構造物の現状と課題 

2.1 小規模構造物の現状 

舗装編で述べているが、現在、約１，３６３ｋｍの市道管理を行っており、 

排水施設については道路構造令第２６条で道路管理者による設置が義務付

けられ、「降雨、融雪、地表水、地下水による道路土工構造物や舗装の弱化、

崩壊の防止や、路面の滞水による交通の渋滞やスリップ事故の防止」を目的と

して設置されており、路面排水、法面排水などに区分される。 

通常、これらの小規模構造物は道路建設時に設置されているが、利用状況や

周辺環境の影響を受け、修繕の原因となる損傷の程度や進行速度も様々である。 

 

表 2.1.1 市道区分ごとの延長 

 

道路区分
　市道 （割合％） 実延長 （割合％）

街渠 78,960

歩道 36,060

路側 80,540

分離帯 680

街渠 22,330

歩道 11,350

路側 91,600

分離帯 0

街渠 32,380

歩道 13,340

路側 746,350

分離帯 0

合計 2,284 100 1,362,613 100 1,113,590

120,157

1,118,874

8.8

82.194.1

3.4

その他路線 2,150

１級路線

２級路線

56

78

管理延長（ｍ） 排水施設（ｍ）
R5.3.31現在

2.5 123,582 9.1

路線数
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2.2 小規模構造物修繕予算の現状 

平成２０年度から令和４年度までの側溝修繕、整備費を下表2.2.1に示す。 

 

表 2.2.1 側溝修繕・整備費 

 

 

側溝修繕、整備に係る費用は、平成１７年に市町合併後を実施しその直後

には各地域のインフラ整備を図ってきた経緯があり、多くの事業費が執行さ

れていたが、平成２０年度をピークに費用は下降傾向であったが、令和元年

度以降上昇に転じ、表中の側溝修繕、整備費用の平均は年間約５１，０００

千円程度で、令和５年度予算は６５，０００千円の計上となっている。 

その他、舗装編同様に「すみよか事業」に係る執行額については市道のみの

事業費の抽出が困難なことから、本計画は工事請負費のみの比較とする。 

 

2.3 小規模構造物の現状と課題 

現在、道路側溝は１，１１７ｋｍにも及ぶ整備延長を有している。 

これらは設置年度も様々で、老朽化等を理由に修繕、改良、新設などを繰

り返し実施していることもあり、現在に至っては建設年度を特定することは

不可能となっている。これらの道路側溝については、道路台帳平面図に型式

が併記されているだけで、諸元等記載されている管理台帳が存在しないこと

から、状態を把握するためには、現地確認をする方法しかない現実がある。 

さらに、設置年度もそれぞれで、種類についてはL型側溝、三面張りの石

単独 補助

平成２０年度 96,564 96,564 0

平成２１年度 74,597 74,597 0

平成２２年度 40,033 40,033 0

平成２３年度 61,199 61,199 0
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平成２７年度 51,591 51,591 0

平成２８年度 47,868 47,868 0

平成２９年度 38,602 38,602 0

平成３０年度 32,807 32,807 0

令和元年度 18,864 1,864 0

令和２年度 36,563 36,563 0

令和３年度 59,324 59,324 0

令和４年度 69,964 69,964 0

令和５年度（参考） 65,000 65,000 0

　　　　　　　　　　　　　※令和５年度は当初予算額　その他は決算額
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　　　　　　　　　（千円）
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積側溝、U型側溝、落ち蓋式側溝、自由勾配側溝、ボックスカルバートなど

があり、構造についても２次製品や現場打ちなど、多種多様である。 

あわせて、市道の多くは幹線道路と言うより、生活道路という位置付けと

なる路線も多く有しており、単なる道路排水施設としての機能以外にも家庭

からの排水の放流先や、車道の幅員の一部としての役割を有することがあ

り、狭小道路においては幅員拡幅対策として側溝が整備されてきた経緯があ

る。 

これらの課題としては、地域によって整備状況が異なることや、舗装修繕

費同様に小規模構造物の維持管理が将来にわたり適正に行われるよう努めて

いく必要があり、財源の確保が急務となっている。 

 

 

3.小規模構造物の維持管理の基本的な考え方 

3.1 小規模管理の基本方針 

道路編同様に維持管理の方針として「リスクベースメンテナンス」の考え

方を採用し、道路そのものの重要性や損傷が発生した場合の影響を考慮し

て、優先順位を明確にした維持管理を行うことを基本方針とする。 

 

①第三者への被害の深刻度、損傷状況、路線の重要性、交通量、地域要望

などを考慮する。 

②長寿命化を意識した修繕工法を設計し実施する。 

③効率的かつ効果的な維持修繕を実施するため、修繕箇所および修繕工法

を適切に計画する。 

 

図3.1.1 リスクマトリックス 
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中

低

低 中 高
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3.2 管理道路の分類（グループ分け） 

 

路線の重要性、交通量など優先順位路線を明確にした維持管理を行うため、

区分方法として「道路の分類」を設定し、損傷の早期発見・早期措置を行い、

道路利用者の安全・安心を確保できるよう努める。 

優先順位を舗装修繕計画と同じ区分とし、大型車交通量が多い１，２級路

線を「区分B」、大型車交通量が少ない１、２級路線を「区分C」、その他市道

路線を「区分D」に区分する。 

分類のイメージとしては道路編表３．２．２道路の分類表を参照のこと。 

 

3.3 管理基準 

管理基準は、舗装修繕計画にならい健全性区分を３段階の区分とするが、

しかしながら、管理すべき数値的な基準がないことから、目視点検により老

朽化や排水状況の確認を行い健全性の判断を行うこととし、「健全」、「機能保

持段階」、「修繕段階」の３種に区分する。 

 

表3.3.1 管理基準表 

 

3.4 点検方法・点検頻度 

点検方法については、日常の道路パトロールや巡視の機会を通じ、道路側

溝状況を把握するものとする。 

また、設置箇所も市内全域の広範囲であり、設置延長も長く、全ての施設

の点検が困難であることから、自治会や住民などから寄せられる情報等を基

に、巡視点検箇所の強化を図ることとする。 

Ⅰ 　健全

Ⅱ

Ⅲ 　修繕段階

損傷レベル大
【側溝】
機能を継続することが困難である。
それを超過している又は早期の超過が予見される状態である。第三者へ
対し、被害を与える恐れがある。
補修より修繕することでより効果が見込まれる場合など。

目視による
（数値的基準を設定しない）

区　分 状　　　態

損傷レベル小

【側溝】
劣化の程度が小さく、側溝躯体、蓋等が健全な状態である。

　機能保持段階

損傷レベル中

【側溝】
劣化の程度が中程度であり、一部の損傷（段差やがたつき）が見られる。

管理基準
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こういった点検により健全性の診断を行い、修繕段階の状況にあるものと

判断された場合は優先順位を定め、本計画に反映させるものとする。 

 

3.5 使用目標年数 

使用目標年数は減価償却資産の鉄筋コンクリート構造物としての法定耐用

年数の６０年とした。 

 

 

4.計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、上位計画である諫早市公共施設等総合計

画により１０年間とする。 

ただし、目視点検が主であることにより、場合によっては早急に対応すべ

き案件など生じることが想定されることから、必要に応じて計画を見直すこ

とができることとする。 

 

 

5.対策の優先順位（補修計画の方針） 

日常点検により得られた情報により、道路の分類に応じて設定する「健全

性の区分（以下、健全性区分という。）」に区分（診断）する。 

重要度の高い「分類B」に該当する道路については、可能な限り管理目標

を超過することないよう健全性区分Ⅲの区間を解消するとともに、予防保全

型維持管理により健全性区分をⅠ又はⅡに保つ必要があることから、措置の

必要性については健全性区分により判断する。 

一方、「分類C」「分類D」については、一般交通に支障を及ぼさないよう部

分修繕等、速やかに対応しつつ、主に健全化区分Ⅲの区間について事後保全

型維持管理を行うことを基本とする。 

全ての健全性区分Ⅲを解消することは極めて困難と考えられることから、

措置の必要性の判断にあたっては健全性区分に加えて、現場状況を考慮し、

舗装の状態が一般交通に支障を及ぼさない程度であれば、健全性区分がⅢで

あっても舗装編同様に経過観察とすることを可能とする。 
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表5.1.1 対策フロー図  

 

表5.1.2 優先順位図  

 

 

 

6.小規模構造物の状態、対策内容、実施時期 

6.1 小規模構造物修繕の対象 

修繕を行う対象を健全性区分Ⅲと位置付けていることから、現場判断によ

り機能回復が必要なもの及び第三者への危険が生じる状態と判断されたもの

を対象とする。 

また、計画期間内に劣化が進み、健全性区分Ⅲ（修繕段階）に進行するこ

とが十分考えられることから、巡視点検を怠ることなく実施し、路線の重要

度などを考えて必要に応じて計画を見直すこととする。 

  

程度の損傷

分類C・D 分類B 分類C・Dで 分類B

一般通行に

支障がない

健全性区分Ⅲ

現場目視 現場目視

措
置 措置不要 措置不要 補修 経過観察 修繕

点
検

日常点検及び通報等による点検

診
断

健全性の診断
（小規模構造物の状態の評価）

健全性区分Ⅰ 健全性区分Ⅱ

優先度：大

Ⅲ

Ⅱ ・ 機能継続が困難

・ 第三者へ危険が生じる

Ⅰ

優先度：小

小　　←影響度→　　大

措置
不要

補修

措置
不要

措置
不要

措置
不要

区分D 区分C 区分B

事後保全型維持管理← →予防保全型維持管理

悪
　
←

健
全
性
→

　
良

修繕
（経過観察可）

修繕
（経過観察可）

修繕

目視点検による評価

管理目標ライン

措置
不要
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表6.1.1 措置の概要  

 

 

6.2 区分Ⅲの分類別基数及び延長 

目視点検により健全性を判断した道路側溝の調査結果を道路の分類毎に整

理し表6.2.1に示す。 

 

表6.2.1 道路区分別修繕延長表 

 

 

6.3 対策内容と実施時期 

整備について、自由勾配側溝での整備を基本とするが、現場状況や維持管

理及びコスト等を考慮し、最適な工種、工法、製品を採用することとする。 

これらの対策内容と実施時期においては８．区分Ⅲ判定の路線一覧のとお

りとする。 

 

6.4 対策費用 

健全度Ⅲと判断され修繕が必要とされる道路側溝に係る修繕対策費用とし

ては８４４，４００千円が見込まれる。 

対策費用については修繕方法の変更や、施工条件（夜間施工）など考慮す

る必要とする必要があり、費用の増が見込まれる。 

  

側溝

措置種別 目　　　的 対象路線 措置の対象 措置方法 措置実施者

応急措置 道路利用者被害の防止 全路線 蓋のガタツキ、段差等
蓋の交換、

段差の処理等
職員等

経過観察 損傷の挙動の追跡的な把握 分類C・D
健全性区分Ⅲの区間で、

当面は修繕の適用を見送ると
判断した箇所

日常点検等におい
て、危険な損傷に発
展していないか確認

職員等

補　修 排水機能の維持
分類B

※現場状況により
分類C・Dにも適用可

健全性区分Ⅱの区間
部分補修

（漏水対策等）
施工業者

修　繕 排水機能の回復 全路線 健全性区分Ⅲの区間
布設替え
断面拡幅

施工業者

Ｂ Ｃ Ｄ　
28 111 2,140

93,932 227,620 792,084

0 0 12,992

道路側溝
道 路 分 類

路　線　数

延　　長（ｍ）

修繕延長（ｍ）
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表6.4.1 道路区分別修繕費算出表 

 

 

7.長寿命化計画 

7.1 中長期的なコストの見直し 

近い将来を見越して策定する修繕計画では、将来的な小規模構造物の経年

変化や疲労破壊等の見込みや、その対応までを検討することは難しいことか

ら、ライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を図るには十分ではないこ

とが考えられる。 

今後必要と見込まれる予算を明確化し、厳しい財政状況下においてもその

必要性について理解を得るため、中長期的な視点に基づくコストの見通しを

立てるものとする。 

 

7.2 標準的な工法の設定 

中長期的なコスト見直しに適用する補修・修繕の標準的な工法とパターン

を図7.2に示すとおり設定する。 

  

Ｂ Ｃ Ｄ　

28 111 2,140

0 0 12,992

50,000円/m - - 11,207
60,000円/m - - 785
70,000円/m - - 80
80,000円/m - - 920

事業費 844,400千円

修繕単価
（円）

道路側溝
道路区分

路　線　数

修繕予定延長（ｍ）
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表7.2.1 措置の概要  

 

 

7.3 フォローアップ 

点検、診断、措置の結果は、次回の修繕を検討する際に貴重な情報となる

ため、当該小規模構造物が供用されている期間は以下の情報を記録し、保存

する。 

①諸元情報 

道路台帳から取得可能な路線の基本情報 

（路線名、舗装種別、区間距離等） 

②点検情報 

日常点検に関する情報 

（点検計画、点検結果等） 

③調査情報 

詳細調査に関する情報 

（詳細調査の実施の有無、方法等） 

④措置情報 

小規模構造物の建設、補修及び修繕に関する情報 

（工法、使用材料、舗装構成等） 

  

側溝

分類　B

≪予防保全型≫

健全

分類　C、D

≪事後保全型≫

健全

≪　≫内は維持管理シナリオ　
（　　）内は健全性区分

修繕
布設替え等

（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

（長寿命化）

建設
小規模補修

（蓋交換、段差解消な

ど）

修繕
布設替え等

（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ）

小規模補修
（蓋交換、段差解消な

ど）

（Ⅱ）

建設
大規模補修

（漏水対策等）

（Ⅱ）

大規模補修
（漏水対策等）

健全性が悪化する
前（Ⅱの段階）

に予防対策を講じる

健全性が悪化する
前（Ⅱの段階）

に予防対策を講じる

（必要に応じて）
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8.区分Ⅲ判定の路線一覧 

 

地域
路線
番号

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
その
他

完
了

道路
区分

路線名称
修繕延長

（ｍ）
開渠 改良 施工方法

(自由勾配側溝)
事業費（円）

諫 16 ○ Ｃ 永昌東福田線 35 ○ 400 6,300,000        

諫（長田） 26 ○ Ｃ 白浜白原線 750 ○ 300 45,000,000      

諫（小野） 28 ○ 完 Ｃ 宗方線 60 ○ 300 3,000,000        

諫（小栗） 30 ○ Ｄ 諫早有喜線 140 ○ 300 8,400,000        

多 33 ○ Ｃ 木床囲線 24 ○ 1000、500 2,640,000        

森 44 ○ Ｃ 唐比線 130 ○ 300 7,800,000        

小 52 ○ ○ Ｃ 農場線 160 ○ 600 17,600,000      

諫（真津山） 106 ○ ○ ○ ○ Ｃ 久山化屋線 247 ○
300、600、
床板

12,350,000      

諫（長田） 131 ○ 完 Ｃ 西里御手水線 130 ○ 300 6,500,000        

諫（長田） 132 ○ ○ Ｃ 西里長田線 240 ○ 400 16,800,000      

諫（長田） 133 ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 正久寺中央線 680 ○ 300 40,800,000      

多 139 ○ Ｃ 多良見団地１号線 230 ○ 300 13,800,000      

森 163 ○ Ｃ 本村線 80 ○ 300 4,800,000        

森 165 ○ Ｃ 鳥越線 150 ○ 300 9,000,000        

高 167 ○ ○ ○ 完 Ｃ 大戸建山線 185 ○ 600 16,650,000      

高 172 ○ Ｃ 町寺ノ前線 145 ○ 300 8,700,000        

小 1034 ○ 完 Ｄ 遠竹１号線 20 ○ 床板 7,600,000        

小 1056 ○ ○ Ｄ 築切２号線 175 ○ 300 10,500,000      

小 1069 ○ Ｄ 竹崎線 300 ○ 300 18,000,000      

小 1070 ○ ○ Ｄ 長浜前田線 240 ○ 600 24,000,000      

小 1073 ○ Ｄ 坊ノ元線 230 ○ 300 13,800,000      

小 1078 ○ ○ ○ Ｄ 井崎３号線 140 ○ 600 11,200,000      

小 1079 ○ Ｄ 井崎４号線 110 ○ 300 6,600,000        

小 1141 ○ ○ Ｄ 田代１号線 130 ○ 600 10,400,000      

高 1156 ○ Ｄ 坂元線 115 ○ 300 6,900,000        

諫（本野） 1196 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｄ 西谷線 900 ○ 300 54,000,000      

諫（本野） 1205 ○ Ｄ 彦城柳谷線 330 ○ 300 19,800,000      

高 1229 ○ Ｄ 深海古場線 115 ○ 300 6,900,000        

高 1248 ○ Ｄ 西平原東線 200 ○ 300 12,000,000      

高 1255 ○ ○ ○ Ｄ 冨地戸川内線 620 ○ 300 37,200,000      

高 1335 ○ Ｄ 湯江宇良線 70 300 4,200,000        

高 1344 ○ Ｄ 田井原下線 260 ○ 300 15,600,000      

高 1348 ○ Ｄ 経ノ寺線 115 ○ 400 8,050,000        

高 1367 ○ Ｄ 宇良西線 115 ○ 300 6,900,000        

高 1373 ○ Ｄ 溝口東線 100 ○ 300 6,000,000        

高 1385 ○ Ｄ 宇良金崎線 100 ○ 400 7,000,000        

小 1398 ○ Ｄ 尾ノ上線 140 ○ 300 8,400,000        

高 1406 ○ Ｄ 寿往坂中線 150 ○ 300 9,000,000        

諫（長田） 1456 ○ ○ ○ Ｄ 多良岳線 570 ○ 300 34,200,000      

諫（真津山） 1707 ○ 完 Ｄ 貝津津水線 220 ○ 300 11,000,000      

諫（真津山） 1712 ○ Ｄ 堂崎町５号線 390 ○ 300 23,400,000      

諫（真津山） 1714 ○ Ｄ 堂崎町７号線 260 ○ 300 15,600,000      

諫（真津山） 1727 ○ Ｄ 馬渡町４号線 125 ○ 300 7,500,000        

諫（真津山） 1808 ○ Ｄ 山川白岩町線 180 ○ 300 10,800,000      

諫（真津山） 1898 ○ 完 Ｄ 小船越原線 100 ○ 300 5,000,000        

諫 1976 ○ 完 Ｄ 上宇戸橋鉄道橋線 80 ○ 600 6,400,000        

諫 2025 ○ 完 Ｄ 金谷天満線 88 ○ 300 4,400,000        

諫 2057 ○ ○ 完 Ｄ 清仙寺線 300 ○ 600 24,000,000      

諫（長田） 2132 ○ 完 Ｄ 小豆崎線 130 ○ 300 6,500,000        

諫 2147 ○ 完 Ｄ 東仲沖線 25 ○ 1000 5,000,000        

諫 2148 ○ 完 Ｄ 唐津仲沖線 80 ○ 500 5,600,000        

諫 2155 ○ 完 Ｄ 厚生町２号線 65 ○ 床板 6,500,000        

森 2320 ○ ○ Ｄ 田尻釜線 330 ○ 300 19,800,000      

諫（小野） 2412 ○ ○ Ｄ 尾崎谷線 163 ○ 300 9,780,000        

諫（小野） 2413 ○ Ｄ 小野団地１号線 63 ○ 300 3,780,000        

諫（小野） 2414 ○ Ｄ 小野団地２号線 46 ○ 300 2,760,000        

諫（小野） 2415 ○ ○ ○ 完 Ｄ 小野団地３号線 316 ○ 300 15,800,000      

諫（小野） 2416 ○ Ｄ 小野団地４号線 55 ○ 300 3,300,000        

諫（小野） 2418 ○ Ｄ 小野団地金比羅岳線 33 ○ 300 1,980,000        
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諫（小野） 2421 ○ Ｄ 道辻小野団地線 78 ○ 300 4,680,000        

諫（小栗） 2451 ○ Ｄ 小栗保育園前線 40 ○ 300 2,400,000        

諫（小栗） 2506 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｄ 多良林線 550 ○ 300 33,000,000      

諫（真津山） 2561 ○ ○ Ｄ 久山中央線 330 ○ 400 23,100,000      

多 2631 ○ 完 Ｄ 大島中線 130 ○ 300 6,500,000        

多 2632 ○ ○ ○ ○ Ｄ 塩浜１号線 330 ○ 300 19,800,000      

多 2633 ○ ○ Ｄ 塩浜２号線 190 ○ 300 11,400,000      

多 2634 ○ Ｄ 塩浜３号線 150 ○ 300 9,000,000        

多 2649 ○ Ｄ 塩浜幹線 290 ○ 300 17,400,000      

多 2713 ○ Ｄ 喜々津団地１０号線 60 ○ 600 6,600,000        

多 2753 ○ ○ ○ Ｄ 多良見団地２号線 510 ○ 300 30,600,000      

多 2754 ○ ○ Ｄ 多良見団地３号線 240 ○ 300 14,400,000      

多 2755 ○ Ｄ 多良見団地４号線 180 ○ 300 10,800,000      

多 2756 ○ Ｄ 多良見団地５号線 110 ○ 300 6,600,000        

多 2757 ○ ○ ○ Ｄ 多良見団地６号線 320 ○ 300 19,200,000      

多 2758 ○ ○ ○ ○ Ｄ 多良見団地７号線 330 ○ 300 19,800,000      

多 2760 ○ ○ Ｄ 多良見団地９号線 250 ○ 300 15,000,000      

多 2761 ○ ○ Ｄ 多良見団地１０号線 260 ○ 300 15,600,000      

諫（有喜） 2868 ○ ○ 完 Ｄ 早見線 330 ○ 300 16,500,000      

森 2920 ○ Ｄ 小原西ノ角線 220 ○ 300 13,200,000      

計 8 9 13 11 10 8 14 12 7 6 33 16 78 16,543     1,036,570,000  
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R7.3.31現在
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諫 1 西栄田津水線 1957.81 諫 126 宗方曙線 617.52 小 1029 椿原線 126.69
諫 2 真崎貝津線 2283.83 諫 127 赤崎黒崎線 2488.06 小 1030 大谷線 153.82
諫 3 西諫早中央線 2386.74 諫 128 小野島新地線 1416.99 小 1031 鉢水線 107.4
諫 4 白岩馬渡線 988.67 諫 129 川内町新地線 2381.27 小 1032 黒仁田線 1902.98
諫 5 久山津久葉線 1698.27 諫 130 小豆崎御手水線 2687.08 小 1033 横三川線 390.51
諫 6 中核工業団地１号線 2915.03 諫 131 西里御手水線 4600.07 小 1034 遠竹１号線 1682.35
諫 7 中核工業団地２号線 2302.01 諫 132 西里長田線 925.95 小 1035 遠竹２号線 92.28
諫 8 土師野尾津久葉線 1776.04 諫 133 正久寺中央線 1640.68 小 1036 遠竹３号線 53.44
諫 9 平山線 1799.79 多 134 琴ノ尾線 4463.22 小 1037 遠竹４号線 87.6
諫 10 永昌下大渡野線 3668.58 多 135 山川内線 968.75 小 1038 岩宗線 1045.03
諫 11 栄田菅牟田長田線 9572.44 多 136 川内笹ノ元線 1190.35 小 1039 南後平線 2486.58
諫 12 天満目代線 1278.91 多 137 西川内迂回線 2782 小 1040 大高野線 766.97
諫 13 金谷目代線 3676.92 多 138 古鍛冶屋線 738.16 小 1041 山中丸山線 618.61
諫 14 天満本明線 2020.61 多 139 多良見団地１号線 413.93 小 1042 保育坂線 562.2
諫 15 諫早駅前１２号線 542.9 多 140 市布線 913.32 小 1043 二百山線 178.05
諫 16 永昌東福田線 2014.95 多 141 喜々津団地中央線 1037.56 小 1044 朝目坂線 423.17
諫 17 東小路城見線 1158.6 多 142 中里蔭平線 853.73 小 1045 西ノ元線 234.57
諫 18 八坂福田線 793.63 多 143 中央地区東西線 649.03 小 1046 蟹原線 79.03
諫 19 天満仲沖線 3348.93 多 144 中央地区東線 208.62 小 1047 友尻線 986.45
諫 20 高城上町線 806 多 145 喜々津駅通り線 338.25 小 1048 柳谷線 995.72
諫 21 八天西郷線 1610.29 多 146 塩浜シーサイド線 793.71 小 1049 船倉線 527.19
諫 22 幸町長野線 1700.9 多 147 大島塩浜線 270.66 小 1050 前平線 1689.5
諫 23 川内小野島線 2290.76 多 148 シーサイド中央線 713.24 小 1051 毘沙天岳線 471.1
諫 24 小野島中央干拓線 1133.97 飯 149 池下海岸線 399.58 小 1052 松尾線 652.7
諫 25 福田町中山線 2778.8 飯 150 佐田田平線 5009.23 小 1053 手水崎線 329.53
諫 26 白浜白原線 1779.95 飯 151 船津海岸線 491.67 小 1054 土井崎線 440.45
諫 27 本村黒崎線 590.24 飯 152 経塚米山線 1232.54 小 1055 築切１号線 1696.7
諫 28 宗方線 3597.49 飯 153 経塚早見松里線 6205.86 小 1056 築切２号線 741.45
諫 29 小川夫婦木線 2114.58 飯 154 大船線 1296.6 小 1057 築切３号線 148.25
諫 30 諫早有喜線 6806.3 飯 155 飯盛運動公園線 927.89 小 1058 谷線 382.84
多 31 西川内バス通線 2507.2 飯 156 石原線 965.27 小 1059 陸橋線 248.77
多 32 山帰来川内線 659.41 飯 157 石原野中線 1622.05 小 1060 徳ヶ頭１号線 299.05
多 33 木床囲線 1542.47 森 158 上名線 1356.44 小 1061 徳ヶ頭２号線 65.36
多 34 喜々津縦貫線 1550.28 森 159 唐比長走線 2039.5 小 1062 長々線 381.64
多 35 中央地区西線 232.12 森 160 杉谷線 2246.95 小 1063 日当線 1438.2
多 36 井樋ノ尾線 1274.76 森 161 倉津干拓線 1739.1 小 1064 船津貝村線 1289.69
多 37 丸尾涼松線 1108.99 森 162 下名大開東線 899.99 小 1065 上揚線 301.68
多 38 化屋シーサイド線 1214.03 森 163 本村線 2065.88 小 1066 風呂ノ子線 465.66
飯 39 古場三本松線 2727.22 森 164 水谷万灯線 1627.74 小 1067 辻線 173.41
飯 40 大門戸石線 1108.18 森 165 鳥越線 650.31 小 1068 長浜中道線 1008.93
飯 41 六丁分線 2129.67 森 166 慶師野線 993.68 小 1069 竹崎線 412.5
飯 42 山口牧野線 3251.81 高 167 大戸建山線 2550.36 小 1070 長浜前田線 338.75
森 43 横山線 1493.65 高 168 下与一里松線 798.97 小 1071 前田上線 190.93
森 44 唐比線 2885.06 高 169 小江折山線 2154.29 小 1072 旗保子線 241.36
森 45 紅皿山王線 921.39 高 170 小船津西尾線 1402.42 小 1073 坊ノ元線 541.25
森 46 長走線 3994.37 高 171 鍛冶屋尾三部壱線 1006.72 小 1074 布川線 153.35
森 47 田尻杉谷線 1601.35 高 172 町寺ノ前線 1789.46 小 1075 下川線 931.87
森 48 田尻線 1834.23 高 173 昭栄橋線 350.93 小 1076 生寿線 69.17
高 49 下与久保線 1725.58 高 174 水ノ浦線 1394.72 小 1077 井崎２号線 480.61
高 50 田島川小峰線 2073.5 高 175 坂元鹿ノ塔線 2296.05 小 1078 井崎３号線 229.23
高 51 宇良坂元線 2103.82 小 176 大久保１号線 1548.42 小 1079 井崎４号線 648.93
小 52 農場線 3561.98 小 177 川内１号線 3888.89 小 1080 葉山１号線 93.86
小 53 田原線 4633.56 小 178 鬼塚出口線 1273.87 小 1081 葉山２号線 121.04
小 54 井崎１号線 2888.13 諫 1001 五ヶ原線 215.39 小 1082 南川１号線 497.61
小 55 目島柳谷線 1491.28 高 1002 轟２号線 369.47 小 1083 南川２号線 161.1
諫 56 堀の内西栄田線 958.32 小 1003 多良岳公園１号線 578.99 小 1084 南川３号線 36.47
諫 101 湯野尾線 2403.76 小 1004 多良岳公園２号線 103.67 小 1085 小川原浦１号線 973.68
諫 102 本明本野線 4724.85 小 1005 広川良１号線 4159.65 小 1086 小川原浦２号線 273.29
諫 103 本明北線 2212.43 小 1006 広川良２号線 709.26 小 1087 下方線 393.8
諫 104 西栄田線 1424.69 小 1007 広川良３号線 3423.65 小 1088 犬太郎線 547.11
諫 105 永昌真崎津水線 3032.22 小 1008 山茶花１号線 449.8 小 1089 藤原線 150.55
諫 106 久山化屋線 1571.4 小 1009 山茶花２号線 606.46 小 1090 出口平床線 1432.76
諫 107 西陵高校前線 527.17 小 1010 山茶花３号線 506.82 小 1091 出口線 399.04
諫 108 久山台中央線 629.09 高 1011 鹿ノ塔黒新田線 1961.69 諫 1092 正久寺綿打川線 103.95
諫 109 貝津若葉線 558.62 高 1012 黒新田線 341.25 小 1093 目島線 97.25
諫 110 貝津工業団地１号線 1275.41 小 1013 正阿弥陀広谷線 2507.79 小 1094 河内線 1165.35
諫 111 中核工業団地３号線 339.64 小 1014 山ノ神線 2972.53 小 1095 黒木線 2367.13
諫 112 中核工業団地４号線 568.18 小 1015 今古場線 1681.85 小 1096 船津ダム１号線 696.05
諫 113 土師野尾線 1158.42 小 1016 清水圃場１号線 862.88 小 1097 船津ダム２号線 1082.35
諫 114 栗面小ヶ倉線 1974.85 小 1017 清水圃場２号線 743.7 小 1098 船津ダム３号線 437.78
諫 115 みはる台小学校線 1137.79 小 1018 清水圃場３号線 214.65 小 1099 川久保線 960.8
諫 116 天神早見線 1827.91 小 1019 折尾線 2039.82 小 1100 野梅線 646.51
諫 117 小船越馬渡線 1610.6 小 1020 折尾平線 1065.05 小 1101 伝四郎１号線 612.27
諫 118 小船越東線 1283.3 小 1021 北田線 922.5 小 1102 伝四郎２号線 145.75
諫 119 中尾山川線 1229.6 小 1022 三ツ石線 92.06 小 1103 新田原線 897.23
諫 120 宇都御館山線 496.71 小 1023 大宮良線 225 小 1104 実盛線 1088.94
諫 121 諫早駅西１号線 1196.16 小 1024 南田線 1009.01 小 1105 一本松線 377.56
諫 122 諫早駅西２号線 83.87 小 1025 小次郎線 701.32 小 1106 長畠線 185.19
諫 123 裏山線 667.35 小 1026 井崎田原線 1535.95 小 1107 船川線 2202.71
諫 124 田井原線 672.13 小 1027 向平線 1259.69 小 1108 西久保線 128.15
諫 125 川床宗方線 1767.54 小 1028 大高野狩集線 2654.43 小 1109 長戸１号線 322.08
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小 1110 長戸２号線 298.08 諫 1195 岩下下野副線 126.61 高 1279 西尾森ノ木線 1219.92
小 1111 帆崎線 1131.36 諫 1196 西谷線 1790.61 高 1280 東宇戸線 261.01
小 1112 小牧線 860.36 諫 1197 開円能寺線 2628.53 高 1281 西西尾線 271.55
小 1113 風生鬼塚線 2146.61 諫 1198 松口円能寺線 317.23 高 1282 西尾線 1270.92
小 1114 牧１号線 392.17 諫 1199 寺平二ヶ倉線 1613.6 高 1283 小船津西尾東線 1024.79
小 1115 牧２号線 617.49 諫 1200 ニヶ倉線 370.62 高 1284 西尾上線 63.35
小 1116 開１号線 280.43 諫 1201 二ヶ倉琴川線 147.31 高 1285 西尾中線 87.79
小 1117 開２号線 36.22 諫 1202 本野小学校線 54.07 高 1286 東西尾線 135.22
小 1118 上牧線 155.42 諫 1203 川頭線 351.24 高 1287 西尾下線 276.71
小 1119 堤ノ上線 639.52 諫 1204 本明柳谷線 2098.37 高 1288 中程線 249.95
小 1120 白石谷線 274.78 諫 1205 彦城柳谷線 2819.15 高 1289 小船津西線 86.23
小 1121 大砂谷線 584.29 諫 1206 渡瀬大野線 3731.22 高 1290 小船津線 658.27
小 1122 足角線 1204.46 諫 1207 平谷大野線 301.44 高 1291 大砂小峰線 2088.19
小 1123 中尾立石線 305.99 諫 1208 目代大野線 2294.66 高 1292 善住寺小峰線 1705.86
小 1124 坊主山線 161.97 諫 1209 青山線 1754.49 高 1293 西小峰線 346.13
小 1125 小谷上木裏木線 1384.31 諫 1210 福田川頭線 7277.75 高 1294 田島川線 727.06
小 1126 天堤線 1199.07 諫 1211 風突谷線 1501.07 高 1295 田島川東線 842.32
小 1127 小谷上線 315.95 諫 1212 目代町岩下線 425.45 高 1296 湯江黒崎線 618
小 1128 小谷線 2087.97 諫 1213 御手水岩屋川口線 2726.26 高 1297 元崎線 338.31
小 1129 打越１号線 2082.65 諫 1214 白木峰岩屋川口線 1769.04 高 1298 黒崎中線 283.96
小 1130 打越２号線 168.03 諫 1215 後谷堤ノ上線 1300.99 高 1299 黒崎釜線 381.98
小 1131 姥ヶ崎線 38.78 諫 1216 風突谷岩屋川口線 1262.52 高 1300 法川線 1799.19
小 1132 姥ヶ上線 102.76 諫 1217 要線 874.22 高 1301 江胡線 498.94
小 1133 森ノ前１号線 304.95 諫 1218 東長田瀬々田線 5035.03 高 1302 小峰中央線 764.31
小 1134 森ノ前２号線 62.17 諫 1219 剃刀峰白木峰線 2397.25 高 1303 小峰上線 161.88
小 1135 森ノ前３号線 266.74 諫 1220 正久寺白木峰線 2829.78 高 1304 東小峰線 86.56
小 1136 猫塚線 175.74 諫 1221 白原白木峰線 1852.6 高 1305 住宅小峰線 1136.37
小 1137 権現線 3732.7 諫 1222 白木峰椿原線 437.58 高 1306 高来中学校裏線 265.89
小 1138 川良線 176.83 諫 1223 原椿原線 2417.22 高 1307 鍛冶屋尾線 430.54
小 1139 権現大実田井線 1474.23 諫 1224 岩名線 602.93 高 1308 鍛冶屋尾中線 383.23
小 1140 松峰線 966.22 諫 1225 尾首線 2842.96 高 1309 法川中央線 511.95
小 1141 田代１号線 1514.58 諫 1226 白原町原線 1028.54 高 1310 釜堤防線 597.91
小 1142 田代２号線 325.96 諫 1227 猿崎剃刀峰線 1112.23 高 1311 善住寺岩下線 61.91
小 1143 田代３号線 80.71 高 1228 古場萩原線 1134.04 高 1312 善住寺中線 940.37
小 1144 城崎船津線 895.4 高 1229 深海古場線 797.29 高 1313 早稲田線 331.27
小 1145 阿蘇宮線 195.38 高 1230 古場尾崎線 552.34 高 1314 早稲田上線 137.63
小 1146 阿弥陀線 54.51 高 1231 榎堂線 497.89 高 1315 東平原善住寺線 1028.25
小 1147 西峰線 698.23 高 1232 折山線 1738.91 高 1316 善住寺菅牟田線 287.4
小 1148 西峰上線 273.53 高 1233 水口線 608.31 高 1317 平床線 132.48
小 1149 辻田線 878.14 高 1234 建山線 1026.11 高 1318 東平原線 140.57
小 1150 搦線 1213.87 高 1235 建山中央線 962.91 高 1319 東平原大久保線 398.23
小 1151 大東線 92.85 高 1236 長寿坊線 1604.24 高 1320 赤坂線 714.67
小 1152 上後田線 625.89 高 1237 城ノ尾線 908.04 高 1321 棚女線 261.95
小 1153 大久保２号線 1606.99 高 1238 折山平田線 2300.05 高 1322 犬ノ塔線 526.22
小 1154 二股大越線 594.48 高 1239 折山上線 607.38 高 1323 町名田平線 406.81
高 1155 西谷二股線 704.69 高 1240 鳥越長寿坊線 970.05 高 1324 橋詰線 694.04
高 1156 坂元線 668.03 高 1241 城ノ尾西線 266.25 高 1325 町川線 834.95
高 1157 坂元上線 150.73 高 1242 平田線 1402.99 高 1326 尾元線 434.38
高 1158 兵樫谷線 904.24 高 1243 平田西線 187.33 高 1327 菩提寺線 247.42
高 1159 大越線 806.85 高 1244 西平原線 1559.84 高 1328 老松線 162.02
高 1160 小中尾線 2481.84 高 1245 川内東線 949.75 高 1329 湯江峰東線 276.25
小 1161 川内２号線 939.28 高 1246 川内西線 725.86 高 1330 湯江峰西線 119.85
高 1162 鹿ノ塔線 747.5 高 1247 川内下線 281.95 高 1331 湯江峰線 372.67
高 1163 湯江峰東平原線 3204.18 高 1248 西平原東線 548.39 高 1332 湯江峰三部壱線 119.89
高 1164 須原野線 346.42 高 1249 野田線 424.45 高 1333 三部壱線 247.96
高 1165 菅牟田高城線 1157.26 高 1250 星ノ久保線 925.27 高 1334 高来支所前線 196.34
高 1166 轟１号線 104.44 高 1251 上兵太線 292.56 高 1335 湯江宇良線 1851.42
高 1167 久保板持場線 4928.17 高 1252 星ノ久保西線 214.49 高 1336 湯江駅通り線 165.62
高 1168 八天岳線 258.64 高 1253 建山西線 98.78 高 1337 神崎籠堤防線 155.88
高 1169 割石線 2896.27 高 1254 西平原下線 231.05 高 1338 里西線 718.93
高 1170 建山榎堂線 2636.12 高 1255 冨地戸川内線 1690.2 高 1339 町下通り線 115.85
高 1171 大戸萩原線 5651.73 高 1256 松原線 175.35 高 1340 里東線 158.59
諫 1172 瀬々田小岩平線 2124.43 高 1257 高松配水池線 112.58 高 1341 田井原中央線 489.2
諫 1173 目代片木線 7877.73 高 1258 山ノ田線 569.1 高 1342 里住宅線 785.09
諫 1174 大場線 2007.54 高 1259 田淵線 163.39 高 1343 田井原縦線 896.83
諫 1175 富川町大山線 7244.74 高 1260 中江線 821.94 高 1344 田井原下線 779.5
諫 1176 琴川川頭線 4632.85 高 1261 小江峰線 1835.01 高 1345 牛切線 1326.87
諫 1177 川頭山ノ口線 1470.99 高 1262 一里松線 201.23 高 1346 通瀬線 1013.31
諫 1178 湯野尾北線 2340.75 高 1263 小江駅前西線 101.69 高 1347 坂元中線 152.45
諫 1179 川頭車木線 2173.06 高 1264 田島川小江駅前線 1676.25 高 1348 経ノ寺線 879
諫 1180 山口高峰線 1984.61 高 1265 小江駅通り線 266.79 高 1349 坂元下線 268.3
諫 1181 小野高峰線 1703.5 高 1266 下与山下線 358.45 高 1350 殿ノ山線 472.77
諫 1182 富川線 459.8 高 1267 中江下線 328.06 高 1351 汲水上線 163.66
諫 1183 坊主谷線 1038.92 高 1268 小江公園線 704.73 高 1352 汲水東線 320.96
諫 1184 落線 1022.44 高 1269 宮本線 251.09 高 1353 汲水下線 151.63
諫 1185 大渡野古場線 2025.03 高 1270 畑中縦線 185.87 高 1354 湯江小学校東通り線 465.35
諫 1186 赤水線 5945.83 高 1271 上与畑中線 120.67 高 1355 上三部壱東線 318.41
諫 1187 古場公民館前線 613.4 高 1272 上与線 468.83 高 1356 境川堤防西上線 371.14
諫 1188 広谷線 646.75 高 1273 鏡円寺下線 429.19 高 1357 境川堤防東線 504.36
諫 1189 広谷赤水線 1402.97 高 1274 下与大砂線 712.67 高 1358 上三部壱中通り線 104.73
諫 1191 円能寺神立線 2295.92 高 1275 下与打越線 324.2 高 1359 三部壱中線 427.92
諫 1192 山口山副線 577.85 高 1276 大砂東線 369.72 高 1360 三部壱東線 192.5
諫 1193 余木線 1468.63 高 1277 猫山線 431.06 高 1361 東三部壱線 152.19
諫 1194 野副平松線 2021.48 高 1278 西尾北線 1486.62 高 1362 境川堤防西下線 168.78
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高 1363 嶋の前線 135.75 諫 1447 正尾東線 885.63 諫 1531 宮園平線 805.22
高 1364 龍石線 1315.16 諫 1448 正久寺線 1006.94 諫 1532 平松線 288.4
高 1365 山道線 920.59 諫 1449 正久寺西線 142.42 諫 1533 平松中央線 243.85
高 1366 溝口馬場線 348.69 諫 1450 浜の上線 2794.59 諫 1534 本明町田淵線 80.92
高 1367 宇良西線 1201.39 諫 1451 諫早市長田町 458.07 諫 1535 本野出張所前線 139.62
高 1368 溝口境川線 87.74 諫 1452 段堂川線 817.39 諫 1536 上寺平線 132.9
高 1369 溝口中通り線 199.86 諫 1453 長田船溜線 191.14 諫 1537 下大渡野町開線 804.58
高 1370 新田橋東線 117.83 諫 1454 川地線 507.08 諫 1538 久保花高線 558.13
高 1371 溝口西線 214.5 諫 1455 宮の下線 398.2 諫 1539 藤の内平野上線 1176.37
高 1372 宇良中央線 1144.16 諫 1456 多良岳線 1816.38 諫 1540 藤の内西線 123.56
高 1373 溝口東線 109.57 諫 1457 中島線 123.87 多 1541 白岩線 722.36
高 1374 馬場東線 498.61 諫 1458 長田横道線 138.09 多 1542 浦川内線 486.55
高 1375 西溝口鉄道上線 175.67 諫 1459 清安寺線 193.95 多 1543 小崎墓線 621.43
高 1376 泉堤防線 425.24 諫 1460 長田町丸山線 639.33 多 1544 佐瀬丸山線 940.71
高 1377 宇良田井原北線 1169.08 諫 1461 長田町久保線 330.7 多 1545 百石中通線 4975.58
高 1378 泉線 892.04 諫 1462 堤谷線 515.06 多 1546 五十石中通線 410.04
高 1379 上川良線 162.76 諫 1463 道上線 989.44 多 1547 前浦波止線 71.2
高 1380 宇良田井原南線 1202.79 諫 1464 長田中学校線 207.69 多 1548 前浦宇都線 1460.44
高 1381 宇良田井原下線 729.7 諫 1465 長田町浜田線 184.54 多 1549 前浦勢女線 2408.98
高 1382 宇良東線 558.06 諫 1466 長田バイパス側道１号線 3796.69 多 1550 宇都上床線 481.5
高 1383 金崎東線 825.42 諫 1467 長田バイパス側道２号線 1436.23 多 1551 崎辺田波止線 430.47
高 1384 西揚線 205.55 諫 1468 長田バイパス側道３号線 1354.05 多 1552 佐瀬平線 648.83
高 1385 宇良金崎線 1107.19 諫 1469 中古場線 967.82 多 1553 上須ノ瀬線 136.12
高 1386 下揚線 105.88 諫 1470 下中古場線 560.03 多 1554 佐瀬上床線 1784.18
高 1387 金崎中線 93.17 諫 1471 古場山要線 226.66 多 1555 大崎墓線 420.05
高 1388 金崎鉄道下線 267.91 諫 1472 御手水古場山線 759.27 多 1556 須ノ瀬線 536.35
高 1389 城ノ下線 1274.99 諫 1473 小岩線 745.15 多 1557 草木田大浦線 766.22
小 1390 大西１号線 356.04 諫 1474 福田立石線 1128.16 多 1558 長寿岩線 2082.46
小 1391 大西２号線 96.36 諫 1475 福田町菅牟田線 537.12 多 1559 勢女線 1354.13
高 1392 境１号線 498.43 諫 1476 坂ノ下中田線 565.89 多 1560 琴ノ尾長与線 1363.55
小 1393 境２号線 187 諫 1477 中田線 334.66 多 1561 木場線 2942.01
小 1394 谷川線 145.06 諫 1478 福田中田線 1615.43 多 1562 元屋敷線 458.39
小 1395 田苗線 127.53 諫 1479 小園線 578.25 多 1563 丸山墓線 352.57
小 1396 城崎線 172.1 諫 1480 西里線 1952.75 多 1564 丸山田中線 459.74
小 1397 長里駅前線 399.18 諫 1481 荒牧菅牟田線 1227.55 多 1565 舟津丸山線 1868.03
小 1398 尾ノ上線 738.36 諫 1482 後谷目代線 2796.87 多 1566 亀ノ首線 2437.76
高 1399 水ノ浦上線 166.95 諫 1483 上乙法師線 861.99 多 1567 重尾琴ノ尾線 645.68
高 1400 水ノ浦中線 136.56 諫 1484 後谷大坂平線 963.93 多 1568 田中線 1032.27
高 1401 水ノ浦下線 126.47 諫 1485 松ヶ坂乙法師線 227.68 多 1569 耳取線 1191.96
小 1402 長里線 162.25 諫 1486 乙法師線 630.74 多 1570 重尾中通り線 353.14
高 1403 城ノ下殿崎線 1385.15 諫 1487 太良仏供田線 246.41 多 1571 重尾線 1420.53
小 1404 丸尾１号線 314.04 諫 1488 香田後谷線 784.1 多 1572 松ノ頭線 2580.65
小 1405 丸尾２号線 325.81 諫 1489 福田香田線 1962.61 多 1573 野川内大山線 3546.08
高 1406 寿往坂中線 1016.86 諫 1490 日の出香田ノ辻線 813 多 1574 野川内金崎線 520.25
高 1407 川尻線 162.57 諫 1491 日の出町１号線 263.69 多 1575 山野線 1828.49
高 1408 大戸一里松線 571.6 諫 1492 日の出町２号線 545.65 多 1576 野川内蔭平線 437.34
高 1409 冨地戸新開線 41.64 諫 1493 天満日の出町界線 807.1 多 1577 野川内線 158.76
高 1410 川端線 227.86 諫 1494 天満北線 934.21 多 1578 野川内尾崎線 347.74
高 1411 冨地戸線 665.52 諫 1495 前川内線 586.97 多 1579 伊木力田中線 1808.15
高 1412 佐古谷線 315.96 諫 1496 本明町丸尾線 113.64 多 1580 越首線 343.3
高 1413 佐古谷縦線 259.44 諫 1497 本明町西川内線 342.19 多 1581 葛根原線 292.77
高 1414 佐古谷西線 277.21 諫 1498 森の下線 367.22 多 1582 舟津線 242.95
高 1415 蓮行寺線 109.35 諫 1499 本明堤防線 1644.62 多 1583 伊木力支所線 159.19
高 1416 二艘船大戸線 569.54 諫 1500 本明町平線 209.09 多 1584 舟津田原線 925.11
高 1417 二艘船線 278.68 諫 1501 一町田線 140.92 多 1585 森徳線 175.88
高 1418 下船津線 166.77 諫 1502 大角線 242.92 多 1586 三反田線 142.05
高 1419 大戸東線 248.81 諫 1503 国道３４号側道１号線 303.18 多 1587 刈底線 367.9
高 1420 大戸海岸線 674.54 諫 1504 国道３４号側道２号線 69.81 多 1588 山川内垣添線 70.73
高 1421 大戸中通線 310.65 諫 1505 国道３４号側道３号線 1296.49 多 1589 山川内萩原線 359.29
高 1422 門前坂線 211.65 諫 1506 国道３４号側道４号線 127.15 多 1590 伊木力ダム線 785.14
高 1423 深海船津線 455.57 諫 1507 国道３４号側道５号線 126.79 多 1591 山川内清水線 372.19
高 1424 船津南線 94.31 諫 1508 国道３４号側道６号線 818.99 多 1592 山川内大山線 2137.15
諫 1425 猿崎深海線 614.8 諫 1509 国道３４号側道７号線 999.25 多 1593 伊木力寺ノ下線 209.72
諫 1426 猿崎線 569.61 諫 1510 国道３４号側道８号線 226.92 多 1594 元釜海岸通り線 429.61
諫 1427 猿崎堤防線 377.3 諫 1511 国道３４号側道９号線 79.71 多 1595 元釜海岸通り迂回線 296.86
諫 1428 猿崎台地白浜線 1552.92 諫 1512 国道３４号側道１０号線 373.48 多 1596 浮津迂回線 219.56
諫 1429 白浜猿崎線 629.41 諫 1513 国道３４号側道１１号線 54.68 多 1597 群線 2639.58
諫 1430 辻の元西鍛冶屋線 452.69 諫 1514 国道３４号側道１２号線 41.18 多 1598 中ノ谷線 264.59
諫 1431 白浜町宮ノ本線 172.11 諫 1515 栄田団地１号線 459.28 多 1599 崎ノ谷線 819.49
諫 1432 白浜線 693.94 諫 1516 栄田団地２号線 87.9 多 1600 彦九郎線 2103.69
諫 1433 白浜四ノ角線 410.69 諫 1517 栄田団地３号線 58.74 多 1601 元釜石原線 1353.49
諫 1434 小白浜東線 181.83 諫 1518 栄田団地４号線 110.2 多 1602 笹ノ元線 84.88
諫 1435 小白浜線 262.92 諫 1519 栄田団地５号線 75.7 多 1603 寺畑下ノ谷線 175.39
諫 1436 白浜町尾崎線 169.13 諫 1520 下屋敷田辻道線 405.99 多 1604 野副元釜線 2416.46
諫 1437 白浜堤防線 468.08 諫 1521 栄田辻線 2048.78 多 1605 上郷群線 989.32
諫 1438 上原横線 141.51 諫 1522 大毛線 299.61 多 1606 大草蔭平線 2657.46
諫 1439 下原線 878.61 諫 1523 打越峰原線 1813.91 多 1607 川内中線 156.64
諫 1440 横川線 95.77 諫 1524 大古屋峯原線 283.49 多 1608 胴息線 145.49
諫 1441 鍬崎深谷線 1236.05 諫 1525 西栄田下大渡野線 1509.7 多 1609 野副団地１号線 269.32
諫 1442 高天神社線 610.62 諫 1526 破籠井町大砂線 274.79 多 1610 野副団地２号線 43.54
諫 1443 正久寺白浜線 1338.12 諫 1527 大砂下出口線 271.82 多 1611 野副団地３号線 148.28
諫 1444 尾首中央線 248.09 諫 1528 破龍井辻線 480.91 多 1612 尾ノ上１号線 265.2
諫 1445 高天正久寺線 471.67 諫 1529 真崎破籠井線 1166.11 多 1613 尾ノ上２号線 143.8
諫 1446 正尾堤防線 149.44 諫 1530 破籠井北線 448.01 多 1614 西園団地１号線 225.11
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多 1615 西園団地２号線 172.64 諫 1699 諫早流通産業団地２号線 349.02 諫 1783 白岩町１６号線 74.8
多 1616 西園団地３号線 101.92 諫 1700 貝津横島線 635.68 諫 1784 白岩町１７号線 75.18
多 1617 山ノ木線 352.38 諫 1701 久山港臨港道路側道線 353.09 諫 1785 白岩町１８号線 76.1
多 1618 大草浜田線 341.06 諫 1702 日大高校前線 355.33 諫 1786 白岩町１９号線 77.09
多 1619 宮前線 114.57 諫 1703 貝津北線 528.96 諫 1787 白岩町２０号線 313.57
多 1620 東園駅線 794.96 諫 1704 津水１号線 111.28 諫 1788 白岩町２１号線 96.63
多 1621 東園立石線 1533.94 諫 1705 馬渡町１５号線 106.51 諫 1789 白岩町２２号線 187.49
多 1622 東西園線 288.36 諫 1706 津水堤防線 320.13 諫 1790 白岩町２３号線 107.14
多 1623 流古線 114.83 諫 1707 貝津津水線 1293.1 諫 1791 白岩町２４号線 188.16
多 1624 東園線 150.54 諫 1708 堂崎町１号線 951.82 諫 1792 白岩町２５号線 206.83
多 1625 西川内西園線 4519.47 諫 1709 堂崎町２号線 109.89 諫 1793 白岩町２６号線 79.47
多 1626 西園蔭平線 532.38 諫 1710 堂崎町３号線 132.99 諫 1794 白岩町２７号線 505.86
多 1627 西ノ浦線 681.12 諫 1711 堂崎町４号線 42.16 諫 1795 白岩町２８号線 83.62
多 1628 六本道線 852.15 諫 1712 堂崎町５号線 486.29 諫 1796 白岩町２９号線 187.06
多 1629 のぞみ西線 49.59 諫 1713 堂崎町６号線 30.59 諫 1797 白岩町３０号線 96.19
多 1630 のぞみ東線 131.95 諫 1714 堂崎町７号線 262.18 諫 1798 白岩町３１号線 100.14
多 1631 木床山頭線 200.34 諫 1715 堂崎町８号線 45.79 諫 1799 白岩町３２号線 228.46
多 1632 先木床線 1227.68 諫 1716 堂崎町９号線 182.21 諫 1800 白岩町３３号線 60.63
多 1633 銭座線 280.51 諫 1717 堂崎町１０号線 82.32 諫 1801 白岩町３４号線 86.93
多 1634 小崎線 521.61 諫 1718 堂崎町１１号線 46.25 諫 1802 白岩町３５号線 103.92
多 1635 木床川線 240.48 諫 1719 堂崎町１２号線 163.49 諫 1803 白岩町３６号線 287.87
多 1636 柳坂線 411.92 諫 1720 堂崎町１３号線 79.9 諫 1804 白岩町３７号線 84.11
多 1637 木床線 93.7 諫 1721 堂崎町１４号線 109.48 諫 1805 白岩町３８号線 88.24
多 1638 木床浜田線 401 諫 1722 堂崎町１５号線 109.34 諫 1806 白岩町３９号線 229.41
多 1639 船津１号線 130.99 諫 1723 堂崎町１６号線 93.75 諫 1807 白岩町４０号線 208.92
多 1640 船津２号線 250.73 諫 1724 馬渡町１号線 720.03 諫 1808 山川白岩町線 492.74
多 1641 船津３号線 32.32 諫 1725 馬渡町２号線 1086.61 諫 1809 真崎町１号線 456.57
多 1642 船津４号線 73.49 諫 1726 馬渡町３号線 200.61 諫 1810 真崎町２号線 279.07
多 1643 船津５号線 98.17 諫 1727 馬渡町４号線 127.53 諫 1811 真崎町３号線 48.35
多 1644 船津迂回線 88.46 諫 1728 馬渡町５号線 91.67 諫 1812 真崎町４号線 60.74
多 1645 船津中線 123.51 諫 1729 馬渡町６号線 91.75 諫 1813 真崎町５号線 79.04
多 1646 シーサイド１号線 675.11 諫 1730 馬渡町７号線 66.25 諫 1814 真崎町６号線 282.04
多 1647 シーサイド２号線 502.6 諫 1731 馬渡町８号線 79.26 諫 1815 真崎町７号線 96.67
多 1648 シーサイド３号線 498.3 諫 1732 馬渡町９号線 131.57 諫 1816 真崎町８号線 120.97
多 1649 シーサイド４号線 718.29 諫 1733 馬渡町１０号線 99.49 諫 1817 真崎町９号線 250.46
多 1650 シーサイド５号線 713.5 諫 1734 馬渡町１１号線 123.46 諫 1818 真崎町１０号線 163.6
多 1651 シーサイド６号線 709.61 諫 1735 馬渡町１２号線 80.52 諫 1819 真崎町１１号線 67.35
多 1652 シーサイド７号線 698.15 諫 1736 馬渡町１３号線 65.26 諫 1820 真崎堀の内１号線 901.48
多 1653 シーサイド８号線 592.28 諫 1737 馬渡町１４号線 118.99 諫 1821 真崎堀の内２号線 442.12
多 1654 シーサイド９号線 592.82 諫 1738 馬渡町１６号線 517.16 諫 1822 真崎北線 524.16
多 1655 シーサイド１０号線 204.01 諫 1739 馬渡町１７号線 321.57 諫 1823 真崎線 196.82
多 1656 シーサイド１１号線 51.88 諫 1740 馬渡町１８号線 308.79 諫 1824 真崎堀の内線 351.79
多 1657 シーサイド１２号線 61.41 諫 1741 馬渡町１９号線 52.01 諫 1825 堀の内町１号線 215.35
多 1658 シーサイド１３号線 309.61 諫 1742 馬渡町２０号線 109.38 諫 1826 堀の内町２号線 131.16
多 1659 シーサイド１４号線 355.07 諫 1743 馬渡町２１号線 88.5 諫 1827 堀の内町３号線 118.36
多 1660 シーサイド１５号線 356.99 諫 1744 馬渡町２２号線 320.2 諫 1828 堀の内町４号線 160.99
多 1661 シーサイド１６号線 111.71 諫 1745 馬渡町２３号線 130.2 諫 1829 堀の内町５号線 165.34
多 1662 シーサイド１７号線 91.15 諫 1746 馬渡町２４号線 110.19 諫 1830 堀の内町６号線 63.83
多 1663 シーサイド１８号線 103.78 諫 1747 馬渡町２５号線 97.36 諫 1831 堀の内町７号線 74.68
多 1664 シーサイド１９号線 40.18 諫 1748 馬渡町２６号線 73.97 諫 1832 堀の内町８号線 186.69
多 1665 シーサイド２０号線 104.65 諫 1749 馬渡町２７号線 213.06 諫 1833 堀の内町９号線 153.68
多 1666 シーサイド２１号線 104.99 諫 1750 馬渡町２８号線 258.97 諫 1834 堀の内町１０号線 188.61
多 1667 シーサイド２２号線 148.68 諫 1751 馬渡町２９号線 168.63 諫 1835 堀の内町１１号線 65.25
多 1668 シーサイド２３号線 350.66 諫 1752 馬渡町３０号線 111.64 諫 1836 堀の内町１２号線 97.38
多 1669 シーサイド２４号線 150.72 諫 1753 馬渡町３１号線 171.96 諫 1837 堀の内町１３号線 77.77
多 1670 シーサイド２５号線 141.09 諫 1754 馬渡町３２号線 152.08 諫 1838 下大砂東平１号線 300.98
多 1671 シーサイド２６号線 194.69 諫 1755 馬渡町３３号線 73.37 諫 1839 下大砂東平２号線 206.54
多 1672 シーサイド２７号線 159.93 諫 1756 西諫早駅裏線 150.3 諫 1840 中井原線 549.75
多 1673 シーサイド２８号線 170.31 諫 1757 馬渡小船越線 485.69 諫 1841 休場線 151.01
多 1674 シーサイド２９号線 463.07 諫 1758 高峰線 239.95 諫 1842 真崎山川町線 131.19
多 1675 シーサイド３０号線 35.68 諫 1759 山川白岩堂崎町中央線 1554.26 諫 1843 中尾堤平線 359
多 1676 シーサイド３１号線 456.98 諫 1760 真崎団地１号線 291.27 諫 1844 山川町１号線 574.05
多 1677 シーサイド３２号線 121.17 諫 1761 真崎団地２号線 182.85 諫 1845 山川町２号線 274.83
多 1678 シーサイド３３号線 185.62 諫 1762 真崎団地３号線 103.3 諫 1846 山川町３号線 221.1
多 1679 シーサイド３４号線 275.3 諫 1763 真崎団地４号線 120.8 諫 1847 山川町４号線 137.71
多 1680 シーサイド３５号線 73.46 諫 1764 真崎団地５号線 139.16 諫 1848 山川町５号線 134.49
多 1681 シーサイド３６号線 274.06 諫 1765 真崎団地６号線 92.14 諫 1849 山川町６号線 198.45
多 1682 シーサイド線 1374.43 諫 1766 白岩公民館前線 57.75 諫 1850 山川町７号線 114.65
諫 1683 長崎自動車側道１号線 74.62 諫 1767 北平上ノ段線 386.2 諫 1851 山川町８号線 181.35
諫 1684 長崎自動車側道２号線 2204.25 諫 1768 白岩町１号線 396.35 諫 1852 山川町９号線 98.96
諫 1685 長崎自動車側道３号線 167.82 諫 1769 白岩町２号線 90.93 諫 1853 山川町１０号線 549.31
諫 1686 長崎自動車側道４号線 938.23 諫 1770 白岩町３号線 86.78 諫 1854 山川町１１号線 1283.15
諫 1687 長崎自動車側道５号線 268.31 諫 1771 白岩町４号線 113.77 諫 1855 山川町１２号線 94.92
諫 1688 長崎自動車側道６号線 230.85 諫 1772 白岩町５号線 126.66 諫 1856 山川町１３号線 170.46
諫 1689 長崎自動車側道７号線 107.31 諫 1773 白岩町６号線 60.35 諫 1857 山川町１４号線 115.74
諫 1690 長崎自動車側道８号線 537.17 諫 1774 白岩町７号線 284.34 諫 1858 山川町１５号線 169.35
諫 1691 長崎自動車側道９号線 27.03 諫 1775 白岩町８号線 843.09 諫 1859 山川町１６号線 103.91
諫 1692 長崎自動車側道１０号線 422.62 諫 1776 白岩町９号線 97.25 諫 1860 山川町１７号線 90.55
諫 1693 長崎自動車側道１１号線 1257.52 諫 1777 白岩町１０号線 74.08 諫 1861 山川町１８号線 323.89
諫 1694 長崎自動車側道１２号線 41.89 諫 1778 白岩町１１号線 73.85 諫 1862 山川町１９号線 304.32
諫 1695 長崎自動車側道１３号線 40.9 諫 1779 白岩町１２号線 111.1 諫 1863 山川町２０号線 616.23
諫 1696 長崎自動車側道１４号線 467.3 諫 1780 白岩町１３号線 110.73 諫 1864 山川町２１号線 180.02
諫 1697 長崎自動車側道１５号線 239.18 諫 1781 白岩町１４号線 192.3 諫 1865 山川町２２号線 117.68
諫 1698 諫早流通産業団地１号線 837.21 諫 1782 白岩町１５号線 74.67 諫 1866 中尾町１号線 609.97
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諫 1867 中尾町２号線 101.41 諫 1951 栄田中井原線 396.87 諫 2036 西小路公園線 344.57
諫 1868 中尾町３号線 523.21 諫 1952 御館山北線 303.05 諫 2037 門前線 169.55
諫 1869 中尾町４号線 53.83 諫 1953 看護学校北線 134.3 諫 2038 本諫早駅裏線 565.59
諫 1870 中尾町５号線 76.31 諫 1954 永昌町公民館前線 295.1 諫 2039 会下の坂線 409.71
諫 1871 中尾町６号線 121.56 諫 1955 永昌公民館東線 67.9 諫 2040 上野西小路線 655.88
諫 1872 中尾町７号線 92.91 諫 1956 下道西平線 142.49 諫 2041 西小路原口線 316.78
諫 1873 中尾町８号線 92.68 諫 1957 御館山住宅線 341.25 諫 2042 会下の坂ｱﾂﾁの元線 459.77
諫 1874 中尾町９号線 832.14 諫 1958 御館山住宅東線 124.38 諫 2043 原口公民館裏線 139.39
諫 1875 中尾町１０号線 89.53 諫 1959 御館山公園線 438.57 諫 2044 原口野中線 601.97
諫 1876 中尾町１１号線 85.62 諫 1960 鳥打場線 107.01 諫 2045 泉野原口線 381.67
諫 1877 中尾町１２号線 191.4 諫 1961 宇都御舘山支線 52.57 諫 2046 原口新道線 608.86
諫 1878 中尾町１３号線 101.62 諫 1962 野球場東線 516.26 諫 2047 東泉野線 129.55
諫 1879 中尾町１４号線 91.88 諫 1963 呑空谷線 212.65 諫 2048 東小路野中線 360.79
諫 1880 中尾町１５号線 95.57 諫 1964 北乱橋線 72.32 諫 2049 日の出東線 881.38
諫 1881 中尾町１６号線 94.71 諫 1965 宇都県営住宅線 388.4 諫 2050 上平田今廟線 866.81
諫 1882 中尾町１７号線 91.54 諫 1966 南乱橋中央線 172.81 諫 2051 上平田高林線 105.86
諫 1883 中尾町１８号線 92.23 諫 1967 鉄道寮線 84.87 諫 2052 平田の前線 216.88
諫 1884 中尾町１９号線 98.55 諫 1968 宇都山の口線 86.95 諫 2053 唐人廟線 112.92
諫 1885 堂崎山川町線 600.16 諫 1969 立出南乱橋線 1088.73 諫 2054 北小今廟線 243.9
諫 1886 中尾小船越線 116.96 諫 1970 宇都住宅線 170.12 諫 2055 竹の下今廟線 938.03
諫 1887 小船越中尾線 86.23 諫 1971 上山線 1825.53 諫 2056 福田北諫早中学校線 573.68
諫 1888 小船越中井原線 447.91 諫 1972 妙見広道線 652.79 諫 2057 清仙寺線 1053.36
諫 1889 小船越北１号線 535.92 諫 1973 上宇戸住宅線 499.52 諫 2058 泉町団地１号線 200.14
諫 1890 小船越北２号線 104.98 諫 1974 裏山折山頭線 1072.43 諫 2059 泉町団地２号線 219.72
諫 1891 小船越北３号線 242.03 諫 1975 諫早病院前線 386.9 諫 2060 清仙寺福田線 135.9
諫 1892 小船越北４号線 136.27 諫 1976 上宇戸橋鉄道橋線 389.5 諫 2061 大石線 158.15
諫 1893 小船越北５号線 27.52 諫 1977 永昌官庁街１号線 113.45 諫 2062 福田川左岸堤防線 171.84
諫 1894 小船越北６号線 287.63 諫 1978 永昌官庁街２号線 133.22 諫 2063 福田県営住宅線 186.87
諫 1895 小船越北７号線 96.18 諫 1979 永昌官庁街３号線 100.43 諫 2064 配水池宮の前線 289.24
諫 1896 小船越中央線 182.8 諫 1980 諫早駅前１号線 161.8 諫 2065 山の上線 354.46
諫 1897 小船越中線 687.69 諫 1981 諫早駅前２号線 169.73 諫 2066 八天町１号線 69.16
諫 1898 小船越原線 216.66 諫 1982 諫早駅前３号線 192.31 諫 2067 八天町２号線 71.63
諫 1899 小船越山中線 263.26 諫 1983 諫早駅前４号線 117.44 諫 2068 八天町３号線 398.48
諫 1900 小船越黒橋線 109.01 諫 1984 諫早駅前５号線 164.91 諫 2069 八天町４号線 329.89
諫 1901 小船越団地１号線 244.69 諫 1985 諫早駅前６号線 101.18 諫 2070 八天町５号線 657.97
諫 1902 小船越団地２号線 136.76 諫 1986 諫早駅前７号線 214.93 諫 2071 八天町６号線 258.73
諫 1903 小船越団地３号線 297.04 諫 1987 諫早駅前８号線 139.79 諫 2072 八天町７号線 87.18
諫 1904 小船越団地４号線 191.08 諫 1988 諫早駅前９号線 73.75 諫 2073 八天町８号線 76.97
諫 1905 小船越団地５号線 51.87 諫 1989 諫早駅前１０号線 121.04 諫 2074 本町眼鏡橋線 322.31
諫 1906 小船越南線 529.45 諫 1990 諫早駅前１１号線 187.82 諫 2075 高城光江線 635.2
諫 1907 栗面平山線 749.55 諫 1991 諫早駅前１３号線 71.01 諫 2076 高城会館前線 84.41
諫 1908 上打越住宅１号線 276.6 諫 1992 諫早駅前１４号線 45.91 諫 2077 市役所前線 272.88
諫 1909 上打越住宅２号線 91.8 諫 1994 上宇戸橋公園線 1254.06 諫 2078 西田町高麗小路線 270.39
諫 1910 栄田鎮西高校前線 1022.35 諫 1995 諫早停車場線 361.49 諫 2079 西田町線 121.66
諫 1911 上打越線 251.34 諫 1996 諫早駅南１号線 72.15 諫 2080 高麗小路線 113.96
諫 1912 栄田線 1099.97 諫 1997 諫早駅南２号線 108.9 諫 2081 本諫早駅船越線 708.12
諫 1913 栄田北線 87.04 諫 1998 諫早駅南３号線 149.64 諫 2082 上野町１号線 356.09
諫 1914 下入地堤の平線 456.01 諫 1999 永昌宇都線 327.83 諫 2083 上野町２号線 110.78
諫 1915 円明寺線 515.17 諫 2000 宮の後線 113.57 諫 2084 上野町３号線 222.47
諫 1916 円明寺北線 240.08 諫 2001 宮の後公園線 456.08 諫 2085 上野町４号線 134.2
諫 1917 下打越堤後１号線 60.51 諫 2002 諫早公園西線 89.69 諫 2086 上野町５号線 62
諫 1918 下打越堤後２号線 58.78 諫 2003 宇戸の上線 358.52 諫 2087 上野町６号線 119.06
諫 1919 下打越堤後３号線 111.56 諫 2004 下円清住宅線 351.68 諫 2088 西上野馬場線 142.62
諫 1920 諫早駅西３号線 104.87 諫 2005 天満配水池線 236.14 諫 2089 野中町線 139.97
諫 1921 諫早駅西４号線 11.02 諫 2006 裏山北諌早中学校線 244.81 諫 2090 福田町井手平線 706.69
諫 1922 諫早駅西５号線 92.46 諫 2007 深山円清平線 874.01 諫 2091 射場の辻線 383.12
諫 1923 諫早駅西６号線 92.54 諫 2008 北諫早中学校運動場線 240.9 諫 2092 天神の前宮の前線 302.72
諫 1924 諫早駅西７号線 354.13 諫 2009 深山西線 155.76 諫 2093 館屋敷中山線 743.56
諫 1925 諫早駅西８号線 80.59 諫 2010 城見住宅線 61.22 諫 2094 中山公民館線 106.26
諫 1926 諫早駅西９号線 107 諫 2011 天満町１号線 226.5 諫 2095 中山東線 1967.93
諫 1927 諫早駅西１０号線 37.99 諫 2012 天満町２号線 133.81 諫 2096 中山南線 397.45
諫 1928 諫早駅西１１号線 84.96 諫 2013 天満町３号線 461.11 諫 2097 江瀬線 144.49
諫 1929 諫早駅西１２号線 256.56 諫 2014 天満町４号線 395.45 諫 2098 福田樋道橋線 311.9
諫 1930 諫早駅西１３号線 93.24 諫 2015 宇戸線 55.13 諫 2099 福田橋宮の前橋線 157.06
諫 1931 諫早駅西１４号線 175.48 諫 2016 蓮光寺下線 22.34 諫 2100 福田橋東諫早駅線 592.64
諫 1932 諫早駅西１５号線 109.07 諫 2017 宇戸安勝寺土園川線 1929.48 諫 2101 天神ノ前線 158.95
諫 1933 諫早駅西１６号線 188.65 諫 2018 城見町１号線 131.4 諫 2102 土園川福田線 429.27
諫 1934 諫早駅西１７号線 23.55 諫 2019 城見町２号線 381.9 諫 2103 城田線 173.53
諫 1935 諫早駅西１８号線 375.46 諫 2020 城見町３号線 135.08 諫 2104 六十間縄手線 136.4
諫 1936 諫早商業高校線 47.74 諫 2021 城見町４号線 39.24 諫 2105 泉町１号線 125.83
諫 1937 永昌ガード下線 95.26 諫 2022 城見町５号線 81.71 諫 2106 泉町２号線 172.8
諫 1938 栄田南線 61.03 諫 2023 深山線 305.61 諫 2107 泉町３号線 286.86
諫 1939 栄田下通線 86.64 諫 2024 正応寺横線 77.39 諫 2108 泉町４号線 225.86
諫 1940 栄田西線 239.75 諫 2025 金谷天満線 502.3 諫 2109 泉町５号線 186.76
諫 1941 円明寺団地１号線 225.72 諫 2026 正林線 195.56 諫 2110 岡田旭町線 448.86
諫 1942 円明寺団地２号線 74.89 諫 2027 第二深山線 38.3 諫 2111 古中川良線 55.22
諫 1943 円明寺団地３号線 63.81 諫 2028 慶巌寺下北小線 340.55 諫 2112 古中川良１号線 176.71
諫 1944 円明寺団地４号線 88.9 諫 2029 金谷久保線 370.87 諫 2113 光江線 122.72
諫 1945 円明寺団地５号線 100.36 諫 2030 北諫早小学校裏門線 32.98 諫 2114 諫早周遊自転車道線 6293.93
諫 1946 円明寺団地６号線 47.27 諫 2031 金谷町配水池線 109.14 諫 2115 倉屋敷新中川良線 106.37
諫 1947 円明寺団地７号線 242.49 諫 2032 東金谷線 120.25 諫 2116 新中川良線 503.06
諫 1948 円明寺団地８号線 42.72 諫 2033 金谷町１号線 33.84 諫 2117 浦町線 49.14
諫 1949 永昌台団地１号線 604.95 諫 2034 深笹上線 105.98 諫 2118 魚棚線 239.6
諫 1950 永昌台団地２号線 87.74 諫 2035 諫早公園前線 204.44 諫 2119 祗園裏線 92.07
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諫 2120 八坂町線 171.56 諫 2204 小野島中線 697.67 森 2288 仕築線 378.82
諫 2121 八坂町上町線 223.93 諫 2205 本村小野島線 940.55 森 2289 梅野鋤崎線 409.07
諫 2122 浦町這松下線 230.97 諫 2206 宮の後井樋口線 537.57 森 2290 六人開線 237.48
諫 2123 中地区公園線 257.03 諫 2207 小野島線 496.35 森 2291 明六中ノ角線 366.46
諫 2124 上野町一本橋線 236.54 諫 2208 西法寺前線 154.86 森 2292 潟揚線 380.95
諫 2125 上野馬場船越線 683.07 諫 2209 小野北線 436.5 森 2293 備後﨑線 1325.4
諫 2126 上野馬場線 31.17 諫 2210 助兵線 682.1 森 2294 鋤崎北線 159.49
諫 2127 東上野馬場線 307.2 諫 2211 天狗鼻線 643.25 森 2295 鋤崎線 845.06
諫 2128 船越線 134.67 諫 2212 小野島新地２号線 423.94 森 2296 鋤崎東線 185.26
諫 2129 立石厚生町線 420.74 諫 2213 長寿線 2708.14 森 2297 北備後線 567.98
諫 2130 船越中線 92.17 諫 2214 安永籠北線 1221.75 森 2298 備後東線 630.11
諫 2131 船越住宅線 103.98 諫 2215 三番籠線 486.33 森 2299 備後北線 158.59
諫 2132 小豆崎線 1043.74 諫 2216 吉永開線 1736.86 森 2300 備後西線 335.76
諫 2133 小豆崎町久保線 238.6 諫 2217 安永籠線 641.57 森 2301 五番篭１号線 452.65
諫 2134 小豆崎住宅線 215.56 諫 2218 黒崎大篭線 1254.88 森 2302 五番篭２号線 162.6
諫 2135 東諫早駅裏住宅線 98.52 諫 2219 黒崎下線 692.37 森 2303 五番篭３号線 749.35
諫 2136 東諫早駅前線 224.24 諫 2220 下黒崎線 102.53 森 2304 備後中央線 459.66
諫 2137 東諫早停車場線 36.25 諫 2221 龍宮鼻線 440.04 森 2305 備後崎東線 84.52
諫 2138 小豆崎町山頭線 262.9 諫 2222 新川良西線 363.89 森 2306 田尻東線 117.12
諫 2139 山頭小山線 210.85 諫 2223 石崎線 153.54 森 2307 唐津田の島線 641.09
諫 2140 山頭東線 68.98 諫 2224 赤崎新田線 980.28 森 2308 甚兵衛線 680.17
諫 2141 鯰橋線 532.2 諫 2225 新田線 1573.73 森 2309 上の開線 821.7
諫 2142 東諫早住宅循環線 492.47 諫 2226 赤崎堤防線 1661.05 森 2310 唐津線 1305.88
諫 2143 土園川西里堤防線 2298.48 森 2227 大開五ノ角線 320.5 森 2311 巡見１号線 91.05
諫 2144 桜土井線 213.1 森 2228 大開十一ノ角線 158.27 森 2312 巡見２号線 87.37
諫 2145 仲沖北線 202.72 森 2229 大開十二ノ角線 317.54 森 2313 幸橋線 156.36
諫 2146 厚生町仲沖線 694.99 森 2230 大開十三ノ角線 302.55 森 2314 唐津小開１号線 109.72
諫 2147 東仲沖線 193.63 森 2231 大開十四ノ角線 290.41 森 2315 唐津小開２号線 259.94
諫 2148 唐津仲沖線 406.46 森 2232 大開十五ノ角線 278.38 森 2316 南内篭線 582.63
諫 2149 諫早外環状側道１号線 176.82 森 2233 大開十六ノ角線 266.6 森 2317 江城唐津線 594.76
諫 2150 諫早外環状側道２号線 173.29 森 2234 外篭大開線 1917.57 森 2318 東中仕切線 527.86
諫 2151 諫早外環状側道３号線 438.8 森 2235 下名大開四ノ角線 281.94 森 2319 釜中仕切線 220.43
諫 2152 旭仲沖線 426.36 森 2236 下名大開六ノ角線 357.93 森 2320 田尻釜線 546.95
諫 2153 厚生町幸町北線 407.61 森 2237 下名大開七ノ角線 395.96 森 2321 五穀線 590.75
諫 2154 厚生町１号線 197.64 森 2238 下名大開八ノ角線 432.21 森 2322 梅野平石線 752.07
諫 2155 厚生町２号線 532.71 森 2239 下名大開九ノ角線 457.35 森 2323 森山前田線 42.69
諫 2156 幸町厚生町線 404.92 森 2240 下名大開線 907.43 森 2324 平石線 391.94
諫 2157 幸町１号線 592.21 森 2241 上の大開１号線 211.82 森 2325 松下線 108.34
諫 2158 幸町２号線 434.07 森 2242 上の大開２号線 233.24 森 2326 村山線 411.02
諫 2159 幸町３号線 201.4 森 2243 下の大開１号線 267.76 森 2327 村山江城線 232.2
諫 2160 幸町４号線 102.24 森 2244 下の大開２号線 317.98 森 2328 古場唐津線 1875.56
諫 2161 幸町５号線 102.18 森 2245 西昭和開１号線 1388.43 森 2329 亥築線 962.72
諫 2162 幸町６号線 203.25 森 2246 西昭和開２号線 1649.57 森 2330 東亥築線 910.1
諫 2163 幸町７号線 125.93 森 2247 西昭和開３号線 600.59 森 2331 下白塔線 373.02
諫 2164 八竜線 251.83 森 2248 西昭和開４号線 989.67 森 2332 葛根崎線 134.35
諫 2165 棚林割花石線 713 森 2249 西昭和開５号線 253.64 森 2333 上白塔線 435.19
諫 2166 小豆崎西里線 929.49 森 2250 西昭和開６号線 326.57 森 2334 三笠線 813.73
諫 2167 小豆崎塔の尾線 794.52 森 2251 西昭和開７号線 753.36 森 2335 白塔万灯線 462.44
諫 2168 西里中線 405.35 森 2252 西昭和開８号線 190.38 森 2336 外千々線 347.63
諫 2169 花道船津川線 280.05 森 2253 大開干拓備後線 6534.07 森 2337 塔の古場線 786.92
諫 2170 花道西線 159.4 森 2254 大開潟揚線 2402 森 2338 本村辻線 264.91
諫 2171 春田線 250.58 森 2255 五ツ開線 137.46 森 2339 本村東線 145.3
諫 2172 大坂花道線 181.05 森 2256 下中仕切線 821.88 森 2340 水谷線 388.31
諫 2173 大坂線 115.04 森 2257 西中仕切線 261.26 森 2341 本村馬場線 149.22
諫 2174 西里新開線 304.19 森 2258 昭和開１号線 1025.08 森 2342 鳥越東線 465.34
諫 2175 小豆崎堤防線 916.3 森 2259 昭和開２号線 748.98 森 2343 本村杉谷線 1341.53
諫 2176 小豆崎処理場線 661.36 森 2260 昭和開３号線 1873.51 森 2344 長走二股線 689.46
諫 2177 幸町半造線 1224.71 森 2261 昭和開４号線 2346.19 森 2345 杉谷古場線 626.35
諫 2178 田井原東線 828.56 森 2262 西十六開１ノ角線 545.76 森 2346 上名長走線 2489.78
諫 2179 海老取鳶泊線 500.77 森 2263 西十六開２ノ角線 322.44 森 2347 外籠一号線 299.97
諫 2180 海老取四面地線 213.15 森 2264 西十六開３ノ角線 337.28 森 2348 外籠二号線 243.72
諫 2181 長田停車場線 227.06 森 2265 西十六開４ノ角線 199.43 森 2349 小丁軒線 200.61
諫 2182 喜口線 454.95 森 2266 西十六開線 552.7 森 2350 小丁軒１号線 268.17
諫 2183 川内町新地中央干拓線 2653.44 森 2267 東十六開２ノ角線 227.71 森 2351 小開線 191.32
諫 2184 中村中央線 1345.31 森 2268 東十六開３ノ角線 229.01 森 2352 小開１号線 171.57
諫 2185 川内町西線 215.43 森 2269 東十六開４ノ角線 230.6 森 2353 下名多助橋線 718.05
諫 2186 川内町西１号線 298.74 森 2270 東十六開５ノ角線 272.74 森 2354 下丁軒線 218.15
諫 2187 川内町中央線 447.63 森 2271 東十六開６ノ角線 271.6 森 2355 上丁軒線 176.76
諫 2188 川内町中１号線 108.9 森 2272 東十六開７ノ角線 271.75 森 2356 下名へご橋線 391.24
諫 2189 川内町中宅地線 115.99 森 2273 東十六開線 712.95 森 2357 土井下万灯線 338.91
諫 2190 川内町中東１号線 133.97 森 2274 東昭和開１号線 988.27 森 2358 万灯外篭線 256.24
諫 2191 川内町東線 282.92 森 2275 東昭和開２号線 421.14 森 2359 大碇線 174.47
諫 2192 川内町東１号線 117.12 森 2276 東昭和開３号線 151.21 森 2360 慶師野長走線 683.92
諫 2193 川内町東２号線 120.61 森 2277 東昭和開４号線 963.92 森 2361 城下三ツ橋線 1038.06
諫 2194 川内町東３号線 118.93 森 2278 東昭和開５号線 1654.56 森 2362 三ツ橋線 977.38
諫 2195 中村西線 169.56 森 2279 東昭和開６号線 141.66 森 2363 万灯山線 2068.83
諫 2196 東宅地線 180.9 森 2280 東昭和開７号線 327.54 森 2364 万灯山１号線 88.77
諫 2197 曙町中村線 651.09 森 2281 東昭和開８号線 70.83 森 2365 万灯山２号線 286.63
諫 2198 中村南線 294.76 森 2282 明六下ノ角線 1126.5 森 2366 灯中線 155.28
諫 2199 曙町線 308.15 森 2283 明六西ノ角線 662.87 森 2367 万灯南線 501.86
諫 2200 曙町中線 428.17 森 2284 明六西線 346.73 森 2368 沼田線 248.94
諫 2201 曙町地蔵前線 270.41 森 2285 明六東線 393.05 森 2369 慶師野万灯線 281.2
諫 2202 曙町小野島線 226.28 森 2286 九平次線 714.11 森 2370 慶師野東線 158.68
諫 2203 曙町住宅線 148.47 森 2287 梅野線 471.19 森 2371 慶師野山下線 482.63
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森 2372 永続東線 191.7 諫 2456 小川町４号線 60.16 諫 2540 蛎崎線 366.7
森 2373 永続線 777.01 諫 2457 小川町５号線 67.75 諫 2541 久山東線 883.55
森 2374 永続西線 122.5 諫 2458 小川町６号線 82.62 諫 2542 赤島線 838.69
森 2375 四番篭線 229.43 諫 2459 小川町７号線 85.12 諫 2543 赤島海岸線 1171.56
森 2376 釜崎線 177.48 諫 2460 小川町８号線 74.42 諫 2544 栗林線 707.73
森 2377 森山停車場線 1291.93 諫 2461 小川町９号線 200.76 諫 2545 青葉台１号線 438.22
森 2378 久米山線 166.47 諫 2462 小川町１０号線 327.65 諫 2546 青葉台２号線 483.38
森 2379 丁見線 486.26 諫 2463 小川町１１号線 80.89 諫 2547 青葉台３号線 177.54
森 2380 作左ェ門一号線 169.93 諫 2464 小川町１２号線 77.34 諫 2548 青葉台４号線 488
森 2381 作左ェ門線 336.11 諫 2465 小川町１３号線 32.15 諫 2549 青葉台５号線 106.25
森 2382 貞左ェ門線 171.48 諫 2466 小栗出張所前線 676.48 諫 2550 青葉台６号線 101.88
森 2383 貞左ェ門一号線 276.25 諫 2467 小川団地線 295.65 諫 2551 青葉台７号線 123.73
森 2384 北崎東線 299.91 諫 2468 小川寺峰線 1317.42 諫 2552 青葉台８号線 93.95
森 2385 清水浦線 165.9 諫 2469 勢原鷹の巣線 813.16 諫 2553 青葉台９号線 92.29
諫 2386 桃源寺線 154.38 諫 2470 夫婦木小ヶ倉ダム線 1754.55 諫 2554 若葉団地１号線 165.43
諫 2387 赤崎東線 383.14 諫 2471 夫婦木有喜線 3259.2 諫 2555 若葉団地２号線 149.28
諫 2388 赤崎中線 551.29 諫 2472 小ヶ倉夫婦木線 2565.42 諫 2556 若葉団地３号線 142.32
諫 2389 赤崎町下道線 229.34 諫 2473 女石丸田線 777.68 諫 2557 若葉団地４号線 111.14
森 2390 下名線 1250.68 諫 2474 西郷線 253.5 諫 2558 若葉団地５号線 321.34
森 2391 下井牟田原線 175.27 諫 2475 上西郷線 300.5 諫 2559 若葉団地６号線 67.79
森 2392 原井手口線 1058.74 諫 2476 西郷住宅線 138.23 諫 2560 久山町笹原線 107.96
森 2393 原の上線 322.1 諫 2477 西郷埋津川線 96.44 諫 2561 久山中央線 960.57
森 2394 下井牟田峰線 524.56 諫 2478 西郷新道線 861.22 諫 2562 若葉線 858.15
森 2395 北崎線 153.39 諫 2479 西郷寺田線 275.88 諫 2563 久山山口線 322.91
森 2396 二反田二号線 225.87 諫 2480 新道立出線 279.21 諫 2564 久山南線 400.49
森 2397 二反田三号線 126.06 諫 2481 栗面線 1112.8 諫 2565 久山町名切線 389.88
森 2398 仁反田線 203.23 諫 2482 栗面雇用促進住宅線 284 諫 2566 久山国道沿線 436.53
森 2399 三ツ橋西線 82.47 諫 2483 栗面東線 258.18 諫 2567 久山中線 31.18
森 2400 平床丸尾線 570.75 諫 2484 南墓園裏門線 180.33 諫 2568 久山西線 896.99
森 2401 清水林線 661.43 諫 2485 南墓園正門線 359.45 諫 2569 久山裏山線 75.06
諫 2402 赤崎西左古線 815.54 諫 2486 駄森小ヶ倉線 3334.26 諫 2570 久山台１号線 219.36
諫 2403 仁田野尾線 969.07 諫 2487 飛松丸田線 547.32 諫 2571 久山台２号線 672.36
諫 2404 黒崎仁田野尾線 920.82 諫 2488 小ヶ倉本線 397.27 諫 2572 久山台３号線 331.18
諫 2405 黒崎堤線 413.42 諫 2489 小ヶ倉西線 530.43 諫 2573 久山台４号線 448.99
諫 2406 新川良東線 328.65 諫 2490 栗面町１号線 442.09 諫 2574 久山台５号線 211.27
諫 2407 黒崎新川良線 384.59 諫 2491 栗面町２号線 146.45 諫 2575 久山台６号線 403.84
諫 2408 小野体育館前線 477.31 諫 2492 栗面町３号線 183.75 諫 2576 久山台７号線 236.83
諫 2409 道祖ノ元線 147.6 諫 2493 栗面町４号線 122.3 諫 2577 久山台８号線 694.47
諫 2410 小野本村線 970.87 諫 2494 栗面町５号線 364.6 諫 2578 久山台９号線 793.13
諫 2411 昇平線 104.64 諫 2495 栗面町６号線 163.49 諫 2579 久山台１０号線 717.77
諫 2412 尾崎谷線 471.05 諫 2496 栗面町７号線 269.83 諫 2580 久山台１１号線 107.07
諫 2413 小野団地１号線 83.34 諫 2497 貴船線 266.18 諫 2581 久山台１２号線 135.16
諫 2414 小野団地２号線 59.25 諫 2498 栗面住宅線 15.13 諫 2582 久山台１３号線 78.23
諫 2415 小野団地３号線 244.78 諫 2499 平山町１号線 228.35 諫 2583 久山台１４号線 94.09
諫 2416 小野団地４号線 59.26 諫 2500 平山町２号線 99.69 諫 2584 久山台１５号線 138.8
諫 2417 小野本村東線 166.66 諫 2501 平山一里松線 794.42 諫 2585 久山台１６号線 108.95
諫 2418 小野団地金比羅岳線 2242.27 諫 2502 中道線 804.13 諫 2586 久山台１７号線 109.29
諫 2419 小野停車場線 394.12 諫 2503 上浦谷線 495.94 諫 2587 久山台１８号線 108.87
諫 2420 国道５７号側道１号線 254.29 諫 2504 平山団地線 324.83 諫 2588 久山台１９号線 115.6
諫 2421 道辻小野団地線 353.42 諫 2505 平山中加勢線 209.58 諫 2589 久山台２０号線 96.18
諫 2422 道辻線 174.62 諫 2506 多良林線 1869.06 諫 2590 久山台２１号線 69.94
諫 2423 小野町田淵線 88.33 諫 2507 鉢の久保線 355.2 諫 2591 久山台２２号線 55.7
諫 2424 館線 463.95 諫 2508 土師野尾町山頭線 268.06 諫 2592 久山台２３号線 64.6
諫 2425 小野郵便局前線 121.34 諫 2509 仁田原春尾線 899.37 諫 2593 久山台２４号線 88.97
諫 2426 西馬場線 186.33 諫 2510 仁田原下後古場線 2135.25 諫 2594 久山台２５号線 98.32
諫 2427 洗川線 248.74 諫 2511 津久葉配水地線 98.25 諫 2595 久山台２６号線 124.81
諫 2428 宗方川内町線 530.55 諫 2512 土師野尾ダム線 1830.3 諫 2596 久山台２７号線 141.07
諫 2429 川内町南線 377.09 諫 2513 貝津１号線 1062.38 諫 2597 久山台２８号線 121.74
諫 2430 給人原半造線 762.59 諫 2514 貝津２号線 756.05 諫 2598 久山台２９号線 162.22
諫 2431 宗方田井原線 145.58 諫 2515 貝津工業団地２号線 130 諫 2599 久山台３０号線 226.1
諫 2432 橋の元線 319.95 諫 2516 貝津工業団地３号線 47.45 諫 2600 久山台３１号線 96.11
諫 2433 長野半造線 160.58 諫 2517 貝津工業団地４号線 76.46 諫 2601 久山台３２号線 281.44
諫 2434 長野大久保線 310.42 諫 2518 貝津工業団地５号線 294.9 諫 2602 久山台３３号線 73.77
諫 2435 長野会館線 224.67 諫 2519 貝津工業団地６号線 262.65 諫 2603 久山台３４号線 405.3
諫 2436 半造線 44.07 諫 2520 貝津工業団地７号線 168.75 諫 2604 久山台３５号線 37.04
諫 2437 新替線 136.39 諫 2521 貝津工業団地８号線 72.73 諫 2605 久山台３６号線 167.81
諫 2438 長野線 2027.57 諫 2522 貝津工業団地９号線 229.61 諫 2606 久山台３７号線 66.36
諫 2439 川床小園線 148.29 諫 2523 貝津工業団地１０号線 225.82 多 2607 丸尾団地１号線 70.31
諫 2440 島崎線 663.81 諫 2524 貝津工業団地１１号線 167.9 多 2608 丸尾団地２号線 74.68
諫 2441 木秀室原線 1168.58 諫 2525 貝津中央線 765.26 多 2609 丸尾団地３号線 58.27
諫 2442 川床１号線 1293.75 諫 2526 貝津東線 215.37 多 2610 丸尾団地４号線 145.58
諫 2443 川床２号線 328.79 諫 2527 貝津南線 1087.08 多 2611 丸尾団地５号線 41.98
諫 2444 川床仲組線 276.24 諫 2528 中核工業団地５号線 194.61 多 2612 丸尾団地６号線 88.37
諫 2445 鷲崎線 651.33 諫 2529 中核工業団地６号線 54.57 多 2613 丸尾団地７号線 111.46
諫 2446 鷲崎中央線 699.79 諫 2530 中核工業団地７号線 158.28 多 2614 丸尾団地８号線 542.25
諫 2447 鷲崎小栗住宅線 558.09 諫 2531 中核工業団地８号線 142.3 多 2615 丸尾団地９号線 117.69
諫 2448 鷲崎公民館線 567.31 諫 2532 中核工業団地９号線 143.11 多 2616 丸尾団地１０号線 29.58
諫 2449 鷲崎川床線 916.94 諫 2533 中核工業団地１０号線 91.54 多 2617 丸尾団地１１号線 32.98
諫 2450 庵ノ山線 134.46 諫 2534 中核工業団地１１号線 189.48 多 2618 丸尾団地１２号線 33.06
諫 2451 小栗保育園前線 279.05 諫 2535 中核工業団地１２号線 54.53 多 2619 丸尾団地１３号線 11.73
諫 2452 小栗小学校南線 126.88 諫 2536 中核工業団地１３号線 368.9 多 2620 丸尾団地１４号線 35.19
諫 2453 小川町１号線 503.65 諫 2537 中核工業団地１４号線 98.16 多 2621 丸尾団地１５号線 120.6
諫 2454 小川町２号線 134.49 諫 2538 中核工業団地１５号線 449.9 多 2622 丸尾団地１６号線 49.71
諫 2455 小川町３号線 356.13 諫 2539 中核工業団地１６号線 129.04 多 2623 丸尾団地１７号線 22.9
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多 2624 大島迂回線 537.04 多 2708 喜々津団地５号線 89.24 諫 2792 土師野尾石原線 2619.22
多 2625 化屋大島１号線 142.51 多 2709 喜々津団地６号線 255.14 諫 2793 土師野尾山手線 1246.28
多 2626 化屋大島２号線 139.95 多 2710 喜々津団地７号線 90.39 諫 2794 土師野尾南線 812.76
多 2627 化屋名切線 365.71 多 2711 喜々津団地８号線 74.71 飯 2795 平古場石原線 897.54
多 2628 化屋墓線 256.95 多 2712 喜々津団地９号線 94.51 飯 2796 上西ノ首線 125.1
多 2629 化屋公民館線 82.71 多 2713 喜々津団地１０号線 145.83 飯 2797 石原立道線 748.41
多 2630 大島線 274.18 多 2714 喜々津団地１１号線 102 飯 2798 大田角線 510.1
多 2631 大島中線 255.56 多 2715 喜々津団地１２号線 106.76 飯 2799 西ノ又線 192.28
多 2632 塩浜１号線 172.05 多 2716 喜々津団地１３号線 124.41 飯 2800 平古場山下線 478.38
多 2633 塩浜２号線 186.1 多 2717 喜々津団地１４号線 221.89 飯 2801 嵩山線 687.37
多 2634 塩浜３号線 161.76 多 2718 喜々津団地１５号線 186.16 飯 2802 杉山線 2697.6
多 2635 木床１号線 484.28 多 2719 喜々津団地１６号線 239.72 飯 2803 平古場１号線 463.37
多 2636 木床２号線 242.18 多 2720 喜々津団地１７号線 71.05 飯 2804 平古場２号線 98.28
多 2637 木床３号線 234.5 多 2721 喜々津団地１８号線 72.31 飯 2805 山下前線 145.75
多 2638 木床４号線 204.08 多 2722 喜々津団地１９号線 189.79 飯 2806 平古場名切線 272.64
多 2639 木床５号線 388.9 多 2723 喜々津団地２０号線 145.12 飯 2807 蔦畔線 108.9
多 2640 木床６号線 197.62 多 2724 喜々津団地２１号線 133.45 飯 2808 平古場岩下線 429.2
多 2641 木床７号線 85.04 多 2725 喜々津団地２２号線 55.92 飯 2809 旭ケ丘１号線 51.37
多 2642 木床８号線 99.89 多 2726 喜々津団地２３号線 84.12 飯 2810 旭ケ丘２号線 328.8
多 2643 木床９号線 125.4 多 2727 喜々津団地２４号線 105.09 飯 2811 旭ケ丘３号線 51.62
多 2644 木床１０号線 40.32 多 2728 喜々津団地２５号線 189.87 飯 2812 抜ケ線 59.01
多 2645 木床１１号線 180.58 多 2729 喜々津団地２６号線 100.72 飯 2813 道原線 54.51
多 2646 木床１２号線 38.56 多 2730 屋敷座線 106.14 飯 2814 野中１号線 188.8
多 2647 木床１３号線 375.25 多 2731 中里川端線 1071.12 飯 2815 野中２号線 159.11
多 2648 木床１４号線 264.07 多 2732 中里団地線 94.54 飯 2816 野中３号線 191.57
多 2649 塩浜幹線 281.48 多 2733 浦田平原線 300.76 飯 2817 温泉田線 349.95
多 2650 塩浜支線 100.76 多 2734 蔭平白岩線 825.64 諫 2818 土師野尾熊野神社線 154.01
多 2651 塩浜中線 126.55 多 2735 喜々津団地線 286.03 諫 2819 土師野尾原田良線 176.75
多 2652 駅裏川端線 259.64 多 2736 西原線 236.03 諫 2820 大野平山口線 1424.45
多 2653 喜々津駅裏線 376.89 多 2737 柳原線 120.54 諫 2821 堂面山口線 930.2
多 2654 下阿蘇線 238.78 多 2738 市布峰線 97.03 諫 2822 土師野尾栄野線 457.56
多 2655 喜々津駅前線 144.64 多 2739 椎ノ木線 1401.7 飯 2823 小牧野線 808.56
多 2656 上阿蘇線 121.92 多 2740 四角山線 945.92 飯 2824 山口１号線 219.87
多 2657 福井田横線 145.21 多 2741 西川内中線 255.07 飯 2825 山口２号線 167.88
多 2658 福井田線 377.48 多 2742 山神線 239.14 飯 2826 山口線 789.99
多 2659 福井田中線 173.34 多 2743 小川谷線 148.66 飯 2827 山口支線 697.79
多 2660 福井田縦線 108.17 多 2744 塚原線 36.84 飯 2828 東高野線 145.98
多 2661 丸尾ダム下線 406.08 多 2745 竹砂古線 291.4 飯 2829 藤ノ峰線 646.34
多 2662 丸尾茶屋峠線 1409.15 多 2746 牟田線 111.41 飯 2830 山口北本線 1308.51
諫 2663 旧茶屋花の木線 1952.53 多 2747 鷹ノ巣線 181.92 飯 2831 山口北１号線 365.14
諫 2664 旧茶屋線 213.89 多 2748 市布山口線 74.75 飯 2832 山口北２号線 217.84
多 2665 多々良田線 279.17 多 2749 市布山中線 284.67 飯 2833 山口北３号線 178.49
多 2666 八ヶ代線 787.66 多 2750 鎌倉線 364.22 飯 2834 中山１号線 227.63
多 2667 峠線 1269.18 多 2751 西川内菅牟田線 288.2 飯 2835 中山２号線 88.34
多 2668 井樋ノ尾迂回線 518.15 多 2752 西川内井手口線 377.13 飯 2836 中山３号線 218.15
多 2669 井樋ノ尾中通線 86.63 多 2753 多良見団地２号線 256.07 飯 2837 中山４号線 617.55
多 2670 井樋ノ尾観音線 333.07 多 2754 多良見団地３号線 254.96 飯 2838 飯盛中山線 1612.01
多 2671 東船津線 268.28 多 2755 多良見団地４号線 87.78 飯 2839 囲線 300.66
多 2672 元釜線 191.64 多 2756 多良見団地５号線 53.61 飯 2840 中山笹原線 469.78
多 2673 船津木床線 716.35 多 2757 多良見団地６号線 155.47 飯 2841 早坂線 1861.61
多 2674 寺前線 159.28 多 2758 多良見団地７号線 249.37 飯 2842 経塚線 1219.1
多 2675 木床中線 57.82 多 2759 多良見団地８号線 28.33 飯 2843 経塚支線 655.77
多 2676 寺ノ下線 389.35 多 2760 多良見団地９号線 121.06 飯 2844 経塚本線 793.07
多 2677 中央地区１号線 133.65 多 2761 多良見団地１０号線 131.79 飯 2845 北請線 246.93
多 2678 中央地区２号線 796.07 多 2762 バイパス側道１号線 635.94 飯 2846 上原峰線 945.75
多 2679 中央地区３号線 96.11 多 2763 バイパス側道２号線 1042.55 飯 2847 経塚頭線 307.23
多 2680 中央地区４号線 206.64 多 2764 バイパス側道３号線 379.88 飯 2848 経塚１号線 432.67
多 2681 中央地区５号線 197.53 多 2765 中野線 263.14 飯 2849 大崎頭線 906.17
多 2682 中央地区６号線 63.07 諫 2766 花の木線 304.17 飯 2850 南駄久保線 457.4
多 2683 中央地区７号線 125.46 諫 2767 花の木中央線 209.51 諫 2851 牧野線 1465.51
多 2684 中央地区８号線 105.16 諫 2768 花の木古場線 1662.56 飯 2852 牧野１号線 663.87
多 2685 中央地区９号線 112.74 飯 2769 寺高野支線 342.33 飯 2853 牧野２号線 483.53
多 2686 中央地区１０号線 62.51 飯 2770 寺高野線 664.05 飯 2854 牧野３号線 249.93
多 2687 中央地区１１号線 55.32 飯 2771 平原線 281.14 飯 2855 牧野４号線 299.46
多 2688 中央地区１２号線 44.67 飯 2772 田結古賀線 1697.38 飯 2856 札ノ本線 235.82
多 2689 囲１号線 317.87 飯 2773 榎原線 215.72 飯 2857 名平平地線 526.66
多 2690 囲２号線 343.68 飯 2774 田結古場線 496.47 飯 2858 暖水谷１号線 224.18
多 2691 囲３号線 56.88 飯 2775 砂子線 481.76 飯 2859 暖水谷２号線 374.51
多 2692 囲４号線 74.9 飯 2776 永尾線 386.39 飯 2860 暖水谷３号線 349.82
多 2693 阿蘇神社裏線 295.66 飯 2777 毎山平線 1540.7 諫 2861 天神牧野線 1821.31
多 2694 喜々津田原線 122.61 飯 2778 水主木線 41.04 諫 2862 東竹山牧野線 722.2
多 2695 中央地区川端線 538.04 飯 2779 志賀神社前線 185.25 諫 2863 間久保西割石線 962.74
多 2696 中里囲線 250.36 飯 2780 古場塔の元線 169.78 諫 2864 天神町古場線 246.92
多 2697 中里西川内線 3196.72 飯 2781 上畔線 340.12 諫 2865 鍛冶屋線 814.92
多 2698 中里馬場線 303.81 飯 2782 馬ノ瀬線 37.23 諫 2866 早見牧野線 725.98
多 2699 喜々津中学校線 162.36 飯 2783 補伽線 606.47 諫 2867 早見町中尾線 446.55
多 2700 天砂団地１号線 251.66 飯 2784 宇土谷線 356.3 諫 2868 早見線 854.88
多 2701 天砂団地２号線 110.09 飯 2785 嵩線 1259.13 諫 2869 横平小多ノ坂線 666.96
多 2702 観音寺線 92.78 飯 2786 穴ノ越線 132.16 諫 2870 勘場笹原線 734.29
多 2703 下梶木線 661.84 飯 2787 茱萸ノ木線 274.86 諫 2871 中通鶴田線 760.44
多 2704 喜々津団地１号線 360.66 飯 2788 嵩支線 217.75 諫 2872 中通中央線 357.02
多 2705 喜々津団地２号線 265.58 諫 2789 下後古場線 312.66 諫 2873 中通早見線 944.19
多 2706 喜々津団地３号線 289.65 諫 2790 後古場線 377.68 諫 2874 有喜小学校裏門線 479.52
多 2707 喜々津団地４号線 288.3 諫 2791 土師野尾西線 183.93 諫 2875 松峯線 362.93
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諫 2876 諫早市中通町 213.36 飯 2960 魚見平線 126.92 飯 3044 内田線 1657.42
諫 2877 福寿園線 260.2 飯 2961 鬼塚線 240.05 飯 3045 狸坂線 290.66
諫 2878 早見有喜漁港線 962.18 飯 2962 白木線 240.83 飯 3046 元道線 102.02
諫 2879 鶴田線 558.85 飯 2963 深谷線 243.55 飯 3047 池ノ田線 343.05
諫 2880 有喜小学校正門線 132.84 飯 2964 疣神線 541.94 飯 3048 坊嵩線 80.2
諫 2881 有喜町塔の元線 575.1 飯 2965 大平線 114.98 飯 3049 中原線 276.84
諫 2882 正部田鶴田線 513.85 飯 2966 堀辻線 232.12 飯 3050 観音平線 130.51
諫 2883 船津正部田線 472.74 飯 2967 堀ノ前線 389.66 飯 3051 寺平平線 366.47
諫 2884 館の辻線 163.5 飯 2968 堀１号線 121.76 飯 3052 寺坂線 276.56
諫 2885 有喜中組線 93.24 飯 2969 堀２号線 145.4 飯 3053 寺平平古場線 2608.12
諫 2886 正部田線 91.8 飯 2970 小山線 171.29 飯 3054 清水塔の尾線 297.29
諫 2887 有喜東組線 71.94 飯 2971 高見線 270.03 飯 3055 高野線 481.56
諫 2888 有喜町中線 382.88 飯 2972 中川線 209.12 飯 3056 小峰線 1517.52
諫 2889 六本町線 388.51 飯 2973 湯穴線 214.23 飯 3057 日南平線 539.45
諫 2890 松里北線 833.09 飯 2974 横道線 330.07 飯 3058 古園支線 69.3
諫 2891 松里線 423.8 飯 2975 飯盛船津線 1279.19 飯 3059 古園線 112.5
諫 2892 立石上井牟田線 1748.13 飯 2976 坂口１号線 166.47 飯 3060 東線 89.63
諫 2893 立石柏原線 1333.61 飯 2977 坂口２号線 82.83 飯 3061 清水線 1260.16
森 2894 古賀線 354.9 飯 2978 船津天神線 121.02 飯 3062 清水支線 292.65
森 2895 玉の橋椿川線 1160.09 飯 2979 中波止線 59.04 飯 3063 堺ノ尾線 223.01
森 2896 松葉椿川線 1190.83 飯 2980 西波止線 40.65 飯 3064 田平田原線 632.11
森 2897 西の角線 427.45 飯 2981 立道線 183.1 飯 3065 面ノ元線 65.8
森 2898 西の角江湖線 476.82 飯 2982 新地線 73.22 飯 3066 中組線 138.8
森 2899 東田線 486.43 飯 2983 井樋線 247.76 飯 3067 平瀬線 291.43
森 2900 熊野神社線 592.29 飯 2984 築崎線 111.32 飯 3068 田結海岸線 1146.58
森 2901 横田線 212.04 飯 2985 横津線 110.73 飯 3069 川下線 165.66
森 2902 苗手線 433.03 飯 2986 桃坂１号線 548.39 飯 3070 田平田尻線 142.46
森 2903 中野屋敷線 482.22 飯 2987 桃坂２号線 68.82 飯 3071 清水前田線 84.22
森 2904 中野屋敷１号線 50.4 飯 2988 下釜中道線 619.99 飯 3072 大門支線 216.09
森 2905 妙見線 1736.7 飯 2989 野川線 43.15 飯 3073 大門線 220.93
森 2906 正津川口線 1077.08 飯 2990 西泊線 40.31 飯 3074 赤穂ノ坂線 274.25
諫 2907 松里海岸沿線 975.34 飯 2991 大木線 201.92 飯 3075 小池平線 139.92
森 2908 密頭堤田線 520.35 飯 2992 上原線 1330.73 飯 3076 西ノ浜線 257.61
森 2909 東保育所線 225.9 飯 2993 山新田線 340.88 飯 3077 池下１号線 258.78
森 2910 密頭線 482.69 飯 2994 古野１号線 121.81 飯 3078 池下２号線 400.51
森 2911 餠田山線 551.71 飯 2995 古野２号線 383.19 諫 3079 西長田宿線 370.3
森 2912 山王下線 1018.05 飯 2996 古野３号線 251.17 諫 3080 給人原住宅線 198.7
森 2913 精門谷線 374.3 飯 2997 古野川線 634.63 諫 3081 西部台１号線 770.22
森 2914 唐比小原北線 304.11 飯 2998 金馬場線 82.94 諫 3082 野中町１号線 174.85
森 2915 唐比小原西線 165.26 飯 2999 金馬場支線 122.22 諫 3083 野中町２号線 265.04
森 2916 唐比小原東線 82.3 飯 3000 上原中尾線 303.1 諫 3084 野中町３号線 86.29
森 2917 唐比小原南線 184.07 飯 3001 三本松線 43.97 諫 3085 野中町４号線 222.61
森 2918 唐比八ノ久保線 850.92 飯 3002 古野線 166.41 諫 3086 野中町５号線 345.14
森 2919 唐比六本松線 530.72 飯 3003 嵯峨里線 182.84 諫 3087 野中町６号線 99.84
森 2920 小原西ノ角線 1941.5 飯 3004 安養寺線 391.54 諫 3088 野中町７号線 86.25
森 2921 唐比塔ノ尾線 276 飯 3005 開馬場線 124.2 諫 3089 野中町８号線 93.62
森 2922 小原塔ノ尾線 374.76 飯 3006 開馬場支線 148.65 諫 3090 野中町９号線 132.79
森 2923 堂川線 175.24 飯 3007 宮園線 64.92 諫 3091 野中町１０号線 84.62
森 2924 唐比東の上線 1603.98 飯 3008 瀉線 878.67 諫 3092 野中町１１号線 96.04
森 2925 井ノ上線 456.96 飯 3009 宮園支線 41.18 諫 3093 野中町１２号線 125.43
森 2926 唐比東線 968 飯 3010 小島線 693.42 諫 3094 大さこ町１号線 681.97
森 2927 東大毛竹下線 1536.04 飯 3011 船通場線 713.48 諫 3095 大さこ町２号線 124.89
森 2928 鞘ノ木２号線 539.29 飯 3012 釘崎線 0 諫 3096 大さこ町３号線 61.68
森 2929 鞘ノ木３号線 310.35 飯 3013 飯盛開線 653.72 諫 3097 大さこ町４号線 239.85
森 2930 中楠木線 162.65 飯 3014 小島１号線 442.76 諫 3098 大さこ町５号線 296.87
森 2931 唐比森ノ木線 569.79 飯 3015 小島２号線 141.27 諫 3099 大さこ町６号線 254.84
森 2932 楠ノ木池田線 582.41 飯 3016 小島３号線 162.21 諫 3100 大さこ町７号線 152.15
森 2933 楠木尻線 449.34 飯 3017 小島４号線 167.7 諫 3101 大さこ町８号線 62.33
森 2934 休屋線 262.07 飯 3018 小島５号線 178.83 諫 3102 大さこ町９号線 88.39
森 2935 焼川線 506.17 飯 3019 小島６号線 192.18 諫 3103 大さこ町１０号線 77.85
森 2936 西休屋線 252.47 飯 3020 小島７号線 194.38 諫 3104 大さこ町１１号線 65.25
森 2937 北森ノ木線 523.7 飯 3021 小島８号線 66.26 諫 3105 大さこ町１２号線 140.56
森 2938 権現下森ノ木線 514.46 飯 3022 小島９号線 143.32 諫 3106 大さこ町１３号線 31.7
森 2939 森ノ木２号線 519.6 飯 3023 小島１０号線 28.9 諫 3107 大さこ町１４号線 24.1
森 2940 池の御前線 369.78 飯 3024 高月１号線 447.29 諫 3108 大さこ町１５号線 98.59
森 2941 池田線 269.91 飯 3025 高月２号線 298.76 多 3109 化屋木床線 50.2
森 2942 五本松線 200.82 飯 3026 高月３号線 70.11 諫 3110 赤島東線 484.39
森 2943 唐比五本松線 61.46 飯 3027 佐田支線 277.29 諫 3111 貝津ヶ丘１号線 321.08
森 2944 浜線 190.31 飯 3028 廣狩線 316.36 諫 3112 貝津ヶ丘２号線 267.43
飯 2945 米山大崎線 1146.26 飯 3029 塩屋１号線 371.93 諫 3113 貝津ヶ丘３号線 234.32
飯 2946 大崎支線 261.18 飯 3030 塩屋２号線 430.62 諫 3114 貝津ヶ丘４号線 76.35
飯 2947 辻１号線 2249.12 飯 3031 塩屋３号線 231.49 諫 3115 貝津ヶ丘５号線 162.43
飯 2948 辻２号線 619.21 飯 3032 香田線 1215.72 諫 3116 貝津ヶ丘６号線 125.41
飯 2949 大崎線 1790.72 飯 3033 中久保線 69.89 諫 3117 貝津ヶ丘７号線 186.81
飯 2950 郷式線 1839.03 飯 3034 飯盛久保線 1170.8 諫 3118 貝津ヶ丘８号線 248.45
飯 2951 北平線 178.36 飯 3035 久保丸尾線 519.49 諫 3119 貝津ヶ丘９号線 308.36
飯 2952 上原下道線 1267.24 飯 3036 継石線 602.64 諫 3120 貝津ヶ丘１０号線 247.3
飯 2953 南上原線 175.16 飯 3037 川下香田線 2230.21 諫 3121 貝津ヶ丘１１号線 35.08
飯 2954 米山線 1936.41 飯 3038 川下八の久保線 1058.53 諫 3122 貝津ヶ丘１２号線 33.38
飯 2955 米山１号支線 341.46 飯 3039 中里線 199.55 諫 3123 貝津ヶ丘１３号線 33.16
飯 2956 米山２号支線 224.2 飯 3040 平古場線 479.88 諫 3124 貝津ヶ丘１４号線 33.22
飯 2957 後田線 2841.38 飯 3041 佐田線 1109.88 諫 3125 諫早流通産業団地3号線 177.09
飯 2958 魚見平頭線 66.99 飯 3042 葵支線 244.54 諫 3126 貝津3号線 231.07
飯 2959 白木大平線 305.62 飯 3043 葵線 224.28 多 3127 古鍛治屋南線 116.65
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諫 3128 大さこ町１６号線 168.93
諫 3129 大さこ町１７号線 42.96
諫 3130 大さこ町１８号線 40.48
諫 3131 大さこ町１９号線 135.65
諫 3132 大さこ町２０号線 148.47
諫 3133 大さこ町２１号線 140.05
諫 3134 大さこ町２２号線 264.92
諫 3135 大さこ町２３号線 80.34
諫 3136 大さこ町２４号線 56.28
諫 3137 大さこ町２５号線 39.76
諫 3138 大さこ町２６号線 112.32
諫 3139 堀の内大さこ線 691.93
諫 3140 永昌東栄田線 76.48
諫 3141 若葉町１号線 275.68
諫 3142 若葉町２号線 304.63
諫 3143 若葉町３号線 173.86
諫 3144 若葉町４号線 103.26
諫 3145 若葉町５号線 104.72
諫 3146 若葉町６号線 106.15
諫 3147 国道57号側道2号線 0
森 3148 国道57号側道3号線 0
森 3149 国道57号側道4号線 0
諫 3150 南諫早産業団地１号線 1953.54
諫 3154 西諫早駅諫早外環状側道線 226.48
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