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※諫早市橋梁長寿命化修繕計画をもとに、諫早市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表の通り

作成しました。 

なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務付け

られたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととしています。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えのもと、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めます。 

 

➢ 現在、判定区分Ⅲの 43橋の内、修繕実施済が 32橋、施工途中が 2橋、設計が完了し、工事

予   

定が 3橋となっています。残りの判定区分Ⅲの橋梁についても、今後 5年以内に対策を施す

計 

画としています。 

 

➢ 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・

周 

辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 

 

➢ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁につい

て 

は、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 

 

 

≪撤去に関する「短期的な数値目標」と「そのコスト縮減効果」≫  

 

迂回路が存在し集約が可能と考えられる２橋（有明橋１・幸橋）について、今後、周辺状況や 

利用調査を基に、集約化・撤去を行うことで、コスト縮減を図ります。 

 

・Ｒ８までに有明橋１の橋梁を撤去し、将来の維持管理コストを６１百万円縮減することを目指 

します。 

・Ｒ１１までに幸橋の橋梁を撤去し、将来の維持管理コストを３３百万円縮減することを目指し 

ます。 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

204-10001-00 公園橋 天満仲沖線 1960 64 64.8 11.3 PC 高城町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10002-00 港橋 天満仲沖線 1973 51 8.3 12.8 PC 東本町 ― 2024 Ⅱ 26 点検 点検

204-10003-00 有明橋 高城上町線 1960 64 5.1 15.6 PC 東小路町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10004-00 小路橋 東小路城見線 不明 ― 5.6 19.5 RC 東小路町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10005-00 高城橋 東小路城見線 1959 65 60.0 13.3 PC 高城町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10006-00 裏山橋 永昌東福田線 1961 63 63.5 11.8 PC 永昌東町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10007-00 宮ノ前橋 永昌東福田線 1982 42 18.0 11.2 PC 福田町 〇 2024 Ⅰ 48 点検 点検

204-10008-00 西小路橋 諫早公園前線 不明 ― 7.5 11.5 PC 高城町 ― 2024 Ⅱ 26 点検 点検

204-10009-00 1号橋6 高城上町線 不明 ― 2.9 16.1 RC 東小路町 ― 2023 Ⅲ 済 25 点検 点検

204-10010-00 1号橋7 岡田旭町線 不明 ― 2.5 7.8 RC 八天町 ― 2024 Ⅰ 25 点検 点検

204-10011-00 光江橋 岡田旭町線 1996 28 62.7 9.1 PC･鋼 旭町 〇 2020 Ⅱ 54 点検 点検

204-10012-00 倉屋敷橋 岡田旭町線 不明 ― 8.0 4.9 RC 旭町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10013-00 1号橋8 市役所前線 不明 ― 2.3 18.5 RC 東小路町 ― 2024 Ⅱ 26 点検 点検

204-10014-00 高城小橋 市役所前線 2003 21 13.8 8.5 PC 栄町 ― 2024 Ⅰ 27 点検 点検

204-10015-00 眼鏡橋 本町眼鏡橋線 1966 58 64.6 2.5 鋼 八天町 〇 2020 Ⅱ 51 点検 点検

204-10016-00 1号橋 西田町高麗小路線 不明 ― 3.8 4.0 RC 東小路町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10017-00 高麗小路橋 西田町高麗小路線 不明 ― 4.0 2.7 RC 東小路町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10018-00 唐津橋 新中川良線 不明 ― 8.9 3.8 鋼 旭町 ― 2020 Ⅲ 済 23 修繕 点検 点検

204-10019-00 裏町橋 魚棚線 不明 ― 5.4 5.9 RC 八坂町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10020-00 上門口橋 本諫早駅船越線 不明 ― 4.7 11.3 RC 栄町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10021-00 仲沖橋 厚生町仲沖線 1969 55 21.0 4.7 鋼 旭町 〇 2020 Ⅱ 40 点検 点検

204-10023-00 瀬戸橋 浦町線 不明 ― 4.8 3.5 RC 八坂町 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-10024-00 欄干橋 古中川良1号 不明 ― 6.9 4.2 RC 八坂町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10025-00 田井原橋 田井原線 2000 24 14.6 12.0 PC 仲沖町 ― 2024 Ⅱ 28 点検 点検

204-10026-00 新中川良橋 新中川良線 不明 ― 5.1 4.1 PC 旭町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10027-00 高麗小橋 高麗小路線 不明 ― 4.1 2.4 RC 栄町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10028-00 1号橋 上野町一本橋線 不明 ― 2.0 2.5 RC 上野町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10029-00 一本橋 上野町一本橋線 不明 ― 5.0 1.8 RC 厚生町 ― 2020 Ⅱ 51 403 22 点検 点検 設計 修繕

204-10030-00 城見橋 宇戸慶巌寺線 不明 ― 4.1 6.0 RC 天満町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検
ひびわれ補修他

204-10031-00 清仙寺橋 竹の下今廟線 1966 58 22.0 5.2 PC 泉町 〇 2024 Ⅱ 778 403 40 点検 点検 設計 修繕 ひびわれ補修他

204-10032-00 綿打小橋 高天正久寺線 不明 ― 6.2 3.2 RC 高天町 ― 2020 Ⅰ 23 点検 点検

204-10033-00 1号橋 泉町5号 不明 ― 2.3 8.0 RC 泉町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10034-00 1号橋 八天町5号 不明 ― 2.5 12.3 RC 八天町 ― 2020 Ⅰ 25 点検 点検

204-10035-00 山の手橋 裏山折山頭線 1958 66 19.5 7.0 RC 城見町 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-10036-00 片木橋 目代片木線 1959 65 12.0 3.8 RC 大場町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10037-00 福田橋 八坂福田線 1974 50 28.1 15.8 鋼 福田町 〇 2020 Ⅱ 60 点検 点検

204-10038-00 香田橋 福田香田線 1997 27 14.1 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10039-00 福田跨線橋 福田川頭線 1986 38 22.0 9.1 PC 福田町 〇 2022 Ⅲ 済 46 点検 点検

204-10040-00 宮園橋 福田北諫早中学校線 1987 37 13.8 5.7 PC 福田町 ― 2019 Ⅰ 24 点検 点検

204-10041-00 1号橋 諫早駅前3号 不明 ― 3.7 7.0 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10042-00 1号橋 諫早駅前4号 不明 ― 3.2 5.0 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅲ 済 22 点検 点検

204-10044-00 1号橋 諫早駅前10号 不明 ― 3.8 5.2 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10045-00 上宇戸橋 諫早駅前12号 1996 28 62.3 16.7 PC 永昌東町 〇 2020 Ⅱ 69 点検 点検

204-10046-00 永昌東跨線橋 諫早駅前12号 1992 32 209.5 10.9 PC 永昌東町 〇 2021 Ⅱ 132 点検 点検

204-10048-00 2号橋 諫早病院前線 不明 ― 2.3 11.7 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10049-00 1号橋 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 7.5 6.0 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10050-00 2号橋 上宇戸橋鉄道橋線 不明 ― 4.6 4.6 RC 永昌東町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10052-00 2号橋 厚生町幸町北線 不明 ― 3.3 9.0 RC 仲沖町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10053-00 1号橋 永昌真崎津水線 不明 ― 2.6 7.6 RC 真崎町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10054-00 2号橋 永昌真崎津水線 不明 ― 7.6 7.9 RC 山川町 ― 2019 Ⅱ 26 点検 点検

204-10055-00 1号橋 西栄田線 不明 ― 5.4 5.7 RC 栄田町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10056-00 1号橋 栄田中井原線 不明 ― 5.4 8.0 RC 栄田町 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10057-00 鴻渕橋 天満本明線 1989 35 34.6 10.6 鋼 目代町 〇 2024 Ⅱ 60 点検 点検

204-10058-00 綿打橋 本明堤防線 不明 ― 5.3 5.1 RC 本明町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10059-00 谷川橋 本明本野線 1959 65 6.9 3.3 RC 本野町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10060-00 琴川小橋 本明本野線 1959 65 7.1 5.9 RC 本野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10061-00 1号橋 宇戸の上線 不明 ― 2.6 4.9 PC 天満町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10062-00 中島橋 上平田今廟線 1991 33 14.1 4.0 PC 福田町 ― 2020 Ⅰ 24 点検 点検

204-10063-00 1号橋 上平田今廟線 不明 ― 2.9 5.2 RC 日の出町 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10067-00 妙見橋 天満北線 不明 ― 4.5 13.4 RC 天満町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10069-00 山の樹下橋 後谷目代線 1988 36 15.0 5.0 鋼 目代町 〇 2024 Ⅱ 31 点検 点検

対策費用（万円） 対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

最新
点検
年次
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策費用（万円） 対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

最新
点検
年次

204-10070-00 山の樹上橋 後谷目代線 1958 66 12.1 4.5 RC 目代町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10071-00 3号橋 後谷目代線 不明 ― 2.9 8.2 RC 目代町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10072-00 4号橋 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.1 RC 目代町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10073-00 5号橋 後谷目代線 不明 ― 2.0 3.5 RC 目代町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10074-00 青山橋 青山線 不明 ― 2.5 4.8 RC 目代町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10075-00 螢橋 栄田菅牟田長田線 1994 30 43.7 11.0 PC 本明町 〇 2024 Ⅱ 6746 528 60 点検 設計 修繕 点検

204-10077-00 中島橋 本明本野線 不明 ― 8.6 4.0 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検
ひびわれ補修・断面修復他

点検

204-10078-00 綿打橋 本明本野線 1974 50 6.8 4.5 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10079-00 前川内橋 前川内線 1959 65 7.7 4.5 RC 本明町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10080-00 上前川内橋 前川内線 1976 48 8.5 5.2 PC 本明町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10081-00 東河内橋 本明町平線 1958 66 7.5 4.7 RC 本明町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10083-00 東亜橋 本明北線 1941 83 7.9 5.7 RC 本明町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10084-00 1号橋 本明北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 本明町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10085-00 1号橋 渡瀬大野線 不明 ― 2.7 6.8 RC 本明町 ― 2020 Ⅰ 25 点検 点検

204-10086-00 2号橋 渡瀬大野線 不明 ― 2.4 6.0 RC 本明町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10087-00 3号橋3 渡瀬大野線 不明 ― 2.6 5.2 RC 本明町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10088-00 渡瀬橋 渡瀬大野線 不明 ― 7.5 6.0 RC 本明町 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-10089-00 4号橋 渡瀬大野線 不明 ― 4.6 3.5 RC 本野町 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-10090-00 大野橋 渡瀬大野線 不明 ― 3.0 7.3 RC 本野町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10091-00 平松橋 平松線 1959 65 41.0 4.5 PC 下大渡野町、本明町 〇 2022 Ⅲ 済 44 点検 点検

204-10092-00 1号橋 宮園平線 不明 ― 2.4 4.1 RC 大渡野町 ― 2021 Ⅲ 済 22
修繕
点検 点検

204-10093-00 彦城橋 本野出張所前線 1959 65 37.5 4.5 PC 上大渡野町、本明町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10094-00 中学橋 本野小学校線 1959 65 38.4 4.5 PC 上大渡野町、本野町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10095-00 琴川橋 二ヶ倉琴川線 1959 65 37.5 5.3 PC 上大渡野町、本野町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10096-00 柳谷橋１ 琴川川頭線 不明 ― 3.5 4.9 RC 本野町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10097-00 山口橋 湯野尾線 1977 47 7.4 5.5 PC 湯野尾町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10098-00 棚掛橋 湯野尾北線 1960 64 25.2 5.0 PC 湯野尾町 〇 2023 Ⅲ 済 40 点検 点検

204-10099-00 中島橋 湯野尾北線 1960 64 23.3 4.5 PC 湯野尾町 〇 2019 Ⅲ 済 40
修繕
点検 点検

204-10100-00 1号橋 湯野尾北線 不明 ― 4.4 4.4 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10101-00 2号橋 湯野尾北線 不明 ― 5.0 4.5 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10102-00 3号橋 湯野尾北線 不明 ― 4.8 4.6 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10103-00 山ノ口橋1 湯野尾北線 1965 59 21.3 4.3 鋼 湯野尾町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10104-00 余木橋 余木線 1961 63 21.0 3.5 PC 湯野尾町 〇 2023 Ⅲ 済 40 点検 点検

204-10105-00 1号橋 余木線 不明 ― 2.9 6.0 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10106-00 2号橋 余木線 不明 ― 3.1 4.6 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10107-00 3号橋 余木線 不明 ― 5.6 3.4 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 ひびわれ補修・断面修復他 点検

204-10108-00 4号橋 余木線 不明 ― 3.9 3.3 RC 湯野尾町 ― 2022 Ⅱ 81 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-10109-00 天神橋1 余木線 1961 63 21.0 2.5 PC 湯野尾町 〇 2023 Ⅲ 1300 済 40
修繕
点検

断面修復・表面含浸・橋面防水他 点検

204-10110-00 広谷橋 赤水線 不明 ― 3.6 7.9 RC 上大渡野町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10111-00 円能寺橋 松口円能寺線 1961 63 23.0 3.1 RC 富川町、上大渡野町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10113-00 1号橋 大渡野古場線 不明 ― 4.8 4.5 RC 上大渡野町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10114-00 広谷橋 広谷線 不明 ― 2.9 20.0 RC 上大渡野町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10115-00 1号橋 中山南線 不明 ― 3.7 9.7 RC 福田町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10116-00 1号橋 小豆崎西里線 不明 ― 2.3 6.1 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10117-00 2号橋 小豆崎西里線 不明 ― 4.2 3.9 RC 西里町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10118-00 長田橋 西長田宿線 1923 101 52.0 5.5 RC 西里町 〇 2024 Ⅱ 51 点検 点検

204-10119-00 大川橋1 西長田東長田線 1958 66 27.8 6.2 RC 西里町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10120-00 段堂橋 段堂川線 不明 ― 8.2 6.2 鋼 長田町 ― 2021 Ⅲ 済 26 点検 点検

204-10121-00 1号橋 段堂川線 不明 ― 3.6 5.8 RC 長田町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10122-00 長田新橋 長田中学校線 1958 66 27.8 7.4 RC･鋼 西里町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10123-00 1号橋 堤谷線 不明 ― 4.0 20.8 RC 長田町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10124-00 段堂橋 西里長田線 不明 ― 7.8 7.5 鋼 長田町 ― 2024 Ⅰ 26 点検 点検

204-10125-00 浜の上橋 浜の上線 不明 ― 6.2 4.7 PC 長田町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10126-00 1号橋 長田船溜線 不明 ― 7.3 4.6 RC 長田町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10127-00 瀬々田橋 白木峰岩屋川口線 不明 ― 3.6 4.0 RC 大場町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10128-00 後谷橋 白木峰岩屋川口線 1989 35 11.9 6.1 RC･PC 大場町 ― 2023 Ⅲ 済 27 点検 点検

204-10129-00 岩屋川口橋 白木峰岩屋川口線 1958 66 24.4 3.5 RC 大場町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10130-00 びるご橋 目代片木線 不明 ― 5.1 5.8 RC 大場町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10131-00 前田橋 正久寺線 不明 ― 5.8 3.9 RC 正久寺町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10132-00 綿打橋 正久寺白浜線 不明 ― 7.1 5.7 その他 正久寺町 ― 2023 Ⅲ 施行中 23 更新 更新 点検 点検

204-10133-00 尾首跨線橋 尾首線 1963 61 15.6 5.2 PC 高天町 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検
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204-10134-00 鍬崎小橋 鍬崎深谷線 不明 ― 4.6 4.3 RC 高天町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10135-00 上原橋 白原町原線 不明 ― 3.5 4.5 RC 白原町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10136-00 1号橋1 原線 不明 ― 18.6 4.8 PC 白原町 〇 2024 Ⅱ 37 点検 点検

204-10137-00 尺の古場橋 原椿原線 不明 ― 5.6 4.0 RC 白原町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10138-00 剃刀峯橋 原椿原線 1962 62 7.2 5.1 RC 白原町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10139-00 1号橋 猿崎線 不明 ― 3.6 7.0 RC 猿崎町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10140-00 雪橋 猿崎線 1973 51 44.1 5.2 PC 猿崎町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10141-00 1号橋 赤崎堤防線 不明 ― 2.3 5.4 RC 赤崎町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10142-00 2号橋 赤崎堤防線 不明 ― 2.9 5.1 RC 赤崎町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10143-00 3号橋 赤崎堤防線 不明 ― 2.5 4.3 その他 赤崎町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10144-00 1号橋 黒崎大篭線 不明 ― 6.6 6.0 鋼 小野島町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10145-00 小野島新地橋 小野島新地線 1964 60 16.8 4.5 鋼 小野島町 〇 2022 Ⅲ 済 37 点検 点検

204-10146-00 2号橋 小野島新地線 不明 ― 4.0 6.0 RC 小野島町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10147-00 3号橋 小野島新地線 不明 ― 8.4 5.1 鋼 小野島町 ― 2024 Ⅱ 23 点検 点検

204-10148-00 1号橋 龍宮鼻線 不明 ― 5.0 5.9 RC 黒崎町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10149-00 中央橋 本村黒崎線 1950 74 6.8 4.4 RC 黒崎町 ― 2019 Ⅱ 1278 528 23 点検 点検 設計 修繕

204-10150-00 黒崎橋 黒崎堤線 不明 ― 5.7 5.0 RC 黒崎町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10151-00 1号橋 本村小野島線 不明 ― 3.9 4.5 RC 小野島町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10152-00 1号橋 曙町小野島線 不明 ― 4.7 6.1 RC 川内町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10154-00 1号橋 曙町中村線 不明 ― 2.2 5.9 RC 川内町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10155-00 2号橋 曙町中村線 不明 ― 3.1 6.1 RC 川内町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10156-00 2号橋 川内町新地中央干拓線 不明 ― 20.7 13.9 RC 小野島町 〇 2024 Ⅱ 52 点検 点検

204-10157-00 1号橋 川内町新地中央干拓線 不明 ― 15.2 6.2 RC 川内町 〇 2022 Ⅰ 42 点検 点検

204-10158-00 川内町新地橋 川内町新地線 1989 35 20.2 6.2 PC 小野島町 〇 2024 Ⅰ 46 点検 点検

204-10159-00 1号橋 川内小野島線 不明 ― 9.3 7.2 RC 川内町 ― 2022 Ⅰ 26 点検 点検

204-10160-00 1号橋 給人原半造線 不明 ― 12.1 6.0 PC 長野町 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-10161-00 2号橋 給人原半造線 不明 ― 9.4 4.0 PC 川内町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10162-00 川床橋 川床宗方線 1990 34 13.1 6.7 PC 川床町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10163-00 給人原橋 川床宗方線 不明 ― 8.0 6.0 PC 長野町 ― 2019 Ⅰ 23 点検 点検

204-10165-00 岩戸山橋 宗方線 不明 ― 7.2 7.1 RC 宗方町 ― 2024 Ⅰ 26 点検 点検

204-10166-00 岩戸下橋 宗方線 1959 65 5.3 4.2 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 416 528 23 点検 点検 設計 修繕

204-10167-00 2号橋 宗方線 不明 ― 4.8 4.4 RC 宗方町 ― 2019 Ⅱ 22 点検 点検
ひびわれ補修・断面修復他

204-10168-00 小園橋 川床小園橋線 1964 60 7.0 4.5 RC 川床町 ― 2022 Ⅲ 済 23 点検 点検

204-10169-00 1号橋 川床2号 不明 ― 3.5 3.5 RC 川床町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10170-00 1号橋 鷲崎線 不明 ― 3.3 4.5 RC 小川町 ― 2022 Ⅲ 1000 613 25 設計
修繕
点検

ひびわれ補修・断面修復他 点検

204-10171-00 八三郎橋 小栗出張所前線 1977 47 7.2 6.0 PC 小川町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10172-00 1号橋 栗面東線 不明 ― 3.3 6.8 RC 栗面町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10173-00 埋津橋 八天西郷線 1967 57 38.3 33.4 鋼･PC 西郷町、小川町 〇 2024 Ⅱ 8335 488 90 点検 点検 設計 修繕

204-10174-00 大渕橋 諫早有喜線 1972 52 20.0 7.1 鋼 小川町 〇 2020 Ⅱ 42 点検 ひびわれ補修・塗替え他 点検
ひびわれ補修・塗替え他

204-10175-00 小ヶ倉大橋 諫早有喜線 1972 52 90.0 8.2 鋼 小ヶ倉町 〇 2024 Ⅱ 6403 460 59 点検 設計 修繕 点検

204-10176-00 善神橋 諫早有喜線 1972 52 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2024 Ⅱ 4526 488 54 点検 設計 修繕 点検

204-10177-00 洞仙橋 諫早有喜線 1972 52 60.0 7.3 鋼 小ヶ倉町 〇 2024 Ⅱ 54 点検
塗替え他

点検

204-10178-00 山本橋 諫早有喜線 不明 ― 7.5 7.9 PC･RC 小ヶ倉町 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10179-00 天神橋 諫早有喜線 不明 ― 2.1 7.7 RC 有喜町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10180-00 開港橋 諫早有喜線 2003 21 23.2 8.9 PC 有喜町、松里町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10181-00 1号橋 諫早有喜線 不明 ― 3.8 8.6 RC 松里町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10182-00 工田橋 小川寺峰線 1975 49 5.0 5.1 RC 小川町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10183-00 栗面小橋 栗面線 不明 ― 4.5 5.6 RC 栗面町112番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10184-00 大川橋 上浦谷線 1990 34 30.5 5.7 PC 平山町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10185-00 岩敷橋 上浦谷線 1990 34 30.8 4.7 PC 平山町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10186-00 中道橋 中道線 1988 36 34.7 6.3 RC 平山町 〇 2024 Ⅱ 50 点検 点検

204-10187-00 多良林橋 多良林線 不明 ― 6.0 4.4 RC 平山町867番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10188-00 宮崎橋 土師野尾熊野神社線 1965 59 4.4 4.5 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10189-00 1号橋 土師野尾線 不明 ― 2.4 7.2 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10190-00 観音渕橋 土師野尾線 1989 35 16.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 526 403 42 点検 設計 修繕 点検

204-10191-00 2号橋 土師野尾線 不明 ― 5.6 6.5 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅱ 26 点検
ひびわれ補修他

点検

204-10192-00 3号橋 土師野尾石原線 不明 ― 3.6 3.6 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10194-00 2号橋 中通鶴田線 不明 ― 2.5 4.0 RC 鶴田町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10195-00 川江橋 有喜町中線 1985 39 20.0 4.6 PC 松里町 〇 2024 Ⅱ 37 点検 点検

204-10196-00 仲沖小橋 厚生町2号線 不明 ― 11.0 4.8 PC 仲沖町 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検

204-10197-00 中通橋 中通早見線 不明 ― 5.6 4.5 RC 中通町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

ひびわれ

補修・断

面修復他
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204-10198-00 鍛冶屋橋 鍛治屋線 不明 ― 5.2 4.3 RC 天神町 ― 2020 Ⅰ 23 点検 点検

204-10200-00 中尾橋 早見町中尾線 不明 ― 13.3 4.2 PC 早見町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10201-00 茶屋橋 貝津南線 1975 49 8.3 4.8 PC 貝津町2842番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10202-00 道目木橋 貝津若葉線 1988 36 25.3 16.8 PC 若葉町 〇 2024 Ⅱ 60 点検 点検

204-10203-00 中央橋 久山中央線 1986 38 14.4 6.0 PC 久山町 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検

204-10204-00 名切橋 久山化屋線 1987 37 11.6 6.7 鋼 久山町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10205-00 竜宮橋 貝津横島線 1984 40 41.5 6.2 PC 貝津町 〇 2024 Ⅱ 50 点検 点検

204-10206-00 輪之内橋 貝津2号 1975 49 8.5 5.3 PC 貝津町3034番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10207-00 西大川橋 貝津1号 1990 34 23.6 6.2 PC 貝津町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10208-00 1号橋(46) 小船越馬渡線 不明 ― 4.7 5.8 RC 馬渡町6番81地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10209-00 黒橋 小船越黒橋線 2014 10 17.4 2.4 鋼 小船越町 〇 2021 Ⅰ 37 点検 点検

204-10210-00 1号橋 真崎破籠井線 不明 ― 3.7 4.7 RC 破籠井町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10211-00 2号橋 真崎破籠井線 不明 ― 8.7 5.4 RC 破籠井町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10212-00 真崎橋 真崎線 1995 29 25.0 7.2 PC 真崎町 〇 2024 Ⅰ 46 点検 点検

204-10213-00 亀山橋 西郷寺田線 1972 52 32.8 4.4 鋼 西郷町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10214-00 1号橋 小野島中線 不明 ― 8.6 6.2 RC 小野島町 ― 2020 Ⅰ 26 点検 点検

204-10215-00 猿崎橋 猿崎深海線 1964 60 16.0 4.7 PC 猿崎町 〇 2019 Ⅲ 1100 済 37 点検 修繕 点検

204-10216-00 大師橋 猿崎深海線 1960 64 15.0 4.3 鋼 猿崎町 〇 2024 Ⅱ 31 点検
断面修復・表面含浸・橋面防水他

点検

204-10217-00 乱橋 立出南乱橋線 1965 59 7.8 4.7 RC 宇都町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10218-00 1号橋 川内町南線 不明 ― 3.0 3.4 RC 川内町 ― 2020 Ⅱ 99 528 22 点検
点検
設計 修繕

204-10219-00 2号橋18 川内町南線 不明 ― 2.6 3.9 RC 川内町100番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10220-00 1号橋50 宮の後井樋口線 不明 ― 2.0 5.8 RC 小野島町39番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10221-00 2号橋19 宮の後井樋口線 不明 ― 3.4 4.6 RC 小野島町1253番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10222-00 2号橋20 新田線 不明 ― 8.3 12.3 RC 赤崎町2566番1地先 ― 2020 Ⅰ 26 点検 点検

204-10223-00 1号橋51 新田線 不明 ― 5.0 7.9 RC 赤穂町2162番地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10225-00 2号橋21 赤崎中線 不明 ― 2.6 15.8 RC 赤崎町629番地先 ― 2020 Ⅱ 987 528 25 点検 設計
修繕
点検

204-10226-01 小船越町橋 小船越東線 2003 21 10.0 12.7 PC 小船越町 ― 2023 Ⅱ 26 点検
ひびわれ補修・断面修復他

点検

204-10227-00 中田橋 中田線 1973 51 25.4 4.6 鋼 中田線 〇 2020 Ⅱ 40 点検 点検

204-10228-00 清水橋 中田線 1959 65 23.9 4.6 RC 中田町 〇 2024 Ⅱ 532 403 40 点検 設計 修繕 点検

204-10229-00 1号橋52 道上線 不明 ― 2.9 4.3 RC 長田町3045番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-10230-00 古場山橋 古場山要線 1959 65 24.1 4.1 RC 御手水町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10231-00 正久寺橋 正尾東線 1965 59 14.6 4.8 PC 正久寺町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10232-00 1号橋53 剃刀峰白木峰線 不明 ― 4.4 5.9 RC 白原町2858番4地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10233-00 花高橋 久保花高線 2014 10 16.8 7.7 RC 下大渡野町 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-10234-00 花高小橋 久保花高線 不明 ― 3.0 7.9 RC 下大渡野町1397番4地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10235-00 喜野重橋 富川町大山線 不明 ― 7.1 4.0 RC 湯野尾町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10236-00 1号橋 富川町大山線 不明 ― 3.0 3.7 RC 湯野尾町 ― 2020 Ⅱ 203 528 22 点検 点検 設計 修繕

204-10237-00 真城橋 真崎北線 1997 27 26.2 7.2 PC 真崎町 〇 2024 Ⅰ 46 点検 点検
ひびわれ補修・断面修復他

204-10238-00 今村橋 西諫早中央線 1993 31 66.8 12.8 PC 真崎町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10239-00 1号橋 旧茶屋花の木線 不明 ― 7.0 5.9 RC 久山町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10240-00 春毛橋 仁田原下後古場線 1986 38 40.0 6.3 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 50 点検 点検

204-10241-00 河良屋橋 仁田原下後古場線 1989 35 12.4 5.2 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10242-00 小ヶ倉大橋 小ヶ倉夫婦木線 不明 ― 4.6 4.6 RC 小ヶ倉町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10244-00 島崎橋 長野線 不明 ― 4.3 4.3 その他 川床町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10245-00 1号橋 長野線 不明 ― 2.9 4.4 RC 長野町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10246-00 鶴田橋 正部田鶴田線 不明 ― 23.2 5.2 PC 有喜町 〇 2021 Ⅰ 23 点検 点検

204-10247-00 駅西1号橋 諫早駅西1号線 1983 41 20.6 14.1 RC 永昌町 〇 2024 Ⅱ 60 点検 点検

204-10248-00 鍬崎橋 正久寺白浜線 1966 58 4.8 7.1 RC 高天町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10249-00 1号橋 正久寺白浜線 不明 ― 2.7 7.5 RC 白浜町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10250-00 小岩橋 瀬々田小岩平線 不明 ― 3.5 5.4 RC 大場町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10251-00 瀬々田橋 瀬々田小岩平線 不明 ― 4.5 3.3 RC 大場町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10252-00 1号橋 小園線 不明 ― 2.5 11.1 RC 中田町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10253-00 新地橋 吉永開線 1991 33 15.6 8.2 PC 小野島町 〇 2022 Ⅰ 42 点検 点検

204-10254-00 1号橋 吉永開線 不明 ― 3.0 6.1 RC 小野島町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10255-00 2号橋22 吉永開線 不明 ― 3.1 7.4 RC 小野島町1739番1地先 ― 2020 Ⅰ 25 点検 点検

204-10256-00 3号橋8 吉永開線 不明 ― 3.1 8.2 RC 小野島町1836番1地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10257-00 1号橋60 下円清住宅線 不明 ― 4.3 3.9 RC 天満町1564番2地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10258-00 新橋 八天西郷線 1960 64 61.1 12.2 鋼 八天町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10259-00 本町橋 八天西郷線 不明 ― 6.6 25.1 RC 本町 ― 2024 Ⅱ 28 点検 点検

204-10260-00 栄橋 八天西郷線 不明 ― 4.5 16.1 PC 栄町 ― 2024 Ⅱ 25 点検 点検

204-10261-00 1号橋61 諫早駅前13号 不明 ― 4.0 6.3 RC 永昌東町93番1地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

ひびわれ補修・
断面修復他
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204-10262-00 前川内大橋 栄田菅牟田長田線 1968 56 15.9 6.1 鋼 本明町 〇 2020 Ⅱ 42 点検 点検

204-10263-00 目代橋 栄田菅牟田長田線 1968 56 15.5 6.1 鋼 目代町 〇 2020 Ⅰ 42 点検 点検

204-10264-00 1号橋 栄田菅牟田長田線 1976 48 6.3 7.9 PC 目代町 ― 2022 Ⅱ 26 点検 点検

204-10265-00 御手水橋 栄田菅牟田長田線 1976 48 23.0 7.3 鋼 御手水町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10267-00 1号橋62 仁田野尾線 不明 ― 6.0 4.7 RC 赤崎町522番2地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10268-00 旧茶屋橋 旧茶屋線 1984 40 14.4 5.2 PC 久山町 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-10269-00 旧茶屋新橋 旧茶屋線 1986 38 8.6 5.8 PC 久山町998番1地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10270-00 苺橋 旧茶屋線 1986 38 15.0 5.6 RC 久山町 〇 2024 Ⅱ 31 点検 点検

204-10271-00 松山橋 名切線 1969 55 14.4 1.9 鋼 久山町 ― 2019 Ⅲ 5000 2000 24 点検 設計 修繕 点検

204-10272-00 正部谷橋 目代大野線 1986 38 18.6 4.5 鋼 目代町 〇 2020 Ⅱ 37 点検
塗替え・部分取替他

点検

204-10273-00 正部谷橋2 目代大野線 不明 ― 5.4 3.3 RC 目代町 ― 2019 Ⅱ 23 点検 点検

204-10274-00 鯰橋 桜土井線 1965 59 8.9 8.0 PC 福田町250番9地先 ― 2020 Ⅱ 377 403 26 点検 点検 設計 修繕

204-10275-00 1号橋63 坊主谷線 不明 ― 7.4 3.3 RC 富川町1736番1地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検
ひびわれ補修他

204-10276-00 神立橋 円能寺神立線 不明 ― 10.6 4.0 RC 上大渡野町 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10277-00 中島橋3 中島線 不明 ― 9.2 4.5 鋼 長田町47番1地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10278-00 諫早橋 八坂福田線 1961 63 61.9 13.7 PC 八天町 〇 2020 Ⅱ 62 点検 点検

204-10279-00 下町橋 八坂福田線 1961 63 8.0 18.5 PC･RC 東本町 ― 2019 Ⅱ 27 点検 点検

204-10281-00 半造橋 幸町長野線 1974 50 90.4 9.9 鋼 幸町 〇 2020 Ⅱ 7670 済 59 設計
修繕
点検 点検

204-10282-00 川内町橋 幸町長野線 1975 49 9.5 14.3 PC 川内町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10283-00 無名橋 幸町長野線 不明 ― 4.9 11.8 RC 川内町 ― 2024 Ⅱ 25 点検 点検

204-10284-00 1号橋64 小野体育館前線 不明 ― 5.0 6.8 PC 黒崎町227番3地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10285-00 助兵橋 助兵線 不明 ― 10.8 3.5 PC 小野島町 ― 2022 Ⅱ 24 点検 点検

204-10286-00 仕次開橋 長寿線 不明 ― 4.6 4.6 RC 川内町 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-10287-00 長寿橋 長寿線 不明 ― 8.7 5.9 RC 小野島町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10288-00 永続橋 長寿線 不明 ― 13.7 5.7 RC 小野島町 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-10289-00 有喜橋 早見松里線 2005 19 26.8 7.2 PC 有喜町 〇 2022 Ⅱ 46 点検 点検

204-10290-00 1号橋 西諫早中央線 不明 ― 5.0 29.1 RC 山川町 ― 2020 Ⅱ 27 点検 点検

204-10291-00 1号橋 真崎貝津線 不明 ― 7.0 17.0 RC 山川町 ― 2020 Ⅱ 27 点検 点検 ひびわれ補修他

204-10292-00 2号橋 真崎貝津線 不明 ― 4.1 20.3 RC 馬渡町 ― 2020 Ⅱ 566 403 26 点検 点検 設計 修繕

204-10293-00 西諌早橋 真崎貝津線 1975 49 71.1 16.8 PC 貝津町 〇 2020 Ⅱ 69 点検 点検 ひびわれ補修他

204-10295-00 2号橋 宗方田井原線 不明 ― 5.4 8.5 PC 長野町 ― 2022 Ⅱ 244 403 26 点検
点検
設計 修繕

204-10296-00 旭橋 倉屋敷新中川良線 不明 ― 7.9 2.3 RC 旭町 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-10297-00 富川橋 小野高峰線 不明 ― 12.6 4.3 鋼 富川町 ― 2022 Ⅱ 24 点検 点検

204-10298-00 佛供田橋 太良仏供田線 1958 66 12.2 4.6 RC 目代町 ― 2022 Ⅱ 24 点検 点検

204-10299-00 1号橋67 太良仏供田線 不明 ― 2.6 3.8 RC 目代町1956番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10300-00 新川橋 貝津津水線 1972 52 28.1 6.3 鋼 堂崎町 〇 2023 Ⅱ 46 点検 点検

204-10301-00 津水小橋 津水1号 不明 ― 2.6 5.7 RC 津水町46番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10302-00 笹原橋 笹原線 不明 ― 15.8 6.0 PC 久山町 〇 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-10303-00 1号橋68 中村中央線 不明 ― 9.8 6.5 RC 川内町736番地先 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10304-00 2号橋25 中村中央線 不明 ― 13.5 4.8 PC 小野島町2406番1地先 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-10305-00 1号橋69 大角線 不明 ― 2.8 8.7 RC 本明町7013番5地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10306-00 1号橋70 幸町半造線 不明 ― 6.0 4.4 RC 幸町108番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10308-00 1号橋 幸町1号 不明 ― 11.5 4.4 鋼 仲沖町 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-10309-00 中尾山川跨道橋 中尾山川線 1980 44 50.5 12.8 RC 中尾町 〇 2023 Ⅱ 66 点検 点検

204-10310-00 中尾橋1 中尾町3号線 1975 49 30.2 1.9 鋼 中尾町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10311-00 1号橋72 山川町10号 不明 ― 8.1 7.4 RC 山川町36番1地先 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10312-00 1号橋73 山川町11号 不明 ― 8.0 13.5 RC 山川町24番1地先 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10313-00 山川橋 山川町12号線 1976 48 30.1 1.9 鋼 山川町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10314-00 1号橋74 山川町19号 不明 ― 8.0 8.0 RC 山川町23番地先 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10315-00 1号橋75 馬渡町1号 不明 ― 4.1 14.2 RC 馬渡町5番96地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10316-00 1号橋76 馬渡町2号 不明 ― 4.1 6.1 RC 馬渡町5番39地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10317-00 2号橋26 馬渡町2号 不明 ― 4.0 6.2 RC 馬渡町6番16地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10318-00 1号橋77 馬渡町3号 不明 ― 4.1 7.7 RC 馬渡町5番133地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10319-00 清仙寺福田橋 清仙寺福田線 1988 36 13.3 6.8 PC 泉町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10320-00 1号橋78 土師野尾栄野線 不明 ― 3.1 5.7 RC 土師野尾町1833番3地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10321-00 1号橋79 土師野尾山手線 不明 ― 2.5 7.3 RC 土師野尾町2216番地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10322-00 1号橋80 小野北線 不明 ― 2.7 5.0 RC 小野町191番1地先 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10323-00 2号橋27 小野北線 不明 ― 2.1 5.7 RC 小野町307番地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10324-00 1号橋81 山口高峰線 不明 ― 6.9 4.1 RC 湯野尾町2188番3地先 ― 2020 Ⅱ 724 528 23 点検 点検 設計 修繕

204-10325-00 1号橋82 塩屋崎線 不明 ― 2.3 3.9 RC 正久寺町200番1地先 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10326-00 2号橋28 塩屋崎線 不明 ― 3.0 4.8 RC 長田町1406番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

ひびわれ補修・
断面修復他

断面修復・ひびわれ補
修・塗装え他
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204-10327-00 猿崎跨線橋 猿崎台地白浜線 1969 55 16.6 5.1 鋼 猿崎町 〇 2019 Ⅱ 5000 460 37 点検 点検 設計 修繕

204-10328-00 1号橋 土師野尾原田良線 不明 ― 6.5 3.3 RC 土師野尾町 ― 2022 Ⅰ 23 点検
ひびわれ補修・塗装え他

点検

204-10329-00 1号橋84 新川良西線 不明 ― 2.5 4.9 RC 黒崎町167番1地先 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10330-00 白岩橋 白岩町24号線 1976 48 25.0 1.9 鋼 白岩町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10331-00 堂崎橋 堂崎町1号 1972 52 10.0 6.8 PC 馬渡町 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10332-00 堂崎1号橋 堂崎山川町線 1974 50 60.0 3.0 鋼 白岩町・堂崎町 〇 2019 Ⅱ 済 51
修繕
点検 点検

204-10333-00 山川2号橋 堂崎山川町線 1974 50 40.0 3.0 鋼 山川町・白岩町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10334-00 蛍火橋 平田の前線 1991 33 15.6 6.0 PC 日の出町・福田町 〇 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-10335-00 1号橋85 館屋敷中山線 不明 ― 6.0 3.3 RC 福田町2667番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10336-00 1号橋86 下打越堤後1号 不明 ― 3.2 6.0 RC 栄田町948番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10337-00 1号橋87 下打越堤後2号 不明 ― 3.0 6.8 RC 栄田町947番1地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10338-00 1号橋88 橋ノ元線 不明 ― 1.8 4.7 RC 長野町1628番5地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10339-00 2号橋29 橋ノ元線 不明 ― 3.6 5.5 RC 長野町1622番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10340-00 3号橋9 橋ノ元線 不明 ― 8.4 4.0 PC 長野町1388番3地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10341-00 1号橋89 幸町3号 不明 ― 3.8 6.0 RC 幸町146番6地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10342-00 1号橋90 小豆崎処理場線 不明 ― 2.8 6.9 RC 小豆崎町225番1地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10343-00 2号橋30 小豆崎処理場線 不明 ― 3.5 9.0 RC 小豆崎町124番1地先 ― 2020 Ⅰ 25 点検 点検

204-10344-00 宮の後跨線橋 永昌宇都線 1969 55 33.5 5.5 PC･RC 宇都町 〇 2021 Ⅱ 1806 528 44 点検 設計
修繕
点検

204-10345-00 1号橋91 永昌下大渡野線 不明 ― 9.3 8.2 RC 下大渡野町190番1地先 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10346-00 峰跨道橋 34号側道9号線 1980 44 42.0 5.2 PC 下大渡町 〇 2024 Ⅱ 44 点検 点検

204-10347-00 久山陸橋 長崎自動車側道1号 1981 43 40.4 4.8 PC 久山町 〇 2019 Ⅱ 済 44
修繕
点検 点検

204-10348-00 1号橋 長崎自動車側道2号 不明 ― 14.4 4.8 鋼 久山町 ― 2019 Ⅱ 24 点検 点検

204-10349-00 佐竹橋 長崎自動車側道12号 1978 46 40.0 4.8 PC 貝津町 〇 2023 Ⅲ 済 44 点検 点検

204-10350-00 1号橋92 小船越中尾線 不明 ― 6.5 2.0 鋼 小船越町843番6地先 ― 2020 Ⅱ 150 561 23 点検 点検 設計 修繕

204-10351-00 1号橋93 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 10.0 RC 福田町269番11地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検
ひびわれ補修・塗替え他

204-10352-00 2号橋31 東諫早住宅循環線 不明 ― 2.6 6.4 RC 福田町276番17地先 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10353-00 1号橋 中核工業団地1号 不明 ― 3.0 37.0 RC 貝津町 ― 2020 Ⅱ 28 点検 点検

204-10354-00 大砂口橋 中核工業団地1号 1982 42 43.6 25.8 PC 津久葉町 〇 2022 Ⅲ 済 80 点検 点検

204-10355-00 1号橋95 中核工業団地4号 不明 ― 2.6 4.7 RC 津久葉町5番2地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10356-00 1号橋96 下打越堤後3号 不明 ― 3.0 5.6 RC 栄田町984番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10357-00 2号橋32 下打越堤後3号 不明 ― 3.0 4.6 RC 栄田町1022番1地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10358-00 1号橋97 黒崎下線 不明 ― 6.9 4.8 RC 黒崎町16番1地先 ― 2020 Ⅰ 23 点検 点検

204-10359-00 1号橋98 堂面山口線 不明 ― 7.7 4.6 RC 土師野尾町1667番地先 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10360-00 永昌跨道橋 諫早駅南3号線 1981 43 21.3 7.0 PC 永昌東町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10361-00 1号橋99 小栗小学校南線 不明 ― 4.1 4.4 RC 鷺崎町597番5地先 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10362-00 河原田橋 仁田原春尾線 1989 35 26.0 6.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-10363-00 小屋ノ前橋 土師野尾津久葉線 2002 22 23.0 12.0 鋼 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 2236 460 52 点検 点検 設計 修繕

204-10364-00 唐津橋2（歩道橋） 諫早周遊自転車道線 不明 ― 10.5 1.9 鋼 旭町159番6地先 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検
ひびわれ補修・塗替え他

204-10365-00 1号橋 栄田団地4号 不明 ― 2.9 4.5 RC 栄田町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10366-00 1号橋 堂面山口線 不明 ― 6.0 3.8 RC 土師野尾町 ― 2020 Ⅱ 23 点検 点検

204-10367-00 1号橋 幸町7号 不明 ― 5.0 6.3 RC 幸町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10368-00 野副橋 岩下下野副線 1986 38 21.0 5.5 鋼 湯野尾町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10369-00 境松橋 土師野尾ダム線 1986 38 54.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 51 点検 点検

204-10370-00 上楠原橋 土師野尾ダム線 1986 38 30.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-10371-00 山越谷橋 土師野尾ダム線 1986 38 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅰ 44 点検 点検

204-10372-00 松名谷橋 土師野尾ダム線 1986 38 40.0 5.2 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅰ 44 点検 点検

204-10374-00 1号橋 野副平松線 不明 ― 3.0 5.4 RC 湯野尾町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10375-00 山口橋 久山西線 1969 55 20.0 9.0 RC 久山町 〇 2024 Ⅰ 42 点検 点検

204-10377-00 3号橋 川内町新地線 不明 ― 3.5 5.8 RC 小野島町 ― 2020 Ⅰ 22 点検 点検

204-10379-00 1号橋 福田樋道橋線 不明 ― 4.6 6.4 RC 福田町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10380-00 仁田原橋 土師野尾津久葉線 2000 24 21.0 12.0 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅱ 52 点検 点検

204-10381-00 下楠原橋 土師野尾津久葉線 1999 25 21.3 12.0 PC 土師野尾町 〇 2024 Ⅰ 52 点検 点検

204-10382-00 大篭橋 田井原東線 1996 28 12.9 9.3 PC 仲沖町 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-10383-00 1号橋 西栄田津水線 不明 ― 3.1 16.8 RC 津水町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10384-00 2号橋 西栄田津水線 不明 ― 5.8 15.7 RC 津水町 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-10385-00 1号橋 福田町中山線 不明 ― 7.9 9.1 RC 福田町 ― 2020 Ⅱ 26 点検 点検

204-10386-00 1号橋 日の出東線 不明 ― 3.3 4.7 RC 日の出町 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-10387-00 鯰小橋 鯰橋線 1967 57 6.5 9.0 PC 福田町 ― 2020 Ⅱ 451 431 26 点検 点検 設計 修繕

204-10388-00 1号橋 長寿線 不明 ― 8.8 8.8 RC 赤崎町 ― 2020 Ⅰ 26 点検 点検
ひびわれ補修他

204-10389-00 1号橋 赤崎新田線 不明 ― 10.5 4.2 RC 赤崎町 ― 2020 Ⅰ 24 点検 点検

204-10390-00 3号橋 新田線 不明 ― 7.0 8.0 RC 赤崎町 ― 2020 Ⅰ 26 点検 点検

ひびわれ補修・
断面修復他
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204-10391-00 1号橋 新田線 不明 ― 5.0 8.4 RC 赤崎町 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-10392-00 2号橋 新田線 不明 ― 6.6 11.2 RC 赤崎町 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-10393-00 第2楠原橋 仁田原春尾線 2005 19 14.2 6.2 PC 土師野尾町 ― 2022 Ⅱ 27 点検 点検

204-10394-00 宮の前橋 早見線 2006 18 7.1 6.0 RC 早見町 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-10395-00 螢小橋 栄田菅牟田長田線 2009 15 12.5 9.8 PC 本明町 ― 2022 Ⅰ 27 点検 点検

204-10397-00 1号橋 小野島中央干拓線 不明 ― 27.3 8.2 その他 小野島町 〇 2022 Ⅱ 46 点検 点検

204-10408-00 中山西川水門管理橋 市道土園川西里堤防線 1997 27 27.5 5.2 RC 長崎県西里町 〇 2022 Ⅰ 40 点検 点検

204-10409-00 １号橋１１５ 川内町新地中央干拓線 不明 ― 3.1 4.4 RC 川内町 ― 2021 Ⅱ 120 431 22 点検 点検 設計 修繕

204-10413-00 東中山橋 市道中山南線 2009 15 17.6 8.2 PC 長崎県福田町 〇 2021 Ⅰ 42 点検 点検
ひびわれ補修他

204-10414-00 尾向橋側道橋 市道長田バイパス側道3号 2009 15 16.4 5.2 PC 長崎県小豆崎町 〇 2021 Ⅰ 37 点検 点検

204-10415-00 東小路城見１号橋 東小路城見線 不明 ― 4.0 12.0 RC 城見町 ― 2023 Ⅱ 25 点検 点検

204-10416-00 １号橋１１７ 赤島東線 不明 ― 4.2 21.1 その他 久山町 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-10988-00 1号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 3.4 16.4 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10989-00 2号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 2.4 10.2 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10990-00 3号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 4.1 10.4 RC 西里町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10991-00 4号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 4.1 9.8 RC 西里町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10992-00 5号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 2.3 15.2 RC 西里町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10993-00 6号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 2.4 15.6 RC 西里町 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-10994-00 7号橋 長田バイパス側道1号線 不明 ― 4.1 7.9 RC 西里町 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-10995-00 8号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 4.0 8.2 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-10996-00 9号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 2.6 8.3 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10997-00 10号橋 長田バイパス側道1号 不明 ― 3.5 13.6 RC 小豆崎町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-10998-00 福田大橋 長田バイパス側道1号橋 2006 18 191.1 16.8 PC･鋼 福田町 〇 2024 Ⅱ 129 点検 点検

204-10999-00 2号橋 幸町半造線 不明 ― 2.7 8.7 RC 幸町 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-11000-00 目代新橋 天満目代線 2003 21 24.0 17.4 PC 目代町 〇 2022 Ⅰ 60 点検 点検

204-20002-00 間瀬貝橋 久山化屋線 不明 ― 3.1 5.2 RC 多良見町化屋 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-20003-00 丸尾橋 丸尾涼松線 1991 33 7.3 23.9 RC 多良見町化屋 ― 2024 Ⅰ 28 点検 点検

204-20004-00 下釜割橋 井樋ノ尾線 1985 39 7.8 8.2 RC 多良見町囲 ― 2024 Ⅰ 26 点検 点検

204-20005-00 明治橋 中里西川内線 1980 44 33.5 9.0 PC 多良見町囲 〇 2024 Ⅰ 50 点検 点検

204-20006-00 南前橋 中里西川内線 2002 22 10.7 9.5 PC 多良見町中里 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-20007-00 中里橋 中里西川内線 不明 ― 4.1 7.4 RC 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-20008-00 落合橋 中里西川内線 1969 55 4.0 4.5 RC 多良見町中里 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-20009-00 清水橋 中里西川内線 1963 61 6.9 4.2 RC 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20010-00 鷹ノ巣橋 西川内バス通線 不明 ― 15.7 6.8 PC 多良見町市布 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-20011-00 流古橋 東園駅線 不明 ― 2.7 9.3 RC 多良見町東園 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-20012-00 真崎橋 東園駅線 不明 ― 2.5 4.2 RC 多良見町東園 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-20013-00 永代橋 山川内線 2000 24 20.1 10.1 PC 多良見町舟津 〇 2024 Ⅱ 52 点検 点検

204-20014-00 上ノ前橋 山帰来川内線 1991 33 15.8 12.3 PC･鋼 多良見町市布 〇 2024 Ⅱ 48 点検 点検

204-20015-00 古鍛治屋橋 古鍛治屋線 1982 42 45.0 9.0 PC 多良見町市布 〇 2021 Ⅲ 済 50 点検 点検

204-20016-00 多留角橋 西川内迂回線 1984 40 16.5 7.0 PC 多良見町市布 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-20017-00 小川谷橋 西川内迂回線 1983 41 8.0 4.9 PC 多良見町西川内 ― 2024 Ⅱ 23 点検 点検

204-20018-00 井手口橋 西川内迂回線 不明 ― 7.1 8.7 RC･その他 多良見町西川内 ― 2024 Ⅱ 240 403 23 点検
点検
設計 修繕 ひびわれ補修他

204-20019-00 岩首橋 西川内迂回線 不明 ― 4.0 4.0 RC･その他 多良見町西川内 ― 2021 Ⅲ 済 22 点検 点検

204-20020-00 源八橋 西川内迂回線 不明 ― 4.9 9.3 RC 多良見町西川内 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-20021-00 友ノ尾橋 西川内迂回線 1969 55 2.4 5.4 RC 多良見町西川内 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20022-00 清水橋 山野線 1983 41 14.1 6.7 RC 多良見町山川内 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-20023-00 陰平橋 山野線 1985 39 13.9 5.0 PC 多良見町野川内 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検

204-20024-00 幸仏橋 山野線 1972 52 9.0 4.5 RC 多良見町野川内 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20025-00 囲橋 木床囲線 1989 35 46.9 13.8 PC 多良見町囲 〇 2024 Ⅱ 60 点検 点検

204-20026-00 木床橋 木床囲線 1988 36 17.0 18.8 PC 多良見町囲 〇 2020 Ⅱ 59 点検 点検

204-20027-00 勢ノ元橋 川内笹ノ元線 不明 ― 6.5 4.6 RC 多良見町西園 ― 2024 Ⅱ 200 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-20028-00 川内橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.2 5.5 RC 多良見町西園 ― 2024 Ⅰ 23 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20029-00 野副橋 川内笹ノ元線 不明 ― 5.3 5.4 RC 多良見町野副 ― 2024 Ⅰ 23 点検 点検

204-20030-00 下田ノ平橋 前浦宇都線 不明 ― 4.0 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20031-00 中勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 6.5 4.3 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅲ 済 23 修繕 点検 点検

204-20032-00 上勢女橋 前浦宇都線 不明 ― 4.2 4.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 140 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-20033-00 草木田橋 草木田大浦線 不明 ― 3.4 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅰ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20034-00 大浦橋 草木田大浦線 不明 ― 3.0 2.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20035-00 須ノ瀬橋 須ノ瀬線 不明 ― 2.8 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 70 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-20036-00 無名1号橋 佐瀬平線 不明 ― 5.0 3.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20037-00 中田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 3.8 4.7 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検
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204-20038-00 上田ノ平橋 前浦勢女線 不明 ― 6.2 4.6 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20039-00 百石橋 五十石中通線 不明 ― 7.4 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-20040-00 五十石橋 五十石中通線 不明 ― 8.6 6.2 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-20041-00 元屋敷橋 元屋敷線 不明 ― 8.2 3.0 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20042-00 木場前橋 木場線 1969 55 5.1 4.4 RC 多良見町佐瀬 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20043-00 木場橋 木場線 1969 55 7.1 5.1 RC 多良見町佐瀬 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-20044-00 片渕橋 浦川内線 1979 45 7.9 5.1 PC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20045-00 相川橋 浦川内線 1971 53 2.6 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 89 431 22 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ補修他

204-20046-00 丸山橋 丸山墓線 不明 ― 4.6 3.8 RC 多良見町佐瀬 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20048-00 田中橋 伊木力支所線 不明 ― 3.3 3.5 RC 多良見町舟津 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20049-00 野川内橋 松ノ頭線 1969 55 11.2 5.6 RC 多良見町野川内 ― 2020 Ⅲ 済 24 点検 点検

204-20050-00 神平橋 松ノ頭線 不明 ― 2.2 3.6 その他 多良見町野川内 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20051-00 松ノ頭橋 松ノ頭線 不明 ― 2.3 5.0 RC 多良見町野川内 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-20052-00 重尾橋 重尾線 1973 51 11.3 4.6 RC 多良見町野川内 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-20054-00 鱸橋 山川内萩原線 1984 40 11.5 5.0 RC 多良見町山川内 ― 2023 Ⅰ 24 点検 点検

204-20055-00 山口橋 山川内大山線 2002 22 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-20057-00 大山橋 山川内大山線 2000 24 49.4 7.2 RC 多良見町山川内 〇 2023 Ⅰ 50 点検 点検

204-20058-00 樋口橋 刈底線 不明 ― 5.8 6.0 RC 多良見町山川内 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20059-00 浮津橋 浮津迂回線 不明 ― 3.1 3.5 RC 多良見町元釜 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20060-00 群橋 群線 不明 ― 3.7 3.7 RC 多良見町元釜 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20061-00 寺畑橋 寺畑下ノ谷線 不明 ― 5.0 3.2 RC 多良見町元釜 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20062-00 2号笹ノ元橋 笹ノ元線 不明 ― 3.5 3.6 RC 多良見町野副 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-20063-00 笹ノ元橋 笹ノ元線 1969 55 6.4 2.9 RC 多良見町野副 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20064-00 大戸橋 野副元釜線 不明 ― 4.1 5.0 RC 多良見町野副 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-20065-00 上大戸橋 野副元釜線 不明 ― 3.2 4.5 RC 多良見町野副 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-20066-00 浮津橋 元釜海岸通り線 不明 ― 16.8 7.0 PC 多良見町元釜 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-20067-00 川内中橋 川内中線 不明 ― 7.3 4.6 RC 多良見町西園 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20068-00 草平橋 大草蔭平線 不明 ― 9.3 4.2 RC 多良見町野副 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20069-00 嶽堤橋 宮前線 1984 40 12.1 5.2 PC 多良見町野副 ― 2024 Ⅰ 24 点検 点検

204-20070-00 東園橋 東西園線 不明 ― 6.1 9.6 RC 多良見町東園 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-20071-00 東園橋 東園線 不明 ― 4.5 4.8 RC 多良見町東園 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20072-00 岩下橋 小崎線 不明 ― 3.4 4.7 RC 多良見町木床 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20073-00 浜田橋 木床浜田線 不明 ― 7.8 4.3 PC 多良見町木床 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-20074-00 墓の前橋 柳坂線 不明 ― 3.3 6.6 RC 多良見町木床 ― 2023 Ⅱ 124 403 25 点検 設計 修繕 点検

204-20075-00 小山橋 柳坂線 不明 ― 2.4 4.4 RC 多良見町木床 ― 2023 Ⅰ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20076-00 柳坂橋 柳坂線 不明 ― 2.7 3.7 RC 多良見町木床 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20078-00 天砂橋 多々良田線 不明 ― 7.0 7.2 鋼 多良見町囲 ― 2023 Ⅱ 26 点検 点検

204-20079-00 多々良田橋 多々良田線 不明 ― 7.2 6.1 RC 多良見町囲 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-20080-00 下田原橋 中央地区川端線 1976 48 9.0 8.8 PC 多良見町囲 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-20081-00 中田原橋 喜々津縦貫線 不明 ― 7.0 17.0 RC 多良見町囲 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-20082-00 上田原橋 中央地区1号 不明 ― 6.6 10.0 RC 多良見町囲 ― 2024 Ⅰ 26 点検 点検

204-20083-00 田原橋 中央地区2号 不明 ― 6.7 6.0 RC 多良見町囲 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-20084-00 駅通橋 喜々津駅通り線 不明 ― 2.4 6.5 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-20085-00 駅前橋 喜々津駅通り線 2009 15 10.6 6.8 PC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 28 点検 点検

204-20086-00 中化屋橋 化屋名切線 不明 ― 2.0 3.4 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-20087-00 神切橋 駅裏線 不明 ― 9.5 5.3 PC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20088-00 塩浜橋 塩浜シーサイド線 1998 26 13.0 9.8 PC 多良見町化屋 ― 2024 Ⅰ 27 点検 点検

204-20089-00 上丸尾橋 丸尾ダム下線 不明 ― 9.4 6.2 PC 多良見町化屋 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-20090-00 山笠橋 八ケ代線 不明 ― 3.6 5.1 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-20091-00 上天川橋 井樋ノ尾観音線 不明 ― 6.2 5.6 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20092-00 観音寺橋 観音寺線 1986 38 18.0 7.2 PC 多良見町市布 〇 2024 Ⅰ 42 点検 点検

204-20093-00 東前橋 屋敷座線 1984 40 9.3 6.0 PC 多良見町中里 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20094-00 西川内大山橋 西川内井手口線 不明 ― 6.0 3.3 RC 多良見町西川内 ― 2021 Ⅱ 113 403 23 点検 設計 修繕 点検

204-20095-00 大坪橋 浦田平原線 1984 40 11.9 5.0 PC 多良見町中里 ― 2023 Ⅰ 24 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20096-00 山神橋 山神線 1984 40 15.3 7.0 PC 多良見町西川内 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-20097-00 中橋 西川内中線 1984 40 15.5 5.3 PC 多良見町西川内 〇 2024 Ⅱ 37 点検 点検

204-20098-00 中橋 牟田線 1984 40 5.1 4.3 PC 多良見町市布 ― 2023 Ⅰ 37 点検 点検

204-20099-00 下天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 7.0 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20100-00 中天川橋 井樋ノ尾迂回線 不明 ― 8.1 4.7 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20101-00 上鷹ノ巣橋 鷹ノ巣線 1933 91 12.5 4.6 RC 多良見町市布 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検 ひびわれ補修他

204-20102-00 化屋大橋 化屋シーサイド線 1984 40 123.3 12.8 PC 多良見町化屋 〇 2019 Ⅱ 9659 済 74 点検 点検 修繕
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204-20103-00 江川橋 囲4号 1978 46 46.9 6.0 PC 多良見町囲 〇 2024 Ⅰ 44 点検 点検

204-20104-00 川内川1号橋 西園団地1号 不明 ― 8.0 4.6 鋼 多良見町野副 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-20105-00 とんぼ橋 中里川端線 1998 26 11.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 415 436 24 点検
点検
設計 修繕

204-20106-00 れんげ橋 中里川端線 1998 26 8.0 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 302 436 23 点検
点検
設計 修繕

204-20107-00 ほたるみ橋 中里川端線 1998 26 11.6 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 438 436 24 点検
点検
設計 修繕

204-20108-00 でんでん橋 中里川端線 不明 ― 11.1 3.2 鋼 多良見町中里 ― 2021 Ⅱ 380 436 24 点検
点検
設計 修繕

204-20109-00 山川内橋 三反田線 1998 26 16.0 6.2 PC 多良見町山川内 〇 2024 Ⅰ 42 点検 点検

204-20111-00 榎橋 喜々津縦貫線 1998 26 54.0 16.8 PC 多良見町囲 〇 2024 Ⅱ 69 点検 点検

204-20112-00 上野橋 丸尾涼松線 不明 ― 8.9 10.2 PC 多良見町化屋 ― 2024 Ⅱ 26 点検 点検

204-20113-00 平橋 野川内蔭平線 不明 ― 12.6 3.8 PC 多良見町野川内 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-20114-00 山ノ木橋 大草浜田線 1991 33 10.1 7.2 PC 多良見町野副 ― 2024 Ⅰ 27 点検 点検

204-20115-00 大浦1号橋 草木田大浦線 不明 ― 2.3 3.9 RC 多良見町佐瀬 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-20116-00 ヘコ原橋 伊木力ダム線 2002 22 7.0 6.8 PC 多良見町山川内 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-20117-00 ムヘノ口橋 伊木力ダム線 2002 22 8.2 7.5 PC 多良見町山川内 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-20118-00 袖山橋 山川内大山線 2001 23 8.8 8.5 PC 多良見町山川内 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-20119-00 浜田橋 大草浜田線 不明 ― 11.2 4.2 PC 多良見町西園 ― 2023 Ⅰ 24 点検 点検

204-20120-00 八ヶ代線１号橋 八ヶ代線 不明 ― 3.8 5.4 RC 多良見町化屋 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-20121-00 大山橋２ 山川内大山線 不明 ― 6.4 4.6 RC 多良見町山川内 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-20122-00 なごみ橋 化屋木床線 2014 10 50.2 3.3 PC 多良見町化屋 〇 2023 Ⅰ 51 点検 点検

204-20123-00 無名橋３ 中里川端線 1969 55 8.0 4.1 RC 多良見町中里 ― 2023 Ⅲ 164 403 23 設計 修繕 点検 点検

204-20125-00 無名橋１０ 中ノ谷線 不明 ― 4.5 15.7 その他 多良見町元釜 ― 2020 Ⅰ 25 点検
ひびわれ補修他

点検

204-20126-00 木床1号跨線橋 寺ノ下線 不明 ― 41.4 1.5 鋼 多良見町木床 〇 2022 Ⅲ 675 364 23
点検
設計 修繕 塗替え他 点検

204-30002-00 トンドロ橋 井樋線 不明 ― 10.0 7.0 RC 飯盛町下釜 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-30003-00 一丁角橋 小島線 2010 14 35.0 5.2 PC 飯盛町開 〇 2022 Ⅰ 44 点検 点検

204-30004-00 名切橋 古場三本松線 1958 66 9.5 8.1 RC 飯盛町中山 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-30005-00 古園橋 古園支線 1985 39 17.5 4.0 鋼 飯盛町 〇 2020 Ⅱ 37 点検 点検

204-30006-00 ほとぎ橋 補伽線 1998 26 14.0 8.0 RC 飯盛町古場 ― 2023 Ⅰ 27 点検 点検

204-30007-00 林橋 古場三本松線 1994 30 9.0 10.9 RC･PC 飯盛町平古場 ― 2021 Ⅲ 済 26 修繕 点検 点検

204-30008-00 寺平橋 寺平平古場線 不明 ― 17.2 5.0 PC 飯盛町 〇 2020 Ⅰ 37 点検 点検

204-30009-00 岡橋 野中3号 不明 ― 9.9 5.0 PC 飯盛町中山 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-30010-00 勝時橋 池下2号 不明 ― 7.3 2.0 鋼 飯盛町池下 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-30011-00 小川橋 大門支線 1984 40 15.8 5.5 PC 飯盛町 〇 2020 Ⅱ 37 点検 点検

204-30013-00 正地橋 石原線 1986 38 10.3 13.2 PC 飯盛町中山 ― 2021 Ⅱ 28 点検 点検

204-30014-00 山新田橋 上原線 1984 40 13.0 4.6 PC 飯盛町上原 ― 2023 Ⅰ 24 点検 点検

204-30015-00 第一宮ノ前橋 田結古賀線 2010 14 11.8 8.4 PC 飯盛町古場 ― 2021 Ⅱ 27 点検 点検

204-30016-00 天神橋 六丁分線 1981 43 7.8 11.4 PC 飯盛町開 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-30017-00 古野橋 古野線 不明 ― 6.0 4.6 PC 飯盛町開 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-30018-00 大平橋 大平線 不明 ― 10.8 3.8 PC 飯盛町後田 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-30019-00 馬ノ瀬橋 馬ノ瀬線 不明 ― 12.5 3.8 PC 飯盛町古場 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-30021-00 神社橋 志賀神社前線 1984 40 14.7 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-30022-00 山ノ口橋 大船線 1990 34 9.6 8.2 PC 飯盛町平古場 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-30023-00 山道橋 後田線 1984 40 10.8 6.5 PC 飯盛町後田 ― 2024 Ⅰ 27 点検 点検

204-30024-00 上畔橋 上畔線 不明 ― 5.1 3.6 RC 飯盛町古場 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30025-00 毎岳橋 砂子線 1984 40 10.8 4.6 PC 飯盛町古場 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-30026-00 弁天橋 井樋線 1954 70 4.7 6.5 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30027-00 野中橋 野中1号 不明 ― 5.6 4.5 RC 飯盛町中山 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30029-00 山下前橋 山下前線 1984 40 13.1 3.3 PC 飯盛町野中 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-30030-00 潟の下橋 潟線 不明 ― 8.6 6.0 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-30031-00 岩下橋 平古場岩下線 不明 ― 5.1 4.6 PC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30032-00 山下橋 平古場山下線 1984 40 9.3 3.8 RC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30033-00 大田角橋 大田角線 不明 ― 2.7 3.8 RC 飯盛町野中 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30035-00 香月橋 潟線 不明 ― 3.6 10.4 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 254 403 25 点検
点検
設計 修繕

204-30036-00 柿内橋 榎原線 不明 ― 6.7 4.6 RC 飯盛町古場 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-30037-00 田平橋 佐田田平線 1984 40 17.3 5.0 PC 飯盛町 〇 2020 Ⅰ 37 点検 点検

204-30042-00 引地橋 塩屋2号 不明 ― 4.2 3.0 RC 飯盛町久保 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-30043-00 塚原橋 野中2号 不明 ― 12.5 6.0 PC 飯盛町中山 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検

204-30044-00 中里橋 中里線 不明 ― 2.6 4.0 RC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30045-00 小島1号橋 小島1号 不明 ― 3.0 16.8 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30046-00 小島9号橋 小島1号 不明 ― 5.4 4.0 PC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-30047-00 小島2号橋 小島2号 不明 ― 3.0 13.0 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30048-00 小島3号橋 小島3号 不明 ― 3.0 9.7 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 166 403 25 点検
点検
設計 修繕

ひびわ
れ補
修・塗
替え他

ひびわ
れ補
修・塗
替え他

ひびわ
れ補修
他

ひびわ
れ補修
他
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204-30049-00 小島4号橋 小島4号 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-30050-00 小島5号橋 小島5号 不明 ― 3.7 9.0 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-30051-00 小島6号橋 小島6号 不明 ― 3.0 13.2 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30052-00 小島7号橋 小島7号 不明 ― 3.7 8.9 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30053-00 小島8号橋 小島9号 不明 ― 5.0 4.0 PC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-30054-00 高月2号橋 高月1号 不明 ― 2.0 12.5 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30055-00 高月3号橋 高月3号 不明 ― 4.8 6.9 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30056-00 成津橋 堀ノ前線 不明 ― 10.3 5.0 PC 飯盛町後田 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-30057-00 池下橋 池下海岸線 1980 44 11.4 8.0 PC 飯盛町池下 ― 2024 Ⅰ 27 点検 点検

204-30058-00 米山橋 米山線 不明 ― 4.3 4.6 RC 飯盛町後田 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30059-00 中組橋 中組線 1983 41 13.6 5.0 鋼 飯盛町川下 ― 2024 Ⅱ 24 点検 点検

204-30060-00 ハカハラ橋 佐田線 不明 ― 4.0 3.9 RC 飯盛町佐田 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30061-00 東橋 東線 不明 ― 4.7 3.6 RC 飯盛町里 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30063-00 下正地橋 飯盛運動公園線 不明 ― 13.5 8.2 PC 飯盛町野中 ― 2024 Ⅱ 27 点検 点検

204-30064-00 柿副橋 飯盛運動公園線 1996 28 9.7 10.3 PC 飯盛町平古場 ― 2024 Ⅰ 26 点検 点検

204-30065-00 無名橋 南駄久保線 不明 ― 4.5 4.6 RC 飯盛町山口 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-30066-00 田結橋 田結海岸線 不明 ― 19.6 5.9 PC 飯盛町 〇 2020 Ⅲ 済 37 点検 点検

204-30067-00 城山橋 石原野中線 不明 ― 6.0 5.6 PC 飯盛町野中 ― 2024 Ⅱ 23 点検 点検

204-30068-00 大門橋 佐田田平線 不明 ― 6.0 7.5 RC･PC 飯盛町川下 ― 2024 Ⅱ 26 点検 点検

204-30069-00 大船1号橋 大船線 不明 ― 2.9 10.0 RC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-30070-00 宮ノ前橋 古場塔の元線 不明 ― 2.9 3.9 その他 飯盛町古場 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30071-00 上西ノ首1号橋 上西ノ首線 不明 ― 2.7 3.7 その他 飯盛町野中 ― 2022 Ⅱ 53 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-30072-00 大田角2号橋 大田角線 不明 ― 11.2 3.9 PC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 24 点検
ひびわれ補修他

点検

204-30073-00 杉山1号橋 杉山線 不明 ― 4.9 3.7 RC 飯盛町野中 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-30074-00 平古場1号橋 平古場1号 不明 ― 2.9 3.6 RC 飯盛町平古場 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-30076-00 飯盛開1号橋 飯盛開線 不明 ― 8.0 9.0 RC 飯盛町開 ― 2022 Ⅱ 26 点検 点検

204-30077-00 香田1号橋 香田線 不明 ― 5.2 6.0 PC 飯盛町久保 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30078-00 香田2号橋 香田線 不明 ― 6.7 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-30079-00 香田3号橋 香田線 不明 ― 5.9 5.2 RC 飯盛町久保 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-30080-00 継石1号橋 継石線 不明 ― 4.3 8.0 RC 飯盛町久保 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-30081-00 大樋戸橋 潟線 2009 15 45.0 7.2 PC 長崎県飯盛町開 〇 2022 Ⅰ 50 点検 点検

204-30082-00 船通橋 船通場線 2004 20 44.0 9.5 PC 長崎県飯盛町開 〇 2022 Ⅰ 50 点検 点検

204-30083-00 無名橋5 佐田線 不明 ― 2.4 8.5 RC 飯盛町佐田 ― 2020 Ⅰ 25 点検 点検

204-30084-00 無名橋６ 補伽線 不明 ― 4.2 21.1 RC 飯盛町古場 ― 2020 Ⅰ 26 点検 点検

204-30085-00 無名橋７ 六丁分線 不明 ― 3.8 12.1 RC 飯盛町佐田 ― 2020 Ⅱ 1000 500 25 点検 設計
修繕
点検

204-30086-00 無名橋８ 佐田田平線 不明 ― 4.1 18.0 その他 飯盛町佐田 ― 2020 Ⅱ 25 点検 点検

204-30087-00 無名橋９ 平古場山下線 不明 ― 2.6 3.6 その他 飯盛町野中 ― 2020 Ⅱ 22 点検 点検

204-30088-00 築崎橋 飯盛船津線 1948 76 7.4 8.2 RC 飯盛町後田 ― 2022 Ⅱ 26 点検 点検

204-30089-00 新開橋 六丁分線 2006 18 60.5 9.5 PC 飯盛町開 〇 2022 Ⅱ 54 点検 点検

204-40002-00 川西籠橋 長走線 1994 30 20.4 13.8 PC 森山町慶師野 〇 2021 Ⅱ 52 点検 点検

204-40003-00 慶師野橋 長走線 1995 29 21.6 15.4 PC 森山町慶師野 〇 2021 Ⅱ 60 点検 点検

204-40004-00 長走橋 長走線 不明 ― 3.0 10.9 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40005-00 杉谷橋 長走線 1992 32 19.8 18.4 PC 森山町杉谷 〇 2022 Ⅰ 27 点検 点検

204-40006-00 五反間橋 鳥越線 不明 ― 3.9 6.9 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-40007-00 三笠橋1 三笠線 不明 ― 3.5 6.2 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40008-00 亥築橋 東亥築線 不明 ― 2.9 6.9 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40009-00 東亥築橋 東亥築線 不明 ― 4.2 11.0 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40011-00 玉の橋 上名線 不明 ― 9.8 11.8 RC 森山町上井牟田 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-40012-00 江湖橋 上名線 不明 ― 3.0 9.8 RC 森山町上井牟田 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40013-00 唐比橋 唐比線 2003 21 6.8 12.8 PC 森山町唐比西 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-40014-00 大碇橋１ 水谷万灯線 不明 ― 9.5 5.6 鋼 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40015-00 清水浦橋 水谷万灯線 不明 ― 2.3 6.4 RC 森山町下井牟田 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40016-00 内千々橋 水谷万灯線 不明 ― 2.6 4.6 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40017-00 下白塔橋 本村線 不明 ― 3.7 4.2 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40018-00 本手橋 西の角江湖線 不明 ― 11.7 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40019-00 田の頭橋 唐比線 不明 ― 5.7 9.8 PC 森山町唐比東 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-40020-00 年の木橋 田尻杉谷線 不明 ― 2.5 3.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40021-00 干拓橋 倉津干拓線 不明 ― 7.8 6.0 鋼 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 23 点検 点検

204-40022-00 石垣橋 慶師野万灯線 不明 ― 9.4 4.4 鋼 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40023-00 小丁軒線1号橋 東亥築線 不明 ― 2.3 4.9 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40024-00 小丁軒線2号橋 東亥築線 不明 ― 3.7 4.9 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅲ 済 22 点検 点検

ひびわれ補修・
断面修復他
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204-40025-00 土井下万灯1号橋 土井下万灯線 不明 ― 2.5 4.2 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40026-00 大碇橋２ 大碇線 不明 ― 9.4 3.4 鋼 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 623 585 23 点検 点検 設計 修繕

204-40027-00 沼田橋 慶師野東線 不明 ― 5.5 4.4 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40028-00 上千々橋 水谷線 不明 ― 4.5 4.6 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40029-00 三笠橋2 白塔万灯線 不明 ― 3.0 5.4 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 104 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-40030-00 葛根崎橋 葛根崎線 不明 ― 3.2 4.7 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅲ 済 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-40031-00 西亥築橋 三笠線 不明 ― 3.7 5.4 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40032-00 上白塔橋 上白塔線 不明 ― 3.7 5.7 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40033-00 西十六開橋 西昭和開1号 2017 7 9.4 5.8 その他 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 23 点検 点検

204-40034-00 西五ツ橋 下中仕切線 不明 ― 3.0 3.0 その他 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40035-00 大開干拓備後線1号橋 大開干拓備後線 不明 ― 8.9 8.0 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-40036-00 大開干拓備後線2号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40037-00 大開干拓備後線3号橋 大開干拓備後線 2019 5 2.0 4.5 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40038-00 大開干拓備後線4号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.1 4.5 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40039-00 大開干拓備後線5号橋 大開干拓備後線 不明 ― 5.2 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40040-00 大開干拓備後線6号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40041-00 大開干拓備後線7号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40042-00 大開干拓備後線8号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40043-00 大開干拓備後線9号橋 大開干拓備後線 不明 ― 8.3 5.5 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40044-00 大開干拓備後線10号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 4.6 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40045-00 大開干拓備後線11号橋 大開干拓備後線 不明 ― 8.0 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-40046-00 大開干拓備後線12号橋 大開干拓備後線 不明 ― 2.0 12.0 RC 森山町杉谷 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-40047-00 西亥築1号橋 亥築線 不明 ― 3.2 3.3 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅱ 56 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-40048-00 西亥築2号橋 亥築線 2019 5 4.5 4.7 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-40049-00 馬場橋 本村馬場線 不明 ― 4.1 4.7 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40050-00 西外千々橋 外千々線 不明 ― 2.3 6.4 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40051-00 庵ノ平橋 鳥越東線 不明 ― 2.3 11.2 RC 森山町本村 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40052-00 松下橋 松下線 不明 ― 2.9 7.4 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40053-00 仕築橋 梅野鋤崎線 不明 ― 3.0 4.9 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40054-00 仕築1号橋 仕築線 2019 5 2.5 5.0 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40055-00 要助橋 東中仕切線 不明 ― 3.6 6.0 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40056-00 釜橋1 田尻釜線 不明 ― 2.7 6.0 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-40057-00 九平次橋 九平次線 不明 ― 2.0 4.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40058-00 東十六開1号橋 東十六開線 不明 ― 3.3 4.5 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 22 点検 点検

204-40059-00 東十六開2号橋 東十六開線 不明 ― 4.0 6.2 RC 森山町田尻 ― 2021 Ⅰ 25 点検 点検

204-40060-00 昭和開3号線1号橋 昭和開3号 不明 ― 5.1 4.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40061-00 昭和開4号線1号橋 昭和開4号 不明 ― 5.4 4.4 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-40062-00 昭和開4号線2号橋 昭和開4号 不明 ― 2.0 4.1 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-40063-00 昭和開4号線3号橋 昭和開4号 不明 ― 8.7 4.1 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-40065-00 前田橋2 森山前田線 不明 ― 2.3 6.1 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-40066-00 明六1号橋 明六中ノ角線 不明 ― 3.6 5.9 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-40067-00 六人開橋 六人開線 不明 ― 3.8 6.3 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-40068-00 東十六開2の角橋 東十六開2の角線 不明 ― 5.7 4.3 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-40069-00 西十六開3の角橋 西十六開3の角線 不明 ― 2.9 4.5 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-40070-00 大開潟揚1号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.2 RC 森山町本村 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-40071-00 大開潟揚2号橋 大開潟揚線 不明 ― 2.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-40072-00 大開潟揚3号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.3 5.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40073-00 大開潟揚4号橋 大開潟揚線 不明 ― 3.9 5.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40074-00 明六下の角橋 明六下ノ角線 不明 ― 4.3 3.7 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40075-00 東十六開3ノ角橋 東十六開3ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40076-00 東十六開4ノ角橋 東十六開4ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40077-00 東十六開8ノ角橋 東十六開8ノ角線 不明 ― 3.6 5.0 RC 森山町田尻 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40078-00 有明橋１ 田尻東線 1948 71 40.2 7.1 鋼 森山町杉谷 〇 2023 Ⅲ 22 撤去 撤去 撤去

204-40079-00 第一甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 3.8 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40080-00 第二甚兵衛橋 甚兵衛線 不明 ― 2.8 4.1 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40081-00 唐津田の島橋 唐津田の島線 不明 ― 2.6 5.0 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40082-00 西の前公園橋 密頭線 1995 29 7.0 6.9 RC･PC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-40083-00 餅田橋 東保育所線 不明 ― 8.8 4.6 鋼 森山町森山町唐比北 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40084-00 古場橋１ 杉谷古場線 不明 ― 3.6 6.4 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-40085-00 五番篭1号橋 五番篭1号 不明 ― 3.4 4.5 PC 諌早市森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40086-00 巡見橋 巡見2号 不明 ― 1.7 3.4 RC 森山町杉谷 ― 2021 Ⅲ 済 22
修繕
点検 点検

204-40087-00 唐津橋 幸橋線 1992 32 23.7 10.4 PC 森山町杉谷 〇 2021 Ⅱ 52 点検 点検

ひびわれ補修・
塗替え他
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204-40088-00 上の開1号橋 上の開線 不明 ― 2.5 4.4 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40089-00 北備後1号橋 北備後線 不明 ― 3.3 6.8 その他 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-40090-00 境橋 長走線 不明 ― 5.3 6.1 RC 森山町杉谷 ― 2021 Ⅱ 26 点検 点検

204-40091-00 南備後1号橋 備後東線 不明 ― 3.4 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40092-00 南備後2号橋 備後中央線 不明 ― 3.8 4.9 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40093-00 南備後3号橋 備後西線 不明 ― 3.8 4.5 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40094-00 竹下橋 池田線 不明 ― 9.3 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40095-00 池田橋 池田線 不明 ― 5.4 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40096-00 池ノ平橋 池の御前線 不明 ― 9.0 3.3 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40097-00 塔ノ本橋 池の御前線 不明 ― 5.0 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40098-00 東大毛2号橋 楠木尻線 不明 ― 9.0 4.4 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40099-00 森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 3.1 4.0 RC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40100-00 中森ノ木橋 楠木尻線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比西 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40101-00 東大毛1号橋 唐比森ノ木線 不明 ― 9.0 4.8 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40102-00 中楠橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.9 4.0 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40103-00 北森ノ木橋 唐比森ノ木線 不明 ― 2.4 7.1 RC 森山町唐比西 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-40104-00 焼川橋 北森ノ木線 不明 ― 2.0 11.7 RC 森山町唐比西 ― 2023 Ⅰ 25 点検 点検

204-40105-00 中楠木1号橋 中楠木線 不明 ― 9.3 3.7 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40106-00 中楠木2号橋 中楠木線 不明 ― 2.8 4.5 PC 森山町唐比東 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40107-00 上江湖橋 中野屋敷線 不明 ― 4.3 4.5 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40108-00 経塚橋 熊野神社線 不明 ― 6.0 4.6 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-40109-00 西の角橋 西の角線 不明 ― 8.8 11.5 PC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-40110-00 本手橋２ 松葉椿川線 不明 ― 2.7 3.0 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40111-00 東田橋 松葉椿川線 不明 ― 2.6 2.8 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40112-00 苗手橋 松葉椿川線 不明 ― 3.1 2.4 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40113-00 井田橋 東田線 不明 ― 8.4 4.4 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅱ 854 528 23 点検 設計
修繕
点検

204-40114-00 横山橋 横田線 不明 ― 2.3 5.3 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検
ひびわれ補修・断面修復他

点検

204-40115-00 横田橋 横田線 不明 ― 3.1 5.1 RC 森山町上井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40116-00 井手口橋２ 下名線 不明 ― 7.9 4.2 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅲ 済 23 点検 点検

204-40117-00 仁反田橋 仁反田線 1957 67 13.1 5.2 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 24
ひびわれ補修・断面修復他 点検 点検

204-40118-00 多助橋 下名多助橋線 不明 ― 13.6 3.6 PC 森山町下井牟田 ― 2021 Ⅱ 2419 556 24 設計 点検 修繕 点検

204-40119-00 永続1号橋 永続西線 不明 ― 2.0 7.5 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40120-00 永続2号橋 永続東線 不明 ― 3.5 6.0 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40121-00 原井手口1号橋 原井手口線 不明 ― 4.8 4.6 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40122-00 丸尾橋２ 平床丸尾線 1980 44 10.0 3.8 鋼 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-40123-00 外篭大開橋 外篭大開線 不明 ― 4.0 3.4 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40124-00 下名大開東橋 下名大開東線 不明 ― 8.9 7.8 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-40125-00 大開13号橋 大開十三ノ角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40126-00 大開14ノ角橋 大開十四ノ角線 不明 ― 4.6 3.8 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40127-00 大開15ノ角橋 大開十五ノ角線 不明 ― 4.6 3.0 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40128-00 下名大開橋 下名大開線 不明 ― 7.2 7.5 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 26 点検 点検

204-40129-00 外篭1号橋 外篭一号線 不明 ― 4.3 4.9 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40130-00 大開12ノ角橋 大開十二ノ角線 不明 ― 4.7 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40131-00 大開16ノ角橋 大開十六ノ角線 不明 ― 4.6 4.0 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-40132-00 東永続橋 永続線 不明 ― 3.0 4.5 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40133-00 東四番籠橋 長走線 不明 ― 5.3 19.9 RC 森山町下井牟田 ― 2023 Ⅱ 26 点検 点検

204-40134-00 へご橋 長走線 不明 ― 13.6 4.7 PC 森山町下井牟田 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-40135-00 土井下橋 城下三ツ橋線 不明 ― 11.5 5.2 RC 森山町慶師野 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-40137-00 1号橋１１２ 備後北線 不明 ― 3.0 3.5 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-40138-00 幸橋 唐津線 不明 ― 9.7 4.1 RC 森山町杉谷 ― 2023 Ⅱ 2500 700 23
点検
設計 撤去

204-50001-00 下駄橋 大戸萩原線 不明 ― 13.5 6.9 RC 高来町船津 ― 2021 Ⅰ 27 点検 点検

204-50002-00 松尾橋 大戸萩原線 不明 ― 6.0 3.4 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50003-00 三通橋 大戸萩原線 不明 ― 4.5 4.0 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50004-00 中渡橋 小江折山線 1960 64 18.4 4.8 RC 高来町折山 〇 2021 Ⅱ 649 431 37 設計 点検 修繕 支承補修他 点検

204-50005-00 西ノ尾橋 小船津西ノ尾線 不明 ― 2.4 4.0 RC 高来町小船津 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50006-00 山下橋 下与一里松線 2012 12 2.7 7.2 RC 高来町下与 ― 2021 Ⅲ 済 25 点検 点検

204-50007-00 倉床橋 下与一里松線 不明 ― 2.6 5.9 RC 高来町峰 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50008-00 小江橋 大戸一里松線 1965 59 20.8 5.2 鋼 高来町峰 〇 2021 Ⅱ 1078 488 40 点検 点検 設計 修繕

204-50009-00 佐古谷橋 大戸一里松線 不明 ― 2.2 5.6 RC 高来町冨地戸 ― 2021 Ⅲ 済 22 点検 点検

204-50012-00 冨地戸跨線橋 冨地戸線 1973 51 14.5 4.8 PC 高来冨地戸 ― 2020 Ⅱ 24 点検 点検

204-50013-00 寿往橋 寿往坂中線 1974 50 21.2 4.6 鋼 高来町峰 〇 2021 Ⅱ 40 点検 点検

ひびわれ補修・
塗替え他
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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点検費
（回）

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
橋長
15ｍ
以上

判定
区分

橋梁コード 橋梁名 路線名
架設
年次
(西暦)

供用
年数

橋長
(ｍ)

最新
点検
年次

204-50014-00 岩川内下橋 山ノ田線 不明 ― 7.5 3.7 RC 高来町富地戸 ― 2023 Ⅰ 23 点検 点検

204-50015-00 坊古場橋 川内東線 1979 45 18.5 3.6 鋼 高来町建山 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検

204-50016-00 下川内橋 川内西線 不明 ― 14.7 3.4 PC 高来町船津 ― 2023 Ⅱ 24 点検 点検

204-50017-00 川内橋 川内西線 1981 43 12.6 3.6 RC 高来町建山 ― 2023 Ⅱ 24 点検 点検

204-50018-00 深谷橋 古場萩原線 不明 ― 2.7 3.4 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 59 403 22 点検 設計 修繕 点検

204-50019-00 菅谷橋 古場萩原線 不明 ― 3.4 5.3 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-50020-00 尾崎橋 深海古場線 不明 ― 4.0 4.8 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50021-00 古場橋 深海古場線 不明 ― 15.0 5.3 鋼 高来町古場 〇 2023 Ⅰ 31 点検 点検

204-50022-00 相生橋 古場尾崎線 不明 ― 8.0 4.4 RC 高来町古場 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50023-00 平原1の橋 西平原線 不明 ― 5.7 4.0 RC 高来町富地戸 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50024-00 平原2の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50025-00 平原3の橋 西平原線 不明 ― 4.0 4.1 RC 高来町西平原 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50026-00 平原4の橋 西平原線 不明 ― 3.3 4.7 RC 高来町西平原 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50027-00 平原5の橋 西平原線 不明 ― 3.9 4.7 RC 高来町西平原 ― 2022 Ⅲ 済 22 点検 点検

204-50028-00 星ノ久保橋 星ノ久保線 不明 ― 3.0 4.9 RC 高来町西平原 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50029-00 折山橋 折山線 1962 62 4.5 4.5 RC 高来町折山 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50030-00 蜂ノ巣跨道橋 長寿坊線 1976 48 17.7 4.9 RC 高来町平田 〇 2024 Ⅱ 781 403 37 点検 点検 設計 修繕

204-50031-00 長寿坊橋 鳥越長寿坊線 不明 ― 2.8 3.8 RC 高来町折山 ― 2023 Ⅰ 22 点検
ひびわれ補修・断面修復他

点検

204-50032-00 宮本橋 中江線 不明 ― 2.5 5.5 RC 高来町下与 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50033-00 万福寺橋 小江駅前西線 不明 ― 3.6 2.1 RC 高来町下与 ― 2022 Ⅲ 済 22 点検 点検

204-50034-00 西宇戸橋 平田線 1976 48 14.0 4.7 鋼 高来町平田 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-50035-00 東大砂1の橋 猫山線 不明 ― 2.7 3.9 RC 高来町下与 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50036-00 田島川橋 田島川小江駅前線 1960 64 16.0 4.7 RC 高来町小船津 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検

204-50037-00 柳原1の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.0 3.5 RC 高来町小船津 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50038-00 柳原2の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 3.9 3.5 RC 高来町小船津 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50039-00 溝内1の橋 田島川小江駅前線 不明 ― 2.0 4.0 RC 高来町小船津 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50040-00 下猫山川橋 田島川小江駅前線 不明 ― 4.5 3.5 RC 高来町小船津 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50041-00 下手橋 小船津線 1999 25 36.3 4.8 PC 高来町小船津 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-50042-00 猫山橋 西尾線 不明 ― 5.1 4.5 RC 高来町上与 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50043-00 城ノ尾橋 城ノ尾西線 不明 ― 4.2 3.4 RC 高来町折山 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50044-00 中江橋 中江下線 不明 ― 5.3 3.3 RC 高来町下与 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50045-00 新田橋 湯江宇良線 1959 65 35.5 6.5 PC･鋼 高来町三部壱 〇 2021 Ⅱ 50 点検 点検

204-50046-00 城ノ下橋 湯江宇良線 1963 61 9.4 6.2 PC 高来町水ノ浦 ― 2023 Ⅰ 26 点検 点検

204-50047-00 新田橋 坂元鹿ノ塔線 2000 24 16.6 8.4 PC 高来町坂元 〇 2024 Ⅱ 42 点検 点検

204-50048-00 鍛冶屋尾橋 田島川東線 不明 ― 2.7 2.8 RC 高来町小峰 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50049-00 釜橋 黒崎釜線 1994 30 36.4 4.8 PC 高来町黒崎 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

204-50050-00 法川跨道橋 法川線 1977 47 41.4 4.6 鋼 高来町法川 〇 2024 Ⅲ 済 44 点検 点検

204-50051-00 竹ノ下橋 法川中央線 不明 ― 4.0 3.5 RC 高来町法川 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50052-00 橋ノ詰1の橋 町名田平線 不明 ― 2.2 4.5 その他 高来町町名 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50053-00 下里1の橋 釜堤防線 不明 ― 3.5 6.4 RC 高来町里 ― 2023 Ⅱ 25 点検 点検

204-50054-00 川尻橋 釜堤防線 1973 51 32.2 3.8 鋼 高来町黒崎 〇 2021 Ⅱ 44 点検 点検

204-50055-00 湯江樋門 釜堤防線 不明 ― 2.4 4.4 RC 高来町黒崎 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50056-00 善住寺橋 町寺ノ前線 1967 57 25.0 4.1 鋼 高来町町名 〇 2021 Ⅱ 40 点検 点検

204-50057-00 菅無田橋 菅牟田高城線 1964 60 20.0 4.6 RC 高来町善住寺 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検

204-50058-00 岩下橋 菅牟田高城線 不明 ― 12.4 4.0 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 24 点検 点検

204-50059-00 六条橋 菅牟田高城線 不明 ― 3.2 4.2 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50060-00 早稲田1の橋 善住寺中線 不明 ― 2.4 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50061-00 寺ノ前橋 町寺ノ前線 不明 ― 4.5 4.5 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50062-00 梠ノ木橋 湯江峰東平原線 不明 ― 3.6 4.9 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50063-00 善住寺跨道橋 東平原善住寺線 1978 46 29.5 4.8 PC 高来町善住寺 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-50064-00 平床橋 東平原善住寺線 不明 ― 11.5 4.9 PC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 24 点検 点検

204-50065-00 溝口1の橋 宇良西線 不明 ― 3.7 8.4 RC 高来町溝口 ― 2023 Ⅱ 25 点検 点検

204-50066-00 西ノ前1の橋 宇良西線 不明 ― 2.3 4.3 RC 高来町溝口 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50067-00 西ノ前橋 宇良中央線 不明 ― 2.0 6.0 RC 高来町溝口 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50068-00 泉橋 宇良田井原北線 1974 50 35.5 5.8 鋼 高来町泉 〇 2021 Ⅱ 44 点検 点検

204-50069-00 嶋1の橋 嶋の前線 不明 ― 2.2 4.3 RC 高来町汲水 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50070-00 昭栄橋 昭栄橋線 1999 25 36.5 11.0 PC 高来町三部壱 〇 2021 Ⅱ 60 点検 点検

204-50071-00 山道橋 龍石線 不明 ― 2.1 4.1 RC 高来町汲水 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検

204-50072-00 一ノ中山1の橋 城ノ下線 不明 ― 4.5 3.6 RC 高来町山道 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-50073-00 坂元跨道橋 西谷二股線 1987 37 20.1 5.4 RC 高来町坂元 〇 2024 Ⅱ 40 点検 点検

204-50074-00 高城橋 小中尾線 不明 ― 2.6 4.1 RC 高来町黒新田 ― 2023 Ⅱ 22 点検 点検
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204-50075-00 唐千田橋 小中尾線 不明 ― 9.6 3.7 RC 高来町黒新田 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50076-00 一の橋 轟1号 不明 ― 12.5 7.2 鋼 高来町善住寺 ― 2021 Ⅱ 27 点検 点検

204-50077-00 渓流橋 轟2号 1996 28 19.0 8.0 RC 高来町善住寺 〇 2021 Ⅰ 42 点検 点検

204-50078-00 早稲田橋 早稲田線 不明 ― 5.6 3.5 RC 高来町善住寺 ― 2023 Ⅱ 23 点検 点検

204-50079-00 町川橋 鍛治屋尾三部壱線 1969 55 25.9 7.0 鋼 高来町町名 〇 2023 Ⅰ 46 点検 点検

204-50080-00 早稲田上橋 早稲田上線 不明 ― 3.3 5.6 その他 高来町善住寺 ― 2023 Ⅰ 22 点検 点検

204-60001-00 釜橋 友尻線 不明 ― 3.3 7.8 RC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-60002-00 友尻橋 友尻線 1937 87 18.0 6.0 RC 小長井町遠竹 〇 2021 Ⅲ 施行中 37 修繕 修繕 点検 点検

204-60003-00 蟹原橋 遠竹1号 不明 ― 3.2 4.7 RC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-60004-00 遠竹橋 遠竹1号 不明 ― 8.1 4.2 PC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅰ 23 点検 点検

204-60005-00 前田川橋 山中丸山線 不明 ― 9.5 4.9 PC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 23 点検 点検

204-60006-00 手水橋 松尾線 不明 ― 3.1 4.5 RC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-60008-00 南平橋 南後平線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-60010-00 大高野橋 大高野線 不明 ― 3.9 7.1 RC 小長井町遠竹 ― 2021 Ⅱ 25 点検 点検

204-60011-00 柳谷橋 柳谷線 不明 ― 10.5 3.4 RC 小長井町井崎 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-60013-00 渕ノ上橋 黒仁田線 不明 ― 3.6 4.8 RC 小長井町井崎 ― 2021 Ⅱ 22 点検 点検

204-60014-00 徳ヶ頭橋 陸橋線 1934 90 13.7 2.4 鋼 小長井町井崎 ― 2019 Ⅲ 20000 済 24 点検 修繕 撤去工 点検

204-60015-00 日当橋 日当線 不明 ― 5.4 3.9 RC 小長井町井崎 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-60016-00 竹崎橋 竹崎線 1975 49 19.6 5.3 RC 小長井町井崎 〇 2020 Ⅱ 2300 済 37 設計
修繕
点検 点検

204-60017-00 長浜橋 井崎1号 不明 ― 13.6 4.9 PC 小長井町井崎 ― 2023 Ⅱ 24 点検 点検

204-60018-00 坂ノ下橋 井崎田原線 2001 23 23.0 6.5 PC 小長井町井崎 〇 2024 Ⅱ 46 点検 点検

204-60019-00 大久保橋 築切2号 1931 93 8.5 6.0 RC 小長井町井崎 ― 2022 Ⅲ 済 23 点検 点検

204-60020-00 船津橋 下川線 1966 58 25.1 6.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2023 Ⅰ 46 点検 点検

204-60021-00 中道橋 長浜中道線 1968 56 4.0 16.3 その他 小長井町井崎 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60022-00 生寿橋 下川線 1966 58 3.7 8.2 RC 小長井町小川原浦 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60023-00 下川橋 小川原浦1号 2003 21 3.4 5.8 RC 小長井町小川原浦 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60024-00 南川橋 南川1号 不明 ― 3.0 9.0 RC 小長井町小川原浦 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60025-00 黒木橋 黒木線 不明 ― 11.0 5.1 PC 小長井町小川原浦 ― 2021 Ⅱ 600 済 24 設計
修繕
点検

断面修復・橋面防水他 点検

204-60026-00 長戸橋 帆崎線 1968 56 30.0 4.7 鋼 小長井町小川原浦 〇 2024 Ⅱ 7000 済 40 点検 修繕 点検

204-60028-00 西久保橋 小牧線 不明 ― 6.6 4.4 PC 小長井町小川原浦 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-60029-00 新田原橋 西久保線 不明 ― 5.6 3.1 RC 小長井町小川原浦 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-60031-00 船川橋 実盛線 不明 ― 5.1 4.5 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 23 点検 点検

204-60032-00 帆崎橋 丸尾1号 1961 63 12.0 5.0 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 24 点検 点検

204-60033-00 平原橋 農場線 1993 31 21.8 6.5 PC 小長井町牧 〇 2022 Ⅱ 46 点検 点検

204-60034-00 丸尾橋 牧2号 不明 ― 3.1 8.3 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60035-00 下牧橋 牧1号 不明 ― 3.6 7.9 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60036-00 牧橋 牧2号 不明 ― 3.7 3.7 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60037-00 堤橋 堤ノ上線 不明 ― 5.0 4.3 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60038-00 風生橋 風生鬼塚線 1934 90 17.0 6.6 RC 小長井町打越 〇 2022 Ⅱ 987 431 42 点検 設計
修繕
点検

204-60039-00 開橋 風生鬼塚線 不明 ― 4.8 7.3 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 25 点検
ひびわれ補修他

点検

204-60040-00 小深井橋 風生鬼塚線 1971 53 17.0 7.3 鋼 小長井町牧 〇 2021 Ⅱ 1300 済 42 設計
修繕
点検 点検

204-60041-00 大川橋 打越1号 1960 64 18.0 5.2 RC 小長井町打越 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検

204-60042-00 猫塚橋 猫塚線 不明 ― 2.7 4.9 RC 小長井町打越 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60043-00 長坂橋 小谷上木裏木線 不明 ― 2.8 5.3 RC 小長井町川内 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60044-00 向平橋 向平線 1993 31 10.5 5.2 PC 小長井町田原 ― 2022 Ⅰ 24 点検 点検

204-60045-00 北田橋 北田線 不明 ― 4.5 3.3 RC 小長井町田原 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60046-00 南田橋 南田線 1992 32 13.0 6.8 PC 小長井町田原 ― 2021 Ⅱ 27 点検 点検

204-60049-00 山ノ神橋 山ノ神線 1981 43 20.9 5.0 PC 小長井町川内 〇 2021 Ⅱ 40 点検 点検

204-60050-00 鳥越橋 山ノ神線 不明 ― 3.7 4.0 RC 小長井町古場 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60051-00 井崎橋 山ノ神線 1973 51 20.0 4.7 PC 小長井町古場 〇 2021 Ⅰ 37 点検 点検

204-60052-00 足角橋 川内1号 不明 ― 2.8 6.5 RC 小長井町打越 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60053-00 平ノ川橋 川内1号 2001 23 5.1 9.6 RC 小長井町川内 ― 2021 Ⅰ 26 点検 点検

204-60054-00 水取橋 川内1号 不明 ― 4.3 11.2 RC 小長井町川内 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60055-00 小川内橋 川内1号 不明 ― 21.0 3.8 PC 小長井町川内 〇 2021 Ⅱ 40 点検 点検

204-60056-00 川良橋 川良線 1961 63 19.0 5.1 RC 小長井町大峰 〇 2021 Ⅱ 1100 済 37 設計
修繕
点検 点検

204-60057-00 長里橋 城ノ下殿崎線 2002 22 2.1 6.0 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60058-00 殿崎橋 城ノ下殿崎線 1988 36 5.3 6.2 PC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 26 点検 点検

204-60059-00 栗林橋 城ノ下殿崎線 1994 30 5.0 11.8 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60060-00 土井ノ内橋 権現線 1982 42 7.3 7.2 PC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 26 点検 点検

204-60061-00 中尾橋 権現大実田井線 不明 ― 4.1 6.0 RC 小長井町大搦 ― 2021 Ⅲ 済 22 点検 点検 ひびわれ補修他

204-60063-00 搦橋 搦線 不明 ― 2.2 4.0 RC 小長井町大搦 ― 2022 Ⅱ 47 403 22 点検 設計
修繕
点検

断面修復・ひびわれ補
修・表面保護他

断面修復・ひびわれ補
修・橋面防水他

断面修復・ひびわれ補修・橋面防
水・塗替え他

断面修復・ひびわれ補修・橋面防
水他
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204-60064-00 辻田橋 辻田線 1977 47 23.0 3.8 PC 小長井町大搦 〇 2024 Ⅱ 463 403 40 点検 点検 設計 修繕

204-60065-00 尾崎橋 尾ノ上線 1934 90 2.3 3.1 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 22 点検
ひびわれ補修他

点検

204-60066-00 跨線橋 尾ノ上線 1934 90 13.0 2.4 鋼 小長井町大峰 ― 2019 Ⅲ 20000 7000 24 点検 設計
修繕
点検

塗替え・部分取替他

204-60067-00 尾ノ上橋 尾ノ上線 1934 90 2.4 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60068-00 境橋 境1号 1981 43 2.4 7.7 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60069-00 大崎橋 境2号 1995 29 4.3 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60070-00 谷川橋 谷川線 不明 ― 3.5 4.0 RC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60071-00 古場橋 正阿弥陀広谷線 不明 ― 5.0 4.1 RC 小長井町川内 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60072-00 広川良橋 広川良1号 不明 ― 4.2 10.0 RC 小長井町古場 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60073-00 二ノ坂橋 広川良1号 不明 ― 2.1 7.0 RC 小長井町古場 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60075-00 牧新橋 船川線 1978 46 18.0 5.8 PC 小長井町小川原浦 〇 2021 Ⅱ 37 点検 点検

204-60076-00 姥崎橋 小谷線 1978 46 3.9 4.4 RC 小長井町打越 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60077-00 中持橋 権現線 1981 43 33.9 5.0 鋼 小長井町大搦 〇 2019 Ⅱ 済 44
修繕
点検 点検

204-60078-00 二ノ坂上橋 広川良1号 不明 ― 2.5 7.5 RC 小長井町古場 ― 2022 Ⅰ 25 点検 点検

204-60079-00 堤ノ上橋 堤ノ上線 1989 35 4.2 3.6 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60080-00 権現橋 搦線 1990 34 10.0 5.3 PC 小長井町大峰 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-60081-00 第2開橋 開1号 不明 ― 2.6 4.4 RC 小長井町牧 ― 2022 Ⅱ 22 点検 点検

204-60082-00 駅前橋 長里駅前線 不明 ― 7.0 4.7 PC 小長井町打越 ― 2022 Ⅰ 23 点検 点検

204-60083-00 松尾橋 前平線 不明 ― 3.6 4.1 RC 小長井町遠竹 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60086-00 大川橋 田原線 1958 66 3.5 5.7 RC 小長井町田原 ― 2022 Ⅰ 22 点検 点検

204-60087-00 北田川橋 田原線 不明 ― 4.5 10.7 RC 小長井町田原 ― 2022 Ⅱ 25 点検 点検

204-60088-00 のろぶち橋 川良線 2006 18 12.0 5.7 PC 小長井町大峰 ― 2021 Ⅱ 24 点検 点検

204-60089-00 城崎橋 城崎船津線 2008 16 21.5 2.5 鋼 小長井町大峰 〇 2023 Ⅰ 40 点検 点検

204-60091-00 無名橋４ 市道風生鬼塚線 不明 ― 18.9 2.4 鋼 小長井町牧 〇 2023 Ⅲ 25000 4578 37 設計 設計 更新
更新
点検 点検

― 中里跨線橋 中里陰平線 不明 ― 12.4 2.5 RC 多良見町中里 ― ― ― 24 点検 点検

― 久山跨線橋 久山化屋線 不明 ― 19.9 1.3 鋼 久山町 〇 ― ― 29 点検 点検

78 － － 11 8 3 8 3 1 11 10 11 12

158607 － － 0 22370 25164 34775 13901 20000 2903 27997 5123 6374

－ 63 － 6 5 7 1 1 11 9 11 12 0

－ 43202 － 4578 8581 9685 364 700 4655 4075 4933 5631 0

－ － 1759 165 189 168 189 169 165 189 169 188 168

－ － 44866 6095 4808 4668 4442 4243 5860 4357 3779 4067 2547

修繕費（万円）

設計橋梁数

設計費（万円）

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数


