

諫早市まち・ひと・しごと創生総合戦略 推進スケジュール

現行の総合戦略は平成27年度から令和元年度までが計画期間であり、第2期総合戦略(令和2年度から令和6年度まで)は以下を踏まえ今年度中に策定する。

- ・国県の総合戦略を勘案し策定。(まち・ひと・しごと創生法第10条)
- ・国県ともに令和元年度中に第2期総合戦略を策定予定であり、同時並行で作業を進めていく。
- ・地方創生推進交付金を活用した事業の実施は、総合戦略への位置づけが必要。

機関	内容	平成31年		令和元年(2019年)								令和2年(2020年)							
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
国	第2期総合戦略策定				基本方針 2019 閣議決定 (6月21日)														
県	第2期総合戦略策定					基本方針 (7月16日)		第2期 総合戦略 (素案骨子)		第2期 総合戦略 (素案)						第2期 総合戦略 (成案)		第2期 総合戦略 策定	
市	①第2期総合戦略 策定作業		取組状況 第2期 総合戦略 取りまとめ			第2期 総合戦略 (骨子案) 作成				第2期 総合戦略 (素案) 作成	第2期 総合戦略 (案) 作成							第2期 総合戦略 策定	
	②諫早市まちづくり 総合戦略推進本部 (市役所内)					第1回 概要説明 取組状況 現状分析 第2期 (骨子案)				第2回 第2期 総合戦略 (素案)								第3回 第2期 総合戦略 (最終案)	
	③諫早市まちづくり 総合戦略推進会議					第1回 (7月24日) 概要説明 取組状況 現状分析	第2回 (8月19日) 第2期 総合戦略 (骨子案)				第3回 第2期 総合戦略 (素案)						第4回 第2期 総合戦略 (案)		

一