

「施工プロセス」チェックリスト(建築工事編)

1. 工事番号 : _____
2. 工事名 : _____
3. 工期 : _____
4. 受注者 : _____

発注者名 : _____
課 名 : _____
主任監督員 : _____
監督員 : _____

①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを主任監督職員及び監督職員等が確認を行う。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば「適」を、助言・指導(文書通知)であれば「通」を、文書による改善指示(文書注意)であれば「注」を○で囲むものとする。なお、備考欄には指示事項や正状況等を記入する。また、書類の不備等、文書通知に至らない軽微な事項について口頭により確認・指摘を行い、期限内に改善された場合は、「適」を△で囲み、備考に確認・指摘事項を記入する。
③プロセスチェックの対象とならない確認項目は、対象外欄の□にレマークを記入する。

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
1 施工 体制 一般	Ⅰ 施工 体制 一般	1 品質・安全管理体制制	1) 品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時、施工中適宜）			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 施工計画書に現場の就業時間を記載している。 （施工計画書提出時、施工中適宜）			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
	2 建設業退職金共済制度	1) 掛金収納書の写しを工事契約締結後（証紙貼付方式は30日以内）に提出した。 （契約後、増額変更後）		(/)	(/)	(/)	(/)			
			□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注			
		2) 建設業退職金共済証紙(ポイント)の購入及び配布を適切に行っている。 （着手前、施工中適宜、完成時）		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)		
			□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
	3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中1回程度）			(/)	(/)	(/)				
		□		適・通・注	適・通・注	適・通・注				
	3 請負代金内訳書 （又は工事費内訳書）	1) 請負代金内訳書を契約締結後30日以内に提出している。（契約後）		(/)						
			□	適・通・注						
4 労働保険関係成立票	1) 労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中1回程度）			(/)	(/)	(/)				
		□		適・通・注	適・通・注	適・通・注				
5 建設業許可標識及び電気工事業者であることの標識	1) 建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ。） （施工中1回程度）			(/)	(/)	(/)				
		□		適・通・注	適・通・注	適・通・注				

別紙-2

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
1 施工体制	I 施工体制一般	5 建設業許可標識及び電気工事業者であることの標識	2) 2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げている。 (施工中適宜)	☐		(/)	(/)	(/)		
					適・通・注	適・通・注	適・通・注			
		6 施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料	1) 施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。(施工時の当初、変更時)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 施工体制台帳の添付書類等である下請負契約書等(写)及び再下請負業者を提出している。(施工時の当初、変更時)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			3) 施工体制台帳及び添付書類で社会保険等の加入状況を記載している。(施工時の当初、変更時)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			4) 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。(施工時の当初、変更時)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			5) 施工体系図または下請負人通知書等に記載されていない業者が作業していない。(施工中適宜)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		
6) 下請負契約の作業について元請による成果の検収がなされている。(施行中の途中、検査の前等)	☐		(/)	(/)	(/)					
			適・通・注	適・通・注	適・通・注					
7) 元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。(下請工事がある全ての工事に適用する。)(施工時の当初、変更時)	☐		(/)	(/)	(/)					
			適・通・注	適・通・注	適・通・注					
1 施工体制	II 工事実績情報	7 工事実績情報	1) 契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に適正に登録機関に申請し、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出した。 (契約後、変更契約後、完成時)	☐	(/)	(/)	(/)	(/)		
				適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		8 現場代理人	1) 現場に常駐している。 (施工中適宜)	☐		(/)	(/)	(/)		
						適・通・注	適・通・注	適・通・注		

考査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
1 施工体制	Ⅱ 配置技術者／ 現場代理人／ 監理技術者／ 主任技術者	8 現場代理人	2) 監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
			□	適・通・注		適・通・注	適・通・注			
		9 監理技術者 (主任技術者) (監理技術者補佐) の専任制等	1) 技術者としての要件が資格者証等により確認できた。(監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者補佐についても同様の確認をする。) (着手前)		(/)					
				□	適・通・注					
			2) 配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 (着手前)		(/)					
				□	適・通・注					
			3) 工事実績情報登録において重複がなく、現場に専任している。(専任業務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上)(適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注	
			4) 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		10 専門技術者の配置	1) 専門技術者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		11 作業主任者の選任	1) 作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		12 下請負者の把握	1) 長崎県の指名停止期間中でない。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		

検査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
2 施工 状況	I 施工 管理	13 設計図書の照査	1) 契約書第18条第1条第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）		（ / ）	（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）		（ / ）	（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		14 施工計画書	1) 工事着手に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）		（ / ）	（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）			（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		15 施工管理 ・工事材料、機材の管理	1) 工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）			（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。 （施工中適宜）			（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		16 建設副産物及び 建設廃棄物	1) 請負者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）			（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2) 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）			（ / ）	（ / ）	（ / ）		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		

別紙-2

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備 考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
2 施 工 状 況	Ⅱ 工 程 管 理	17 工程管理	1)工事着手前(工期の始期から40日以内)に各種工程表を提出している。 (工事着手前)		(/)	(/)	(/)	(/)		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2)工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)	
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注	
		3)作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)		
			□		適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
		4)計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)	(/)		
			□		適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
	Ⅲ 安 全 対 策	18 安全活動	1)災害防止協議会等を設置し、定期的に開催し、活動記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2)店社パトロールを実施し、活動記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
3)安全教育、訓練等を実施し、活動記録がある。 (施工中適宜)				(/)	(/)	(/)				
	□			適・通・注	適・通・注	適・通・注				
4)安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工中適宜)				(/)	(/)	(/)				
	□			適・通・注	適・通・注	適・通・注				
5)新規入場者教育を実施し、活動記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)					
	□		適・通・注	適・通・注	適・通・注					

考 査 項 目	細 別	確認項目	チェックリスト一覧表（チェックの目安）	チェック欄（指示事項等）					備 考 （指示事項及び 是正状況等）	
				対象外	着手前	施 工 中				完成時
2 施 工 状 況	Ⅲ 安 全 対 策	19 仮設備点検等	1)過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2)使用機械・車両等の点検整備等が管理され、点検記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			3)重機操作で、誘導員の配置や重機との行動範囲の分離措置がなされた点検記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			4)足場や支保工の組立完了時や使用中、また山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理がチェックリスト等により実施された、記録がある。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			5)地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 (施工中適宜)			(/)	(/)	(/)		
				□		適・通・注	適・通・注	適・通・注		
	Ⅳ 対 外 関 係	20 関係機関等	1) 関係官公署等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 (着工前・施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			2)近隣地元住民・入居官公署等と施工上必要な交渉、工事の施工に關しての苦情対応を適切に行い、記録がある。 (着工前・施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			3)関連工事等の受注者と相互に協力を行っている記録がある。 (着工前・施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		
			4)工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 (着工前・施工中適宜)		(/)	(/)	(/)	(/)		
				□	適・通・注	適・通・注	適・通・注	適・通・注		